

Acta #: 23**MESA DE TRABAJO CONSTITUCION PARCIAL RESERVAS PRESUPUESTALES VIGENCIA 2020
Y AUTORIZACIÓN PARA LIBERACION DE RECURSOS NO EJECUTADOS****Dependencia: Subdirección Financiera****Fecha: 15 de enero de 2021 de 2:00 pm a 3:00 pm****1. Asistentes:**

NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA / ENTIDAD
Cesar Norberto Albarracin Ochoa	Secretario General	Secretaria General
Jorge Ignacio Alvarez López	Subdirector Administrativo	Subdirección Administrativa
Juan Carlos Herrán Vélez	Subdirector Financiero	Subdirección Financiera
Enith Milena Ariza Rodriguez	Coordinadora de Grupo Presupuesto	Grupo de Presupuesto
Monica Yolanda Alayon Madero	Profesional Grupo de Presupuesto	Grupo de Presupuesto
Zayda Ximena Wilches Ayala	Coordinadora Grupo de Contabilidad	Grupo de Contabilidad
Gloria Aide Gonzalez Almario	Contratista Secretaria General	Secretaria General
Jenny Alexandra Acuña Ortiz	Contratista Sub Administrativa	Subdirección Administrativa

2. Objetivo:

1. Verificar compromisos Acta 14 del 12 de enero de 2021
2. Socializar las justificaciones aportadas en los modificatorios y actos administrativos con los cuales se solicitó la constitución de Reserva Presupuestal
3. Realizar la verificación de las justificaciones aportadas para la liberación de los recursos no ejecutados
4. Firmar por parte de los Ordenadores de Gasto los formatos GF-F-23 radicados por las áreas para la liberación de recursos
5. Socializar y Firmar el formato de solicitud de constitución de la Reserva Presupuestal GF-F-23 de los apoyos económicos a la reintegración.
6. Autorizar el traslado parcial de las Reservas Presupuestales
7. Autorizar la liberación de los recursos señalados en los formatos GF-F-23

3. Temas tratados:

1. Verificar compromisos Acta 14 del 12 de enero de 2021

“La OTI tiene pendiente por radicar la solicitud y formato para ser constituida la reserva presupuestal del contrato 1618-2020 (MINI DATA CENTER). Gloria Gonzalez quedó de hacer seguimiento para dicha radicación”

D. Se recibió el formato GF-F-23 mediante el cual se solicita constituir reserva presupuestal por valor de \$1.926.526.670, Prorroga hasta el 20 de enero de 2021 - Demoras en la importación por huracanes.

“Queda pendiente la revisión de la solicitud de reserva presupuestal y formato para el convenio 1662-2020 (OPIAC) por parte de la Coordinadora del Grupo de Presupuesto, el cual será analizado en la siguiente sesión.”

H. Se realizó la verificación del formato y se solicitaron algunos ajustes. El formato final aportado indica la necesidad de constituir reserva presupuestal con el fin de atender las Recomendaciones de la CDDHPI, ajustar el documento por parte de la OPIAC para una nueva presentación que depende de la agenda de dicha institución.

2. Socializar las justificaciones aportadas en los modificatorios y actos administrativos con los cuales se solicitó la constitución de Reserva Presupuestal

Se presentó a los asistentes a la reunión resumen de las Reservas Presupuestales que fueron solicitadas mediante modificatorio a los contratos y formato GF-F-23 en las siguientes condiciones y por un valor total de **\$3.266.449.954**

RP	Rubro	Dep	No Cto	Nit	Tercero	Objeto	Aut Reserva	Justificación	Soporte	Re
549820	A-03-03-01-001	001	1618 de 2020	901405547	UNION TEMPORAL MINIDATACENTER - ARN-2020	Adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de gabinetes tipo Mini Data Center y servicios conexos para la ARN, de conformidad con las características definidas en el	577.958.001	Prorroga hasta el 20 de enero de 2021 - Demoras en la importación por huracanes	Formato GF-F-23 y Modificadorio No.1	D
549820	A-03-03-01-001	02-12-00		901405547	UNION TEMPORAL MINIDATACENTER - ARN-2020		1.348.568.669			D
574720	A-03-03-01-001	001	1649 de 2020	830075011	CENTURY MEDIA S A S	Prestar el servicio de Agencia de Comunicaciones para la conceptualización, diseño e implementación de campañas de comunicación para la visibilización de la gestión de la ARN, en cumplimiento de su objeto misional	1.211.927.284	Facturación en proceso	Formato GF-F-23	G
587220	C-0211-1000-4-0-0211019-02	002	1662 de 2020	830009653	ORGANIZACION NACIONAL DE LOS PUEBLOS INDIGENAS DE LA AMAZONIA COLOMBIANA	Aunar esfuerzos entre la ARN la Organización de los Pueblos Indígenas de la Amazonia Colombiana OPIAC para el Diseño de la propuesta del Programa de Armonización y alistamiento de la Consulta Previa dirigido a comunidades étnicas indígenas.	114.957.016	Recomendaciones de la CDDHPI, la OPIAC realiza ajustes al documento para nueva presentación	Formato GF-F-23	H
587220	C-0211-1000-4-0-0211019-02	002		830009653	ORGANIZACION NACIONAL DE LOS PUEBLOS INDIGENAS DE LA AMAZONIA COLOMBIANA	Aunar esfuerzos entre la ARN la Organización de los Pueblos Indígenas de la Amazonia Colombiana OPIAC para el Diseño de la propuesta del Programa de Armonización y alistamiento de la Consulta Previa dirigido a comunidades étnicas indígenas.	13.038.984			Formato GF-F-23
						TOTAL RESERVA PRESUPUESTAL PARCIAL	\$ 3.266.449.954			

Del valor total señalado, se constituye como Reserva - Cuenta por Pagar por limitaciones de PAC el valor de **\$1.211.927.284** que corresponden a los servicios recibidos mediante contrato 1649 de 2020 de acuerdo con lo indicado en el formato GF-F-23 pero que por problemas con la facturación no pudieron ser radicadas en las fechas establecidas.

Por lo tanto, la Reserva por fuerza mayor corresponde únicamente a **\$2.054.522.670**

Como soporte de cada una de estas reservas se adjunta a la presenta acta:

-  Anexo No. 3 Detalle Reserva Presupuestal
-  Formato GF-F-23 Contrato 1618 de 2020 y Modificatorio No.1
-  Formato GF-F-23 Contrato 1649 de 2020
-  Formato GF-F-23 Contrato 1662 de 2020

De acuerdo a lo anterior se aprueba el traslado de las Reservas Presupuestales relacionadas

3. Realizar la verificación de las justificaciones aportadas para la liberación de los recursos no ejecutados

Se presentó a los asistentes a la reunión resumen de los contratos de los que se recibió el formato GF-F-23 con instrucción de liberación por parte de los supervisores, los cuales fueron revisados por el Grupo de Presupuesto previo a la reunión.

Se señalaron algunos contratos que presentan la misma justificación correspondiendo estos a servicios de Aseo, Mantenimiento y Cafetería en los que por los temas de pandemia, el aislamiento y el trabajo en casa el consumo fue menor al proyectado y debido a que los contratos dieron inicio a mediados de noviembre de 2020, donde no se presentó la necesidad de insumos de aseo y cafetería porque el anterior proveedor hizo cubrimiento por el mes completo, por tal razón no se ejecutaron el 100% de los recursos asignados para dicha vigencia.

Así mismo, respecto de los demás contratos se revisó con los asistentes a la reunión cada una de las justificaciones aportadas considerando que en general son correctas.

A continuación, se relaciona cuadro con el detalle por cada contrato:

RP	Rubro	Dep	No Cto	Nit	Tercero	Liberar	Objeto	Justificación	No.
19120	A-02-02-01-003-003	02-12-00	181797	830.095.213	ORGANIZACION TERPEL S.A.	34.590.372	Vig. Fut. 13118 OC 33823 CCE - Servicio de suministro de combustible para los vehículos de la ARN y diésel para la planta eléctrica.	El contrato No. 1797, es un contrato por demanda y dependencia del uso de los vehículos por los Directivos que tenían asignado vehículo, pero por la pandemia del COVID-19, el uso de los mismos se redujo significativamente, generando un saldo sin ejecutar y que se solicita sea liberado.	40
19920	A-02-02-01-003-006	02-12-00	181817	860.515.236	PRECAR LIMITADA	62.162	Vig. Fut. 13118 - Servicio de mano de obra para mantenimiento preventivo y correctivo a parque automotor de la ARN, incluido suministro de repuestos, lubricante, llantas y accesorios, por precios unitarios; acorde especificaciones del anexo técnico.	Se reduce por la diferencia en lo presupuestado al iniciar contrato, debido a que es un contrato por demanda, según el uso y estado de cada uno de los vehículos. El valor inicial es presupuestado según historial de los contratos anteriores. Por tal razón no se puede tener un valor exacto a ejecutar.	41
	A-02-02-01-004-003					1.022.620			
	A-02-02-02-008-007					3.409.076			

ACTA DE REUNIÓN

RP	Rubro	Dep	No Cto	Nit	Tercero	Liberar	Objeto	Justificación	No.
424720	A-03-03-01-001	02-12-00	201112	900.229.503	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL, OUTSOURCING SEASIN LIMITADA	11.288.303	O.C. 46231 C.C.E.- Dar continuidad y garantizar la prestación de los servicios de Aseo, Cafetería y Mantenimiento en los Grupos Territoriales, correspondientes a la región 6 - Pasto Tumaco	Se reduce por la diferencia en lo presupuestado al iniciar contrato, debido a la disminución en los pedidos de insumos de aseo y cafetería, ya que a raíz de la pandemia se iniciaron a modificar las cantidades de insumos porque no se justificaba enviar lo establecido en la orden de compra, a razón de que los funcionarios y contratistas iniciaron trabajo en casa.	20
426420	A-03-03-01-001	02-12-00	201113	901.351.411	UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA	9.229.573	O.C. 46232 C.C.E.- Dar continuidad y garantizar la prestación de los servicios de Aseo, Cafetería y Mantenimiento en los Grupos Territoriales, correspondientes a la región 7 - Ibagué, Florencia, Mocoa y Neiva	Se reduce por la diferencia en lo presupuestado al iniciar contrato, debido a la disminución en los pedidos de insumos de aseo y cafetería, ya que a raíz de la pandemia se iniciaron a modificar las cantidades de insumos porque no se justificaba enviar lo establecido en la orden de compra, a razón de que los funcionarios y contratistas iniciaron trabajo en casa.	21
431220	A-02-02-02-008-009	001	201114	830.001.113	IMPRESA NACIONAL DE COLOMBIA	57.746.555	Prestar los servicios de impresión, publicación de actos administrativos, indumentaria e identificación institucional que requiera la ARN, en cumplimiento de su objeto misional	En razón a las alteraciones en el normal funcionamiento de todos los sectores de la sociedad, causadas por la aplicación de las directrices tenientes a conjurar los efectos del covid19, y las cuales impactaron la productividad en varios sectores, en el caso específico, la Imprenta Nacional en calidad de contratista, quien pese a haber realizado todas las gestiones necesarias para la producción de los acrílicos solicitados por la entidad, no logró dentro de la ejecución contractual la producción de los mismos, según lo expuesto por el mismo de forma escrita y sobre la fecha de terminación del contrato, ya que estos productos no son elaborados de forma directa en la planta de la Imprenta Nacional. En atención a lo anterior el contratista solicitó prórroga del contrato 1114-2020, petición a la cual la supervisión no pudo acceder por los tiempos contractuales, por lo anterior se decidió de común acuerdo, liberar el saldo del contrato y realizar los acrílicos planeados para el año 2021.	49
444920	A-02-02-02-007-001	02-12-00	201139	860.002.400	LA PREVISORA S A COMPAÑIA DE SEGUROS	94.400.802	Contratar programa de seguros que ampare bienes e intereses patrimoniales de la ARN, o de aquellos que sea o llegare a ser legalmente responsable o le corresponda asegurar por disposición legal o contractual y cualquier otra póliza que requiera	en razón a que en el contrato firmado se incluye un ítem denominado Modificaciones e inclusiones por valor de \$120.826.555 el cual es un rubro que proyecta la aseguradora dentro de la oferta económica, para cubrir posibles incremento en el valor de las primas del programa de seguros generales, por variaciones en los valores asegurados. En este rubro solo se presento incremento en la prima de la póliza Todo Riesgo Daño Materiales - T.R.D.M. por el incremento en el valor de los bienes de la Agencia, los cuales son actualizados bimestralmente ante al aseguradora	42
452520	A-03-03-01-001	02-12-00	201149	830.126.395	AMERICAS BUSINESS PROCESS SERVICES S A	21.332.072	Vig. Fut. 4920 O.C. 48866 C.C.E.- Prestar el servicio de Centro de Contacto para atender la línea gratuita de la ARN, incluyendo administración de mensajería de texto y de chat interactivo para la atención de las personas objeto de atención	Se hace necesario liberar estos recursos debido a que los servicios de Call Center, no se utilizaron en su totalidad derivado de una menor demanda del consumo por parte de las personas beneficiarias del proceso de la ARN y la ciudadanía en general.	19

ACTA DE REUNIÓN

RP	Rubro	Dep	No Cto	Nit	Tercero	Liberar	Objeto	Justificación	No.
454720	A-02-02-02-009-003	02-12-00	201152	900.380.150	EVALUA SALUD IPS SAS	4145000	Prestar sus servicios para realizar los exámenes ocupacionales de ingreso, periódicos y de egreso a los funcionarios de la ARN para la vigencia 2020	durante la ejecución del contrato se presentaron variables tales como: la solicitud de exclusión de un número alto de elegibles que ha tenido en suspenso el ingreso en periodo de prueba porque no se han dado firmeza a las listas, la ratificación de la actual administración que da vocación de permanencia a la mayoría de personal de libre nombramiento y remoción y la realización de exámenes ejecutivos a los directivos de la Entidad a través de un acuerdo en el plan de trabajo establecido con la ARL Positiva, situaciones que eran imposible de prever y que resultaron afectando la proyección inicialmente establecida e impactado en el número de exámenes proyectados, el cual se apoyó no sólo en cantidades, sino en el valor del estudio de mercado para la contratación. Dadas las situaciones anteriores, se solicita la liberación de \$4.145.000., los cuales serán solicitados al momento de radicar la liquidación del contrato en el grupo de gestión contractual.	46
517120	A-03-03-01-001	02-12-00	201546	900.355.918	SYOC DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A.S.	167	Contratar adecuaciones locativas menores de oficinas y de instalaciones de carácter sanitario para personas con movilidad reducida, instalación de pasamanos y barandas en oficinas de la ARN, para garantizar su funcionalidad y accesibilidad	en razón a que las cantidades ejecutadas y verificadas fueron menores a las cantidades proyectadas inicialmente.	18
517220					SYOC DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A.S.	52			
523520	A-03-03-01-001	02-12-00	201549	811.044.253	ASEAR S.A. E.S.P.	10.390.879	O.C. 52016 C.C.E.- Contratar el Servicio integral de Aseo, Cafetería y Mantenimiento incluyendo operarios, maquinaria, suministros, para las sedes que conforman los grupos territoriales región 3 -Apartadó, Medellín, Paz y Reconciliación, Pto Berrio	Se reduce por la diferencia en lo presupuestado al iniciar contrato, debido a la disminución en los pedidos de insumos de aseo y cafetería, ya que a raíz de la pandemia se iniciaron a modificar las cantidades de insumos porque no se justificaba enviar lo establecido en la orden de compra, a razón de que los funcionarios y contratistas iniciaron trabajo en casa	25
530420	A-03-03-01-001	002	201556	10.256.746	BETANCURTH PARRA FERNANDO	402612	Prestar servicios como INSTRUCTOR en DPR- SUBD TERR-GT-ARN CAQUETA (Reinc)	El contrato de prestación de servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión No. 1556 de 2020, en la cláusula correspondiente a la forma de pago determina "Los honorarios mensuales a pagar serán los que resulten de multiplicar el valor de cada hora de formación, por el número total de las horas de formación impartidas por el instructor en el mes respectivo, según la certificación, expedida por el supervisor del contrato quien debe verificar su estricto cumplimiento", en ese orden de ideas solo hasta la terminación del contrato (28/12/2020), se pudo liquidar los honorarios del mes de diciembre y determinar que quedo un saldo que no se pudo ejecutar del valor total del contrato cuyo valor corresponde a \$402.612 M/CTE.	50
531620	A-02-01-01-004-003	02-12-00	201571	900.715.081	NICSERVICIO S.A.S.	-	Adquisición e instalación de equipos de aires acondicionados, ventiladores tipo techo y tipo pedestal, mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de aires acondicionados incluyendo materiales y repuestos, para la Zona Centro	No fue necesario utilizar el presupuesto total ligado a la bolsa de repuestos para mantenimiento correctivo en la Zona Centro	23
531620	A-02-02-02-008-007					10.000			
531720	A-03-03-01-001					6.000			
536420	A-02-02-02-009-006	02-12-00	201573	860.066.942	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	3.617	Prestación de servicios para la realización de actividades de Bienestar Social dirigidas a los funcionarios de la ARN y sus familias, contempladas en el marco del Plan de Bienestar e Incentivos para la vigencia 2020	la ejecución de actividades de clima, tuvieron una variación en el número de actividades ejecutadas que ocasionó el sobrante de \$3.617. Estos recursos serán liberados al momento de radicar la liquidación del contrato en el Grupo de Gestión Contractual	47

ACTA DE REUNIÓN

RP	Rubro	Dep	No Cto	Nit	Tercero	Liberar	Objeto	Justificación	No.
574720	A-03-03-01-001	001	201649	830.075.011	CENTURY MEDIA S A S	1.301.986	Prestar el servicio de Agencia de Comunicaciones para la conceptualización, diseño e implementación de campañas de comunicación para la visibilización de la gestión de la ARN, en cumplimiento de su objeto misional	Este contrato comprendió los servicios de: Conceptualización de campañas por valor de: \$ 33.092.904 - Totalmente ejecutado. Diseño y producción de piezas por valor de: HASTA \$ 719.610.301 - Ejecutado: \$ 719.035.561. Saldo sin ejecutar: \$ 574.740. Luego de la definición de las labores de producción de contenidos que incluían producción de cuñas de radio y podcast, diseños gráficos para medios digitales o de prensa, actividades virtuales a través de medios masivos de comunicación, entre otros, quedó el saldo mencionado que ya no podía utilizarse para ninguna tarea de producción. Colocación de contenidos HASTA \$ 1.129.502.940 - Ejecutado: \$ 1.128.775.691. Saldo sin ejecutar: \$ 727.249. Una vez definidos los contenidos y medios para hacer las publicaciones el saldo restante no se utilizó en ninguna pauta. Teniendo en cuenta la imposibilidad de ejecución de los saldos descritos, dadas las condiciones de los tiempos de ejecución del contrato y de las campañas, más las características de la producción de contenidos, para los que no alcanzaba el presupuesto disponible para hacer algún diseño de piezas o producción de cuñas o podcasts, al igual que no era factible la distribución de más colocación de contenidos en algunas de las campañas dado que ya estaba definida la programación, se solicita la libetación del saldo no ejecutado del contrato.	48
579020	A-02-02-01-003-006	02-12-00	201652	830.080.652	SOLUCIONES INTEGRALES DE OFICINA SAS	206.097	Contratar la adquisición e instalación de películas control solar y adquisición e instalación de películas de seguridad en las divisiones de las oficinas de la ARN, de acuerdo con lo descrito en el Anexo No. 1 "Ficha Técnica"	en razón a que las cantidades ejecutadas y verificadas al día 20 de diciembre de 2020, fueron menores cantidades a las proyectadas.	44
579020	A-02-02-02-005-004				SOLUCIONES INTEGRALES DE OFICINA SAS	113.942			
579120	A-02-01-01-004-003				SOLUCIONES INTEGRALES DE OFICINA SAS				
579120	A-02-02-02-005-004				SOLUCIONES INTEGRALES DE OFICINA SAS				
579120	A-03-03-01-001				SOLUCIONES INTEGRALES DE OFICINA SAS	1.424			
644220	A-03-03-01-001	02-12-00	201699	900.229.503	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL, OUTSOURCING SEASIN LIMITADA	982.044	Vig. Fut. 34920 O.C. 57837 C.C.E.- Contratar el Servicio integral de aseo, cafetería y mantenimiento para los GT y/o PA de la ARN ubicados en: REGION 1 (SANTA MARTA, VALLEDUPAR)	Se reduce por la diferencia en lo presupuestado al iniciar contrato, debido a que los contratos dieron inicio a mediados de noviembre de 2020, donde no se presentó la necesidad de insumos de aseo y cafetería porque el anterior proveedor hizo cubrimiento por el mes completo, por tal razón no se ejecutaron el 100% de los recursos asignados para dicha vigencia.	26
644320						431.747			
644620	A-03-03-01-001	02-12-00	201700	900.240.753	INTERNEGOCIOS S A S	1.626.950	Vig. Fut. 34920 O.C. 57838 C.C.E.- Contratar el Servicio integral de aseo, cafetería y mantenimiento para los GT y/o PA de la ARN ubicados en: REGION 2 (BARRANQUILLA, CARTAGENA, MONTERIA, SINCELEJO)	Se reduce por la diferencia en lo presupuestado al iniciar contrato, debido a que los contratos dieron inicio a mediados de noviembre de 2020, donde no se presentó la necesidad de insumos de aseo y cafetería porque el anterior proveedor hizo cubrimiento por el mes completo, por tal razón no se ejecutaron el 100% de los recursos asignados para dicha vigencia.	27
644720	A-03-03-01-001	02-12-00	201701	800.249.637	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SERCONAL	1.066.142	Vig. Fut. 34920 O.C. 57831 C.C.E.- Contratar el Servicio integral de aseo, cafetería y mantenimiento para los GT y/o PA de la ARN ubicados en: REGION 3 (APARTADO, MEDELLIN, PAZ Y RECONCILIACION, PUERTO BERRIO)	Se reduce por la diferencia en lo presupuestado al iniciar contrato, debido a que los contratos dieron inicio a mediados de noviembre de 2020, donde no se presentó la necesidad de insumos de aseo y cafetería porque el anterior proveedor hizo cubrimiento por el mes completo, por tal razón no se ejecutaron el 100% de los recursos asignados para dicha vigencia.	28
644820	A-03-03-01-001	02-12-00	201702	800.249.637	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SERCONAL	408.370	Vig. Fut. 34920 O.C. 57839 C.C.E.- Contratar el Servicio integral de aseo, cafetería y mantenimiento para los GT y/o PA de la ARN ubicados en: REGION 4 (PEREIRA)	Se reduce por la diferencia en lo presupuestado al iniciar contrato, debido a que los contratos dieron inicio a mediados de noviembre de 2020, donde no se presentó la necesidad de insumos de aseo y cafetería porque el anterior proveedor hizo cubrimiento por el mes completo, por tal razón no se ejecutaron el 100% de los recursos asignados para dicha vigencia.	29

ACTA DE REUNIÓN

RP	Rubro	Dep	No Cto	Nit	Tercero	Liberar	Objeto	Justificación	No.
644920	A-03-03-01-001	02-12-00	201703	800.249.637	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SERCONAL	1.116.190	Vig. Fut. 34920 O.C. 57832 C.C.E. - Contratar el Servicio integral de aseo, cafetería y mantenimiento para los GT y/o PA de la ARN ubicados en: REGION 5 (GT CALI, PA CALI, POPAYAN)	Se reduce por la diferencia en lo presupuestado al iniciar contrato, debido a que los contratos dieron inicio a mediados de noviembre de 2020, donde no se presentó la necesidad de insumos de aseo y cafetería porque el anterior proveedor hizo cubrimiento por el mes completo, por tal razón no se ejecutaron el 100% de los recursos asignados para dicha vigencia.	30
645020						390.907			
645320	A-03-03-01-001	02-12-00	201704	860.522.931	EASYCLEAN G&E S.A.S.	349.255	Vig. Fut. 34920 O.C. 57840 C.C.E. - Contratar el Servicio integral de aseo, cafetería y mantenimiento para los GT y/o PA de la ARN ubicados en: REGION 6 (PASTO, TUMACO)	Se reduce por la diferencia en lo presupuestado al iniciar contrato, debido a que los contratos dieron inicio a finales de diciembre de 2020, donde no se presentó la necesidad de insumos de aseo y cafetería porque el anterior proveedor hizo cubrimiento por el mes completo, por tal razón no se ejecutaron el 100% de los recursos asignados para dicha vigencia.	31
645420	A-03-03-01-001	02-12-00	201705	901.351.411	UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA	379.793	Vig. Fut. 34920 O.C. 57833 C.C.E. - Contratar el Servicio integral de aseo, cafetería y mantenimiento para los GT y/o PA de la ARN ubicados en: REGION 7 (IBAGUE, FLORENCIA, MOCOA, NENA)	Se reduce por la diferencia en lo presupuestado al iniciar contrato, debido a que los contratos dieron inicio a finales de diciembre de 2020, donde no se presentó la necesidad de insumos de aseo y cafetería porque el anterior proveedor hizo cubrimiento por el mes completo, por tal razón no se ejecutaron el 100% de los recursos asignados para dicha vigencia.	32
645520	A-03-03-01-001	02-12-00	201706	860.010.451	CASALIMPIA S.A.	749.742	Vig. Fut. 34920 O.C. 57844 C.C.E. - Contratar el Servicio integral de aseo, cafetería y mantenimiento para los GT y/o PA de la ARN ubicados en: REGION 8 (YOPAL)	Se reduce por la diferencia en lo presupuestado al iniciar contrato, debido a que los contratos dieron inicio a mediados de noviembre de 2020, donde no se presentó la necesidad de insumos de aseo y cafetería porque el anterior proveedor hizo cubrimiento por el mes completo, por tal razón no se ejecutaron el 100% de los recursos asignados para dicha vigencia.	33
645620	A-03-03-01-001	02-12-00	201707	901.351.411	UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA	1.197.679	Vig. Fut. 34920 O.C. 57834 C.C.E. - Contratar el Servicio integral de aseo, cafetería y mantenimiento para los GT y/o PA de la ARN ubicados en: REGION 9 (BARRANCABERMEJA, BUCARAMANGA, CÚCUTA)	Se reduce por la diferencia en lo presupuestado al iniciar contrato, debido a que los contratos dieron inicio a mediados de noviembre de 2020, donde no se presentó la necesidad de insumos de aseo y cafetería porque el anterior proveedor hizo cubrimiento por el mes completo, por tal razón no se ejecutaron el 100% de los recursos asignados para dicha vigencia.	34
645720	A-03-03-01-001	02-12-00	201708	900.562.598	KIOS S.A.S.	569.675	Vig. Fut. 34920 O.C. 57841 C.C.E. - Contratar el Servicio integral de aseo, cafetería y mantenimiento para los GT y/o PA de la ARN ubicados en: REGION 10 (VILLAVICENCIO)	Se reduce por la diferencia en lo presupuestado al iniciar contrato, debido a que los contratos dieron inicio a mediados de noviembre de 2020, donde no se presentó la necesidad de insumos de aseo y cafetería porque el anterior proveedor hizo cubrimiento por el mes completo, por tal razón no se ejecutaron el 100% de los recursos asignados para dicha vigencia.	35
645820						510.948			
645920	A-03-03-01-001	02-12-00	201710	860.067.479	SERVIASEO S A	734.190	Vig. Fut. 34920 O.C. 57842 C.C.E. - Contratar el Servicio integral de aseo, cafetería y mantenimiento para los GT y/o PA de la ARN ubicados en: REGION 14 (QUIBDO) -Reincorp	Se reduce por la diferencia en lo presupuestado al iniciar contrato, debido a que los contratos dieron inicio a mediados de noviembre de 2020, donde no se presentó la necesidad de insumos de aseo y cafetería porque el anterior proveedor hizo cubrimiento por el mes completo, por tal razón no se ejecutaron el 100% de los recursos asignados para dicha vigencia.	37

ACTA DE REUNIÓN

RP	Rubro	Dep	No Cto	Nit	Tercero	Liberar	Objeto	Justificación	No.
646020	A-03-03-01-001	02-12-00	201711	900.206.210	FULHERS SERVICE & COMPAÑIA S.A.S	598.089	Vig. Fut. 34920 O.C. 57843 C.C.E.- Contratar el Servicio integral de aseo, cafetería y mantenimiento para los GT y/o PA de la ARN ubicados en: REGION 15 (ARAUCA) -Reincorp	Se reduce por la diferencia en lo presupuestado al iniciar contrato, debido a que los contratos dieron inicio a mediados de noviembre de 2020, donde no se presentó la necesidad de insumos de aseo y cafetería porque el anterior proveedor hizo cubrimiento por el mes completo, por tal razón no se ejecutaron el 100% de los recursos asignados para dicha vigencia.	38
648220	A-02-02-02-006-003	02-12-00	201709	890.331.277	SERVIESPECIALES S.A.S.	8.336.598	Vig. Fut. 34920 O.C. 57835 C.C.E.- Contratar el Servicio integral de aseo, cafetería y mantenimiento para los GT y/o PA de la ARN ubicados en: REGION 11 (SANTANDER, SEDE CENTRAL, RAFAEL URIBE, TUNJUELITO, KENNEDY, ENGATIVA, SOACHA)	Se reduce por la diferencia en lo presupuestado al iniciar contrato, debido a que los contratos dieron inicio a mediados de noviembre de 2020, donde no se presentó la necesidad de insumos de aseo y cafetería porque el anterior proveedor hizo cubrimiento por el mes completo, por tal razón no se ejecutaron el 100% de los recursos asignados para dicha vigencia.	36
648220	A-02-02-02-008-005					2.826.393			
648220	A-02-02-02-008-007					929.834			
648220	A-03-03-01-001					3.892.446			
648320	A-03-03-01-001					2.587.352			
648420	A-03-03-01-001					254.375			
722220	A-02-02-01-003-003	02-12-00	201765	900.274.811	EYM COMPANY SAS	-	Vig. Fut. 34920- Contratar a todo costo, el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo integral con suministro de repuestos y mano de obra para los vehículos que conforman el parque automotor de la ARN, por precios unitarios	Se reduce por la diferencia en lo presupuestado al iniciar contrato, debido a que es un contrato por demanda, según el uso y estado de cada uno de los vehículos. El valor inicial es presupuestado según historial de los contratos anteriores. Por tal razón no se puede estimar un valor exacto a ejecutar.	39
	A-02-02-01-003-006					-			
	A-02-02-01-004-001					1.431.818			
	A-02-02-01-004-002					1.431.818			
	A-02-02-01-004-003					-			
	A-02-02-02-008-007					-			
19920	A-02-02-01-004-001	02-12-00	181817	860.515.236	PRECAR LIMITADA	1.151.176	Vig. Fut. 13118 - Servicio de mano de obra para mantenimiento preventivo y correctivo a parque automotor de la ARN, incluido suministro de repuestos, lubricante, llantas y accesorios, por precios unitarios; acorde especificaciones del anexo técnico.	Se reduce por la diferencia en lo presupuestado al iniciar contrato, debido a que es un contrato por demanda, según el uso y estado de cada uno de los vehículos. El valor inicial es presupuestado según historial de los contratos anteriores. Por tal razón no se puede tener un valor exacto a ejecutar.	41
19920	A-02-02-01-004-002					2.596.168			
19920	A-02-02-01-003-003					46.988			
TOTAL RECURSOS A LIBERAR						\$ 286.259.998			

Como soporte de cada una de estas liberaciones se adjunta a la presenta acta:

- Anexo No. 4 detalle Recursos a Liberar
- Formatos GF-F-23 Relacionados desde el número 18 hasta el número 50.

De acuerdo a lo anterior se aprueba la liberación de los recursos relacionados por valor de **\$286.259.998**

Se informó a los ordenadores de Gasto que las liberaciones relacionadas con los Servicios Públicos y la Nómina no se solicitaron por medio de formato en el entendido que son demasiados RPs y que el formato GF-F-23 está proyectado principalmente para contratos.

De acuerdo a lo anterior el memorando MEM21-000380 del 12 de enero solicita la liberación del saldo en los RPs de los servicios públicos, liberación que fue aprobada por el ordenador del gasto.

4. Compromisos:

- Solicitar a los supervisores de los contratos 1570 de 2020, 1654 de 2020, 1572 de 2020 revisar la justificación aportada en el formato GF-F-23 dado que no fue aprobada por el Ordenador del Gasto Jorge Alvarez

5. Firma de Asistentes:



Firma Mecánica (Resolución ARN 0834 de 2020).


Cesar Norberto Albarracin Ochoa
Secretario General


Jorge Ignacio Alvarez López
Subdirector Administrativo



JUAN CARLOS HERRÁN VÉLEZ
Subdirector Financiero
Firma Mecánica (Resolución ARN 0834 de 2020)
Juan Carlos Herrán Vélez
Subdirector Financiero


Enith Milena Ariza Rodríguez
Coordinadora de Grupo Presupuesto


Monica Yolanda Alayon Madero
Profesional Grupo de Presupuesto


Zayda Ximena Wilches Ayala
Coordinadora Grupo de Contabilidad


Gloria Aide Gonzalez Almario
Contratista Secretaria General


Jenny Alexandra Acuña Ortiz
Contratista Sub Administrativa