

RE: CPE No. 01-9-2021-072864 - SOLICITUD PRÓRROGA NO. 4 Y ADICIÓN NO. 1 AL CONTRATO DE OBRA NO. CO1.PCCNTR. 1846462 DE 2020 DE ZONA 12 DE ADECUACIONES

Edgar de la Hoz Hernández <edelahoz@sena.edu.co>

Miércoles 22/09/2021 5:21 PM

Para: Ana Maria Montoya Correa <amontoyac@sena.edu.co>

CC: Adriana Velaide Martinez <avelaide@sena.edu.co>; Jose Samuel Gomez Estrella <jgomeze@sena.edu.co>; Tatiana Elena Caamano Betanco <tecaamano@sena.edu.co>; Andres Julian Espinosa Vanegas <aespinosav@sena.edu.co>; DirAdministrativaFinanciera <direccionAF@sena.edu.co>; Wilson Javier Rojas Moreno <wilson.rojas@sena.edu.co>; Administracion Documentos <grupoadmondocumentos@sena.edu.co>; Juan Sebastian Forero Cordoba <jsforero@sena.edu.co>

Dra. Ana Maria, se subsanan los documentos requeridos, los cuales están cargados en el link relacionado en el anterior CI. Gracias.

Quedamos atentos.

De: grupoadmondocumentos@sena.edu.co <grupoadmondocumentos@sena.edu.co>

Enviado: viernes, 17 de septiembre de 2021 4:00 p. m.

Para: Juan Sebastian Forero Cordoba <jsforero@sena.edu.co>

Cc: Edgar de la Hoz Hernández <edelahoz@sena.edu.co>; Adriana Velaide Martinez <avelaide@sena.edu.co>; Jose Samuel Gomez Estrella <jgomeze@sena.edu.co>; Tatiana Elena Caamano Betanco <tecaamano@sena.edu.co>; Andres Julian Espinosa Vanegas <aespinosav@sena.edu.co>; DirAdministrativaFinanciera <direccionAF@sena.edu.co>; Wilson Javier Rojas Moreno <wilson.rojas@sena.edu.co>

Asunto: CPE No. 01-9-2021-072864 - SOLICITUD PRÓRROGA NO. 4 Y ADICIÓN NO. 1 AL CONTRATO DE OBRA NO. CO1.PCCNTR. 1846462 DE 2020 DE ZONA 12 DE ADECUACIONES

Apreciado(a) * JUAN SEBASTIAN FORERO CORDOBA

Para su respectivo trámite se ha radicado la siguiente comunicación electrónica:

Radicado	N.I.S.	Fecha
01-9-2021-072864	2021-02-290154	17/09/2021 3:59:17 p. m.

Asunto	Descripción del asunto
CONTRATOS	SOLICITUD PRÓRROGA NO. 4 Y ADICIÓN NO. 1 AL CONTRATO DE OBRA NO. CO1.PCCNTR. 1846462 DE 2020 DE ZONA 12 DE ADECUACIONES

1-4040

PARA: Dr. JUAN SEBASTIAN FORERO CORDOBA– Coordinador Grupo Integrado de Gestión Contractual - (jsforero@sena.edu.co)

DE: WILSON JAVIER ROJAS MORENO- Director Administrativo Y Financiero (wilson.rojas@sena.edu.co)

ASUNTO: Solicitud Prórroga No. 4 y Adición No. 1 al Contrato de Obra No. CO1.PCCNTR. 1846462 de 2020 de Zona 12 de Adecuaciones

Respetado abogado:

En atención al desarrollo del contrato de obra No. CO1.PCCNTR. 1846462 de 2020 de 2020, suscrito con CONSTRUCTORA A CRUZ SAS. (Zona 12) que tiene como objeto: "LAS OBRAS CIVILES DE ADECUACIÓN EN

ESPACIOS FÍSICOS A NIVEL NACIONAL, PARA EL DESARROLLO MISIONAL DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE-SENA- A MONTO AGOTABLE, ZONA 12” – Regional Tolima, me permito remitir justificación correspondiente a la solicitud de la prorroga No. 4, en donde se enuncian las causales que dan lugar a esta, modificando la fecha de terminación.

Adjunto la información correspondiente de la solicitud por parte de la interventoría e Informe de Supervisión.

La información que soporta esta cuenta se encuentra en el siguiente link:

https://sena4.sharepoint.com/:f/s/DOCUMENTOS_RADICAR/Emxv1z5VldIDt2CtgraVkpKbshlGn7ls-V6CM4MrrlpdQg?e=UE2AzJ

Atentamente,

Wilson Javier Rojas Moreno.
Director Administrativo y Financiero.

Anexo:

-Justificación contrato de interventoría al Contrato No. CO1.PCCNTR. 1846462 de 2020

- SOLICITUD DE PRORROGA 4 AL CONTRATO DE OBRA, remitido por la Interventoría y por el contratista de obra CONSTRUCTORA A CRUZ SAS

Proyectó:

Tatiana Caamaño Betancourt

Contratista Apoyo a la Supervisión CONTRATO No. C01.PCCNTR.1846462 de 2020

Andres Julian Espinosa Vanegas
Profesional Contratista Grupo de Construcciones

Revisó

JOSE SAMUEL GOMEZ ESTRELLA

Supervisor CONTRATO No. C01.PCCNTR.1846462 de 2020

Vo.Bo Arq. Edgar de La Hoz Hernández
Coordinador Grupo de Construcciones

Atentamente,



Grupo Administración De Documentos

servicioalciudadano@sena.edu.co –

grupoadmondocumentos@sena.edu.co

5461500

Calle 57 # 8 69 - Bogotá Colombia



@SENAcomunica

www.sena.edu.co

NOTA: Este correo es generado por medios automáticos, por favor no dar respuesta al remitente