

Victor Andres Gutierrez Pineda

De: Victor Andres Gutierrez Pineda
Enviado el: martes, 28 de septiembre de 2021 11:27 a. m.
Para: Franki Alexander Gomez Sanchez; Dagoberto Linan Pombo; Victor Alfonso Correa Medina; Diana Karina Angarita Castro; José Adrián Valencia Castrillon
CC: consorcioicayeco189@ayesa.com; Elsa Campo Lopez
Asunto: RV: ACTA DE SUSPENSION CONTRATO 1006-2021- MODULO2: CORREDOR DE PALETARA PARA FIRMA R.L. DE INTERVENTORIA
Datos adjuntos: Acta suspensión - Ajustes FG (23092021).pdf; Copia de Acta suspensión - Ajustes FG (23092021).pdf

Seguimiento:	Destinatario	Entrega
	Franki Alexander Gomez Sanchez	Entregado: 28/09/2021 11:28 a. m.
	Dagoberto Linan Pombo	Entregado: 28/09/2021 11:27 a. m.
	Victor Alfonso Correa Medina	Entregado: 28/09/2021 11:27 a. m.
	Diana Karina Angarita Castro	Entregado: 28/09/2021 11:28 a. m.
	José Adrián Valencia Castrillon	Entregado: 28/09/2021 11:28 a. m.
	consorcioicayeco189@ayesa.com	
	Elsa Campo Lopez	

Cordial saludo.

Respetados todos, adjunto remito, para los tramites de firma de la Unidad Ejecutora y/o consideraciones de la misma, el Acta de Suspensión No. 01 del Contrato de Obra No. 1006 de 2021 Corredor del Paletara Programa Legalidad.

Pd. En correo abajo relacionado, se evidencia la puesta en conocimiento, para sus tramites pertinentes, del presente documento, al Contratista de Obra Consorcio San Sebastian 064.

Att.

Victor A. Gutierrez Pineda
Gestor Técnico de Proyectos

De: consorcioicayeco189 <consorcioicayeco189@ayesa.com>
Enviado el: martes, 28 de septiembre de 2021 11:05 a. m.
Para: Victor Andres Gutierrez Pineda <vgutierrez@invias.gov.co>
Asunto: RV: ACTA DE SUSPENSION CONTRATO 1006-2021- MODULO2: CORREDOR DE PALETARA PARA FIRMA R.L. DE INTERVENTORIA

Cordialmente,

Consorcio Icayeco 189

Dirección de Interventoria

Contrato 990 de 2021

Ayesa / Iceacsa / Copeba

Tel.: +(571) 704 27 82

Calle 126 No. 7-26, Bogotá

www.ayesa.com

De: consorcioicayeco189 <consorcioicayeco189@ayesa.com>

Enviado: martes, 28 de septiembre de 2021 9:19

Para: Consorcio San Sebastian 064 Alca <consorciosansebastian064@gmail.com>; direccion.1006@gmail.com
<direccion.1006@gmail.com>

Asunto: RV: ACTA DE SUSPENSION CONTRATO 1006-2021- MODULO2: CORREDOR DE PALETARA PARA FIRMA R.L. DE INTERVENTORIA

Buen día

Adjunto Acta de Suspensión de Contrato para su correspondiente tramite.

Cordialmente,

ELSA CAMPO LOPEZ

Directora.

Consorcio Icayeco 189

Dirección de Interventoria

Contrato 990 de 2021

Ayesa / Iceacsa / Copeba

Tel.: +(571) 704 27 82

Calle 126 No. 7-26, Bogotá

www.ayesa.com

De: consorcioicayeco189 <consorcioicayeco189@ayesa.com>

Enviado: lunes, 27 de septiembre de 2021 11:42

Para: Ivan Dario Piña Hernandez <idpina@ayesa.com>

Asunto: ACTA DE SUSPENSION CONTRATO 1006-2021- MODULO2: CORREDOR DE PALETARA PARA FIRMA R.L. DE INTERVENTORIA

Cordial saludo:

Ingeniero se adjunta formato MINFRA-MN-IN-11-FR-1 Acta de suspensión del MINFRA-MN-IN-11-FR-1, del contrato 1006 de 2021-Modulo 2: Corredor de Paletara, para firma del Representante Legal del CONSORCIO ICAYECO 198

Cordialmente,

Consortio Icayeco 189

Dirección de Interventoria

Contrato 990 de 2021

Ayesa / Iceacsa / Copeba

Tel.: +(571) 704 27 82

Calle 126 No. 7-26, Bogotá

www.ayesa.com

Este correo electronico fue revisado en busca de virus y contenido malicioso con la ayuda de Outlook Protección de Microsoft, para el Instituto Nacional de Vías