



Popayán, octubre 01 de 2021

CSS064-OP-CL-100-21

Ingeniera

ELSA CAMPO LOPEZ

Directora de Interventoría

Consortio ICAYECO 189

Email:

ecampo@ayesa.com

consorcioicayeco189@ayesa.com

Popayán (Cauca)

REF: Contrato No 1006 de 2021 “MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR DEL PALETARÁ (SOLUCIÓN SOSTENIBLE PARQUE NATURAL PURACÉ), DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”

ASUNTO: Acta de suspensión contrato de obra enviada el 28 de septiembre de 2021.

Respetada Ingeniera,

De acuerdo al correo electrónico recibido el día 28 de septiembre de 2021 en el cual se adjunta el acta de suspensión del contrato de obra (formato MINFRA-MN-IN-11-FR-1), nos permitimos informar y ratificar que dicha acta no se firmará por parte del Consorcio San Sebastián 064 debido a que el contrato fue suspendido unilateralmente por el Instituto Nacional de Vías mediante la resolución 2694 del 16 de septiembre de 2021 y a la cual el Consorcio interpuso recurso de reposición que se envió a la entidad contratante el día 30 de septiembre de 2021 y también se les hizo llegar a la interventoría a través de correo electrónico con oficio CSS064-OBRA-CL-099-21.

Cordialmente,

CARLOS ALFONSO MORALES RIGUEROS

REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064

Adjunto:

Sin adjunto.

Proyecto:

BGA

Enviado:

Se envía vía email del 01 de Octubre de 2021.