

Versión: 01

Fecha de Vigencia: septiembre 11 de 2019

Pereira, 16 de septiembre 2021

Doctor
CARLOS ALBERTO MAYA LOPEZ
Alcalde
Municipio de Pereira
Ciudad.

JUSTIFICACIÓN: “ADECUACION Y MEJORAMIENTO BATERIAS SANITARIAS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEOGRACIAS CARDONA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA”

INTRODUCCIÓN

De acuerdo a lo señalado en los numerales 7 y 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, y en concordancia con el artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015 y demás decretos reglamentarios y concordantes, el Municipio de Pereira a través de la Secretaría de Educación, presenta los **ESTUDIO PREVIOS** que contiene la conveniencia y oportunidad para adelantar el proceso de Selección Abreviada de menor cuantía **No.236-2021**.

El objeto del contrato es “**ADECUACION Y MEJORAMIENTO BATERIAS SANITARIAS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEOGRACIAS CARDONA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA**” ejecutándolo en el Municipio de Pereira de acuerdo al presupuesto realizado por la Secretaría de Educación y aprobado por la secretaria Infraestructura, con base a los precios establecidos y a las especificaciones técnicas de esa dependencia para el año en curso.

1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD ESTATAL PRETENDE SATISFACER CON LA PRESENTE CONTRATACIÓN

Siguiendo con las metas que se ha propuesto la actual administración central, la Secretaría de Educación pretende **ADECUACION Y MEJORAMIENTO BATERIAS SANITARIAS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEOGRACIAS CARDONA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA** como un esfuerzo por mejorar las condiciones de calidad y salubridad y de calidad en las instituciones educativas identificadas por el personal técnico de la SEM, que no se encuentran en condiciones óptimas y dignas para la prestación de los servicios sanitarios.

Estudios de salud pública demuestran que las baterías sanitarias deterioradas y el mal manejo de los baños, hacen que estos sean un foco de infecciones. Esto puede producir en los estudiantes enfermedades tales como: diarreas, desnutrición y problemas respiratorias entre otros; los cuales, en ultimas generan ausentismo, afectan la calidad y disminuyen la cobertura educativa.

Con el mejoramiento de las baterías sanitarias existentes se pretende lograr espacios adecuados: optimizando las condiciones de pisos, paredes y techos; mejorando así los procesos de limpieza y desinfección, que permitan mantener no solo la salud de los estudiantes de los establecimientos educativos; sino que permitirán una mayor funcionalidad de los mimos, al realizar el cambio de los aparatos hidrosanitarios que se encuentran en malas condiciones y/o fuera de servicio. Todo lo anterior tiene un costo de \$ 310.020.946.00

Para garantizar la prestación del servicio educativo con ambientes escolares apropiados, las baterías sanitarias son un componente de infraestructura indispensable para este propósito, un establecimiento educativo sin baterías sanitarias en buen estado no debería atender estudiantes, así mismo lo dice la Ley 9 de 1979 en el título IV, Saneamiento de las edificaciones en su Artículo 212. Establece que “Las edificaciones para establecimientos de enseñanza y cuartelarias, deberán tener servicios sanitarios completos y suficientes, de acuerdo a su utilización”. por lo anterior, se hace necesario **“ADECUACION Y MEJORAMIENTO BATERIAS SANITARIAS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEOGRACIAS CARDONA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA”**.

En virtud de lo anterior, el municipio de Pereira, en aras de generar espacios propicios para el desarrollo y construcción de comunidad estudiantil, iniciará las labores de mejoramiento y adecuación de las baterías sanitarias La Institución Educativa Deogracias Cardona Del Municipio De Pereira La cual fue categorizada como intervención prioritaria para el Municipio de Pereira, garantizando así el derecho básico de las comunidades estudiantiles a contar con servicios sanitarios dignos, funcionales y de fácil limpieza y desinfección.

En este orden de ideas, la Alcaldía de Pereira, en desarrollo de sus diversos programas enmarcados dentro del actual **Plan de Desarrollo 2020-2023 “GOBIERNO DE LA CIUDAD CAPITAL DEL EJE”**, por medio de la Secretaria de Educación y su línea estratégica: **PEREIRA PARA LA GENTE** en marcada en el programa: **MÁS EDUCACIÓN PARA HACER DE PEREIRA UNA NUEVA**

Versión: 01

Fecha de Vigencia: septiembre 11 de 2019

HISTORIA busca generar ambientes escolares dignos, mediante la recuperación de la infraestructura sanitaria existente.

Así mismo, la Secretaría de Educación busca gestionar con el estado y otras entidades, proyectos para el mejoramiento de la Calidad educativa, en pro de los niños, niñas y jóvenes de Pereira, cumpliendo así con los fines esenciales del estado “servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultura de la nación...”.

Con base en lo anterior, se hace necesario que el Municipio de Pereira a través de la Secretaría de Educación y de acuerdo al Manual de Contratación vigente, adelante un proceso de **SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA** que permita “**ADECUACION Y MEJORAMIENTO BATERIAS SANITARIAS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEOGRACIAS CARDONA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA**”.

VIAVILIDAD DEL PROYECTO

Para lograr dicho objetivo, la Secretaria de Educación por Intermedio de los profesionales adscritos a esta dependencia, realizaron las visitas de campo, los estudios correspondientes y los Presupuestos respectivos.

Conforme al artículo 87 “Maduración de Proyectos” de la ley 1474 de 2011 que dice: “El numeral 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993 quedará así:

Previo a la apertura de un proceso de selección, o a la firma del contrato en el caso en que la modalidad de selección sea contratación directa, deberán elaborarse los estudios, diseños y proyectos requeridos, y los pliegos de condiciones, según corresponda.

Cuando el objeto de la contratación incluya la realización de una obra, en la misma oportunidad señalada en el inciso primero, la entidad contratante deberá contar con los estudios y diseños que permitan establecer la viabilidad del proyecto y su impacto social, económico y ambiental. Esta condición será aplicable incluso para los contratos que incluyan dentro del objeto el diseño”.

La viabilidad económica del presente proceso se asegura por medio de la expedición del certificado de disponibilidad presupuestal CDP.

Versión: 01

Fecha de Vigencia: septiembre 11 de 2019

Así también, los diseños generales con los cuales se elaboró el presupuesto de obra fueron realizados por profesionales de la Secretaría de Educación, Estos reposan actualmente en la secretaria y se adjuntaran en la plataforma SECOP II, junto con los pliegos definitivos.

En diferentes visitas al sitio de ejecución de la obra, se llevaron a cabo los respectivos estudios de impacto ambiental, en lo pertinente al impacto social la Secretaría de Infraestructura realizó visitas a la comunidad y reuniones de socialización del proyecto, mismo que fue acogido positivamente por los habitantes del sector.

2. OBJETO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

“ADECUACION Y MEJORAMIENTO BATERIAS SANITARIAS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEOGRACIAS CARDONA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA”.

2.1. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO

EL MUNICIPIO DE PEREIRA - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL, está interesado en recibir propuestas para la ejecución de las actividades necesarias para **“ADECUACION Y MEJORAMIENTO BATERIAS SANITARIAS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEOGRACIAS CARDONA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA”.**

El contratista debe cumplir con la ejecución de las obras en los siguientes espacios principalmente: **PRELIMINARES, ACERO, CONCRETOS, MORTEROS Y REVOQUES, MAMPOSTERIA, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, PISOS Y ENCHAPES, APARATOS SANITARIOS, PINTURA, CARPINTERIA METALICA, CUBIERTAS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y SEÑALIZACIÓN**

2.2. ALCANCES DEL CONTRATO

1. Ejecución de actividades preliminares dentro de las que se incluyen la instalación de la valla de identificación del proyecto e instalación de cerramientos provisionales para aislar la zona de intervención de la comunidad educativa y/o público.

Versión: 01

Fecha de Vigencia: septiembre 11 de 2019

2. Desmonte de estructuras divisorias de baterías sanitarias (estructura metálica y demolición de algunas en concreto y/o mampostería), desmonte de aparatos hidrosanitarios (lava manos, sanitarios, orinales, llaves terminales) según sea el caso o necesidades a suplir dentro de la institución educativa.
3. Demolición de pisos, enchapes y estructuras en concreto obsoletas (lavamanos y orinales tipo poceta).
4. Actividades de excavaciones, llenos y retiro de sobrantes (tanto de las excavaciones y llenos, como de la infraestructura divisoria a optimizar) según las necesidades a suplir dentro de la institución educativa.
5. Instalaciones de suministros de acueducto y alcantarillado según las especificaciones técnicas y las necesidades a suplir dentro de la institución a beneficiar.
6. Instalación de pisos y enchapes para acabados tanto de paredes como de divisiones existentes; así como mmejoramiento de cielos y/o instalación de cielo falsos según las condiciones de la institución educativa a beneficiar.
7. Instalación de aparatos sanitarios, orinales, lavamanos y disposición de redes eléctricas de acometidas e instalación del sistema de luces, según las condiciones y características de la institución educativa.
8. Los demás detalles del presente proceso de contratación también se encuentran incluidos en los documentos del proceso.

2.3. Identificación en el clasificador de bienes y servicios UNSPSC

La obra pública objeto del presente Proceso de Contratación está codificada en el Clasificador de Bienes y Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC) con el TERCER nivel, como se indica en la Tabla 1:

GRUPO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE
(F) SERVICIOS	72000000 Servicios de edificación, construcción de instalaciones y mantenimiento	72100000 Servicios de mantenimiento y reparaciones de construcción e instalaciones	72103300 Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura

Versión: 01

Fecha de Vigencia: septiembre 11 de 2019

(F) SERVICIOS	72000000 Servicios de edificación, construcción de instalaciones y mantenimiento	72120000 Servicios de construcción de edificaciones no residenciales	72121400 Servicios de construcción de edificios públicos especializados
--------------------------	---	---	--

2.4. OBRAS PARA EJECUTAR

1	PRELIMINARES				
1,028	Valla informativa instalada (m2)	m2	4,00	\$ 112.669,10	\$ 450.676,00
1,003	Demol muros sogamán (m2)	m2	97,00	\$ 5.293,00	\$ 513.421,00
1,006	Demol piso baldosa manual (m2)	m2	155,00	\$ 3.202,00	\$ 496.310,00
1,007	Demol revoque /enchape man (m2)	m2	167,00	\$ 3.202,00	\$ 534.734,00
1,070	Demol concreto simple manual (m3)	m3	1,50	\$ 201.872,00	\$ 302.808,00
1,013	Desmante aparato sanitario (Un)	Un	30,00	\$ 10.913,00	\$ 327.390,00
1,015	Desmante puerta (m2)	m2	33,00	\$ 6.287,00	\$ 207.471,00
1,051	Desmante reja metálica (m2)	m2	24,00	\$ 6.981,00	\$ 167.544,00
1,052	Desmante división metálica (m2)	m2	7,00	\$ 3.141,00	\$ 21.987,00
1,063	Corte pulidora abertura muro mampostería (m)	m	84,00	\$ 1.824,00	\$ 153.216,00

Versión: 01

Fecha de Vigencia: septiembre 11 de 2019

1,090	Remoción de servicios existentes de acueducto y/o alcantarillado (m)	m	20,00	\$ 25.177,00	\$ 503.540,00
1,024	Recorrido canales	m	45,00	\$ 1.720,00	\$ 77.400,00
1,017	Recorrido techos	m2	71,00	\$ 5.456,00	\$ 387.376,00
2	MOVIMIENTO DE TIERRAS				
2,001	Cargue manual + retiro + mat sobrante Incluye el deposito (cargue y retiro a escombrera oficial o autorizada) (m3)	m3	32,00	\$ 31.011,00	\$ 992.352,00
2,014	Excavación mat común seco H=0-1,5 m man (m3)	m3	7,00	\$ 27.209,00	\$ 190.463,00
2,02	Lleno comp mater sitio man (m3)	m3	6,00	\$ 23.718,00	\$ 142.308,00
12,09	Lecho de arena (cama de arena) (m3)	m3	1,00	\$ 90.790,00	\$ 90.790,00
2,033	Sobreacarreo horizontal >100 m man (m3)	m3	46,00	\$ 6.255,00	\$ 287.730,00
3	ACERO				
5,014	Acero Fy=420 MPa Co+Fi+Ar (Kg)	Kg	300,00	\$ 6.671,00	\$ 2.001.300,00
5,027	Malla Electrosoldada (sum + trans + instal) (Kg)	Kg	30,00	\$ 9.136,00	\$ 274.080,00
4	CONCRETOS, MORTEROS Y REVOQUES				
3,034	Caja insp C17.2 MPa .60 libre + tapa (Un)	Un	4,00	\$ 279.853,00	\$ 1.119.412,00
5,008	Concreto simple 20.7 MPa (m3)	m3	15,00	\$ 382.058,00	\$ 5.730.870,00
9,023	Mortero Nivel 1:3 E=.05 m Afina (m2)	m2	150,00	\$ 28.895,00	\$ 4.334.250,00
9,058	Revoque muro interior + Fil + Dil (m2)	m2	300,00	\$ 28.264,00	\$ 8.479.200,00
9,095	Muro seco Superboard Fc 8 mm (2 Caras) (m2)	m2	65,00	\$ 119.627,00	\$ 7.775.755,00
12,00 1	Anden C 20.7 MPa E=.10 m (m2)	m2	10,00	\$ 57.790,00	\$ 577.900,00
A.2	BORDILLO	m	30,00	\$ 80.000,00	\$ 2.400.000,00

Versión: 01

Fecha de Vigencia: septiembre 11 de 2019

5	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS				
3,009	Caja valv + tapa en polipropileno (Un)	Un	6,00	\$ 82.963,00	\$ 497.778,00
7,001	Punto hidráulico PVC 1/2" RDE 9 (Un)	Un	81,00	\$ 36.983,00	\$ 2.995.623,00
7,015	Tubería PVC presión 1/2" RDE 9 (m)	m	22,00	\$ 5.566,00	\$ 122.452,00
7,032	Punto sanitario PVC 4" (Un)	Un	81,00	\$ 127.935,00	\$ 10.362.735,00
7,041	Tub PVC Sanit 4" + Acces (m)	m	22,00	\$ 32.366,00	\$ 712.052,00
7,091	Sifón San PVC 3" (Un)	Un	6,00	\$ 45.375,00	\$ 272.250,00
7,068	Llave paso 1/2" Tipo Rw (Un)	Un	6,00	\$ 56.786,00	\$ 340.716,00
7,098	Cámaras de aire (Un)	Un	8,00	\$ 26.561,00	\$ 212.488,00
10,01 5	Rejilla Alum zosco 4*3 Anticucara (Un)	Un	12,00	\$ 20.055,00	\$ 240.660,00
6	PISOS Y ENCHAPES				
9,002	Enchape muro cerámica (m2)	m2	230	\$ 72.544,00	\$ 16.685.120,00
9,017	Guardaescoba granito pulido 1/2K (m)	m	147,00	\$ 29.663,00	\$ 4.360.461,00
9,028	Piso cerámica Tr4 Duropiso (m2)	m2	155,00	\$ 83.378,00	\$ 12.923.590,00
16,03 6	Limpieza / desmanchado pisos (m2)	m2	10,00	\$ 3.207,00	\$ 32.070,00
7	APARATOS SANITARIOS				
10,00 5	Orinal blanco acción Push (Un)	Un	10,00	\$ 621.588,00	\$ 6.215.880,00
10,02 8	Mesón granito pulido Lab W=.50 m (m)	m	20,00	\$ 174.727,00	\$ 3.494.540,00
10,03 4	Llave terminal cromada 1/2" (Un)	Un	4,00	\$ 30.726,00	\$ 122.904,00
10,03 5	Poceta aseo enchape .6 X.6 libre (Un)	Un	4,00	\$ 193.831,00	\$ 775.324,00
10,04 7	Lavamanos institucional de montar o submontar en meson (Un)	Un	28,00	\$ 223.668,00	\$ 6.262.704,00

Versión: 01

Fecha de Vigencia: septiembre 11 de 2019

A.1	Llave para lavamanos tipo Push (Un)	Un	28,00	\$ 176.204,00	\$ 4.933.712,00
10,050	Sanitario discapacitados (Un)	Un	1,00	\$ 524.477,00	\$ 524.477,00
10,051	Sanitario institucional (Un)	Un	31,00	\$ 325.981,00	\$ 10.105.411,00
10,053	Barra de seguridad 18" para discapacitado (Un)	Un	1,00	\$ 146.560,00	\$ 146.560,00
8	PINTURA				
9,009	Estuco + pintura vinilo 3 manos muros (m2)	m2	35,00	\$ 22.933,00	\$ 802.655,00
9,010	Estuco + pintura vinilo 3 manos cielo (m2)	m2	95,00	\$ 25.673,00	\$ 2.438.935,00
9,046	Revoque muro exterior fachada (m2)	m2	36,00	\$ 32.413,00	\$ 1.166.868,00
9,014	Graniplast fachada (m2)	m2	36,00	\$ 26.817,00	\$ 965.412,00
9,049	Espejo 4 mm (m2)	m2	18,00	\$ 78.156,00	\$ 1.406.808,00
9,059	Pintura esmalte rejas y estructura metálica (m2)	m2	12,00	\$ 20.868,00	\$ 250.416,00
9,060	Pintura puerta metal esmalte (m2)	m2	6,00	\$ 20.365,00	\$ 122.190,00
9,062	Pintura esmalte ventanas lámina (m2)	m2	10,00	\$ 8.985,00	\$ 89.850,00
9	CARPINTERIA METALICA				
11,011	Celosía Lám C 20 Tipo Bv# (m2)	m2	13,00	\$ 325.550,00	\$ 4.232.150,00
11,029	Correa metálica C Galv h: 290 Cal 16 L3-6 m platina + pintura (m)	m	20,00	\$ 74.822,00	\$ 1.496.440,00
11,051	Marco lámina C 20 tipo Av# 11-15 (Un)	Un	6,00	\$ 162.735,00	\$ 976.410,00
11,072	Puerta lámina C 20 de 1.0 < ancho <= 2.5 (m2)	m2	13,00	\$ 182.283,00	\$ 2.369.679,00
11,102	División en acero Inoxible (m2)	m2	155,00	\$ 535.009,00	\$ 82.926.395,00
10	CUBIERTAS				
8,028	Techo teja termoacústica (m2)	m2	7,50	\$ 60.137,00	\$ 451.028,00

Versión: 01

Fecha de Vigencia: septiembre 11 de 2019

8,016	Caballote Vent Teja ondulada Ac	m	10,00	\$ 40.030,00	\$ 400.300,00
8,010	Techo teja ondulada Ac	m2	20,00	\$ 32.349,00	\$ 646.980,00
8,017	Claraboya teja ondulada Ac + vidrio	Un	4,00	\$ 101.569,00	\$ 406.276,00
8,043	Cielo raso en vinilo PVC 10 mm para baños Ref. Madera blanco (m2)	m2	155,00	\$ 82.067,00	\$ 12.720.385,00
11	INSTALACIONES ELECTRICAS				
14,12 1	Lámpara fluorescente balasto electrónico 2 X 32	Un	8,00	\$ 137.343,00	\$ 1.098.744,00
14,02 2	Punto eléctrico alambrado +tapa	Un	10,00	\$ 25.254,00	\$ 252.540,00
14,12 4	Canalización eléctrica 3/4" Emt + Alambre 3 No 12 Thhn	m	54,00	\$ 21.579,00	\$ 1.165.266,00
14,06 7	Lámpara de 2 X 32 W con balasto electrónico	Un	8,00	\$ 117.951,00	\$ 943.608,00
14,06 8	Lámpara Slim Line 2 X 96"	Un	10,00	\$ 134.759,00	\$ 1.347.590,00
14,07 4	Salida interruptor conmutable	Un	10,00	\$ 60.608,00	\$ 606.080,00
12	SEÑALIZACIÓN				
4,007	Delineador tubular entre 1 - 1,4 M	Un	10,00	\$ 41.745,00	\$ 417.450,00
1,080	Cerramiento provisional en guadua + yute	m2	60,00	\$ 4.904,00	\$ 294.240,00
4,021	Cinta plastica seguridad Cal 6	m	150,00	\$ 363,00	\$ 54.450,00
VALOR PARCIAL					\$ 240.928.935
SUBTOTAL OBRAS				(A)	\$ 240.928.935
AU: 28,38%				(B)	\$ 68.375.632
VALOR OBRA				(C) = (A+B)	\$ 309.304.567
COSTOS INDIRECTOS					
Item	Actividad	Un	Cant.	Costo Directo	Valor total
SC 1	Pólizas	Según factura			\$ 1.500.000,00

Versión: 01

Fecha de Vigencia: septiembre 11 de 2019

SC 2	Protocolo de Bioseguridad (COVID-19)	Según factura		\$ 1.000.000,00
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS (D)				\$ 2.500.000,00
Carga Tributaria (%) 9,53% (E)				\$ 238.250,00
VALOR COSTOS INDIRECTOS (F) = (D+E)				\$ 2.738.250,00
PLAZO DE EJECUCION: 1,5 MESES				
VALOR TOTAL PROYECTO				\$312.042.817,00

2.5 ANÁLISIS DE LOS COSTOS INDIRECTOS DE ADMINISTRACIÓN Y UTILIDAD (AU)

El siguiente cuadro presenta el análisis de los factores para los costos indirectos, estimados por la entidad, para Administración y Utilidad (A.U.), cuyos componentes y valores están consignados en el citado cuadro. Estos conceptos y valores ofrecen una guía para los proponentes, quienes están obligados a efectuar sus propios análisis y por tal razón la omisión de algún componente administrativo no incluido en su oferta, no lo exime de la responsabilidad de asumirlo, y con la suscripción de la carta de presentación de la oferta, será denegado cualquier reclamo en tal sentido contra la entidad o la interventoría.

Para calcular el componente de ADMINISTRACIÓN DE LA OBRA se tuvieron en cuenta los siguientes conceptos:

- Personal de Planilla: Director de Obra (Ingeniero Civil y/o Arquitecto), Residente de Obra (Ingeniero Civil y/o Arquitecto), Maestro de Obra y/o tecnólogo en obras civiles.
- Personal y Actividades de Apoyo: Asesor SISO/HSEQ, Auxiliar SISO, Asesor Ambiental, Asesor eléctrico y Contador.
- Impuestos, tasas y contribuciones.

Versión: 01

Fecha de Vigencia: septiembre 11 de 2019

PERSONAL DE PLANILLA (con vinculacion)	SUELDO MES	DEDICACION MES	No. MESES	V/r PARCIAL
Arquitecto o Ingeniero Director de obra	\$5.000.000	0,20	1,50	\$1.500.000,00
Arquitecto o Ingeniero Residente	\$3.500.000	0,50	1,50	\$2.625.000,00
Maestro de Obra o Tecnólogo en obras Civiles	\$2.200.000	1,00	1,50	\$3.300.000,00
Subtotal Personal				\$ 7.425.000,00
Factor Prestacional			54,31%	\$ 4.032.517,50
Total Personal				\$ 11.457.517,50
PERSONAL Y ACTIVIDADES DE APOYO	VALOR	DEDICACION MES	No. MESES	V/r PARCIAL
Asesor SISO/HSEQ	\$3.400.000	1,00	1,50	\$5.100.000,00
Asesor Ambiental	\$3.400.000	0,20	1,50	\$1.020.000,00
Asesor en gestión social	\$3.400.000	0,20	1,50	\$1.020.000,00
Total personal y actividades de Apoyo				\$7.140.000,00
IMPUESTOS	VALOR	CANTIDAD		V/r PARCIAL
Estampilla Procultura (si > 15 SMMLV)	\$ 309.304.567,00	1,50%		\$ 4.639.569,00
Estampilla Pro Adulto mayor (si > 30 SMMLV)	\$ 309.304.567,00	2,00%		\$ 6.186.091,00
Industria y Comercio	\$ 309.304.567,00	0,70%		\$ 2.165.132,00
Contribucion Especial	\$ 309.304.567,00	5,00%		\$ 15.465.228,00
Estampilla Pro Universidad Tecnológica	\$ 309.304.567,00	1,00%		\$ 3.093.046,00
Estampilla Pro Deportes y Recreación	\$ 309.304.567,00	2,00%		\$ 6.186.091,00
Subtotal Impuestos				\$ 37.735.157,00



Versión: 01

Fecha de Vigencia: septiembre 11 de 2019

VALOR TOTAL ADMINISTRACION	23,38%	\$56.332.674,50
VALOR UTILIDAD	5,00%	\$12.046.446,75
AU CALCULADO	28,38%	

El valor obtenido por la Entidad, correspondiente al AU, es de **28,38%** del cual U= 5%, corresponde al valor de la Utilidad.

NOTA 1:

El proponente no podrá modificar el valor de los salarios u honorarios del personal relacionado en el cuadro del análisis del AU anterior; el cual deberá mantener durante la ejecución de la obra. El interventor verificara el cumplimiento de esta obligación.

IMPREVISTOS (I)

La Entidad no incluyó en el componente de los Costos Indirectos, como parte de la remuneración pactada en las condiciones de contratación, y en el correspondiente contrato, el componente de Imprevistos (I) que tradicionalmente se ha incorporado por las entidades estatales dentro del denominado AIU. Solo se pactará como remuneración, los costos indirectos de Administración (A) y lo correspondiente a las Utilidades (U) A.U.

2.6 PLAZO DE EJECUCIÓN Y FORMA DE PAGO

El plazo de ejecución del contrato es de **UN (1) MES QUINCE (15) DÍAS**, contados a partir del acta de inicio.

EL MUNICIPIO DE PEREIRA – SECRETARIA DE EDUCACIÓN pagará el contrato celebrado de la siguiente manera:

X	Precios unitarios
	Precio global fijo
	Administración delegada

- i. Con un anticipo del **30%** del valor del contrato. El anticipo debe ser invertido en la ejecución del contrato según el plan de inversión del mismo presentado por el contratista.

Para la entidad es conveniente otorgar anticipo por las siguientes razones:

- En aras de la transparencia, se asegura mayor pluralidad de oferentes, y así se evita que los procesos se declaren desiertos.
 - Se asegura el recurso para compra de materiales necesarios, ya que estos son de difícil consecución.
 - No todos los contratistas poseen en la caja el valor total o parcial del contrato, pero si una gran capacidad técnica para desarrollarlo, además el amparo con pólizas garantizará su correcta inversión y además tendrán el control de la Entidad Contratante a través de sus interventores y/o supervisor.
 - El plan de inversión de anticipo será verificado por el supervisor, el cual hará control y seguimiento para el uso adecuado del anticipo.
- ii. El pago del **95%** del valor del contrato será cancelado al contratista mediante el pago de actas (por avance de obra o según se acuerde entre Entidad, Contratista e Interventoría y/o Supervisión) de obra ejecutada y recibida a satisfacción por el interventor y/o Supervisor; a cada acta se le descontará las retenciones y deducciones de ley.
- iii. El pago del **5%** restante del valor del contrato será cancelado al contratista a la suscripción del acta de liquidación; a este pago se le descontará las retenciones y deducciones de ley.
- iv. Los pagos se harán dentro de los **treinta (30) días** hábiles siguientes a la radicación de todos los documentos por parte del Interventor y/o Supervisor ante la entidad previo su visto bueno.

3. FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCIÓN

De conformidad con lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, en concordancia con el artículo 2 de la ley 1150 de 2007 y demás normas reglamentarias y teniendo en cuenta el rango presupuestal que actualmente tiene el Municipio de Pereira se requiere adelantar el presente proceso a través de Selección Abreviada de menor cuantía.

Versión: 01

Fecha de Vigencia: septiembre 11 de 2019

4. ANÁLISIS TÉCNICO y ECONÓMICO QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

4.1. ANÁLISIS TÉCNICO

Para determinar los precios unitarios se tuvo en cuenta todos los gastos necesarios para el suministro e instalación de los insumos incluyendo el IVA respectivo, e igualmente para la realización de las obras a que se refieren dichos precios, de acuerdo con los precios históricos que se han tenido para este tipo de trabajos por parte de la Entidad (Base de Precios del Municipio de Pereira 2021).

Adicionalmente el Municipio en el presupuesto oficial consideró sobre los costos directos, los costos por administración dentro de los cuales se tuvieron en cuenta para la carga prestacional los aportes de Ley para salud, pensiones, prestaciones sociales, parafiscales, subsidio de transporte, dotación, impuestos y demás gastos directos e indirectos, por lo que el proponente debe tenerlo en cuenta en su propuesta

4.2. ANÁLISIS ECONÓMICO

El valor estimado del contrato es **TRESCIENTOS DOCE MILLONES CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE PESOS MC (\$312.040.817.00)**, el cual es el valor estimado previamente en los estudios de mercado conformado por los APUS del presupuesto que se adjuntan al presente documento, con cargo al siguiente CDP:

CDP No.	7134
Fecha	17/09//2021
Rubro	3221
Fondo	818-224
Costo	SECRETARIA DE EDUCACIÓN
Valor en letras	TRESCIENTOS DOCE MILLONES CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE PESOS
Valor en números	\$312.040.817.00

El valor del presupuesto oficial estimado esta soportado con base al presupuesto realizado por la Secretaría de Educación, el cual es avalado por la Secretaria de Infraestructura; y en los análisis unitarios de precios del mercado, impuestos y demás gastos directos e indirectos.

Versión: 01

Fecha de Vigencia: septiembre 11 de 2019

5. REQUISITOS HABILITANTES

Conforme a lo establecido en el numeral 1º de artículo 5º de la ley 1150 de 2007 y para efectos de la contratación del presente objeto, los proponentes deben presentar al momento del cierre los documentos que sirvan para verificar la capacidad jurídica y las condiciones de experiencia, capacidad financiera y de organización de los proponentes, los cuales serán objeto de verificación de cumplimiento como requisitos habilitantes para la participación en el presente proceso de selección y no otorgaran puntos

EXPERIENCIA:

El Proponente debe acreditar experiencia en:

“MAXIMO (03) TRES CERTIFICACIONES DE CONTRATOS DE OBRA SOPORTADOS CON ACTA DE RECIBO DEFINITIVO Y/O ACTA DE LIQUIDACIÓN, DONDE SE EVIDENCIE CONSTRUCCIÓN Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DE EDIFICACIONES CUYO VALOR ACUMULADO SEA IGUAL O SUPERIOR AL VALOR DEL PRESUPUESTO OFICIAL EQUIVALENTE A (341.2) SMMLV ESTAS CERTIFICACIONES DEBEN ESTAR REGITRADAS EN EL RUP BAJO LOS CÓDIGOS 72103300 Y/O 72121400”

6. ANÁLISIS Y JUSTIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE SELECCIÓN

El proceso que se adelantará es una **SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA**, el contratista seleccionado adelantara una obra pública cuyas actividades requieren de conocimientos técnicos, administrativos y operacionales, razón por la cual para la seleccionar la oferta más favorable se realizara de acuerdo a la ponderación de los elementos de calidad y precio soportados en puntajes y formulas señaladas en el pliego de condiciones, de conformidad con lo establecido en el artículo 12 de la Ley 1150 y el artículo 2.2.1.1.2.2.2 del decreto 1082 del 2015.

La calificación de las ofertas se hará con base en los siguientes parámetros, para un valor de Cien (100) puntos:

INDICADOR	ÍNDICE REQUERIDO
Factor Económico	70
Factor de Calidad	20
Factor Incentivo a la Industria Nacional	10

Versión: 01

Fecha de Vigencia: septiembre 11 de 2019

INDICADOR	ÍNDICE REQUERIDO
Total	100

El Proponente favorecido será aquel que obtenga el mayor puntaje.

A. FACTOR ECONÓMICO

EL MUNICIPIO DE PEREIRA- SECRETARÍA DE EDUCACIÓN a partir del valor de las Ofertas asignará máximo **70** puntos acumulables de acuerdo con el método escogido en forma aleatoria para la ponderación de la oferta económica:

Tabla 5 – Métodos de evaluación de la oferta económica

INDICADOR
Media aritmética
Media aritmética alta
Media geométrica con presupuesto oficial

Para la determinación del método se tomarán los primeros dos decimales de la TRM a la fecha de la adjudicación. El método debe ser escogido de acuerdo con los rangos establecidos en la tabla que se presenta a continuación.

Tabla 6 – Asignación de método de evaluación según TRM

RANGO (INCLUSIVE)	NÚMERO	MÉTODO
De 0.00 a 0.33	1	Media aritmética
De 0.34 a 0.66	2	Media aritmética alta
De 0.67 a 0.99	3	Media geométrica con presupuesto oficial

i. Media aritmética

Consiste en la determinación del promedio aritmético de las Ofertas válidas y la asignación de puntos en función de la proximidad de las ofertas a dicho promedio aritmético, como resultado de aplicar las siguientes fórmulas:

$$\bar{X} = \sum_{i=1}^n \frac{X_i}{n}$$

Donde,

$\bar{X}$ = Media aritmética

x_i = Valor de la oferta i sin decimales

n = Número total de las Ofertas válidas presentadas

Versión: 01

Fecha de Vigencia: septiembre 11 de 2019

Obtenida la media aritmética se procederá a ponderar las Ofertas de acuerdo con una de las siguientes fórmulas.

$$Puntaje_i = 70 \times \left[1 - \left(\frac{\bar{X} - V_i}{\bar{X}} \right) \right] \text{ para valores menores o iguales a } \bar{X}$$

$$Puntaje_i = 70 \times \left[1 - 2 \left(\frac{\bar{X} - V_i}{\bar{X}} \right) \right] \text{ para valores mayores a } \bar{X}$$

Donde,

$\bar{X}$ = Media aritmética

V_i = Valor total de cada una de las Ofertas i, sin decimales

i = Número de oferta

En el caso de ofertas económicas con valores mayores a la media aritmética se tomará el valor absoluto de la diferencia entre la media aritmética y el valor de la oferta, como se observa en la fórmula de ponderación.

ii. Media aritmética alta

Consiste en la determinación de la media aritmética entre el valor total sin decimales de la Oferta válida más alta y el promedio aritmético de las Ofertas válidas y la asignación de puntos en función de la proximidad de las Ofertas a dicha media aritmética, como resultado de aplicar las siguientes fórmulas;

$$X_A = \frac{V_{\max} + \bar{X}}{2}$$

Donde,

X_A = Media aritmética alta

$V_{\max}$ = Valor total sin decimales de la oferta más alta

$\bar{X}$ = Promedio aritmético de las ofertas válidas.

Obtenida la media aritmética alta se procederá a ponderar las ofertas de acuerdo con una de las siguientes fórmulas:

$$Puntaje_i = 70 \times \left[1 - \left(\frac{X_A - V_i}{X_A} \right) \right] \text{ para valores menores o iguales a } X_A$$

$$Puntaje_i = 70 \times \left[1 - 2 \left(\frac{X_A - V_i}{X_A} \right) \right] \text{ para valores mayores a } X_A$$

Donde,

X_A = Media aritmética alta

V_i = Valor total sin decimales de cada una de las Ofertas i

i = Número de la oferta.

En el caso de ofertas económicas con valores mayores a la media aritmética alta se tomará el valor absoluto de la diferencia entre la media aritmética alta y el valor de la Oferta, como se observa en la fórmula de ponderación.

iii. Media geométrica con presupuesto oficial

Consiste en establecer la media geométrica de las Ofertas válidas y el presupuesto oficial un número determinado de veces y la asignación de puntos en función de la proximidad de las Ofertas a dicha media geométrica, como resultado de aplicar las fórmulas que se indican en seguida.

Para el cálculo de la media geométrica con presupuesto oficial se tendrá en cuenta el número de Ofertas válidas y se incluirá el presupuesto oficial del Proceso de Contratación en el cálculo tantas veces como se indica en el siguiente cuadro:

Tabla 7 – Asignación de número de veces del presupuesto oficial

Número de Ofertas (n)	Número de veces que se incluye el presupuesto oficial (nv)
1 – 3	1
4 – 6	2
7 – 9	3
10 – 12	4
13 – 15	5

Y así sucesivamente, por cada tres Ofertas válidas se incluirá una vez el presupuesto oficial del presente Proceso de Contratación.

Posteriormente, se determinará la media geométrica con la inclusión del presupuesto oficial de acuerdo con lo establecido en el cuadro anterior, mediante la siguiente fórmula:

$$G_{PO} = \sqrt[nv+n]{PO \times PO \times \dots \times PO_{nv} \times P_1 \times P_2 \times \dots \times P_n}$$

Donde,

- G_{PO}** = Media geométrica con presupuesto oficial.
- nv** = Número de veces que se incluye el presupuesto oficial (PO).
- n** = Número de Ofertas válidas.
- PO** = Presupuesto Oficial del Proceso de Contratación.
- P_i** = Valor de la oferta económica sin decimales del Proponente i.

Versión: 01

Fecha de Vigencia: septiembre 11 de 2019

Establecida la media geométrica se procederá a determinar el puntaje para cada Proponente mediante el siguiente procedimiento:

$$Puntaje_i = 70 \times \left[1 - \left(\frac{G_{PO} - V_i}{G_{PO}} \right) \right] \text{ para valores menores o iguales a } G_{PO}$$

$$Puntaje_i = 70 \times \left[1 - 2 \left(\frac{G_{PO} - V_i}{G_{PO}} \right) \right] \text{ para valores mayores a } G_{PO}$$

Donde,

G_{PO} = Media geométrica con presupuesto oficial.

V_i = Valor total sin decimales de cada una de las Ofertas i

i = Número de la oferta.

En el caso de Ofertas económicas con valores mayores a la media geométrica con presupuesto oficial se tomará el valor absoluto de la diferencia entre la media geométrica con presupuesto oficial y el valor de la oferta, como se observa en la fórmula de ponderación.

Nota: Para todos los métodos descritos se tendrá en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido como puntaje.

B. FACTOR DE CALIDAD

El factor de calidad tiene un puntaje de hasta 20 puntos, y se calculará de acuerdo con el siguiente criterio:

Criterio	Puntaje
Utilización de personal	20
Total, Factor de Calidad	20

a) PUNTAJE POR UTILIZACIÓN DE PERSONAL

Se evaluará la mano de obra que empleará el contratista a partir de la información suministrada por los proponentes en el **Anexo 7 – Personal** a emplear en la obra. Este componente se evaluará en razón a la mayor oferta de mano de obra no calificada del Municipio de Pereira, así:

Criterio	Puntaje
Si oferta un porcentaje igual o superior al 90% de la mano de obra no calificada del Municipio de Pereira.	SE ASIGNARÁN 20 PUNTOS

Versión: 01

Fecha de Vigencia: septiembre 11 de 2019

Criterio	Puntaje
Si oferta entre un porcentaje igual o superior al 50% e inferior al 90% de la mano de obra no calificada del Municipio de Pereira	SE ASIGNARÁN 10 PUNTOS
Si oferta un porcentaje inferior al 50% de la mano de obra no calificada del Municipio de Pereira o si no presenta el ANEXO 7 .	SE ASIGNARÁN 0 PUNTOS

C. PUNTAJE PARA INCENTIVAR O ESTIMULAR LA INDUSTRIA NACIONAL (ANEXO 8)

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 2 de la Ley 816 de 2003 para apoyar la industria nacional, a través del sistema de compras y contratación pública en la evaluación de las Ofertas, el MUNICIPIO DE PEREIRA - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN ha definido asignar hasta un máximo de DIEZ (10) puntos a los Proponentes que ofrezcan Bienes o Servicios Nacionales así:

- a) Las Ofertas de bienes y servicios nacionales recibirán un puntaje de DIEZ (10) puntos y
- b) Las Ofertas de bienes y servicios extranjeros que incorporen servicios profesionales, técnicos y operativos nacionales recibirán un puntaje de CINCO (5) puntos.

7. CRITERIOS DE DESEMPATE

En caso de empate en el puntaje total de dos o más ofertas, la entidad aplicará los criterios definidos en el artículo 35 de la ley 2069 de 2020 así:

1.- Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros. Se acredita con el formato exigido para la acreditación del requisito evaluable de industria nacional.

2. Preferir la propuesta de la mujer cabeza de familia, mujeres víctimas de la violencia intrafamiliar o de la persona jurídica en la cual participe o participen mayoritariamente; o, la de un proponente plural constituido por mujeres cabeza de familia, mujeres víctimas de violencia intrafamiliar y/o personas jurídicas en las

cuales participe o participen mayoritariamente. Este criterio se acredita de la siguiente forma:

Mujeres cabeza de familia: Se acredita mediante declaración juramentada ante Notario, expresando las circunstancias básicas del respectivo caso (Parágrafo del artículo 2 de la Ley 82 de 1993 – “Por la cual se expiden normas para apoyar de manera especial a la mujer cabeza de familia”).

Mujeres víctimas de la violencia intrafamiliar: Se acredita con la medida de protección expedida por la autoridad competente, sin que puedan exigirse requisitos adicionales. (Artículo 21 Ley 1257 de 2008 “Por la cual se dictan normas de sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y discriminación contra las mujeres, se reforman los Códigos Penal, de Procedimiento Penal, la Ley 294 de 1996 y se dictan otras disposiciones”). Según los artículos 16 y 17 de la Ley 1257 de 2008, la medida de protección la debe impartir el comisario de familia del lugar donde ocurrieron los hechos y a falta de este el juez civil municipal o promiscuo municipal, o la autoridad indígena en los casos de violencia intrafamiliar en las comunidades indígenas.

En los casos en que se participe mediante unión temporal o consorcio o como persona jurídica, además de acreditar la calidad de mujer cabeza de hogar o mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, deberá acreditar el documento de constitución de proponente plural y el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio, con una antelación no inferior a 30 días.

3. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite en las condiciones establecidas en la ley que por lo menos el diez por ciento (10%) de su nómina está en condición de discapacidad a la que se refiere la Ley 361 de 1997. Si la oferta es presentada por un proponente plural, el integrante del oferente que acredite que el diez por ciento (10%) de su nómina está en condición de discapacidad en los términos del presente numeral, debe tener una participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25%) en el consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura y aportar mínimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta. Se acredita mediante certificación del número de trabajadores vinculados a la empresa expedida por el Revisor Fiscal y la Certificación del Ministerio del Trabajo, además de la certificación laboral y pago de planilla de Seguridad Social.

4. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite la vinculación en mayor proporción de personas mayores que no sean beneficiarios de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y que hayan cumplido el requisito de edad de pensión establecido en la Ley.

Versión: 01

Fecha de Vigencia: septiembre 11 de 2019

Se acredita mediante certificación suscrita por el proponente Persona Natural o por el Representante Legal y el Revisor Fiscal si está obligado a tenerlo de la Persona Jurídica o el contador y representante legal si no está obligado a tener revisor fiscal, en la cual indicará bajo la gravedad de juramento, que teniendo como fundamento la nómina del mes inmediatamente anterior a la fecha de cierre del presente proceso, el número total de trabajadores vinculados a la planta del personal y el número total de trabajadores mayores que hayan cumplido los requisitos de edad de pensión establecido en la Ley, 57 años para mujeres y 62 años para hombres y que no sean beneficiarios de pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia.

El empleador deberá mantener el mismo porcentaje de adultos mayores trabajadores al interior de la empresa durante la vigencia de ejecución del contrato

5. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite, en las condiciones establecidas en la ley, que por lo menos diez por ciento (10%) de su nómina pertenece a población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitanas. Este criterio se acredita mediante certificación suscrita por el proponente Persona Natural o por el Representante Legal y el Revisor Fiscal, si está obligado a tenerlo de la Persona Jurídica, en la cual indicará(n) bajo la gravedad de juramento, y conforme la normatividad legal vigente en la materia, que teniendo como fundamento la nómina del mes inmediatamente anterior a la fecha de cierre del presente proceso, que el diez por ciento (10%) de los trabajadores pertenecen a dichas poblaciones, relacionando el número total de trabajadores vinculados a la planta del personal y el número total de trabajadores que hacen parte de la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rom o gitanas.

Para el caso de proponentes plurales, los integrantes que presenten este personal deben acreditar los requisitos antes indicados.

6. Preferir la propuesta de personas en proceso de reintegración o reincorporación o de la persona jurídica en la cual participe o participen mayoritariamente; o, la de un proponente plural constituido por personas en proceso de reincorporación, y/o personas jurídicas en las cuales participe o participen mayoritariamente. Este criterio se debe acreditar mediante certificación expedida por "La Agencia para la Reincorporación y la Normalización ARN, entidad adscrita a la Presidencia de la República encargada de coordinar, asesorar y ejecutar con otras entidades públicas y privadas la ruta de reintegración de las personas desmovilizadas de los grupos armados al margen de la ley".

7. Preferir la oferta presentada por un proponente plural siempre que: (a) esté conformado por al menos una madre cabeza de familia y/o una persona en proceso

de reincorporación o reintegración, o una persona jurídica en la cual participe o participen mayoritariamente, y, que tenga una participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25%) en el proponente plural; (b) la madre cabeza de familia, la persona en proceso de reincorporación o reintegración, o la persona jurídica aporte mínimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta; y (c) ni la madre cabeza de familia o persona en proceso de reincorporación o reintegración, ni la persona jurídica, ni sus accionistas, socios o representantes legales sean empleados, socios o accionistas de los miembros del proponente plural. Los integrantes del proponente plural acreditarán las circunstancias correspondientes mediante la forma de acreditación indicada para las personas que presenten las circunstancias indicadas (madre cabeza de familia, en proceso de incorporación).

8. Preferir la oferta presentada por una Mipyme o cooperativas o asociaciones mutuales; o un proponente plural constituido por Mipymes, cooperativas o asociaciones mutuales. Dicha situación se acredita con el certificado de existencia y representación legal de la sociedad en el que conste que reúne los requisitos del artículo 2 de la Ley 1.901 de 2018. Esta norma establece que «Tendrán la denominación de sociedad BIC todas aquellas compañías que sean constituidas de conformidad con la legislación vigente para tales efectos, las cuales, además del beneficio e interés de sus accionistas, actuarán en procura del interés de la colectividad y del medio ambiente». Según los artículos 2.2.1.15.3. y 2.2.1.15.5 del Decreto 2046 de 2019, corresponde a las cámaras de comercio el registro de las sociedades BIC y por lo tanto son las autoridades encargadas de acreditar su existencia. Como el numeral 11 del artículo 35 exige que la sociedad BIC haga parte del segmento Mipymes, se debe tener en cuenta además la forma de acreditación del tamaño empresarial prevista en el artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 957 de 2019”.

9. Preferir la oferta presentada por el proponente plural constituido por micro y/o pequeñas empresas, cooperativas o asociaciones mutuales. Se acredita con el documento de constitución del proponente plural y con los documentos exigidos para acreditar la calidad de Mipyme de acuerdo a lo indicado en el numeral anterior.

10. Preferir al oferente que acredite de acuerdo con sus estados financieros o información contable con corte a 31 de diciembre del año anterior, por lo menos el veinticinco por ciento (25%) del total de pagos realizados a MIPYMES, cooperativas o asociaciones mutuales por concepto de proveeduría del oferente, realizados durante el año anterior; o, la oferta presentada por un proponente plural siempre que: (a) esté conformado por al menos una MIPYME, cooperativa o asociación mutua que tenga una participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25%); (b) la MIPYME, cooperativa o asociación mutua aporte mínimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta; y (c) ni la MIPYME,

Versión: 01

Fecha de Vigencia: septiembre 11 de 2019

cooperativa o asociación mutual ni sus accionistas, socios o representantes legales sean empleados, socios o accionistas de los miembros del proponente plural.

El presente numeral se acredita así:

10.1. Respecto del oferente singular, la certificación expedida por el Representante Legal y el Revisor Fiscal, si está obligado a tenerlo o por el representante legal y contador si no está obligado a tener revisor fiscal, donde se certifique el veinticinco por ciento (25%) del total de pagos realizados a Mipymes, cooperativas o asociaciones mutuales por concepto de proveeduría del oferente, realizados durante el año anterior.

10.2. Tratándose de un proponente plural, debe probar que:

“a) esté conformado por al menos una MIPYME, cooperativa o asociación mutual que tenga una participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25%);

b) la MIPYME, cooperativa o asociación mutual aporte mínimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta; y

c) ni la MIPYME, cooperativa o asociación mutual ni sus accionistas, socios o representantes legales sean empleados, socios o accionistas de los miembros del proponente plural.

La acreditación del literal b) en lo que respecta al porcentaje de participación y experiencia, esto será verificado a través del documento de constitución del proponente plural y los documentos presentados para la evaluación de experiencia realizada por la Entidad.

Para la acreditación del literal c) se deberá aportar una certificación suscrita por el Representante del Proponente Plural junto con el o los Representantes Legales y el o los Revisor(es) Fiscal(es), si están obligados a tenerlos, de cada uno de sus integrantes, donde se certifique que ni la MIPYME, cooperativa o asociación mutual ni sus accionistas, socios o representantes legales son empleados, socios o accionistas de los miembros del proponente plural.

11. Preferir las empresas reconocidas y establecidas como Sociedad de Beneficio e Interés Colectivo o Sociedad BIC, del segmento MIPYMES.

Este requisito se acredita con el certificado de existencia y representación legal de la sociedad en el que conste que reúne los requisitos del artículo 2 de la Ley 1.901 de 2018. Esta norma establece que «Tendrán la denominación de sociedad BIC todas aquellas compañías que sean constituidas de conformidad con la legislación vigente para tales efectos, las cuales, además del beneficio e interés de sus accionistas, actuarán en procura del interés de la colectividad y del medio ambiente». Según los artículos 2.2.1.15.3. y 2.2.1.15.5. del Decreto 2046 de 2019, corresponde a las cámaras de comercio el registro de las sociedades BIC y por lo tanto son las autoridades encargadas de acreditar su existencia. Como el numeral 11 del artículo 35 exige que la sociedad BIC haga parte del segmento MIPYMES, se tendrá en cuenta además la forma de acreditación del tamaño empresarial prevista en el artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 957 de 2019, para lo cual deberá aportar la certificación expedida por el Representante Legal y el Revisor Fiscal, si está obligado a tenerlo, o el Contador, en la cual conste la calidad de Mipyme y que esta tiene el tamaño empresarial establecido, de conformidad con la Ley, lo cual debe ser concordante con la información contenida en el RUP.

12. Utilizar un método aleatorio para seleccionar el oferente, método que deberá haber sido previsto previamente en los Documentos del Proceso.

Si el empate se mantiene, la adjudicación se realizará por sorteo mediante el mecanismo de balotas, así: 12.1. El sorteo por balotas se realizará en la audiencia de adjudicación con la participación de los Representantes Legales de los oferentes, o sus delegados, escogiendo cada uno de ellos una balota, con la finalidad de efectuar un primer sorteo, para establecer el orden en que cada uno de los mismos escogerá la balota que permitirá determinar a cuál entre los proponentes se le adjudicará el proceso de selección. El sorteo definitivo iniciará por la balota con el número mayor y terminará con la de número menor, en serie descendente.

12.2. Una vez efectuado ese primer sorteo y determinado el orden en que cada proponente escogerá la balota que determinará el adjudicatario del proceso de selección, la entidad procederá a efectuar el sorteo definitivo. El adjudicatario del presente proceso de selección será el proponente que saque la balota con el número mayor. Este resultado es aceptado de antemano por los interesados involucrados en el empate sin lugar a reclamación alguna.

Los factores de desempate serán aplicables en el caso de las cooperativas y asociaciones mutuales que cumplan con los criterios de clasificación empresarial, definidos por el Decreto 957 de 2019, priorizando aquellas que sean micro, pequeñas o medianas.

Para los criterios enunciados que involucren la vinculación de capital humano, el oferente deberá acreditar una antigüedad igual o mayor a un año. Para los casos de constitución inferior a un año se tendrá en cuenta a aquellos trabajadores que hayan estado vinculados desde el momento de constitución de la misma.

Para que los criterios de desempate antes relacionados puedan ser tenidos en cuenta por la Entidad, deberán presentarse conjuntamente con la propuesta y no serán susceptibles de subsanación en virtud de constituir criterios de evaluación.

Los criterios de desempate se acreditarán con la presentación de la propuesta y la forma indicada para cada uno.

7. UTILIZAR UN MÉTODO ALEATORIO

En caso que se mantenga el empate entre dos o más ofertas luego de haberse aplicado los numerales 1 a 6, se utilizará para el desempate el siguiente método aleatorio para dar aplicación al numeral 7 anteriormente indicado de la siguiente forma:

Se procederá a efectuar un sorteo mediante el sistema probabilística de balotas de acuerdo al procedimiento siguiente:

- a) En el momento de la diligencia se asignará a cada proponente un número inmodificable de uno (1) a n (siendo n el número de proponentes empatados en primer lugar) en forma ascendente.
- b) En una bolsa plástica se introducirá una cantidad de balotas igual al número de proponentes empatados en primer lugar, los cuales corresponderán al número asignado a cada proponente.
- c) Luego se sustraerán las balotas, una por una, y ese será el orden de elegibilidad que se establezca para la adjudicación del contrato.

8. ESTIMACIÓN, TIPIFICACIÓN y ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDAN AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO

Para el efecto, se hace la estimación, tipificación y asignación de los riesgos que pueden afectar la ejecución del contrato.

2	1	o Z
Específico	Específico	Clase
Interno	Interno	Fuente
Ejecución	Ejecución	Etapas
Económico	Operacional	Tipo
Interpretación equivocada de diseños	Entrega tardía de estudios, diseños y	Descripción (que puede
Possible afectación del equilibrio	Retraso en el desarrollo de los trabajos	Consecuencia de la
Possible	Possible	Probabilidad
Moderado	Moderado	Impacto
o	o	Valoración del riesgo
Riesgo alto	Riesgo alto	Categoría
Contratista	Entidad	A quién se le asigna ?
Aceptar el riesgo	Evitar el riesgo	Tratamiento/Controles a ser implementados
Improbable	Improbable	Probabilidad
Menor	Menor	Impacto
4	4	Valoración del
Riesgo bajo	Riesgo bajo	Categoría
o	o	Afecta la ejecución del
Contratista	Interventor	Persona responsable por
Cuando se presente el evento	Cuando se presente el evento	Fecha estimada en que se
Depende de las características de la	Cinco (5) días hábiles después de inicio	Fecha estimada en que se
Seguimiento a la ejecución	Revisión documental	Cómo se realiza el monitoreo
Diario	Diario	Periodicidad.
		Monitoreo y revisión

Versión: 01

Fecha de Vigencia: septiembre 11 de 2019

5	4	3	2	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (que puede	Consecuencia de la	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	A quién se le asigna ?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				Afecta la ejecución del	Persona responsable por	Fecha estimada en que se	Fecha estimada en que se	Monitoreo y revisión	
Específico	Específico	Específico			Interno	Ejecución	Económico	Costos administración en ejecución	Possible afectación del equilibrio	Improbable	Menor	4	Riesgo bajo	Contratista y Entidad	Aceptar el riesgo	Probabilidad	Impacto	Valoración del	Categoría		Contratista	Cuando se presente el evento	Un (1) mes después del inicio	Cómo se realiza el monitoreo	Periodicidad.
Interno	Interno	Interno																							
Ejecución	Ejecución	Ejecución																							
Económico	Económico	Económico																							
Trámite indebido de actas de obra	Obras provisionales no contempladas	Possible afectación del equilibrio																							
Insuficiencia de recursos	Possible	Improbable																							
Possible	Improbable	Improbable																							
Moderado	Moderado	Menor																							
6	5	4																							
Riesgo alto	Riesgo medio	Riesgo bajo																							
Contratista	Entidad	Contratista y Entidad																							
Reducir probabilidad de ocurrencia	Aceptar el riesgo	Aceptar el riesgo																							
Raro	Raro	Raro																							
Menor	Menor	Insignificante																							
3	3	2																							
Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo																							
2	2	2																							
Contratista	Contratista	Contratista																							
Cuando se presente el evento	Cuando se presente el evento	Cuando se presente el evento																							
Tres (3) días hábiles después del inicio	Siete (7) días después del inicio	Un (1) mes después del inicio																							
Al inicio del tratamiento y al final del mismo	Verificación en campo	Comparando gastos y costos de administración																							
NA	Diario	Una vez por evento																							

Versión: 01

Fecha de Vigencia: septiembre 11 de 2019

6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040	1041	1042	1043	1044	1045	1046	1047	1048	1049	1050	1051	1052	1053	1054	1055	1056	1057	1058	1059	1060	1061	1062	1063	1064	1065	1066	1067	1068	1069	1070	1071	1072	1073	1074	1075	1076	1077	1078	1079	1080	1081	1082	1083	1084	1085	1086	1087	1088	1089	1090	1091	1092	1093	1094	1095	1096	1097	1098	1099	1100	1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109	1110	1111	1112	1113	1114	1115	1116	1117	1118	1119	1120	1121	1122	1123	1124	1125	1126	1127	1128	1129	1130	1131	1132	1133	1134	1135	1136	1137	1138	1139	1140	1141	1142	1143	1144	1145	1146	1147	1148	1149	1150	1151	1152	1153	1154	1155	1156	1157	1158	1159	1160	1161	1162	1163	1164	1165	1166	1167	1168	1169	1170	1171	1172	1173	1174	1175	1176	1177	1178	1179	1180	1181	1182	1183	1184	1185	1186	1187	1188	1189	1190	1191	1192	1193	1194	1195	1196	1197	1198	1199	1200	1201	1202	1203	1204	1205	1206	1207	1208	1209	1210	1211	1212	1213	1214	1215	1216	1217	1218	1219	1220	1221	1222	1223	1224	1225	1226	1227	1228	1229	1230	1231	1232	1233	1234	1235	1236	1237	1238	1239	1240	1241	1242	1243	1244	1245	1246	1247	1248	1249	1250	1251	1252	1253	1254	1255	1256	1257	1258	1259	1260	1261	1262	1263	1264	1265	1266	1267	1268	1269	1270	1271	1272	1273	1274	1275	1276	1277	1278	1279	1280	1281	1282	1283	1284	1285	1286	1287	1288	1289	1290	1291	1292	1293	1294	1295	1296	1297	1298	1299	1300	1301	1302	1303	1304	1305	1306
---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Versión: 01

Fecha de Vigencia: septiembre 11 de 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						

Versión: 01

Fecha de Vigencia: septiembre 11 de 2019

°	N	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (que puede	Consecuencia de la	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	A quién se le asigna ?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				Afecta la ejecución del	Persona responsable por	Fecha estimada en que se	Fecha estimada en que se	Monitoreo y revisión	
														Probabilidad	Impacto	Valoración del	Categoría					Cómo se realiza el monitoreo	Periodicidad.
4	1	Específico	Interno	Ejecución	Económico	Incumplimiento del contrato	Desviación de recursos otorgados	Improbable	Moderado	5	Riesgo medio	Contratista	Póliza de Cumplimiento del contrato	Improbable	Moderado	5	Riesgo medio	5	Interventor	Cuando se presente el evento	Según trámite de declaratoria de	Seguimiento con la compañía de seguros	Diario
						Retraso en el desarrollo de los trabajos	Retraso en el inicio de las obras	Improbable	Moderado	5	Riesgo medio	Contratista	Póliza de Garantía: 100% del Vr del anticipo del Contrato con Vigencia igual al término del contrato y hasta la liquidación del contrato.	Improbable	Moderado	5	Riesgo medio	5	Coordinador	Cuando se presente el evento	Según trámite de declaratoria de	Seguimiento con la compañía de seguros	Diario
						Improbable																	
						Moderado																	
						5																	
						Riesgo medio																	
						Contratista																	
						Póliza de Cumplimiento del contrato																	
						Improbable																	
						Moderado																	
						5																	
						Riesgo medio																	
						5																	
						Interventor																	
						Cuando se presente el evento																	
						Según trámite de declaratoria de																	
						Seguimiento con la compañía de																	
						seguros																	
						Diario																	

Versión: 01

Fecha de Vigencia: septiembre 11 de 2019

°	N	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (que puede	Consecuencia de la	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	A quién se le asigna ?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				Afecta la ejecución del	Persona responsable por	Fecha estimada en que se	Fecha estimada en que se	Monitoreo y revisión	
														Probabilidad	Impacto	Valoración del	Categoría					Cómo se realiza el monitoreo	Periodicidad.
6	1	Específico	Interno	Selección	Económico	Oferta con valor artificialmente bajo	Incapacidad para la ejecución de los	Posible	Mayor	7	Riesgo alto	Entidad	Evitar el riesgo	Raro	Insignificante	2	Riesgo bajo	92	Interventor	Audiencia de adjudicación	Inmediato a la presentación del evento	NA	NA
5	1	Específico	Interno	Ejecución	Económico	Incumplimiento en el pago de salarios,	Demandas laborales y sanciones	Posible	Moderado	6	Riesgo alto	Contratista	Póliza pago de salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones	Improbable	Moderado	5	Riesgo medio	86	Interventor	Cuando se presente el evento	Según trámite de declaratoria de	Seguimiento con la compañía de seguros	Diario

9. MECANISMOS DE COBERTURA QUE GARANTIZAN LAS OBLIGACIONES SURGIDAS CON OCASIÓN AL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA

A. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

El Proponente debe presentar junto con la Oferta, una garantía de seriedad de la oferta a favor de la Entidad Contratante por un valor **MAYOR O IGUAL AL 10% del PRESUPUESTO OFICIAL** y con vigencia de cuatro (4) meses desde la

Versión: 01

Fecha de Vigencia: septiembre 11 de 2019

presentación de la Oferta y hasta la aprobación de la garantía de cumplimiento del contrato.

Lo anterior para efectos de garantizar los riesgos derivados del incumplimiento de la oferta según los eventos definidos en el artículo 2.2.1.2.3.1.6 del decreto 1082 del 2015.

B. RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL

Siguiendo lo indicado en el artículo 2.2.1.2.3.1.8 del Decreto 1082 de del 2015, el contratista debe presentar una garantía de responsabilidad civil extracontractual, a favor del MUNICIPIO DE PEREIRA- SECRETARÍA DE EDUCACIÓN por una cuantía equivalente a 200 SMMLV (\$181.705.200), con una vigencia igual a la del contrato, que tenga las siguientes coberturas: Además del amparo básico de predios, labores y operaciones: perjuicios extra patrimoniales por actos de; contratistas y subcontratistas; lucro cesante, daño emergente, amparo patronal y vehículos propios y no propios.

C. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

El contratista debe presentar una garantía de cumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato, a favor de la Entidad Contratante. La garantía de cumplimiento debe tener los siguientes amparos y vigencias:

Tabla 10 – Suficiencia y vigencia de los amparos de la garantía de cumplimiento

Amparo	Suficiencia	Vigencia
Buen manejo y Correcta Inversión del Anticipo	100% del valor del Anticipo	Igual al término del contrato y hasta la Terminación del Contrato y hasta la liquidación del contrato
Cumplimiento del Contrato	20% del Valor del Contrato	Igual al término del contrato y Ocho (8) meses más
Pago de salarios prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	10% del valor del contrato	Igual al término del contrato y tres (3) años más
Garantía de calidad y estabilidad de la obra	20% del valor del contrato	Cinco (5) años contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Recibo Definitivo a satisfacción de las obras por parte de la Entidad

Versión: 01

Fecha de Vigencia: septiembre 11 de 2019

10. CONSTANCIA DEL CUMPLIMIENTO DEL DEBER DE ANÁLISIS DEL SECTOR DE LAS ENTIDADES ESTATALES (ARTÍCULO 2.2.1.1.1.6.1 DECRETO 1082 DE 2015).

Se deja constancia que la entidad cumplió con el deber de análisis para conocer el sector relativo al objeto del Proceso de Contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de análisis de riesgo.


El Análisis del Sector se encuentra anexo del presente documento.

11. CONCLUSIÓN

De acuerdo con el análisis y consideraciones anteriores se recomienda al representante legal del **MUNICIPIO DE PEREIRA** adelantar el proceso de SELECCIÓN ABREVIADA para “**ADECUACION Y MEJORAMIENTO BATERIAS SANITARIAS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEOGRACIAS CARDONA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA**”



DIANA MARIA RAMIREZ MEZA
Secretario de Educación



ANCIZAR DE JESUS ORTIZ
Director (e) Administrativa de
Bienes y Servicios Educativos



CVA878

YULY ALEXANDRA SANCHEZ PARRA
Directora Jurídica SEM

VoBo. Jurídico: 
Contratista – Sec. Educación

Versión: 01

Fecha de Vigencia: septiembre 11 de 2019

Proyecto y elaboró:



Diego Alejandro Aristizábal Cardona
Contratista - Sec. Educación.



Alfonso Betancourt Tobon
Contratista – Sec. Educación

