

PONENCIA ANTE EL COMITÉ DE ADQUISICIONES PARA RECOMENDAR LA MODIFICACION DE UNA ACEPTACIÓN DE OFERTA			
CONTRATO No.	004-00-M-CAMAN-CMC-2021		
VALOR DEL CONTRATO	\$ 44.970.100	FECHA HORA LUGAR	19-OCT-2021 10:00 CAMAN
CLASE DE CONTRATO	CONTRATACION DIRECTA PROVEEDOR EXCLUSIVO		
OBJETO DEL CONTRATO: LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y CONTROL AMBIENTAL DE PRECISIÓN DEL CENTRO DE METROLOGÍA CONJUNTO DEL CAMAN SEGÚN FICHA TÉCNICA			
REUMEN DEL CONTRATO PRINCIPAL			
FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO PRINCIPAL	21 de ABRIL del 2021		
VALOR DEL CONTRATO	\$ 44.970.100		
CONTRATISTA	AIREFLEX DE COLOMBIA S.A.S. con NIT. 860.526.214-8		
FORMA DE PAGO	ANTICIPO: NO APLICA PAGO ANTICIPADO: NO APLICA PAGOS PARCIALES:		
	No. PAGOS	VALOR \$	PAC MES VIGENCIA DEL RECURSO
	1	Actividades según ficha técnica del mantenimiento preventivo hasta por valor de \$ 2.387.000	PAC JUNIO 2021
	2	Actividades según ficha técnica del mantenimiento preventivo y mantenimiento correctivo hasta por valor de \$ 37.839.000	PAC AGOSTO 2021
	3	Actividades según ficha técnica del mantenimiento preventivo hasta por valor de \$ 2.387.000	PAC OCTUBRE 2021
	4	Actividades según ficha técnica del mantenimiento preventivo hasta por valor de \$ 2.357.100	PAC DICIEMBRE 2021
	TOTAL	\$ 44.970.100	
LUGAR DE EJECUCIÓN	Comando Aéreo de Mantenimiento-Madrid (Cundinamarca) Carrera 5 No. 2-91 sur / CMC.		
PLAZO DEL CONTRATO	Desde la suscripción del acta de inicio hasta el 30 de Noviembre del 2021.		
PRIMER MODIFICATORIO			
FECHA DE SUSCRIPCION DEL PRIMER MODIFICATORIO	8 de Julio del 2021		
ASPECTOS MODIFICACION	OBJETO DE	Realizar un ajuste del cronograma de prestación de servicios según Contrato No. 004-00-M-CAMAN-CMC-2021, haciendo referencia a la segunda jornada de mantenimiento preventivo y a la jornada de mantenimiento correctivo las cuales se encuentran planteadas para el mes de junio de 2021. La modificación de la fecha de pago de la primera jornada del servicio de mantenimiento preventivo, al PAC DE JULIO la suma de \$ 2.387.000	
SEGUNDO MODIFICATORIO			
FECHA DE SUSCRIPCION DEL SEGUNDO MODIFICATORIO	20 de octubre del 2021		
ASPECTOS MODIFICACION	OBJETO DE	A la FICHA TÉCNICA Adicionar las siguientes actividades dentro del cronograma de mantenimiento teniendo en cuenta los imprevistos encontrados: 1. Jornada correctiva cambio de 2 Motores 2 HP 1140 RPM 208-	

PONENCIA ANTE EL COMITÉ DE ADQUISICIONES PARA RECOMENDAR LA MODIFICACION DE UNA ACEPTACIÓN DE OFERTA			
CONTRATO No.	004-00-M-CAMAN-CMC-2021		
VALOR DEL CONTRATO	\$ 44.970.100	FECHA HORA LUGAR	19-OCT-2021 10:00 CAMAN
CLASE DE CONTRATO	CONTRATACION DIRECTA PROVEEDOR EXCLUSIVO		
OBJETO DEL CONTRATO: LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y CONTROL AMBIENTAL DE PRECISIÓN DEL CENTRO DE METROLOGÍA CONJUNTO DEL CAMAN SEGÚN FICHA TÉCNICA			
	230/460V 60 Hz trifásico eje 5/8" + 2 Blower de 12" X 12" eje 5/8" 2. Jornada correctiva corrección de fuga de refrigerante Unidad Condensadora tipo Chiller. 2. EL VALOR ESTIMADO DE LA ADICIÓN la suma de \$ 7.330.400, Plazo de Ejecución 30 de Noviembre del 2021. Forma de pago PAC DE DICIEMBRE DEL 2021.		
ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO			
Valor del contrato	\$ 44.970.100,00		
Pagos	Porcentaje de pagos efectuados: 89.45 % Porcentaje de pagos pendiente: 10.55 %		
ANTECEDENTES DEL MODIFICATORIO			
<p>1. Con el oficio No. No FAC-S-2021-179561-CI del 20 de septiembre de 2021 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CAMAN-CMC el señor supervisor Subteniente JUAN FERNANDO ASTAIZA COLLAZOS de solicitud de adición por imprevisto proceso contractual 004-00-M-CAMAN-CMC-2021 y oficio No FAC-S-2021-188091-CI del 1 de octubre de 2021 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CAMAN-CMC Concepto de procedibilidad por imprevisto proceso 004-00-M-CAMAN-CMC-2021. Se solicita inicio de modificatorio para los mantenimientos correctivos del sistema de control ambiental por imprevistos encontrados durante la ejecución del contrato. El contrato Modificatorio 02 se adicionaría en las siguientes condiciones:</p> <p>1. A la FICHA TÉCNICA Se solicita adicionar los siguientes actividades dentro del cronograma de mantenimiento teniendo en cuenta los imprevistos encontrados:</p> <p>1. Jornada correctiva cambio de 2 Motores 2 HP 1140 RPM 208-230/460V 60 Hz trifásico eje 5/8" + 2 Blower de 12" X 12" eje 5/8"</p> <p>2. Jornada correctiva corrección de fuga de refrigerante Unidad Condensadora tipo Chiller.</p> <p>EL VALOR ESTIMADO DE LA ADICIÓN la suma de \$ 7.330.400, Plazo de Ejecución 30 de Noviembre del 2021. Forma de pago PAC DE DICIEMBRE DEL 2021.</p> <p>Lo anterior soportado en informes de la empresa Aireflex TAW 028 y 052 anexos.</p> <p>2. Que con oficio No. FAC-S-2021-027306-CE del 8 de octubre de 2021 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CAMAN-SECOM el señor Coronel JUAN DIEGO PAEZ GONZALEZ Segundo Comandante y Ordenador del Gasto del Comando Aéreo de Mantenimiento, informa al señor JUAN RAFAEL ALVAREZ CHIRINOS Representante Legal de AIREFLEX DE COLOMBIA S.A.S, la necesidad de la Entidad de realizar un Contrato Modificatorio 02 para adicionar al CONTRATO ELECTRONICO DE PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA PROVEEDOR EXCLUSIVO No. 004-00-M-CAMAN-CMC-2021, para los mantenimientos correctivos del sistema de control ambiental por imprevistos encontrados durante la ejecución del contrato. El contrato Modificatorio 02 se adicionaría en las siguientes condiciones:</p> <p>1. A la FICHA TÉCNICA Se solicita adicionar los siguientes actividades dentro del cronograma de mantenimiento teniendo en cuenta los imprevistos encontrados:</p> <p>1. Jornada correctiva cambio de 2 Motores 2 HP 1140 RPM 208-230/460V 60 Hz trifásico eje 5/8" + 2 Blower de 12" X 12" eje 5/8"</p> <p>2. Jornada correctiva corrección de fuga de refrigerante Unidad Condensadora tipo Chiller.</p> <p>EL VALOR ESTIMADO DE LA ADICIÓN la suma de \$ 7.330.400, Plazo de Ejecución 30 de Noviembre del 2021. Forma de pago PAC DE DICIEMBRE DEL 2021.</p> <p>De estar de acuerdo con la adición se debe ampliar la póliza No. 11-44-101167354 ANEXO 1 de seguros del estado en sus respectivos AMPAROS Cumplimiento del contrato, Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales, Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y Calidad del servicio. Por favor dar respuesta lo antes posible para poder iniciar los trámites administrativos, según los términos del estudio previo.</p> <p>3. Que mediante mensaje PUBLICO SECOP II CO1.MSG.3071532 el contratista envía Oficio BSW21-108 de fecha 13 de octubre del 2021, Acepta realizar el modificatorio.</p>			

PONENCIA ANTE EL COMITÉ DE ADQUISICIONES PARA RECOMENDAR LA MODIFICACION DE UNA ACEPTACIÓN DE OFERTA																																															
CONTRATO No.	004-00-M-CAMAN-CMC-2021																																														
VALOR DEL CONTRATO	\$ 44.970.100	FECHA HORA LUGAR	19-OCT-2021 10:00 CAMAN																																												
CLASE DE CONTRATO	CONTRATACION DIRECTA PROVEEDOR EXCLUSIVO																																														
OBJETO DEL CONTRATO: LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y CONTROL AMBIENTAL DE PRECISIÓN DEL CENTRO DE METROLOGÍA CONJUNTO DEL CAMAN SEGÚN FICHA TÉCNICA																																															
JUSTIFICACION Que existe la viabilidad jurídica de efectuar el modificadorio al presente contrato atendiendo a que el contrato actualmente se encuentra vigente hasta el 30 de Noviembre del 2021 y el valor no supera el 50% del valor del contrato principal.																																															
<table border="1"> <tr> <td>Valor del contrato</td> <td colspan="3">Adición de \$ 7.330.400 para un TOTAL de \$ 52.300.500,00</td> </tr> <tr> <td>Plazo de Ejecución</td> <td colspan="3">No se modifica</td> </tr> <tr> <td>Lugar de ejecución</td> <td colspan="3">No se Modifica</td> </tr> <tr> <td>Forma de pago</td> <td colspan="3"> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No. PAGOS</th> <th>VALOR \$</th> <th>PAC MES</th> <th>VIGENCIA DEL RECURSO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Actividades según ficha técnica del mantenimiento preventivo hasta por valor de \$ 2.387.000</td> <td>PAC JULIO</td> <td>2021</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Actividades según ficha técnica del mantenimiento preventivo y mantenimiento correctivo hasta por valor de \$ 37.839.000</td> <td>PAC AGOSTO</td> <td>2021</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Actividades según ficha técnica del mantenimiento preventivo hasta por valor de \$ 2.387.000</td> <td>PAC OCTUBRE</td> <td>2021</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Actividades según ficha técnica del mantenimiento preventivo hasta por valor de \$ 9.687.500</td> <td>PAC DICIEMBRE</td> <td>2021</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>\$ 52.300.500</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <td>Otros</td> <td colspan="3"> FICHA TECNICA A la FICHA TÉCNICA Se adiciona las siguientes actividades dentro del cronograma de mantenimiento teniendo en cuenta los imprevistos encontrados: 1. Jornada correctiva cambio de 2 Motores 2 HP 1140 RPM 208-230/460V 60 Hz trifásico eje 5/8" + 2 Blower de 12" X 12" eje 5/8" 2. Jornada correctiva corrección de fuga de refrigerante Unidad Condensadora tipo Chiller. </td> </tr> </table>				Valor del contrato	Adición de \$ 7.330.400 para un TOTAL de \$ 52.300.500,00			Plazo de Ejecución	No se modifica			Lugar de ejecución	No se Modifica			Forma de pago	<table border="1"> <thead> <tr> <th>No. PAGOS</th> <th>VALOR \$</th> <th>PAC MES</th> <th>VIGENCIA DEL RECURSO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Actividades según ficha técnica del mantenimiento preventivo hasta por valor de \$ 2.387.000</td> <td>PAC JULIO</td> <td>2021</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Actividades según ficha técnica del mantenimiento preventivo y mantenimiento correctivo hasta por valor de \$ 37.839.000</td> <td>PAC AGOSTO</td> <td>2021</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Actividades según ficha técnica del mantenimiento preventivo hasta por valor de \$ 2.387.000</td> <td>PAC OCTUBRE</td> <td>2021</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Actividades según ficha técnica del mantenimiento preventivo hasta por valor de \$ 9.687.500</td> <td>PAC DICIEMBRE</td> <td>2021</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>\$ 52.300.500</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			No. PAGOS	VALOR \$	PAC MES	VIGENCIA DEL RECURSO	1	Actividades según ficha técnica del mantenimiento preventivo hasta por valor de \$ 2.387.000	PAC JULIO	2021	2	Actividades según ficha técnica del mantenimiento preventivo y mantenimiento correctivo hasta por valor de \$ 37.839.000	PAC AGOSTO	2021	3	Actividades según ficha técnica del mantenimiento preventivo hasta por valor de \$ 2.387.000	PAC OCTUBRE	2021	4	Actividades según ficha técnica del mantenimiento preventivo hasta por valor de \$ 9.687.500	PAC DICIEMBRE	2021	TOTAL	\$ 52.300.500			Otros	FICHA TECNICA A la FICHA TÉCNICA Se adiciona las siguientes actividades dentro del cronograma de mantenimiento teniendo en cuenta los imprevistos encontrados: 1. Jornada correctiva cambio de 2 Motores 2 HP 1140 RPM 208-230/460V 60 Hz trifásico eje 5/8" + 2 Blower de 12" X 12" eje 5/8" 2. Jornada correctiva corrección de fuga de refrigerante Unidad Condensadora tipo Chiller.		
Valor del contrato	Adición de \$ 7.330.400 para un TOTAL de \$ 52.300.500,00																																														
Plazo de Ejecución	No se modifica																																														
Lugar de ejecución	No se Modifica																																														
Forma de pago	<table border="1"> <thead> <tr> <th>No. PAGOS</th> <th>VALOR \$</th> <th>PAC MES</th> <th>VIGENCIA DEL RECURSO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Actividades según ficha técnica del mantenimiento preventivo hasta por valor de \$ 2.387.000</td> <td>PAC JULIO</td> <td>2021</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Actividades según ficha técnica del mantenimiento preventivo y mantenimiento correctivo hasta por valor de \$ 37.839.000</td> <td>PAC AGOSTO</td> <td>2021</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Actividades según ficha técnica del mantenimiento preventivo hasta por valor de \$ 2.387.000</td> <td>PAC OCTUBRE</td> <td>2021</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Actividades según ficha técnica del mantenimiento preventivo hasta por valor de \$ 9.687.500</td> <td>PAC DICIEMBRE</td> <td>2021</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>\$ 52.300.500</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			No. PAGOS	VALOR \$	PAC MES	VIGENCIA DEL RECURSO	1	Actividades según ficha técnica del mantenimiento preventivo hasta por valor de \$ 2.387.000	PAC JULIO	2021	2	Actividades según ficha técnica del mantenimiento preventivo y mantenimiento correctivo hasta por valor de \$ 37.839.000	PAC AGOSTO	2021	3	Actividades según ficha técnica del mantenimiento preventivo hasta por valor de \$ 2.387.000	PAC OCTUBRE	2021	4	Actividades según ficha técnica del mantenimiento preventivo hasta por valor de \$ 9.687.500	PAC DICIEMBRE	2021	TOTAL	\$ 52.300.500																						
No. PAGOS	VALOR \$	PAC MES	VIGENCIA DEL RECURSO																																												
1	Actividades según ficha técnica del mantenimiento preventivo hasta por valor de \$ 2.387.000	PAC JULIO	2021																																												
2	Actividades según ficha técnica del mantenimiento preventivo y mantenimiento correctivo hasta por valor de \$ 37.839.000	PAC AGOSTO	2021																																												
3	Actividades según ficha técnica del mantenimiento preventivo hasta por valor de \$ 2.387.000	PAC OCTUBRE	2021																																												
4	Actividades según ficha técnica del mantenimiento preventivo hasta por valor de \$ 9.687.500	PAC DICIEMBRE	2021																																												
TOTAL	\$ 52.300.500																																														
Otros	FICHA TECNICA A la FICHA TÉCNICA Se adiciona las siguientes actividades dentro del cronograma de mantenimiento teniendo en cuenta los imprevistos encontrados: 1. Jornada correctiva cambio de 2 Motores 2 HP 1140 RPM 208-230/460V 60 Hz trifásico eje 5/8" + 2 Blower de 12" X 12" eje 5/8" 2. Jornada correctiva corrección de fuga de refrigerante Unidad Condensadora tipo Chiller.																																														
GARANTIAS Para la presente Modificación, adición se debe ampliar la póliza No. 11-44-101167354 ANEXO 1 de seguros del estado en sus respectivos AMPAROS Cumplimiento del contrato, Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales, Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y Calidad del servicio, según Estudio previo de adición.																																															

PONENCIA ANTE EL COMITÉ DE ADQUISICIONES PARA RECOMENDAR LA MODIFICACION DE UNA ACEPTACIÓN DE OFERTA			
CONTRATO No.	004-00-M-CAMAN-CMC-2021		
VALOR DEL CONTRATO	\$ 44.970.100	FECHA HORA LUGAR	19-OCT-2021 10:00 CAMAN
CLASE DE CONTRATO	CONTRATACION DIRECTA PROVEEDOR EXCLUSIVO		
OBJETO DEL CONTRATO: LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y CONTROL AMBIENTAL DE PRECISIÓN DEL CENTRO DE METROLOGÍA CONJUNTO DEL CAMAN SEGÚN FICHA TÉCNICA			
VIABILIDAD JURIDICA			
<ul style="list-style-type: none">• Resolución de Delegación Ministerial 1897 de 2021 del Ministerio de Defensa Nacional.• Resolución No. 6302 del 31 de julio de 2014 Manual del Ministerio de Defensa Nacional, numeral 5.3.2 - situaciones que pueden presentarse en la ejecución del contrato. Modificación al contrato			
<div>PRESENTACIÓN<p>El Departamento de Contratación con base en lo expuesto anteriormente y los documentos referidos que soportan la solicitud, se permite presentar a consideración la presente ponencia ante el Comité de Adquisiciones para que, de encontrarlo procedente, recomiende al señor Coronel Segundo Comandante Comando Aéreo de Mantenimiento, realizar el segundo modificadorio el CONTRATO ELECTRÓNICO Y ANEXO AL CLAUSULADO No. 004-00-M-CAMAN-CMC-2021, en el sentido de adicionar las actividades, anteriormente descritas, dentro del cronograma de mantenimiento teniendo en cuenta los imprevistos encontrados; Adicionar la suma de \$ 7.330.400 pagaderos en el PAC del mes de DICIEMBRE del 2021, para un TOTAL de \$ 52.300.500,00.</p><div> 20-10-21 ASD2. JORGE ALBERTO LÍPEZ SILVA Asesor Contratación. (CT. BARÓN MARTINEZ KAREN - Comité Estructurador Jurídico)</div></div>			

Proyecto: TS21. ANGÉLICA JARAMILLO
Técnico Gestión Contractual