

CIV	EJE VIAL	INICIA	TERMINA	EJECUCION	RESIDUAL	LLUVIAS
16003942	KR 40	CLL 33 SUR	CLL 34 SUR	ZANGA	Efectuar 7 Reparaciones Puntuales	Efectuar 6 Reparaciones Puntuales
16003996	KR 40	CLL 34 SUR	CLL 35 SUR	CIPP	OK	Falta Inspeccion de Lluvias
16004050	KR 40	CLL 35 SUR	CLL 36 SUR	CIPP	OK	OK
16004092	KR 40	CLL 36 SUR	CLL 37 SUR	CIPP	OK	Efectuar Renovacion y/o CIPP
16003808	KR 39C	CLL 29 SUR	CLL 30 SUR	ZANGA	Efectuar 25 Reparaciones Puntuales	Falta Inspeccion de Lluvias, Tramo Nuevo
16002536	KR 34A	CLL 3	CLL 4	CIPP	OK	OK
16002323	KR 34A	CLL 5C	CLL 4B Occid	CIPP	OK	Pendiente construccion red pluvial, pozos y sumideros, hoy la via presenta inundacion.
16002323	KR 34A	CLL 5C	CLL 4B Orien	CIPP	OK	Pendiente construccion red pluvial, pozos y sumideros solicitado en recorrido inicial.
16002227	KR 34A	CLL 5C	CLL 6 Occid	CIPP	OK	Pendiente construccion red pluvial, pozos y sumideros solicitado en recorrido inicial.
16002227	KR 34A	CLL 5C	CLL 6 Orien	CIPP	OK	Pendiente construccion red pluvial, pozos y sumideros solicitado en recorrido inicial.
16002822	KR 31B	CLL 3	CLL 4	ZANGA	OK	OK
16002015	CLL 17 BIS SUR	KR 52C	TV 53	ZANGA	Presenta 70% Longitud Batea	OK
16001756	CLL 17 SUR	KR 56	KR 58	CIPP	Deben corregir cortes de manga en domiciliarias y efectuar reparaciones puntuales.	Deben Efectuar reparaciones puntuales, cambio Cargue, construccion de Pozo para conectar sumideros de la Carrera 56, verificar la construccion de la red solicitada de la Cra 58 a Pozo frente al 56-34 y verificar la Construccion de los sumideros solicitados frente al No.56-73.
16002546	KR 38	CLL 1F	CLL 1H	ZANGA	OK	OK
16002547	CLL 1F	KR 38	KR 38A	ZANGA	OK	OK
16002477	KR 38	CLL 1H	CLL 2A	ZANGA	OK	OK
16002182	CLL 2F	KR 38C	KR 38D		OK	OK
16001336	CLL 5B	KR 41C	TV 42		OK	OK
16000512	CLL 5C	KR 53DBIS	KR 53F		OK	OK
16000453	KR 57A	CLL 5A	CLL 5C	ZANGA	Efectuar reparaciones Puntuales.	Falta Inspecciones de Lluvias