



FORMATO ACTA DE COMITÉ No. 3 COORDINACION Y DE SEGUIMIENTO

CONTRATO DE GERENCIA No. CD-12-2020-2435

CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORÍA		PRESTACIÓN DE SERVICIOS	
CONTRATO DE GERENCIA	X				

(marque con un X el tipo de contrato al que se le practica la Interventoría y/o supervisión)

CONTRATO No:	CD-12-2020-2435
CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA:	Empresa de Desarrollo Urbano de Barranquilla y La Región Caribe S.A. -EDUBAR S.A.-
OBJETO:	GERENCIA INTEGRAL Y COORDINACIÓN DE LAS INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR Y TREN-TAJAMAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACIÓN INTEGRAL DE LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA
VALOR:	\$ 130.110.000.000,00
PLAZO:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021.

En la ciudad de Barranquilla, Distrito Especial, Industrial y Portuario, se reunieron el **Ing. RAFAEL LAFONT DE SALES**, secretario distrital de obras públicas; el **Arq. ARMANDO MOVILLA NAVARRO**, jefe de la oficina de programación y control de obras de la Secretaría Distrital de Obras Públicas, y **Ing. ALVARO FERNÁNDEZ DIAZ GRANADOS**, subgerente de proyectos de Empresa de Desarrollo Urbano de Barranquilla S.A. -EDUBAR S.A., con el fin de adelantar el Comité Coordinador y de Seguimiento No. 03, según lo establecido en la Cláusula Novena del Contrato Interadministrativo No. CD-12-2020-2435. *21.*
El presente comité tiene los siguientes temas a tratar:

1. Permisos ambientales
2. Estado del convenio



FORMATO ACTA DE COMITÉ No. 3 COORDINACION Y DE SEGUIMIENTO

CONTRATO DE GERENCIA No. CD-12-2020-2435

Desarrollo de la agenda

1. EDUBAR informa que, de acuerdo con reuniones pasadas con PUERTA DE ORO, ya se poseen en su mayoría los permisos ambientales para ambos proyectos (Ecoparque UF1 Distrito Familiar y Tren Tajamar), mas sin embargo permisos como la Ocupación de Cauce (CRA), PMT y el PMA deben ser radicados por los contratistas una vez se adjudiquen ambos procesos.

En cuanto a la autorización de obra, EDUBAR solicitó a Secretaría General la instalación de vallas y publicidad.

2. EDUBAR se encuentra en el proceso licitatorio de la selección abierta SA-04-2021 (*Intervenciones necesarias para la ejecución de los proyectos Ecoparque UF1 Distrito Familiar en el marco de la recuperación integral de la Ciénaga de Mallorquín en la ciudad de Barranquilla*), la cual se encuentra a la espera de los oferentes. Se estima como plazo final de adjudicación el 30 de junio del 2021.

EDUBAR también se encuentra en el proceso de la selección abierta SA-06-2021 (*Interventoría Integral (técnica, administrativa, ambiental y financiera) para las intervenciones necesarias para la ejecución del proyecto Ecoparque UF1 Distrito Familiar en el marco de la recuperación integral de la Ciénaga de Mallorquín en la ciudad de Barranquilla*) la cual se encuentra a la espera de observaciones o solicitudes de aclaración de pliego y estima su adjudicación para el mes de julio.

Compromisos Pactados



FORMATO ACTA DE COMITÉ No. 3 COORDINACION Y DE SEGUIMIENTO

CONTRATO DE GERENCIA No. CD-12-2020-2435

1. EDUBAR se compromete adjudicar proceso de *Intervenciones necesarias para la ejecución de los proyectos Ecoparque UF1 Distrito Familiar en el marco de la recuperación integral de la Ciénaga de Mallorquín en la ciudad de Barranquilla (SA-04-2021)* para el 30 de junio del 2021.
2. EDUBAR se compromete adjudicar la *Interventoría Integral (técnica, administrativa, ambiental y financiera) para las intervenciones necesarias para la ejecución del proyecto Ecoparque UF1 Distrito Familiar en el marco de la recuperación integral de la Ciénaga de Mallorquín en la ciudad de Barranquilla, proceso (SA-04-2021)* para el julio del 2021.

Próxima Reunión:

La próxima reunión se pacta para el 13 de julio del 2021.

Se firma en Barranquilla, Atlántico a los once (11) días del mes de junio de 2021.

LISTA DE ASISTENCIA			
Nombres	Cargo	Entidad	Firma
Álvaro Fernández	Subgerente de Proyectos	EDUBAR S.A	
Rafael Lafont De Sales	Secretario Distrital de Obras Publicas	Barranquilla DIEP	
Armando Movilla	Jefa Oficina Programación y Control	Barranquilla DIEP	