

SOLICITUD DE ADICIÓN Y PRORROGA

Versión: 1
Fecha de aprobación: 1/10/2018
Código: 18-02-FO-0010



1. ☐ ORDEN ☐ CONTRATO ☒ X ☐ MARQUE CON UNA (X) SEGÚN CUANTÍA

2. Bogotá D.C., 25 DE OCTUBRE DE 2021

3. Doctor (a) MARTHA YOLANDA RUIZ VALDÉS

4. ☐ ADICIÓN ☐ PRORROGA ☒ X ☐ MARQUE CON UNA (X)

De manera atenta, solicito se tramite el proceso con la información relacionada a continuación:

5. No. ORDEN/ CONTRATO	5670 DE 2021
6. NOMBRE CONTRATISTA	QUIRÚRGICOS LTDA
7. NIT/CEDULA	860.024.862-6
8. OBJETO	Suministrar material de osteosíntesis reemplazos articulares, medicina deportiva e injertos óseos, para las especialidades quirúrgicas que lo requieran, dentro de los diferentes procesos y procedimientos quirúrgicos que se realizan en la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.
9. VALOR A ADICIONAR	
10. PLAZO A PRORROGAR	3 MESES
11. JUSTIFICACIÓN	Me permito solicitar se realice prórroga al contrato 5670 de 2021 con el fin de garantizar la prestación del servicio. La ejecución es de un 82% y vence el 31 de Octubre de 2021.

Cordialmente,
MARYSOL VILLOTA ESCANDÓN
12. Nombre del Supervisor
Cargo : Técnico Área Salud

SANDRA MILENA ROZO MATEUS
14. Subgerente Prestación de Servicios de Salud
VoBo. Subgerencia de Prestación de Servicios de Salud

LINA MARIA OLIVEROS HERNANDEZ
13. Nombre Directora Servicios Hospitalarios
VoBo. Directora de Servicios Hospitalarios

15. Anexó: Un (1) folio.

1540112
27/10/2021

 CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION	Versión: 2 Fecha de aprobación: 17/08/2018 Código: 18-02-FO-0007	

CERTIFICACION: _____ CONTRATO No. 5670 DE 2021	INFORME PARCIAL: <u>X</u> FECHA DEL INFORME: 25 DE OCTUBRE DE 2021	Marque con una (X) según corresponda
---	---	--------------------------------------

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN									
Contratista:	QUIRURGICOS LTDA		NIT O C.C.	860.024.862-6	Valor Inicial:	\$60.000.000		Fecha de Inicio:	10/05/2021
Representante Legal:	OLGA PATRICIA DIAZ RODRIGUEZ		Cedula Representante	52.080.197	Adición 1:	\$30.000.000	Prórroga 1:	10/08/2021	9/09/2021
Objeto del Contrato u Orden:	Suministrar material de osteosíntesis reemplazos articulares, medicina deportiva e injertos óseos, para las especialidades quirúrgicas que lo requieran, dentro de los diferentes procesos y procedimientos quirúrgicos que se realizan en la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.				Adición 2:	\$5.000.000	Prórroga 2:	10/09/2021	30/09/2021
Duración Inicial	TRES MESES				Adición 3:	\$20.000.000	Prórroga 3:	1/10/2021	31/10/2021
Disponibilidades Números	0251 del 20 de febrero de 2021	Registros Presupuestales			Adición 4:	\$15.000.000	Prórroga 4:		
					Adición 5:	\$10.000.000	Prórroga 5:		
					Adición 6:		Prórroga 6:		
					Adición 7:		Prórroga 7:		
					Adición 8:		Prórroga 8:		
					Adición 9:		Prórroga 9:		
					Adición 10:		Prórroga 10:		
Rubro presupuestal	MATERIAL MEDICO - QUIRURGICO		CODIGO	321020102	Valor Total:	\$140.000.000	Fecha Terminación actual:	31/10/2021	


2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN									
INFORMACION DE ACTIVIDADES									
No. INFORME/CERTIF.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	CUMPLIO		ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
			SI	NO	Oportunidad de entrega	Si: X N/A: NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	Si: X NO:	NO:
	Suministrar material de osteosíntesis reemplazos articulares, medicina deportiva e injertos óseos, para las especialidades quirúrgicas que lo requieran, dentro de los diferentes procesos y procedimientos quirúrgicos que se realizan en la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.		X		Respuesta de imprevistos y Emergencias	N/A	Cumplimiento calidad de la prestación	Si: X NO:	NO:
					Cumplimiento de condiciones contratadas	Si: X N/A: NO:			

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS									
No.	No. FACTURA o CUENTA DE COBRO	FECHA DE FACTURA O CUENTA DE COBRO	PERIODO FACTURADO	FECHA RADICACION	VALOR FACTURA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	275836	11-05-2021	MAYO	12-05-2021	\$ 954.645	954.645	139.045.355	1%	
2	275944	19-05-2021	MAYO	20-05-2021	\$ 1.097.700	2.052.345	137.947.655	1%	
3	276009	20-05-2021	MAYO	21-05-2021	\$ 12.208.836	14.261.181	125.738.819	10%	
4	276178	01-06-2021	JUNIO	03-06-2021	\$ 6.073.530	20.334.711	119.865.289	15%	
5	276505	17-06-2021	JUNIO	18-06-2021	\$ 4.756.700	25.091.411	114.908.589	18%	
6	276432	15-06-2021	JUNIO	18-06-2021	\$ 525.968	25.617.379	114.382.621	18%	
7	276433	15-06-2021	JUNIO	18-06-2021	\$ 426.104	26.043.483	113.956.517	19%	
8	276527	18-06-2021	JUNIO	18-06-2021	\$ 555.200	26.598.683	113.401.317	19%	
9	276589	22-06-2021	JUNIO	23-06-2021	\$ 1.260.260	27.858.943	112.141.057	20%	
10	276590	22-06-2021	JUNIO	23-06-2021	\$ 2.392.024	30.250.967	109.749.033	22%	
11	276941	12-07-2021	JULIO	12-07-2021	\$ 3.348.244	33.599.211	106.400.789	24%	
12	276942	12-07-2021	JULIO	12-07-2021	\$ 16.086.877	49.686.088	90.313.912	35%	
13	276943	12-07-2021	JULIO	12-07-2021	\$ 2.953.212	52.639.300	87.360.700	38%	
14	277095	15-07-2021	JULIO	16-07-2021	\$ 5.102.238	57.741.538	82.258.462	41%	
15	277557	05-08-2021	AGOSTO	05-08-2021	\$ 4.859.008	62.594.546	77.405.454	45%	
16	277558	05-08-2021	AGOSTO	05-08-2021	\$ 3.330.800	65.925.346	74.074.654	47%	
17	277559	05-08-2021	AGOSTO	05-08-2021	\$ 28.400	65.953.746	74.046.254	47%	
18	277560	05-08-2021	AGOSTO	05-08-2021	\$ 2.566.804	68.520.550	71.479.450	49%	
19	277561	05-08-2021	AGOSTO	05-08-2021	\$ 1.227.100	69.747.650	70.252.350	50%	
20	277575	05-08-2021	AGOSTO	05-08-2021	\$ 14.200	69.761.850	70.238.150	50%	
21	277854	20-08-2021	AGOSTO	24-08-2021	\$ 3.641.824	73.403.674	66.596.326	52%	
22	277859	20-08-2021	AGOSTO	24-08-2021	\$ 4.986.812	78.390.486	61.609.514	56%	
23	278227	06-09-2021	SEPTIEMBRE	07-09-2021	\$ 96.800	78.487.286	61.512.714	56%	
24	278228	06-09-2021	SEPTIEMBRE	07-09-2021	\$ 5.855.096	84.342.382	55.667.618	60%	
25	278372	10-09-2021	SEPTIEMBRE	14-09-2021	\$ 3.328.492	87.670.874	52.329.126	63%	
26	278373	10-09-2021	SEPTIEMBRE	14-09-2021	\$ 1.675.900	89.346.774	50.653.228	64%	
27	278403	14-09-2021	SEPTIEMBRE	14-09-2021	\$ 3.513.019	92.859.793	47.140.207	66%	
28	278989	07-10-2021	OCTUBRE	08-10-2021	\$ 5.248.900	98.108.693	41.891.307	70%	
29	279088	12-10-2021	OCTUBRE	12-10-2021	\$ 3.188.100	101.296.793	38.703.207	72%	
30	279205	15-10-2021	OCTUBRE	19-10-2021	\$ 4.076.900	105.373.693	34.626.307	75%	
31	279217	19-10-2021	OCTUBRE	20-10-2021	\$ 28.400	105.402.093	34.597.907	75%	
32	279264	20-10-2021	OCTUBRE	21-10-2021	\$ 1.562.112	106.964.205	33.035.795	76%	
33	279329	22-10-2021	OCTUBRE	25-10-2021	\$ 7.561.400	114.525.605	25.474.395	82%	
TOTAL					114.525.605	114.525.605	25.474.395	82%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO CERTIFICO

EJECUCION DEL CONTRATO		
CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NUMEROS
Valor ejecutado	CIENTO CATORCE MILLONES QUINIENTOS VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS CINCO PESOS	\$ 114.525.605
Saldo por ejecutar	VEINTICINCO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS	\$ 25.474.395

VALOR TOTAL CERTIFICADO No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO: El proveedor no cobra en la factura N° 276452 el Insumo clavo de kirshner punta trocar clavo redondo diam 1.2mm que estaba relacionado en la hoja de gasto 35993	

ANEXOS: FIRMA SUPERVISOR CONTRATO NOMBRE Y APELLIDOS C.C. No. CARGO/PERFIL AREA DE UBICACIÓN	 MARYSOL VILLOTA ESCANDÓN 53075367 INSTRUMENTADORA QUIRURGICA UNIDAD DE KENNEDY
--	---