


OBJETO:

AUNAR ESFUERZOS PARA APOYAR LA XXVIII VERSIÓN DEL FESTIVAL DE LA LLANURA A DESARROLLARSE EN EL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO EN EL MES DE ENERO DE 2022

IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS.							EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE RIESGO.		ASIGNADO Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS										MONITOREAR LOS RIESGOS			
N	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Que puede pasar, y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Calificación Total	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Externo	Contratación	SOCIALES O POLITICOS I	Que el contratista no firme el acta de inicio o incumpla con los requisitos de legalización.	Alteración de orden publico	1	2	3	Bajo	Entidad y contratista	Acción de mitigación por parte de la supervisión de acuerdo al evento	1	1	3	Bajo	Si	SUPERVISOR	Fecha de inicio del contrato	Fecha de terminación del contrato	De acuerdo al evento	Durante el tiempo de ejecución del convenio de acuerdo al evento
2	General	Externo	Ejecución	RIESGO OPERACIONAL	No cumplimiento de las actividades pactadas en el contrato.	Extensión del plazo cuando el contrato se ejecute en un tiempo distinto al inicialmente pactado por circunstancias no imputables a las partes	1	2	3	Bajo	Entidad y contratista	Acción preventiva por parte de la supervisión de acuerdo al evento	1	1	2	bajo	Si	SUPERVISOR	Fecha de inicio del contrato	Fecha de terminación del contrato	De acuerdo al evento	Durante el tiempo de ejecución del convenio de acuerdo al evento
3	General	Externo	Ejecución	RIESGO DE LA NATURALEZA	Cambios en la programación por parte de la entidad o del contratista.	Desastre natural (incendios, avalanchas, similares, des)	1	2	3	Bajo	Contratista/Entidad	Acción preventiva por parte de la supervisión de acuerdo al evento	1	1	2	bajo	Si	SUPERVISOR	Fecha de inicio del contrato	Fecha de terminación del contrato	De acuerdo al evento	Durante el tiempo de ejecución del convenio de acuerdo al evento



MANUEL ALEJANDRO MONTAGUT FERNANDEZ

 Director Departamental de Cultura Y Turismo

Proyecto: 

 Profesional Universitario DDCYT