

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL

CÓDIGO: AP-CT-F-30-04

VERSIÓN: 4

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

PÁGINA: 1 DE 1

FECHA: 15/07/2020

ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO No.	155-2020	FECHA DE INFORME	16 SEP 2021
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR EL SERVICIO DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO CON REPUESTOS DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.	TIPO DE CONTRATO	Mantenimiento
CONTRATISTA	CODIAGUAS S.A.S.	NIT	900.251.323-5
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIONES	Av Calle 80 Km 1.5 Siberia-Cota	CORREO ELECTRÓNICO	pedro.leon@codiaguas.com
SUPERVISOR	LÍA MARGARITA ÁLVAREZ PUENTE	CARGO	DIRECTORA ADMINISTRATIVA
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	3 MESES	TIEMPO PRORROGADO	13 MESES
FECHA DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	22/09/2020	FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	21/01/2022
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 109.970.310	VALOR ADICIONADO EN EL CONTRATO	\$ 41.000.000

I. TIPO DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL SOLICITADA

ADICIÓN	SI	PRORROGA	OTRO (*)
VALOR	\$ 19.500.000	TIEMPO	

II. JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN CONTRACTUAL

Teniendo en cuenta la prestación del servicio de salud en la Subred Norte, es necesario satisfacer las necesidades del servicio, de nuestros colaboradores, usuarios y/o pacientes

Se solicita adición teniendo en cuenta que el contratista ha cumplido a cabalidad con todas las obligaciones objeto del contrato, por otra parte, se requiere adicionar el presente contrato con el fin que se continúe prestando el servicio de operación, mantenimiento correctivo y preventivo con repuestos de las plantas de tratamiento de aguas residuales (PTAR) de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

Adicional a esto, el contrato cuenta con prorrogación hasta el 21/01/2022 y tiene un saldo presupuestal que no es suficiente para desarrollar las actividades, por lo tanto se requiere la adición de \$19.500.000.

III. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES DEL CONTRATO

EL CONTRATISTA HA CUMPLIDO ACABALIDAD CON TODAS LAS OBLIGACIONES DESCRITAS EN LA CLÁUSULA SEXTA DEL CONTRATO.

IV. ACTIVIDAD PRESUPUESTAL Y ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

Ejecución Financiera del Contrato:

NRO ADICIÓN	VALOR ADICIÓN	CDP	FECHA CDP	CRP	FECHA CRP	VALOR TOTAL CONTRATO	NRO DE LA PRORROGA	FECHA DE LA PRORROGA	TIEMPO TOTAL DEL CONTRATO
1	\$ 26.000.000	1230	11/06/2021	38389	21/06/2021	\$ 135.970.310	1	14/12/2020	6 MESES
2	\$ 15.000.000	1643	9/08/2021	55655	26/08/2021	\$ 150.970.310	2	19/03/2021	9 MESES
							3	25/05/2021	16 MESES


Ejecución contable del contrato (facturas):

FECHA FACTURA	NRO. FACTURA	VALOR FACTURA	NRO. INGRESO ALMACÉN	SALDO POR EJECUTAR
6/11/2020	CA105	\$ 10.454.576.02		\$ 99.515.733.98
6/11/2020	CA106	\$ 20.000.124.14		\$ 79.515.609.84
10/12/2020	CA160	\$ 14.206.008.18		\$ 65.309.601.66
5/02/2021	CA223	\$ 11.493.805.40		\$ 53.815.796.26
10/02/2021	CA227	\$ 12.891.667.46		\$ 40.924.128.80
23/03/2021	CA268	\$ 12.891.667.46		\$ 28.032.461.34
23/04/2021	CA298	\$ 12.891.667.46		\$ 15.140.793.88
21/05/2021	CA324	\$ 10.779.805.40		\$ 4.360.988.48
25/06/2021	CA362	\$ 17.279.521.14		\$ 13.081.467.34
26/07/2021	CA391	\$ 10.779.805.40		\$ 17.301.661.94
TOTAL		\$ 133.668.648.06		

V. SOPORTES Y/O ANEXOS

Supervisor (a): LÍA MARGARITA ÁLVAREZ PUENTE	
*Director (a) financiera: DIANA CAROLINA CAMELO	
Supervisor (a): LÍA MARGARITA ÁLVAREZ PUENTE	
Subgerente Corporativo/ de Servicios: FABIO CORTES CRUZ	

* Toda solicitud de adición debe llevar aprobación de la Dirección Financiera



	SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	CÓDIGO : AP-GF-F-03-03
		VERSIÓN : 3
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E GESTION FINANCIERA	PÁGINA : 1 DE 1
		FECHA :08/06/2017

Fecha de la solicitud:

17	9	2021
DÍA	MES	AÑO

DATOS DEL SOLICITANTE

Área ó centro solicitante:	CONTRATACIÓN BIENES Y SERVICIOS
Centro de costo	R31
Objeto:	ADICION AL CONTRATO 155-2020 CON EL PROVEEDOR CODIAGUAS S.A.S CUYO OBJETO ES CONTRATAR EL SERVICIO DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO CON REPUESTOS DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
Rubro presupuestal:	MANTENIMIENTO ESE
Código del Rubro:	421202020080201
Valor Solicitado (En letras y números):	DIECINUEVE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/UTE (\$19.500.000)

FIRMAS	DRA. JANNETH CAICEDO CASANOVA Nombre del responsable de área o centro que solicita	 Firma del solicitante
	DRA. DIANA CAROLINA CAMELO SÁNCHEZ Nombre del Director que revisa	 Firma Revisado
	DR. FABIO CORTES CRUZ Nombre Subgerente Corporativo y/o de Servicios de Salud	 Vo. Bo.
	DR. FABIO CORTES CRUZ ORDENADOR DEL GASTO RESOLUCION 513-2021	 Firma aprobado

Recibido en Presupuesto _____

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

FECHA DE EXPEDICIÓN: Septiembre 21 De 2021

CDP. No.

1903

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO
CERTIFICA:

ORIGINAL

QUE EN LA FECHA LOS REGISTROS DE EJECUCION PRESUPUESTAL MUESTRAN EL SIGUIENTE SALDO DE APROPIACION:

DEPENDENCIA : T01 GERENCIA Y JUNTA DIRECTIVA

CODIGO RUBRO.....: 4212020208000210000000000001

CODIGO PRESUPUESTAL.....: 421202020080201

NOMBRE RUBRO.....: MANTENIMIENTO ESE

SALDO DE DISPONIBILIDADES : 302,726,720.00

PRESUPUESTO DISPONIBLE : 1,022,057,394.00

SALDO DE APROPIACION : 1,324,784,114.00

SE EXPIDE ESTE CERTIFICADO A SOLICITUD DE: GARCIA HURTADO JAIME HUMBERTO ,
EL OBJETO DE ESTA DISPONIBILIDAD SE PERFECCIONARA CON GIRO RESERVADO,
PARA RESPALDAR EL COMPROMISO:AD CT. 155-2020 MTTO Y OPER PLANTAS TTO - PETAR SU
BRED -

POR UN VALOR INICIAL DE : 19,500,000.00

CON UN VALOR REINTEGRADO DE : .00

PARA UN VALOR ACTUAL DE : 19,500,000.00


DIECINUEVE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS CON 00/100 M/CTE


SOBRE ESTA MISMA APROPIACION SE HAN EXPEDIDO A LA FECHA CERTIFICADOS DE
DISPONIBILIDAD PARA COMPROMISOS POR VALOR DE: 302,726,720.00

LOS CUALES NO HAN SIDO RESERVADOS NI ANULADOS.

DISPONIBILIDAD NETA : 1,002,557,394.00

ESTA DISPONIBILIDAD TIENE UNA VIGENCIA DE (90) DIAS A PARTIR DE LA FECHA DE SU EXPEDICIÓN.


NESTOR JAVIER RODRIGUEZ MENDEZ
RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO

	OTROSÍ No. 5 DE ADICIÓN AL CONTRATO DE MANTENIMIENTO No. 155 DE 2020		CÓDIGO: AP-CT-F-32-02
			VERSIÓN: 2
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN		PÁGINA: 1 DE 3
			FECHA: 17/06/2020

Entre los suscritos, a saber: De una parte, **FABIO CORTES CRUZ**, mayor de edad, domiciliado y residente en la ciudad de Bogotá D.C., identificado con Cédula de Ciudadanía **No.93.291.645** de Líbano Tolima, en su calidad de **SUBGERENTE CORPORATIVO** de **LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.**, con **NIT.900.971.006-4**, nombrado mediante Resolución No. 171 del seis (06) de abril de dos mil veinte (2020)", expedida por el **GERENTE** de **LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.**, posesionado mediante Acta del día quince (15) de abril de 2020. Delegado como **ORDENADOR DEL GASTO**, hasta el *límite de ochocientos (800) SMMLV* mediante Resoluciones No. 513 de 2021 y 516 de 2021, expedidas por el **GERENTE** de **LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.**, quien para efectos del presente **OTROSÍ** se denominará **LA SUBRED NORTE E.S.E.**, y de la otra parte, **JORGE ENRIQUE NAVARRO DURAN**, también mayor de edad, identificado con la Cédula de Ciudadanía **No.14.317.503** de Honda, quien actúa como Representante legal de la firma **CODIAGUAS S.A.S.**, Identificada con el **NIT.900.251.323-5**, quien para efectos del presente **OTROSÍ** se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos acordado celebrar la presente modificación contractual, previa las siguientes **CONSIDERACIONES**:

- a) Que el día **18 de agosto de 2020**, **LA SUBRED NORTE E.S.E.** y **EL CONTRATISTA** celebraron el **Contrato de Mantenimiento No. 155 de 2020** a través de la Plataforma **SECOP II**, cuyo objeto es *"Contratar el servicio de operación, mantenimiento correctivo y preventivo con repuestos de las plantas de tratamiento de aguas residuales (PTAR) de la Subred Integrada De Servicios De Salud Norte E.S.E."* y cuyo valor inicial, se pactó por la suma de **CIENTO NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS M/CTE (COP\$109.970.310)**.
- b) Que el plazo de ejecución del mismo, se pactó por el término de **TRES (3) MESES**, contados a partir del día **22 de septiembre de 2020**, fecha de aprobación de pólizas a través de la Plataforma **SECOP II**, hasta el día **21 de diciembre de 2020**.
- c) Que mediante **OTROSÍ No. 1**, suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día **14 de diciembre de 2020**, se prorrogó el plazo de ejecución del **Contrato de Mantenimiento No. 155 de 2020** por el término de **TRES (3) MESES**, contados a partir del día **22 de diciembre de 2020**, hasta el día **21 de marzo de 2021**.
- d) Que mediante **OTROSÍ No. 2**, suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día **19 de marzo de 2021**, se prorrogó el plazo de ejecución del **Contrato de Mantenimiento No. 155 de 2020**

 Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	OTROSÍ No. 5 DE ADICIÓN AL CONTRATO DE MANTENIMIENTO No. 155 DE 2020	CÓDIGO: AP-CT-F-32-02
		VERSIÓN: 2
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	PÁGINA: 2 DE 3
		FECHA: 17/06/2020


por el término de **TRES (3) MESES**, contados a partir del día **22 de marzo de 2021**, hasta el día **21 de junio de 2021**.

- e) Que mediante **OTROSI No. 3**, suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día **21 de junio de 2021**, se adicionó el valor del **Contrato de Mantenimiento No. 155 de 2020** en un monto de **VEINTISEIS MILLONES DE PESOS M/CTE (COP\$26.000.000)**, quedando en la suma de **CIENTO TREINTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS M/CTE (COP\$135.970.310)**, y se prorrogó el plazo de ejecución del **Contrato de Mantenimiento No. 155 de 2020** por el término de **SIETE (7) MESES**, contados a partir del día **22 de junio de 2021**, hasta el día **21 de enero de 2022**.
- f) Que mediante **OTROSI No. 4**, suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día **25 de agosto de 2021**, se adicionó el valor del **Contrato de Mantenimiento No. 155 de 2020** en un monto de **QUINCE MILLONES DE PESOS M/CTE (COP\$15.000.000)**, quedando en la suma de **CIENTO CINCUENTA MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS M/CTE (COP\$150.970.310)**.
- g) Que mediante solicitud de modificación contractual del día **16 de septiembre de 2021** y Certificado de Disponibilidad Presupuestal entregado por parte del área FINANCIERA – PRESUPUESTO el día **21 de septiembre de 2021**, el supervisor requiere adicionar el **Contrato de Mantenimiento No. 155 de 2020** (*Ver: ORDINAL II: “JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN CONTRACTUAL” emitida por el Supervisor del Contrato, relacionada en el documento adjunto: “SOLICITUD - OTROSÍ No. 5 DE ADICIÓN AL CONTRATO DE MANTENIMIENTO No. 155 DE 2020”*).

Conforme a lo anterior, las partes de mutuo acuerdo hemos **ACORDADO**:

CLÁUSULA PRIMERA: ADICIONAR el valor del **Contrato de Mantenimiento No. 155 de 2020** en un monto de **DIECINUEVE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE (COP\$19.500.000)**.

CLÁUSULA SEGUNDA: Que, como consecuencia de la presente adición, el valor del **Contrato de Mantenimiento No. 155 de 2020** para todos los efectos, quedará en la suma de **CIENTO SETENTA MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS M/CTE (COP\$170.470.310)**.

	OTROSÍ No. 5 DE ADICIÓN AL CONTRATO DE MANTENIMIENTO No. 155 DE 2020	CÓDIGO: AP-CT-F-32-02
		VERSIÓN: 2
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	PÁGINA: 3 DE 3
		FECHA: 17/06/2020

CLÁUSULA TERCERA: La suma de dinero a que la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E queda obligado en virtud de esta adición, se subordina a las apropiaciones presupuestales que de la misma se hagan en el respectivo presupuesto de la Entidad y se pagará con cargo al **Código Presupuestal: No. 421202020080201, Nombre del Rubro: MANTENIMIENTO ESE** del Presupuesto para la vigencia fiscal de 2021, según **Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 1903** del día **21 de septiembre de 2021**, expedida por el responsable de Presupuesto del Área Financiera de la Entidad.

CLÁUSULA CUARTA: **EL CONTRATISTA** se obliga a ajustar la póliza en valor y cargarla dentro de la Plataforma **SECOP II** (si a ello hubiere lugar), para su respectiva aprobación.

CLÁUSULA QUINTA: Las demás condiciones y obligaciones descritas en el **Contrato de Mantenimiento No. 155 de 2020**, se mantienen sin modificación alguna.

CLÁUSULA SEXTA: El presente **OTROSÍ** al **Contrato de Mantenimiento No. 155 de 2020**, se entiende perfeccionado una vez las partes lo aprueben de forma electrónica en la Plataforma **SECOP II**.

	Nombre	Cargo
Elaborado por:	María Angélica Herrera Salcedo	Contratista
Revisado por:	Christian Alejandro Torres Patiño	Contratista
Aprobado por:	Janneth Caicedo Casanova	Directora de Contratación
<i>Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y por lo tanto lo presentamos para la aprobación electrónica a través de la Plataforma SECOP II.</i>		

Fig. 5. Comparison 2

x

ACQUIRING TALENTS

Detalles de la modificación

Cambios de la Entidad Estatal

El contrato fue cambiado para En ejecución.

 El campo de la modificación Saldo de CDP - Integración SIIF fue cambiado desde 150970310.000000 hasta 170470310.000000

El campo de la modificación Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI) fue cambiado desde 150.970.310,00 hasta 170.470.310,00

El documento SOLICITUD - OTROSÍ No. 5 DE ADICIÓN AL CONTRATO DE MANTENIMIENTO No. 155-2020 (CODIAGUAS).pdf de Lista de documentos finales del contrato fue agregado.

El campo de la modificación Fuente de los recursos Total: fue cambiado desde 150.970.310,00 hasta 170.470.310,00

El documento OTROSÍ No. 5 DE ADICIÓN AL CONTRATO DE MANTENIMIENTO No. 155-2020 (CODIAGUAS).pdf de Lista de documentos finales del contrato fue agregado.

✠ Campo 4 - - fue agregado.

 Campo 4 - - Ref. Artículo valor ha cambiado para 4.

 Campo 4 - OTROSI No. 5 - Descripción valor ha cambiado para OTROSI No. 5.

 Campo 4 - OTROSI No. 5 - Cantidad valor ha cambiado para 1,00.

 Campo 4 - OTROSI No. 5 - Unidad valor ha cambiado para UN.

 Campo 4 - OTROSI No. 5 - Precio estimado valor ha cambiado para 19.500.000,00.

 Campo 4 - OTROSI No. 5 - Precio unitario valor ha cambiado para 19.500.000,00.

3. Modificaciones del Con...

001 CTRMOD.S

Reconocido por el proveedor JORGE ENRIQUE NAVARRO DURAN 30-09-2021 16:09 (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

001 CTRMOD.5

Cambios del proveedor

Sin cambios...

Reconocido por la Entidad Estatal *Maria Angélica Herrera Salcedo 22-09-2021 09:11 (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito*

Fabio Cortés Cruz 24-09-2021 08:00 (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito

Yolcu

109

01-SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

Página: 1 de 1

FECHA DE EXPEDICIÓN: Octubre 1 De 2021

CRP. N°: 59431

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO

COPIA

CERTIFICA:

QUE EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS NUMERALES 13 y 14 DEL ARTICULO 25 DE LA LEY 80 DE 1993. HAN SIDO REGISTRADOS EN LOS LIBROS DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES DE LA VIGENCIA FISCAL DEL AÑO 2021 CON CARGO AL PRESUPUESTO DE:

DEPENDENCIA: T01 GERENCIA Y JUNTA DIRECTIVA

CODIGO DEL RUBRO.....: 4212020208000210000000000001

CODIGO PRESUPUESTAL.....: 421202020080201

NOMBRE DEL RUBRO.....: MANTENIMIENTO ESE

AFECTA LA DISPONIBILIDAD NRO: 1903 -

LA SUMA INICIAL DE: 19,500,000.00

CON UN REINTEGRO DE: 0.00

PARA UN VALOR ACTUAL DE: 19,500,000.00

DIECINUEVE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS CON 00/100 M/CTE

CON DESTINO AL CUMPLIMIENTO DE: OTROSI 5 AD CT 155-2020 MMTO REPUESTOS DE LAS PLANTAS DE TR

NUMERO DEL CONTRATO O RESOLUCION: 155-2020

A NOMBRE DE: CODIAGUAS S.A.S.

CC. o NIT: 900251323-5

OBJETO: OTROSI 5 AD CT 155-2020 MMTO REPUESTOS DE LAS PLAN
TAS DE TRA

LA PRESENTE SE EXPIDE EN BOGOTÁ A LOS 1 DÍAS DEL MES DE Octubre DE 2021


NESTOR JAVIER RODRIGUEZ MENDEZ
RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO

NOTA: SE ENTIENDE QUE ESTA CERTIFICACION ES Estrictamente presupuestal y sometida al cumplimiento del procedimiento legalmente establecido que es de responsabilidad de la oficina jurídica correspondiente.



UTC -5 173043Z
SUNTER #TECRA04

[illegible]

Answer...

[Ritorna alla pagina di ricerca](#) o [Ver contratto](#)

$$E(\hat{\theta}_{\text{ML}}) = \theta_0, \quad \text{Var}(\hat{\theta}_{\text{ML}}) = \frac{1}{n} \text{Var}(\theta_0), \quad \text{Bias}(\hat{\theta}_{\text{ML}}) = 0, \quad \text{MSE}(\hat{\theta}_{\text{ML}}) = \frac{1}{n} \text{MSE}(\theta_0).$$

AREA OF ADOPTION

DETALLE DE LA GARANTÍA

X

Flujos de aprobación 1

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Mostrar detalles

Flujo de aprobación

Tareas del flujo

Detalle del flujo de aprobación. Debe asegurar que todas las tareas estén asignadas a un usuario.

Flujos de aprobación 2

FLUJOS DE APROBACIÓN

[MOSTRAR DETALLES](#)

Aprobar garantia

Nivel 1 - Con orden:

1	Información general			Asunto	Estado	Asignado a	Realizado por	Fecha del estado	Imprimir
2	Condiciones							8 días de tiempo transcurrido (9/11/2021 11:32:44 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	
3	Bienes y servicios	Colombia	.1	Revisión Pólizas	Aprobado	David Leonardo Marciales Parra	David Leonardo Marciales Parra		
4	Documentos del Proveedor							6 horas de tiempo transcurrido (17/11/2021 11:18:15 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	
5	Documentos del contrato		.2	Aprobación Poliza	Aprobado	JANNETH CAICEDO CASANOVA	JANNETH CAICEDO CASANOVA		
6	Información presupuestal								
7	Ejecución del Contrato	Colombia							
8	Modificaciones del Contrato								
9	Incumplimientos								

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☒ Sí ☐ No		
Garantías por lotes, grupos o etapas	☒ Sí ☐ No		
Seriedad de la oferta	☒ Sí ☐ No		
Cumplimiento	☒ Sí ☐ No		
 Cumplimiento del contrato			
 % del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	18/08/2020 12:00:00 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito
 Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	27 días de tiempo transcurrido (20/10/2021 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
 Pago de salarios			
 % del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	18/08/2020 12:00:00 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito
 Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	20/10/2023 11:59:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito
 Calidad y correcto funcionamiento de los bienes			
 % del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	18/08/2020 12:00:00 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito
 Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	20/06/2021 11:59:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito
 PROVISIÓN DE REPUESTOS, ACCESORIOS Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS			
 % del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	18/08/2020 12:00:00 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito
 Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	20/10/2022 11:59:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito
Responsabilidad			
civil extra	☒ Sí ☐ No		
contractual	31/08/2020 11:59:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) Fecha de entrega de garantías: 19 días de tiempo transcurrido (22/10/2021 10:32:47 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)		



Inicio	Fin	Procedimiento	Sub-procedimiento	Etapa	Sub-etapa	Item
--------	-----	---------------	-------------------	-------	-----------	------

Buscar...

[Inicio](#) → [Inicio](#) → [Administración contratos](#) → [Ver contrato](#)
[Inicio](#) → [Inicio](#) → [Administración contratos](#) → [Ver contrato](#)

ÁREA DE APROBACIÓN

DETALLE DE LA GARANTÍA

X

Tipo de garantía

☐ Contrato de seguro

☐ Patrimonio autónomo

☒ Garantía bancaria

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Garante CODIAGUAS SAS

Sub-tipo de garantía Garantía bancaria

Flujos de aprobación 2

MOSTRAR DETALLES

Justificación

Valor del amparo

Vigencia

Cumplimiento - Cumplimiento del contrato

17.047.031,00 COP

21/06/2022 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Cumplimiento - Pago de salarios

17.047.031,00 COP

21/01/2025 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Cumplimiento - Calidad y correcto funcionamiento de los bienes

17.047.031,00 COP

21/06/2022 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Cumplimiento - Otros

8.523.515,00 COP

21/01/2023 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

1 Información general

2 Condiciones

3 Bienes y servicios

4 Documentos del Proveedor

5 Documentos del contrato

6 Información presupuestal

7 Ejecución del Contrato

8 Modificaciones del Contrato

9 Incumplimientos

Descripción

Nombre del documento



Anexo 9 poliza 101329866_signed.pdf

Anexo 9 poliza 101329866_signed.pdf

Descargar

Detalle



RECIBO DE PAGO 10000033093928 SUBRED.pdf

RECIBO DE PAGO 10000033093928 SUBRED.pdf

Descargar

Detalle

Creado por: JORGE ENRIQUE NAVARRO DURAN 29/10/2021 10:26 AM (UTC-5 horas)

[Cancelar](#)

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?

☒ Si ☐ No

Garantías por lotes, grupos o etapas

☒ Si ☐ No

Seriedad de la oferta

☒ Si ☐ No

Cumplimiento

☒ Si ☐ No☒ Cumplimiento del contrato☒ % del valor del contrato

10,00 Fecha de vigencia (desde)

18/08/2020 12:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

☐ Valor de la garantía

Fecha de vigencia (hasta)

27 días de tiempo transcurrido (20/10/2021 11:59:00 PM(UTC-5))

☒ Pago de salarios☒ % del valor del contrato

10,00 Fecha de vigencia (desde)

18/08/2020 12:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

☐ Valor de la garantía

Fecha de vigencia (hasta)

20/10/2023 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

☒ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes☒ % del valor del contrato

10,00 Fecha de vigencia (desde)

18/08/2020 12:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

☐ Valor de la garantía

Fecha de vigencia (hasta)

20/05/2021 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

☒ PROVISIÓN DE REPUESTOS, ACCESORIOS Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS☒ % del valor del contrato

5,00 Fecha de vigencia (desde)

18/08/2020 12:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

☐ Valor de la garantía

Fecha de vigencia (hasta)

20/10/2022 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Responsabilidad

civil extra

☒ Si ☐ No

contractual

31/08/2020 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) Fecha de entrega de garantías: 19 días de tiempo transcurrido (28/10/2021 10:32:47 AM(UTC-5))