

 AEROPUERTO DEL CAFÉ <small>Creamus sportulicodes</small>	ASOCIACIÓN AEROPUERTO DEL CAFÉ GESTIÓN JURÍDICA Y DE CONTRATACIÓN	CÓDIGO:	GJC-R-08
		VERSIÓN:	1
		VIGENCIA:	Diciembre 2017
ACTA DE LIQUIDACIÓN			

FECHA DE LIQUIDACIÓN	30 NOV 2021		
CONTRATO No.	055-2020		
FECHA DEL CONTRATO	22 de octubre del 2020		
CONTRATISTA	AM COPPIANO S.A.S		
NIT O CÉDULA	810001625-6		
SUPERVISOR	CESAR AUGUSTO FLOREZ OSORIO – Coordinador Administrativo y Financiero		
OBJETO	Prestación de servicios de apoyo logístico, montaje, sanitización y demás actividades relacionadas con el desarrollo del evento de reunión del comité operativo con asistencia del señor presidente de la república en los terrenos donde se construirá el macroproyecto Aeropuerto del Café		
Valor inicial	30.600.850	Valor final	30.600.850
Plazo inicial	22 octubre 2020	Plazo final	24 de octubre del 2020
Interventor	N/A		
<p>En Manizales, en la fecha, nos hemos reunido La Gerente AMPARO SANCHEZ LONDOÑO, identificada con cédula de ciudadanía No. 31.163.651 de Palmira Valle en calidad de Representante Legal de la ASOCIACIÓN AEROPUERTO DEL CAFÉ, el(la) doctor(a) CESAR AUGUSTO FLOREZ OSORIO, identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 75.064.137 de Manizales Caldas en calidad de Coordinador Administrativo y Financiero, quien asume la función como supervisor para la liquidación del Contrato N° 055-2020 y VICTORIA EUGENIA COPPIANO PALACIO identificado(a) con cédula de ciudadanía No 30.333.320, en calidad de representante legal de la empresa AM COPPIANO S.A.S contratista, con el objeto de liquidar el contrato No. 055-2020 celebrado el día 22 del mes de octubre de 2020.</p>			

 AEROPUERTO DEL CAFÉ <i>Creamos oportunidades.</i>	ASOCIACIÓN AEROPUERTO DEL CAFÉ GESTIÓN JURÍDICA Y DE CONTRATACIÓN	CÓDIGO:	GJC-R-08
		VERSIÓN:	1
		VIGENCIA:	Diciembre 2017
ACTA DE LIQUIDACIÓN			

<p align="center">FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:</p> <p>El contrato de prestación de servicios de apoyo logístico 055-2020, fue suscrito el 22 de octubre del 2020</p>
<p align="center">LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO</p> <p>El contrato fue legalizado conforme a lo definido en la minuta, antes de dar inicio al mismo, con el respectivo registro presupuestal, garantía aportada por el contratista y aprobación de esta por parte de la entidad.</p>
<p align="center">PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN</p> <p>Para el contrato 055-2020, se definió la ejecución desde el 22 y hasta el 24 de octubre del 2020.</p>
<p align="center">SUPERVISOR</p> <p>CESAR AUGUSTO FLOREZ OSORIO – Coordinador Administrativo y Financiero de AEROCAFÉ</p> <p>Supervisor en la etapa de ejecución del contrato</p>
<p align="center">ACTA DE INICIO</p> <p>El acta de inicio fue suscrita el 22 de octubre del 2020</p>
<p align="center">MODIFICACIÓN Y/O ADICIÓN AL CONTRATO</p> <p>El contrato no tuvo modificaciones</p>
<p align="center">ANTICIPO</p> <p>El contrato no tuvo anticipos</p>
<p align="center">CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO</p> <p>De acuerdo con el contrato de prestación de servicios de apoyo logístico 055 del 2020 cuyo objeto es <i>"Prestación de servicios de apoyo logístico, montaje, sanitización y demás actividades relacionadas con el desarrollo del evento de reunión del comité operativo con asistencia del señor presidente de la república en los terrenos donde se construirá el macroproyecto Aeropuerto del Café"</i> se puede concluir que:</p>

 AEROPUERTO DEL CAFÉ <i>Creamos oportunidades</i>	ASOCIACIÓN AEROPUERTO DEL CAFÉ GESTIÓN JURÍDICA Y DE CONTRATACIÓN	CÓDIGO:	GJC-R-08
		VERSIÓN:	1
		VIGENCIA:	Diciembre 2017
ACTA DE LIQUIDACIÓN			

1. El contrato fue ejecutado en debida forma por el contratista específicamente en la fecha pactada para la realización del evento, desarrollando todas las actividades, alistamientos y montajes previos a este día y la organización final de desmonte de escenarios y demás.
2. Así mismo se cumplieron con las obligaciones generales y específicas definidas en el proceso y en la minuta del contrato.
3. El contratista acató todas las solicitudes hechas por el supervisor así mismo de las personas que intervenían en el desarrollo del evento como el personal logístico de la avanzada presidencial.
4. Finalmente, la entidad cumplió con el pago pactado en la forma de pago definida en el contrato.

ACTAS PARCIALES

Amortización Anticipo

Nº DEL PAGO	FECHA DEL ACTA	VALOR
1	30 octubre 2020	\$ 30.600.850

ACTA DE RECIBO DEFINITIVO DE OBRA

NO APLICA

ADECUACIÓN GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO

Las garantías fueron aportadas por el contratista antes de dar inicio al contrato, tal como conste en el expediente contractual. En el mismo sentido fueron aprobadas por el director jurídico tal como consta en el acta de aprobación de póliza del 22 de octubre del 2020.



 AEROPUERTO DEL CAFÉ <i>Creemos oportunidades.</i>	ASOCIACIÓN AEROPUERTO DEL CAFÉ GESTIÓN JURÍDICA Y DE CONTRATACIÓN	CÓDIGO:	GJC-R-08
		VERSIÓN:	1
		VIGENCIA:	Diciembre 2017
ACTA DE LIQUIDACIÓN			

DESARROLLO FINANCIERO DEL CONTRATO		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO: \$ 30.800.650 ADICIÓN AL CONTRATO: \$ 0 VALOR TOTAL DEL CONTRATO: \$ 30.800.650		
Nº DEL PAGO	FECHA DEL ACTA	VALOR
1	30 de octubre del 2020	\$ 30.800.650
VALOR TOTAL EJECUTADO		\$ 30.800.650
SALDO SIN EJECUTAR		\$ 0
ACREDITACIÓN DE REQUISITOS PARA LIQUIDACIÓN		
<p>Las partes acreditan las siguientes actividades de acuerdo con las condiciones del contrato y para la liquidación de este.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verificación de saldos por pagar al contratista • Pendientes por cualquier concepto por parte del contratista (técnico, financiero, legal) • Capacidad para la firma por las partes que intervienen en la liquidación 		
LIQUIDACIÓN CONTRACTUAL		
<p>1. Que de acuerdo a la información antes dicha en la presente acta, las partes declaran que se encuentran a paz y salvo por todo concepto de conformidad con las obligaciones tanto para el contratista como para la entidad, de acuerdo con el contrato de prestación de servicios de apoyo logístico 055-2020 cuyo objeto es "Prestación de servicios de apoyo logístico, montaje, sanitización y demás actividades relacionadas con el desarrollo del evento de reunión del comité</p>		

 AEROPUERTO DEL CAFÉ <small>Creamos oportunidades</small>	ASOCIACIÓN AEROPUERTO DEL CAFÉ GESTIÓN JURÍDICA Y DE CONTRATACIÓN	CÓDIGO:	GJC-R-08
		VERSIÓN:	1
		VIGENCIA:	Diciembre 2017
ACTA DE LIQUIDACIÓN			

operativo con asistencia del señor presidente de la República en los terrenos donde se construirá el macroproyecto Aeropuerto del Café”

2. Que en el mismo sentido aceptan que posterior a la firma del presente acto no hay lugar a reclamaciones que no hayan quedado expresas en el acta de liquidación bilateral.
3. Que las partes aceptan la liquidación bilateral del contrato para lo cual se firman por parte de los que en el proceso intervienen

GERENTE ASOCIACIÓN AEROPUERTO DEL CAFÉ 	CONTRATISTA 
SUPERVISOR ASOCIACIÓN AEROPUERTO DEL CAFÉ 	INTERVENTOR (Cuando aplique)

Proyectó: Ricardo Alarcón Martínez – Contratista

Aprobó: Liliana Villegas Buítrago – Director Jurídico (asuntos jurídicos)

