

 Cerrar
  Tramitar
  Responder
  Imprimir
  Verificar Anexos

 INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	MEMORANDO No SVR 89175	Fecha 29/11/2021 DD/MM/AAAA
---	---	--

No. Radicación Interna	1642203
-------------------------------	---------

Los campos marcados con ■ son requeridos

Información de Asignación

■ Para	SUBDIRECCIÓN GESTION CONTRACTUAL Y PROCESOS ADMITVOS CRISTIAN TORO RIOS
De	RICARDO ANTONIO CORREDOR PARRA
De Dependencia	SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES
Copia a	SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES;
Asignación de la Copia:	SHIRLEY YINETH RAMIREZ PEDRAZA;
Asignado a:	KAREN SOFIA SANTAFA AGUDELO

Información del Documento

■ Referencia	Solicitud de Prorroga No. 4 Contrato 1537-2020
---------------------	--

Anexos

■ Anexo	Minuta prórroga 4 interventoría 1537-2020.docx CONTRATO No. 1537-2020.pdf rut grupo metro.pdf PRORROGA 1 CONTRATO INTERVENTORIA GRUPO METRO COLOMBIA SAS CONTRATO 1537.pdf PRORROGA 2 CONTRATO INTERVENTORIA GRUPO METRO COLOMBIA CONTRATO 1537-20 (1) (1).pdf 5. ADICION 1 Y PRÓRROGA 3 DE 2021 CONTRATO 1537 DE 2020.pdf minfra 1537-2020-comprimido.pdf
----------------	--

■ Contenido

<p>Cordial saludo Doctor Cristian,</p> <p>De manera atenta, se remite para revisión y aprobación el proyecto de minuta de prórroga No. 4 del contrato No. 1537 de 2020 cuyo objeto es "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL MODULO 2".</p> <p>Es importante mencionar que este contrato tiene fecha de vencimiento el 30 de noviembre, por lo cual se presentó al comité extraordinario del 26 de noviembre de 2021 solicitando su prórroga hasta el 31 de diciembre de 2021.</p> <p>Atentamente,</p> <p>RICARDO ANTONIO CORREDOR PARRA Subdirector de Vías Regionales</p> <p>Proyectó: Abg. Mónica Barros Revisó: Ing. Shirley Ramírez</p> <p>NOTA: La totalidad de los anexos para adelantar el tramite se enviarán al contratista o funcionario designado, teniendo en cuenta que debido al peso de los mismos, no todos se pudieron subir al aplicativo.</p>



► **Historia del documento**