

Villavicencio, 25 de noviembre de 2021

Doctora:
CLAUDIA SOFIA TACHA VELASQUEZ
Secretaria de Medio Ambiente (e)
Alcaldía Municipal de Villavicencio
Ciudad.

Ref.: **CONTRATO N° 1514 DE 2021, N° DEL PROCESO CD -1443 DE 2021**
PERIODO No 02 del 17 de septiembre al 16 de octubre de 2021

1. OBJETIVO: Llevar a cabo las tareas de vigilancia de la ejecución contractual e informar al municipio de Villavicencio acerca del desarrollo del mismo verificando el cumplimiento de las obligaciones contractuales a lo largo de su ejecución en desarrollo de las obligaciones legales contenidas en los artículos 83, 84 y siguientes de la ley 1474 de 2011.

2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO

CONTRATO No.	CONTRATO 1514 DEL 13 DE AGOSTO DE 2021 PROCESO CD- 1443 DE 2021		
PUBLICADO EN	SECOP I _____ Ó SECOP II _____ X _____		
CLASE DE CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS ARTÍSTICOS.		
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	JUAN FRANCISCO GUZMÁN MARTÍNEZ		
N° DE IDENTIFICACIÓN	1121841765		
OBJETO:	"PRESTACIÓN DE SERVICIOS ARTÍSTICOS PARA LA PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL Y DIVULGACION DE UNA MINISERIE DEL PROGRAMA GUARDIANES DE CUENCAS DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE DE VILLAVICENCIO, META"		
CONDICIONES INICIALES			
VALOR DEL CONTRATO:	\$15'000.000 ⁰⁰		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	CUATRO (4) MESES		
NOMBRE DEL SUPERVISOR:	NELSON RUIZ GARZÓN		
FECHA DESIGNACIÓN SUPERVISIÓN:	13/08/2021		
FECHA DE INICIO:	17/08/2021		
FECHA DE TERMINACIÓN:	16/12/2021		
MODIFICACIONES:			
CESIÓN:	N.A.	FECHA:	DIA/MES/AÑO
VALOR DE ADICIÓN:	N.A.	FECHA:	DIA/MES/AÑO
NUEVO VALOR DEL CONTRATO: (INICIAL + ADICIÓN)	N.A		
PRORROGAS	N.A	FECHA:	DIA/MES/AÑO
TOTAL PLAZO DE EJECUCIÓN (INICIAL + PRORROGAS)	N.A		
SUSPENSIONES	FECHA:		
REINICIOS:	N.A.	FECHA:	DIA/MES/AÑO
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO:	N.A		



Municipio de Villavicencio


13

3. DESARROLLO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO: Teniendo en cuenta que mediante acto administrativo del 13/08/2021 expedido por la SECRETARIA MEDIO AMBIENTE se me designó como SUPERVISOR del contrato de la referencia, me permito presentar el informe del desarrollo del objeto contractual correspondiente al PERIODO 02 de conformidad con lo dispuesto en el Manual de Interventoría y Supervisión adoptado mediante Decreto No. 1000-21/293, vigente desde el 19 de julio de 2016.

Las siguientes son las obligaciones ejecutadas por el contratista en el presente periodo, que corresponden a un porcentaje de avance ejecutado del 50%

1. Producir audiovisualmente en cada territorio o evento concertado previamente diez (10) capítulos de una miniserie utilizando un personaje escénico que se llamará "Clorofilico", con una duración cada capítulo de mínimo 5 minutos y máximo 15 minutos. Deberá entregar 3 capítulos el primer mes, 3 el segundo, 3 el tercero y 1 en el cuarto mes de contrato.

- ✓ Para el periodo No. 2 comprendido entre el 17 de septiembre de 2021 al 16 de octubre de 2021 se entregaron tres (3) videos alusivo a Polinizadores, Reinado Ambiental y Reserva Buenavista, de la campaña "Guardianes de cuencas" acompañado del personaje "Clorofilico" con duraciones de nueve (9) minutos y doce (12) segundos, ocho (8) minutos y cuarenta y seis (46) segundos, y diez (10) minutos y veinte (20) segundos Video que fue concertado previamente por la entidad.



2. Presentar a la persona designada por la Secretaria de Medio Ambiente con una antelación de mínimo 3 días a cada grabación, el contenido base de cada capítulo, con el




Municipio de Villavicencio

fin de viabilizar los temas y dinámicas propuestos antes de cada producción.

- ✓ Me reuní con el encargado de la Secretaría de Medio Ambiente, para coordinar la realización de la producción audiovisual de los capítulos 2,3 y 4 de la miniserie de la campaña "Guardianes de cuencas" en lugares indicados y establecer el contenido a tratar, teniendo en cuenta como temas de la miniserie los Polinizadores, Reinado Ambiental y Reserva Buenavista.

3. Entregar cada producción audiovisual debidamente editada en medio magnético al supervisor del contrato, con el fin de poder iniciar su divulgación a través de los medios de comunicación disponibles.

- ✓ Los vídeo de los capítulos 2 (Polinizadores), 3 (Reinado Ambiental) y 4 (Reserva Buenavista) de la miniserie de la campaña "Guardianes de cuencas" de la ciudad de Villavicencio fueron entregados con anterioridad a su publicación. La divulgación se llevó a cabo en la página de Facebook de la Secretaría de Medio Ambiente de la ciudad de Villavicencio.



4. Acompañar con el personaje clorofílico a la Secretaria de Medio Ambiente en mínimo diez (10) eventos que se programaran en el territorio o a través de medios virtuales, con el fin de divulgar el programa guardianes de cuencas.

- ✓ Hasta la fecha del periodo No. 2 que comprende desde el día 17 de septiembre al 16 de octubre de 2021 no ha sido programado ningún evento para esta actividad.



Municipio de Villavicencio

5. Entregar a su respectivo supervisor dentro de los 3 días hábiles siguientes al cumplimiento del periodo a informar, los documentos enlistados en los formatos 1010-FGCT-26-V8 y 1652-F-GCO-02-V6 de verificación documental requeridos por contratación y contabilidad respectivamente.

- ✓ Los documentos requeridos por la entidad para dar cumplimiento del periodo a informar se presentaron debidamente con el presente informe.

6. Entregar mensualmente en medio magnético o físico los documentos que se produzcan de acuerdo con la asignación que realice la secretaria de medio ambiente y/o supervisor con los criterios de calidad y oportunidad establecidos.

- ✓ Se han entregado debidamente los productos audiovisuales del segundo, tercero y cuarto capítulos de la miniserie de la campaña "Guardianes de cuencas".

4. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RELATIVAS A LA SEGURIDAD SOCIAL: teniendo en cuenta la normatividad vigente, sobre dicho aspecto verifiqué el cumplimiento del pago de aportes a la seguridad social integral (salud, pensión y ARL) correspondiente al respectivo periodo así:

MES DE SEPTIEMBRE

MES	IBC (Ingreso Base de Cotización)	\$1.500.000.00	DE OCTUBRE
	SALUD	\$ 187.500.00	
	PENSIÓN	\$ 240.000.00	
	ARL	\$ 15.700.00	
	N° DE PLANILLA	8615683149	
	FECHA DE PAGO	15/10/2021	

IBC (Ingreso Base de Cotización)	\$1.500.000.00
SALUD	\$ 187.500.00
PENSIÓN	\$ 240.000.00
ARL	\$ 15.700.00
N° DE PLANILLA	8615993539
FECHA DE PAGO	16/11/2021

5. **CUMPLIMIENTO DE LA ENTREGA DE LA INFORMACIÓN MANEJADA POR EL CONTRATISTA.**

La contratista no recibió documentos que deban ser entregados.

6. **BALANCE FINANCIERO DE EJECUCION DEL CONTRATO A LA FECHA.** El siguiente es el




Municipio de Villavicencio

Proceso Gestión de la Contratación
INFORME DE SUPERVISION

balance financiero de ejecución del contrato:

CONCEPTO	VALOR	FECHA	%
ANTICIPO	0		
PRIMER PAGO	\$3'700.000	17/08/2021 al 16/09/2021	25%
PAGO AUTORIZADO EN EL PRESENTE INFORME (SEGUNDO PAGO) MÁS EL VALOR DEJADO DE COBRAR EN LA PRIMER CUENTA	\$3'750.000 +\$ 50.000 \$3'800.000	17/09/2021 al 16/10/2021	25%
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA (lo que falta por ejecutar)	\$7'500.000	17/10/2021 al 16/12/2021	50%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$15'000.000	17/08/2021 al 16/12/2021	100%

7- CONCLUSIÓN: Con base en todo lo expuesto anteriormente, el suscrito SUPERVISOR certifica que durante el **PERIODO N° 02** comprendido entre el **17 de septiembre de 2021 al 16 de octubre de 2021** el contratista cumplió a satisfacción las actividades objeto del contrato y todas las demás obligaciones pactadas, entre ellas las relativas al pago del sistema de seguridad social integral y en consecuencia autoriza el pago correspondiente al periodo relacionado por valor de TRES MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS MDA CTE (\$3'800.000). **El presente informe se encuentra cargado en la plataforma SECOP II.**


NELSON RUIZ GARZÓN
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
TELÉFONO: 3054239556