

 GOBIERNO DE CALDAS	ACTA DE INICIO CONTRATO 09092021-1225	Código: FO-CA-01-011
		Versión: 09
		Fecha de Modificación: 10/01/2019

FECHA DEL ACTA		1/12/2021
RADICADO	CONTRATO	09092021-1225
SECRETARÍA		INFRAESTRUCTURA
UNIDAD / DEPENDENCIA		INGENIERIA
ORDENADOR DEL GASTO	NOMBRE	JHON JAIRO GOMEZ ARIAS
	CARGO	SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
CONTRATISTA O CONVINIENTE		HERNÁN DARÍO NARVÁEZ BALLESTA
No. DE IDENTIFICACION		10.940.926-4
REPRESENTANTE LEGAL		
OBJETO DEL CONTRATO		INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DEL PROCESO DE LICITACIÓN LP-SI-004-2021. MODULO 1. MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA PENSILVANIA - SAN DANIEL – RÍO TENERIFE - SAMANÁ
VALOR		284.000.885 COP
PLAZO (Indicar el plazo tal y como se pactó en el contrato)		Cinco (05) meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del mismo y aprobación de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones.
FECHA DE INICIO		1/12/2021
FECHA DE TERMINACION (DD/MM/AAAA)		30/04/2022
DURACION DEL CONTRATO		5 Meses y 0 Dias


VERIFICACION DE LOS REQUISITOS DE EJECUCION		
REGISTRO PRESUPUESTAL	NUMERO	4500019523
	FECHA DE EXPEDICION	6/09/2021
APROBACION DE POLIZAS	ACTA NUMERO	
	FECHA	16/09/2021
AFILIACION ARL (Aplica para Prestacion de servicios)	RADICADO	
	FECHA	
De conformidad con el artículo 174 del Estatuto de Rentas del Departamento (Ordenanza 816 de 2017), el pago de las estampillas se efectuará mediante retención sobre los pagos parciales o abonos en cuenta del Contratista.		

NUMERO DE CONSTANCIA SECOP		CO1.PCCNTR.2744299	
SUPERVISOR (ES)	JUAN DIEGO SERNA MÁRQUEZ	C.C.	75.070.070
		C.C.	
		C.C.	
		C.C.	
INTERVENTOR (Cuando Aplique)	NIT		
	RAZON SOCIAL		
	CONTRATO No.		


 GOBIERNO DE CALDAS	ACTA DE INICIO CONTRATO 09092021-1225	Código: FO-CA-01-011
		Versión: 09
		Fecha de Modificación: 10/01/2019

Las partes acordaron como fecha de inicio el día miércoles, diciembre 01, 2021, y según el plazo pactado la fecha de terminación será el sábado, abril 30, 2022

Para constancia firman los intervinientes:



JHON JAIRO GÓMEZ ARIAS
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
EL DEPARTAMENTO



HERNÁN DARÍO NARVÁEZ BALLESTA
HERNÁN DARÍO NARVÁEZ BALLESTA
EL CONTRATISTA

0
Interventor Externo



JUAN DIEGO SERNA MÁRQUEZ
Supervisor

0
Supervisor

0
Supervisor

0
Supervisor

Nota: Se debe remitir el original de esta acta a la Oficina de Radicación de la Secretaría Jurídica, con el fin de que repose en el expediente del contrato.