

	FORMATO	VERSIÓN: 0
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-029
INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN		FECHA: 26/Feb/2021

MARQUE CON UNA "X" EL TIPO DE INFORME:

CONTRATO:	_____	CONVENIO:	X
INTERVENTORÍA:	_____	SUPERVISIÓN	X
PARCIAL	X	FINAL	_____

INFORME No:	5				FECHA:	2	de	OCTUBRE	de	2021		
PERÍODO:	DEL	1	de	JULIO	de	2021	AL	31	de	JULIO	de	2021
No. CONTRATO O CONVENIO	3615	DE	2020	FECHA:	5	de	NOVIEMBRE	de	2020			
VALOR DEL CONTRATO O CONVENIO	\$ 1.779.373.735,25				RPC		RP 7707 DE 2020; RP 1360 DE 2021 RP SGR 27720 DE 2020; RP SGR 12421 DE 2021					
REGISTRO BP y P No.	2018000100032											
CONTRATISTA O ENTIDAD PARTE DEL CONVENIO	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL BOYACÁ - CORPOBOYACA											

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ - CORPOBOYACÁ, PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN INTEGRAL DE GESTIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO TERRITORIAL - PIGCCT, ARTICULADO CON LA VISIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DEPARTAMENTAL.

INFORMACIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO			
NOMBRE DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR	Sara Lorena Vega Flórez - Secretaria de Planeación Gobernación de Boyacá Luis Hair Dueñas - Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA		
7420150 - Gobernación de Boyacá	Calle 20 - 9 - 90 Gobernación de Boyacá, Tunja		
Teléfono:	Dirección:		
FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN			CONTRATO/CONVENIO
			dd mm aaaa
FECHA DE INICIACIÓN			4 02 2021
PLAZO INICIAL	DIECISÉIS (16) MESES		
PLAZO CON ADICIONES	DIECISÉIS (16) MESES		
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO O CONVENIO INICIAL			3 06 2022
FECHA DE TERMINACIÓN REAL (Según prórrogas y suspensiones)			3 06 2022

INFORME ADMINISTRATIVO

RELACIÓN DE ACTAS GENERADAS (Inicio, Parcial, Suspensión, reinicio, etc.)			
CONTRATO O CONVENIO			
DESCRIPCIÓN	FECHA (dd/mm/aaaa)		OBSERVACIÓN
Acta de inicio	4	02 2021	
Acta parcial No. 1	10	02 2021	Devolución.

ADICIONALES EN VALOR Y/O PLAZO					
CONTRATO O CONVENIO					
NUMERO DE ADICIONAL	FECHA ADICIONAL (dd/mm/aaaa)			VALOR	PLAZO
VALOR ADICIONALES Y PLAZO TOTAL				\$ 0,00	

MODIFICATORIOS DEL CONTRATO O CONVENIO					
No.	CLAUSULA MODIFICADA	FECHA MODIFICATORIO (dd/mm/aaaa)			DESCRIPCIÓN MODIFICACIÓN
01	CLÁUSULA DECIMA QUINTA	15	12	2020	<p>Modificar el contenido de la Cláusula Decimo Quinta del CONVENIO ESPECIAL DE COOPERACIÓN No. 3615 DE 2020, a la modificación de los porcentajes establecidos en las GARANTÍAS para la ejecución del Convenio, puntualmente el literal d el cual quedo así: <i>"d) Pago de salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones. El pago de salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones del personal que utilice en ejecución del convenio, una garantía por la suma equivalente al veinte por ciento (10%) del valor total del convenio y vigencias por el plazo del mismo y tres (03) años más, contados a partir de la liquidación del convenio".</i></p>

SEGUIMIENTO A OBLIGACIONES LEGALES Y ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO O CONVENIO					
ACTIVIDADES PACTADAS	ACTIVIDADES EJECUTADAS	VERIFICACIÓN EJECUCIÓN			OBSERVACIONES Y SOPORTES (Cuando aplique)
		T	P	N	
ACTIVIDAD MGA					
1.1.2 Actividad # 2 Diseñar un programa integral en gestión del cambio climático articulado con la visión del plan estratégico departamental.	<p>De la etapa de alistamiento el operador entrego como evidencia avance en las siguientes subactividades: Esta etapa está compuesta por tres actividades así:</p> <p>1.Caracterización e identificación previa del territorio o área de estudio. Se trabaja sobre la caracterización e identificación previa del territorio desarrollando una metodología por cada componente que se trabajara y se presenta un informe final.</p> <p>2. Identificacion de actores y planificacion de participantes. Se inicia con la elaboración de estrategias de acercamiento a actores empresariales.</p> <p>3. Elaboración del Plan Operativo Detallado en el que se especifique la metodología y cronograma. Los profesionales contratados en el periodo encargados de la parte administrativa junto con el director siguen trabajando en los ajustes y observaciones del plan operativo.</p> <p>De la Etapa 2 de Perfil Territtial el operador entrego: En el mes de mayo se da comienzo a la etapa de Perfil Territorial correspondientes a la variabilidad climática del territorio, con una ejecución de \$1.481.860</p> <p>FINANCIERO: En el periodo se reportan compromisos de contratación de personal correspondiente a los contratos de prestación de servicios. Se presentó un total de compromisos por concepto de contratación de personal de \$60.609.255 de los cuales: \$59.127.395 fueron destinados a la etapa de alistamiento y \$1.481.860 para la etapa de perfil territorial.</p> <p>CONTRAPARTIDA CORPOBOYACA: Como cotrapartida la Corporación manifiesta que se apoyo en la consolidación y análisis de información secundaria relacionada con los instrumentos de planificación con los que cuenta la Corporación, apoyo en la divulgación de reuniones y foros de Cambio Climático – PIGCCT, apoyo en la elaboración de piezas gráficas del proyecto PIGCCT y el apoyo en la consecución de material de apoyo fotográfico para piezas gráficas y reuniones. Nota: Por consecuencia de la pandemia que se está presentando no se pudieron realizar reuniones presenciales en el mes de mayo. Por ende, el diseñador gráfico y el fotógrafo trabajaron en conjunto en la elaboración de la presentación PIGCCT- Boyacá_Actores_ANDI.</p>			X	Ver anexos

DE LAS OBLIGACIONES GENERALES				
Realizar las acciones necesarias para la adecuada ejecución, seguimiento y control de las actividades establecidas en el Convenio.	<p>El operador realizó las siguientes mesas de trabajo en el periodo de supervisión:</p> <p>Se realizó mesa de trabajo el día 06 de mayo de 2021, donde se verificaron los avances de cada componente.</p> <p>Se realizó reunión el día 12 de mayo, Reunión de dirección preparación y lineamientos para reunión con la ANDI.</p> <p>En la mesa de trabajo se plantea la participación en la formulación del PIGCCT - Boyacá determinando cómo se incluye a los actores, temática de la reunión y otros aspectos; Se suspende la reunión y se programa su continuación para la fecha del 13 de mayo de 2021.</p> <p>Se realiza mesa de trabajo el día 13 de mayo de 2021, con el fin de verificar junto con los profesionales vinculados el porcentaje de avance que lleva cada uno de los componentes.</p> <p>Se realiza mesa de trabajo el día 15 de mayo de 2021, en la cual el director realiza una evaluación de desempeño, también hizo recomendaciones y solicitó información de las actividades ejecutadas durante el periodo de contratación a la fecha. Se suspende y se continúa los días 17 y 18 de mayo de 2021.</p> <p>Se realiza mesa de trabajo el día 28 de mayo de 2021, en la cual se hace la socialización de nuevos formatos y se hace revisión de cada uno de los componentes con su avance respectivo.</p>		X	Ver anexos
Actuar como articuladora y coordinadora regional, promoviendo la integración de los diferentes sectores y facilitando la participación de los involucrados (corporaciones autónomas regionales, entidades territoriales, comités y nodos regionales de cambio climático, grupos y/o movimientos ambientales y sociales, etc.).	El día 19 de mayo de 2021 se realizó reunión entre CORPOBOYACA, la Dirección de Ordenamiento Ambiental Territorial y SINA.		X	Ver anexos
Hacer entrega de los productos descritos en las especificaciones técnicas del presente estudio.	Para el periodo a reportar el operador no ha realizado entrega de ninguno de los productos.			X N/A
Ejecutar el convenio cumpliendo con las normas y especificaciones técnicas vigentes y establecidas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS), teniendo en cuenta los principios de economía, eficiencia, celeridad y calidad.	<p>Para la ejecución del convenio se toma como referencia la Guía para la formulación, actualización e implementación de los planes integrales de gestión del cambio climático territorial – PIGCCT.</p> <p>Se está implementando la nueva herramienta de "Guía de Inventario de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero"</p> <p>https://www.minambiente.gov.co/images/cambio-climatico/pdf/mitigacion/WWF_guia_de_emisiones_ciudades_V12-04-21_DIGITAL_version_final.pdf, publicada por la MADS el 12 de marzo de 2021.</p>	X		Ver anexos
Realizar apertura de una cuenta bancaria exclusiva para el giro de los recursos y los rendimientos financieros del convenio.	El operador abrió cuenta bancaria de Ahorros No. 7302002451 en el banco Scotiabank, de acuerdo con soporte	X		Ver anexos

Presentar informes mensuales de ejecución física y financiera del convenio en el formato establecido por el Departamento, aportando los soportes y evidencias de cumplimiento respectivos, dentro los primeros cinco (5) días de cada mes.	El operador elaboró el informe de ejecución de actividades físicas y financieras No 4, correspondiente al mes de mayo.		X		Ver anexos
Entregar informes técnicos, financieros y administrativos sobre el desarrollo del objeto del convenio y demás, cuándo sean solicitados por el supervisor, de manera oportuna.	Durante el periodo señalado el operador elaboró el informe de ejecución de actividades físicas y financieras No 4, correspondiente al mes de mayo. El equipo de supervisión por parte de la Gobernación de Boyacá ha tomado medidas frente al retraso que se presenta en la elaboración y entrega de los informes mensuales de ejecución física y financiera por parte de Corpoboyacá según lo pactado en el convenio 3615 de 2020, por este motivo se hace entrega de este informe de supervisión a la fecha de hoy.		X		Ver anexos
Informar al supervisor cualquier situación que pueda llegar a afectar el normal desarrollo del objeto del convenio.	A la fecha del presente informe el operador no ha reportado ninguna situación al supervisor			X	N/A
Transferir los rendimientos financieros generados trimestralmente, dentro de los cinco primeros días hábiles siguientes a la finalización de cada trimestre que con ocasión a la ejecución del convenio se deriven.	A la fecha del presente informe no se transfieren rendimientos financieros ya que la transferencia trimestral se efectuará sobre los rendimientos del mes de junio se presenta el extracto bancario del mes de mayo *FN-6_Extracto_Mayo_2021			X	Ver anexos
Entregar oportunamente los documentos que conforman el Plan Integral de Gestión del Cambio Climático Territorial de Boyacá PIGCCT, para realizar proceso de cierre y liquidación del convenio especial de cooperación.	A la fecha del presente informe el operador no se ha realizado ninguna entrega.			X	N/A
Ejercer la secretaría técnica del Comité.	En el mes de mayo no se realiza reunión técnica, por ser de carácter bimensual.		X		Ver anexos
Ejercer la supervisión del contrato	En el periodo a reportar la Corporación ejerce su supervisión por medio del arquitecto Luis Hair Dueñas Subdirector de Planeación y Sistemas de Información quien atiende a las reuniones dando directrices a los profesionales para la ejecución de las actividades, realiza revisión de los avances.		X		Ver anexos

Elaborar el Plan Operativo del Convenio, en cual se indiquen las actividades (etapas), responsables de su ejecución (roles), los tiempos definidos (cronograma), y presupuesto.	De acuerdo a los compromisos del último comité técnico del 30 de Abril de 2021 con la Secretaria de Planeación la Doctora Sara Vega y el Arquitecto Luis Hair Dueñas, se presenta el plan operativo ajustado los tiempos de las actividades a realizar que será debatido y aprobado en el próximo comité. De igual forma se presenta la programación por profesional del plan operativo, donde se detallan las etapas, responsables de su ejecución, los tiempos definidos.		X		Ver anexos
Presentar al Comité Técnico el Plan Operativo para su aprobación, en el marco de su primera sesión.	Para el periodo a reportar el operador no presento avances del plan operativo ante comité técnico.		X		N/A
Realizar un aporte en especie de ciento treinta y un millones setecientos treinta y tres mil doscientos ochenta y siete pesos M/CTE (\$ 131.733.287).	El operador realiza el aporte en especie de \$2.406.760,00 correspondiente a apoyo de profesionales en la formulación del Plan Operativo y en todas las etapas del proyecto. AL- 18_Cert_Contrapartida_4 FN-5_Ejecución_FIS- FIN__Contrapartida_4		X		Ver anexos
Elaborar los soportes técnicos necesarios para justificar las solicitudes de ajustes y modificaciones que se requieran en el marco del proyecto, de conformidad con la normatividad del SGR vigente para tal fin.	Para el periodo a reportar no se realizó ningún tipo de ajuste o modificación al convenio.		X		Ver anexos
Recibir y administrar los aportes en dinero realizados por el DEPARTAMENTO única y exclusivamente para el cumplimiento del objeto del presente Convenio.	Para el periodo de mayo no se recibe desembolso por parte del Departamento, sin embargo las acciones que permiten la administración y el control de los recursos que se desembolsaron desde el mes de abril son los mismos. Los compromisos adquiridos para el pago de honorarios se consignan en el informe de ejecución física y financiera del mes de mayo, en los documentos: FN-4_Ejecución_FIS- FIN_PIGCCS-MAYO FN-5_Ejecución_FIS- FIN__Contrapartida_4 Se presenta el extracto bancario del mes de mayo		X		Ver anexos

INFORME TÉCNICO

Se presentan avances del convenio especial de cooperación entre la Gobernación de Boyacá y la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, CORPOBOYACÁ, con número 3615 de 2020 y acta de inicio del 04 de febrero de 2020, en la ejecución de la actividad 1.1.2 de la MGA, (diseñar un programa integral en gestión del cambio climático articulado con el plan estratégico Departamental). La corporación presentó el informe correspondiente a la ejecución del mes de mayo reportando un avance financiero de \$ 60.609.255 del efectivo de SGR y \$ 2.406.760 de la contrapartida de CORPOBOYACÁ, para un total de \$ 63.016.015, y en físico una cantidad de 0,2142484929 de efectivo de SGR y 0,05 de contrapartida de CORPOBOYACÁ, un avance físico del 0,211% en la etapa de alistamiento y 0,003% en la etapa de perfil territorial. En el informe reportado por el operador hace la aclaración que en el mes de abril no se tuvo en cuenta el acta de inicio del contrato CPS 2021-227 firmada el 29 de abril, en consecuencia no se tuvo en cuenta el valor del presupuesto correspondiente a \$220,080; que es informado en este periodo. Por tanto, el avance ajustado incluye el valor mencionado para el reporte del mes de mayo.

DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA EJECUCIÓN, AVANCE Y ESTADO DEL CONTRATO Y/O CONVENIO CON ESPECIFICACIÓN EN CUANTO A LAS PARTICULARIDADES Y OBSERVACIONES PRESENTADAS EN EL DESARROLLO CONTRACTUAL

Para la etapa de alistamiento el operador entrego avances encontrandose en la fase final, para el mes de mayo se dio comienzo a la etapa de perfil territorial correspondiente a la variabilidad climatica, dandose un avance en en variabilidad de temeratura y variabilidad de precipitación, basándose en la metodologia por cada componente que se trabajarade la “GUÍA PARA LA FORMULACIÓN, ACTUALIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LOS PLANES INTEGRALES DE GESTIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO TERRITORIAL – PIGCCT” y tambien se esta implementando la nueva herramienta “ Guía de Inventariode Emisiones de Gasesde Efecto Invernadero”.

INFORME JURÍDICO

Informe de interventoria y/o supervisión del periodo 1 de junio al 30 de junio de 2021, Esta información corresponde a la actividad 1.1.2 denominada "Diseñar un programa integral en gestión del cambio climático articulado con la visión del plan estratégico Departamental", del proyecto macro "FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA REGIONAL DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ." bajo código BP y P No.: 2018000100032, aprobado y viabilizado el día 31 de diciembre de 2019, para lo cual se firmó el convenio especial de cooperación número 3615 de 2020 suscrito entre la Gobernación de Boyaca y la Corporación Autónoma Regional de Boyaca, CORPOBOYACA, con acta de inicio del 04 de febrero de 2021. Es importante aclarar que debido a la contingencia de la COVID 19 las evidencias que se soportan en el presente informe de supervisión se encuentran almacenados en un Link que se dispuso para tal fin.

SARA LORENA VEGA FLÓREZ
Supervisora Convenio 3615 de 2020

Revisó: Johana Romero, Laura Ortega, Diego Rativa, Leonardo Becerra, Sayda Chaparro - Profesional CTel
Elaboró: Johana Romero, Laura Ortega - Equipo apoyo a la supervisión

NOTA: En los campos del formato, en los cuales no aplique el diligenciamiento debido al objeto del contrato o convenio colocar: **"No aplica o N.A."**

**GOBERNACIÓN DE BOYACÁ**
SECRETARÍA DE CONTRATACIÓN

TRAMITADO

Leidy Herilet Porras

Firma:  Fecha: 07-12-21