

ACTA No. 24		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CO1.PCCNTR.1635455 "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE".		
CIUDAD Y FECHA: 18/08/2021	HORA INICIO: 02:30	HORA FIN: 17:00
LUGAR: CENTRO DE FORMACIÓN - ESCUELA DE GASTRONOMÍA.	DIRECCIÓN GENERAL ARAUCA	
TEMA (S): ENTREGA DE ACTIVIDADES Y RECIBO A SATISFACCIÓN		
OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN: REALIZAR LA ENTREGA FINAL Y RECIBO A SATISFACCIÓN DE LAS OBRAS DESARROLLADAS EN EL CENTRO		
DESARROLLO DE LA REUNIÓN		
<p>En el municipio de ARAUCA, departamento de Arauca por parte de la interventoría la ingeniera Sandra Carolina Mora, por parte del contratista el ingeniero Ariolfo Tovar y por parte de la supervisión regional Arauca el JESICA LORENA PEREZ VILLAMIL, se reúnen para realizar la entrega final y recibo a satisfacción de las obras desarrolladas en la CENTRO DE FORMACIÓN - ESCUELA DE GASTRONOMIA.</p> <p>Por consiguiente, se realiza recorrido con el fin de revisar las actividades ejecutadas en el marco del contrato de obra civil No. CO.1.PCCNTR.1552507 de 2020, en el centro educativo ubicado en la CLL 1 # 1-130 VIA AL AEROPUERTO, conforme al presupuesto definido para dicho centro de formación.</p> <p>Durante el desarrollo del contrato se ejecutaron actividades como: revisión y calibración de aires acondicionados, Pruebas y mantenimientos de equipos a presión, Desmonte de cubierta, e instalación de tejas de fibrocemento, pinturas epoxicas, mantenimientos orinales y cambio de grifería.</p> <p>Es importante aclarar que las cantidades y valores ejecutados en este centro educativo fueron verificados y aprobados contratista interventor. Una vez realizado el recorrido por las instalaciones, a la fecha no se presentan observaciones de las actividades ejecutadas por el contratista de obra y supervisadas por la interventoría, por tal razón, se efectúa la entrega formal al SENA de la - ESCUELA DE GASTRONOMIA a plena satisfacción conforme lo contratado.</p>		
COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
Ninguno.		
ASISTENTES: (Incorporar registro de asistencia)		

REGISTRO DE ASISTENCIA DEL ACTA No. 24 DEL DÍA DIECIOCHO DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021

[illegible]