

	ACTA DE VISITA	VERSIÓN: 00
		VIGENCIA: 01-jul-20
		Pág. 1 de 4

Marque con una (x) dependiendo del tipo de contrato

CONSULTORIA



OBRA



ACTA No.: S3.1 - 2,	FECHA: Marzo 12 de 2021.
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CO1.PCCNTR.1635455	CONTRATO DE OBRA CIVIL No. CO.1.PCCNTR.1552507
OBJETO: "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE".	
CONTRATANTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA	CONTRATISTA: CONSORCIO JG 2020
INTERVENTORÍA: 2C INGENIEROS S.A.	LUGAR: Predio Aguas Calientes Municipio EL Playón.

ORDEN DEL DÍA (AGENDA)	
ÍTEM	Temas a tratar
1	Presentación
2	Recorrido
3	Revisión estado Instalaciones
4	Determinación de actividades - evaluación del presupuesto

DESARROLLO	
En EL Playón a los 12 días del mes de Marzo del año 2021 se reunieron en el Centro de Atención al Sector Agropecuario sede Aguas Calientes	
Victor Hugo Rodríguez Zamires	por parte de SENA
Paola Guiza	por parte de SENA
Orlando Pabon	por parte de SENA
Ariolfo Tovar	por parte de SENA - Consorcio JG 2020
Giovanni Acosta Cadena	por parte de Interventoría

Con el fin de realizar visita de diagnóstico, para validación y ajuste de actividades a ejecutar objeto del contrato de obra civil No. CO1.PCCNTR.1552507 en el centro anteriormente mencionado, y así determinar el mantenimiento, reparaciones y mejoras locativas a las instalaciones, teniendo en cuenta el presupuesto establecido.

De acuerdo con el recorrido y la revisión de instalaciones se observa que:

- ①. Se efectuó recorrido para revisar las actividades de desmonte de cubierta asbesto cemento, cubierta tipo sandwich y suministro e instalación de lámina cal. 2mm, las cuales, se llevaron a cabo en las áreas de alojamiento y parte de laboratorio.
- ②. Se realiza entrega al SENA de la cubierta instalada en las áreas de alojamiento y parte del laboratorio, con las siguientes observaciones:
 - a). Se debe instalar 1ml de cinta flanche



ACTA DE VISITA

VERSIÓN: 00

VIGENCIA: 01-jul-20

Pág. 2 de 4

DESARROLLO

dentro del alojamiento.

- b). Se efectuará detalle de pintura en las platinas instaladas donde sufrió quemadura por soldadura.
- c). El SENA revisará el material producto del desmonte de la cubierta antigua, con el fin, efectuar su aprovechamiento, aquel material que no tenga utilidad será retirado por el contratista.

	ACTA DE VISITA	VERSIÓN: 00
		VIGENCIA: 01-jul-20
		Pág. 4 de 4

PARTICIPANTES		
Nombre	Victor Hugo Ramirez	Firma
En representación de	SENA	
Correo electrónico	vramirez@sena.edu.co	
Teléfono	3118832596	
Nombre	Paula Andrea Guízo Jaramillo	Firma
En representación de	SENA - CASA	
Correo electrónico	poguizo@sena.edu.co	
Teléfono	3183897007	
Nombre	Orlando Fabian Nino	Firma
En representación de	SENA - CASA	
Correo electrónico	orandnino30@hotmail.com	
Teléfono	3108595216	
Nombre	Gustavo Gonzalez	Firma
En representación de	SENA	
Correo electrónico		
Teléfono	3177442270	
Nombre	Arlolfo A. toua	Firma
En representación de	CONSORCIO IG 2010	
Correo electrónico	consorcioig2010@gmail.com	
Teléfono	3133716475	
Nombre	Giovanni Eduen Acosta Cadena	Firma
En representación de	Zt Ingenieros S.A.	
Correo electrónico	eduenacosta@gmail.com	
Teléfono	3118448017	
Nombre		Firma
En representación de		
Correo electrónico		
Teléfono		
Nombre		Firma
En representación de		
Correo electrónico		
Teléfono		

Para constancia de lo anterior, se informa la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen.