



ACTA DE VISITA

VERSIÓN: 00

VIGENCIA: 01-jul-20

Pág. ___ de 2

Marque con una (x) dependiendo del tipo de contrato

CONSULTORÍA



OBRA



ACTA No.: S3.2-2	FECHA: 20 de mayo de 2021
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CO1.PCCNTR.1635455	CONTRATO DE OBRA CIVIL No. CO.1.PCCNTR.1552507
OBJETO: "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE".	
CONTRATANTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA	CONTRATISTA: CONSORCIO JG 2020
INTERVENTORÍA: 2C INGENIEROS S.A.	LUGAR: Km 2 Vía Guatiguara - Piedecuesta

ORDEN DEL DÍA (AGENDA)

ÍTEM	Temas a tratar
1	Presentación.
2	Recorrido de la obra.
3	Recibo de las obras.

DESARROLLO

1. En Piedecuesta a los 20 días del mes de mayo del año 2021, se reunieron en el Km 2 Vía Guatiguara - Piedecuesta Centro Atención Sector Agropecuario Santander, Zegrid Cadena Castañeda por parte de el Sena, Clara Inés Corzo Pinzón por parte de el Sena, Arwin Alonso Muñoz Segura por parte de el Sena, Pedro Jesús Ramírez por parte de el Sena, Silvia Juliana Camacho por parte de el Sena, el Ingeniero Ariolfo Tovar Pardo por parte de el Consorcio JG 2020, el Ingeniero Giovanni Eduen Acosta Cadena por parte de 2C Ingenieros S.A., Con el fin, de realizar recorrido para verificar las actividades llevadas a cabo de acuerdo al contrato de obra civil No. CO1.PCCNTR.1552507 y efectuar la respectiva entrega de las mismas al SENA.

2. Se realizó recorrido en las instalaciones de la edificación ubicada en el Km 2 Vía Guatiguara - Piedecuesta del Municipio de Piedecuesta, Departamento de Santander, donde funciona el Centro Atención Sector Agropecuario Santander, informando que allí se llevó a cabo las siguientes actividades: Hidrófugo fachadas, sello de fisuras en fachada, suministro e instalación de manto asfáltico, corrección/ajuste en cubiertas, revisión, calibración de equipo condensadora y manejadora, minisplit, desmonte de cieloraso, retiro de pintura epóxica, vinilo tipo 1 (superlavable) muros interiores, cielo raso 3 manos, pintura acrílica para fachadas, limpieza de fachadas moho y manchas de humedad verdes, revisión, prueba y sondeo de sifones y bajantes all, suministro e instalación de mortero de nivelación para placa e:5cm, suministro e instalación de cieloraso en pvc, suministro e instalación aluminio bituminoso para manto asfáltico, revisión, calibración de equipo condensadora y manejadora, suministro e instalación de panel led rectangular 30 x 120 cms 40 w, demolición de mortero de placa, flanche metálico cal 26 h=0,35, suministro e instalación de marco en aluminio en t para luminarias led rectangular de 30x 120 cms.

3. Que realizado el recorrido por las instalaciones de la edificación, no se encontraron observaciones sobre las actividades ejecutadas por el Contratista y supervisadas por la Interventoría, por tal razón, se efectúa la entrega formal y a plena satisfacción de las mismas al Sena.

Se anexa copia de presupuesto de la sede.

SI



NO



OBSERVACIONES

Ninguna.



ACTA DE VISITA

VERSIÓN: 00

VIGENCIA: 01-jul-20

Pág. ___ de 2

ÍTEM	COMPROMISO	RESPONSABLE
	Ninguno.	

PARTICIPANTES		
Nombre	Zegrid Francisco Cadena C	Firma
En representación de	SENA.	3-86-d
Correo electrónico	zcadena@sena.edu.co	
Teléfono	3164655548	
Nombre	Ariwin A. Muñoz Sagura	Firma
En representación de	SENA	Ariwin M.
Correo electrónico	aamunoz@sena.edu.co	
Teléfono	3188558342	
Nombre	Antonio A. tovar	Firma
En representación de	consorcio JG 2020	
Correo electrónico	consorciojg2020@gmail.com	
Teléfono	3103426225	
Nombre	Silvia Camacho	Firma
En representación de	SENA	Silvia Camacho
Correo electrónico	scamachoo@sena.edu.co	
Teléfono	319-7208628	
Nombre	Giovanni Eduen Acosta Cadena	Firma
En representación de	ZC Ingenieros S.A.	Giovanni E. A.
Correo electrónico	eduenacosta@gmail.com	
Teléfono	3118448017	
Nombre	Clara Inés E. de Pinzón	Firma
En representación de	SENA.	Clara Inés E. de Pinzón
Correo electrónico	icorzo@sena.edu.co	
Teléfono	3152384132	
Nombre	Pedro Luis Romiréz	Firma
En representación de	ANTROSENA.	Pedro L. Romiréz
Correo electrónico	pramirez@sena.edu.co	
Teléfono	3142297494	

Para constancia de lo anterior, se informa la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen.