



ACTA No. 5		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CO1.PCCNTR.1635455 "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE".		
CIUDAD Y FECHA: Pamplona – 5 marzo de 2021	HORA INICIO:	HORA FIN:
LUGAR: SEDE AGROINDUSTRIA	DIRECCIÓN GENERAL	
TEMA (S): REVISION Y ENTREGA DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEDE		
OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN: <ul style="list-style-type: none">- REVISAR LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA DE OBRA- HACER ENTREGA DE LA OBRA DE MANTENIMIENTO DESARROLLADA		
DESARROLLO DE LA REUNIÓN		
<p>Una vez reunidos el Arq. Pablo Albarracín área de infraestructuras del SENA, la Ing. Residente de obra Marta Mendoza y el Inspector de Interventoría Everardo Suarez, cada uno en representación del SENA, el Consorcio JG 2020 y 2C Ingenieros SA, respectivamente, en la sede Agroindustria del municipio de Pamplona norte de Santander para hacer entrega de las actividades de mantenimiento ejecutadas por el contratista de obra.</p> <p>Las principales actividades fueron:</p> <ul style="list-style-type: none">- Lavado y desinfección de tanques- Mantenimiento de bombas- Demarcación de áreas interna y externas- Retiro y aplicación de pintura epoxica para piso- Corrección de goteras		



- Resane y pintura cielo raso
- Medición de puesta a tierra
- Limpieza de canales
- Cambio de cubierta master mil
- Sellamiento perimetral de ventanas
- Y otras actividades menores requeridas por la sede y priorizadas por la supervisión.

Si no existen observaciones a la presente entrega se entenderá que la obra es recibida a conformidad y satisfacción, para constancia de lo anterior firman los presentes.

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA

ASISTENTES: (Incorporar registro de asistencia)

