

ÁREA DE APROBACIÓN

Flujos de aprobación 1

Antecedentes Modificación 1- 1067-2021 - interventoría.rar Antecedentes Modificación 1- 1067-2021 - interventoría.rar [\(detalle\)](#)

Flujos de aprobación 2

Detalles de la modificación

Cambios de la Entidad Estatal

El contrato fue cambiado para En ejecución.

El campo de la modificación Descripción fue cambiado desde INTERVENTORÍA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA TRONCAL DEL MAGDALENA MEDIO – TRAMO SAN ALBERTO – SAN ROQUE EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR. MÓDULO 2. hasta INTERVENTORÍA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA TRONCAL DEL MAGDALENA MEDIO TRAMO SAN ALBERTO SAN ROQUE EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR. MÓDULO 2.

Campo 1 - INGENIERA CIVIL Y ARQUITECTURA - Precio unitario valor ha cambiado para 975.000.000,00.

El documento Antecedentes Modificación 1- 1067-2021 - interventoría.rar de Lista de documentos finales del contrato fue agregado.

El documento Modificación No. 1 - 1067-2021.pdf de Lista de documentos finales del contrato fue agregado.

El campo de la modificación Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI) fue cambiado desde 1.200.000.000,00 hasta 975.000.000,00

El campo de la modificación Fuente de los recursos Total: fue cambiado desde 1.200.000.000,00 hasta 975.000.000,00

Reconocido por el proveedor

Orlando Ossa 29-09-2021 14:38 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Flujos de aprobación 3

Cambios del proveedor

Sin cambios...

Reconocido por la Entidad Estatal

Diego López Cuesta 29-09-2021 10:18 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Catalina Téllez Posada 29-09-2021 13:25 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Flujos de aprobación 4

Flujos de aprobación 5

Flujos de aprobación 6

1 Información general

2 Condiciones

3 Bienes y servicios

4 Documentos del Proveedor

5 Documentos del contrato

6 Información presupuestal

7 Ejecución del Contrato

8 Modificaciones del Con...

9 Incumplimientos

Volver

Imprimir

Modific

Modificación del Contrato

Ref. de Modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación	Fecha de Aprobación	Estado	Versión	Versión previa
CO1.CTRMOD.6781877	Modificar el contrato	29/09/2021 10:15 AM (UTC -5 horas)	29/09/2021 3:21 PM (UTC -5 horas)	Publicado	2	Ver
CO1.CTRMOD.6777085	Modificar el contrato	28/09/2021 5:05 PM (UTC -5 horas)	28/09/2021 6:36 PM (UTC -5 horas)	Rechazado por el proveedor	1	Ver

Volver

Imprimir

Modific

© VORTAL 2019 [Términos de uso](#) [Normativa](#) [Soporte Remoto](#) [Ayuda](#)

Español (Colombia) ▼

 018000-52-0808 www.colombiacompra.gov.co/soporte Lunes a Viernes 7:00 a.m. a 7:00 p.m.

https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniquelIdentifier=CO1.PCCNTR.2525933&prevCt... 1/1