

Informe de visita F02.05.F01 INFORME DE
VISITA DE VERIFICACIÓN A
ESTABLECIMIENTOS DE ETDH
Registro de asistencia
Registro Fotográfico



Version: 06

Fecha de Aprobación: 30 de enero de 2017

Código:
F-220-06
Página 2 de 3

INFORME DE INTERVENTORIA O SUPERVISION

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	DIA	15	MES	12	AÑO	2021
--------------------------------------	-----	----	-----	----	-----	------

CONTRATO O CONVENIO No.	310.20.1.102	FECHA	12/11/2021
-------------------------	--------------	-------	------------

PROYECTO PLAN DE DESARROLLO	Fortalecimiento de la gestion financiera administrativa de la Secretaría de Educacion Municipio de Tulua
-----------------------------	--

INTERVENTORIA O SUPERVISION No.	Dos (2)
---------------------------------	---------

NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	IMAGEN Y PROYECCIONES S.A.S
-------------------------------------	-----------------------------

4	Realizar seguimiento al cumplimiento de los planes de presencialidad segun las orientaciones de la Resolucion 777 del 2021, para la prestacion del servicio educativo en las 26 ETDH de la entidad territorial.	El contratista realiza visitas de verificación de protocolos de bioseguridad COVID-19 a los siguientes establecimientos educativos: Taller odontológico y de mecanica dental TOMENDENT, Unidad Central del Valle del Cauca, Corporacion Latinoamericana de Estudios, Centro de Estudios Tecnicos Laborales de Colombia - CESTELCO, AA Centro de Estetica y Escuela de Capacitacion Tecnica Splendor Center, Academia de Belleza Juanito, CDA Autozúninga, CDA Autorríos, CDA Norte del valle, Centro de enseñanza de ingles Cross Way Center, Centro de Estudios Ocupacional CEO, Computados, Diego Soat, Enter Emprendimiento Global SAS, Estudia de animacion y dibujo Espi 3D. (15 Establecimientos Educativos)	Actas e Informe de visita de control de calidad y condiciones de la prestacion del servicio. Registro de asistencia Registro Fotografico
---	---	--	--

ANALISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS POR EL CONTRATISTA O COOPERANTE

ACTIVIDAD	META	ANÁLISIS CUANTITATIVO												ANÁLISIS CUALITATIVO		
		P-1	P-2	P-3	P-4	P-5	P-6	P-7	P-8	P-9	P-10	P-11	P-12	TOTAL	FALTANTE	
1	100%	0%	100%											100%	0%	
2	100%	33%	33%											66%	34%	
3	100%	33%	33%											66%	34%	
4	100%	33%	33%											66%	34%	
TOTAL																

En el desarrollo de las actividades propuestas en el contrato, permiten garantizar el cumplimiento de todas las actividades propuestas en el Plan Operativo de Inspeccion y Vigilancia frente a los establecimientos de educacion para el trabajo y desarrollo humano y de esta forma mantener los procesos de calidad educativa.

MATRIZ DE RIESGOS IDENTIFICADOS

No.	Clase	Fuente	Etiapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como puede Ocurrir)	Consecuencia de la Ocurriencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría
1	Especifico	Interno	Ejecucion	Operacion al	Que sucedan imprevistos durante la ejecucion del contrato	Adiciones Presupuestales	2	2	4	Baja
2	Especifico	Interno	Ejecucion	Operacion al	Que no se tomen las medidas de seguridad necesarias	Daños a terceros	2	2	4	Baja
3	Especifico	Interno	Ejecucion	Operacion al	Que no se realice una adecuada convocatoria	Baja Concurrencia	2	2	4	Baja


FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	DÍA	15	MES	12	AÑO	2021
---	------------	-----------	------------	-----------	------------	-------------

CONTRATO O CONVENIO No.	310.20.1.102	FECHA	12/11/2021
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO	Fortalecimiento de la gestion financiera administrativa de la Secretaria de Educacion Municipio de Tulua		
INTERVENTORIA O SUPERVISION No.	Dos (2)		
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	IMAGEN Y PROYECCIONES S.A.S		

¿A quien se le asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del Tratamiento				¿Afecta el equilibrio económico del Contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revision	
		Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Como se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
A las partes	Planear los costos, seguimiento de la ejecucion de los recursos	1	2	3	Bajo	Si	El municipio de Tulua	Desde los estudios previos	Finalizacion del convenio	Informes financieros del ejecutor	Mensual
Ejecutor	Tomar medidas de seguridad con organismos de socorro y garantias	1	2	3	Bajo	No	El Ejecutor	Desde la suscripcion del acta de inicio del contrato del ejecutor	Finalizacion del contrato del ejecutor	Plan de manejo del riesgo	Mensual
Ejecutor	Planear, diseñar, convocar	1	2	3	Bajo	No	El Ejecutor	Desde la suscripcion del acta de inicio del contrato del ejecutor	Finalizacion del contrato del ejecutor	Plan de manejo del riesgo	Mensual

* NOTA: De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 0103 de 2015, el presente formato debe ser publicado en Colombia Compra eficiente ver Guía Manual de riesgos en Mapa de Procesos/Jurídica.

PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA - ENTIDAD PRESTADORA	
SALUD	NUEVA EPS, EMSSANAR EPS, COOSALUD, S.O.S EPS, SALUD TOTAL EPS
PENSIÓN	FONDO DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCION
ARL	SURA



NOMBRE:
EVER ANTONIO VILLEGAS MORANTE



FIRMA DEL SUPERVISOR
LINA MARCELA MEJIA ARIAS

FIRMA DEL SECRETARIO DE DESPACHO

NOMBRE:

