

2	1	No.
ESPECÍFICO	GENERAL	CLASE
EXTERNO	EXTERNO	FUENTE
EJECUCIÓN	CONTRATACIÓN	ETAPA
OPERACIONAL	OPERACIONAL	TIPO
Accidentes, lesiones con ocasión a la ejecución del contrato	Que no se presenten las garantías exigidas	DESCRIPCIÓN (QUÉ PUEDE PASAR, CÓMO PUEDE OCURRIR)
Demora en la ejecución del contrato y perjuicios en la integridad física de los usuarios internos y externos	Perdida de los bienes afectación en la ejecución del contrato	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO
IMPROBABLE (1)	RARO (1)	PROBABILIDAD
MENOR (2)	MENOR (2)	IMPACTO
3	3	VALORACIÓN DEL RIESGO
BAJO	BAJO	CATEGORÍA
CONTRATANTE	CONTRATISTA	¿A QUIÉN SE LE ASIGNA?
Constitución de garantías por parte del contratista que garanticen la seguridad de los inmuebles y brinden seguridad a los usuarios internos y externos	Seguimiento al contrato	TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS
RARO (1)	RARO (1)	PROBABILIDAD
INSIGNIFICANTE (1)	INSIGNIFICANTE	IMPACTO
2	2	VALORACIÓN DEL RIESGO
BAJO	BAJO	CATEGORÍA
SI	SI	AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?
Contratista / Supervisor	Coordinación regional bienes recursos, y apoyo administrativo	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO
Desde el Inicio del Contrato	Desde la adjudicación del contrato	FECHA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO
Hasta la Finalización del Contrato	Hasta la fecha de legalización del contrato	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO
Seguimiento permanente	Requerimientos al contratista con el fin que la garantía	¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?
Mensualmente	Entre la suscripción del contrato y la entrega efectiva de las garantías	PERIODICIDAD ¿CUÁNDO?
		MONITOREO Y REVISIÓN

3	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Que se presente fenómenos naturales como sismos, deslizamientos, inundaciones, vendavales u otros que afecten el cumplimiento o del contrato	perdida de instalaciones o de vidas	IMPROBABLE (2)	MENOR (2)	4	BAJO	CONTRATANTE-CONTRATISTA	constitución de garantías por parte del contratista que garanticen la seguridad del inmueble y afectaciones a terceros	RARO (1)	INSIGNIFICANTE (1)	2	BAJO	SI	Contratista / Supervisor	Desde el Inicio del Contrato	Hasta la Finalización del Contrato	Seguimiento permanente	Constante
---	---------	---------	-----------	-------------	--	-------------------------------------	----------------	-----------	---	------	-------------------------	--	----------	--------------------	---	------	----	--------------------------	------------------------------	------------------------------------	------------------------	-----------

MATRIZ DE RIESGOS CONTRATOS DE ARRENDAMIENTOS VIGENCIAS 2018-2019-2020

Proyecto: Elcy Fabiola Villaneda Largo 

Revisó: Jesús María Cháux Hernández 

Sara Lucía Díaz Velasco

Aprobó: Santiago de Jesús Vásquez Idárraga 