

		INFORME DE INTERVENTORIA O SUPERVISION				Código: F-220-06		
						Versión: 06		
FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION		DÍA	MES	AÑO	FECHA			
		18	12	2021				
CONTRATO O CONVENIO No. 310.20.1.102								
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO Fortalecimiento de la gestión financiera administrativa de la Secretaría de Educación Municipio de Tula								
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No. Tres (3)								
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE IMAGEN Y PROYECCIONES S.A.S								
OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO AL DESARROLLO DEL PLAN OPERATIVO ANUAL DE INSPECCION Y VIGILANCIA DEL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO DE TULUA, MEDIANTE LA VERIFICACION DE LAS CONDICIONES DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO DE LOS PROGRAMAS OFERTADOS POR LA 26 INSTITUCIONES DE EDUCACION PARA EL TRABAJO Y DESARROLLO HUMANO (ETDH) DEL MUNICIPIO DE TULUA.								
NOMBRE DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR		DIRECTO		DELEGADO		LINA MARCELA MEJIA ARIAS		
CARGO DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR		PROFESIONAL UNIVERSITARIO						

No. Actividad	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	EVALUACIÓN ACTIVIDAD REALIZADA	OBSERVACIONES Y/O PLAN DE MEJORAMIENTO
1	Realizar visitas prioritarias a dos (2) establecimientos de ETDH que han realizado su registro entre las vigencias 2019-2020; para realizar la verificación de las condiciones de prestación de servicio educativo en el primer y segundo año de operación, o que hayan realizado reporte de novedades de participación.	La actividad fue reportada al 100% en el informe anterior.	Actas e informe de visita prioritaria de control de calidad y condiciones de la prestación del servicio. Registro de asistencia Registro Fotográfico
2	Realizar visita de control de calidad y condiciones de la prestación del servicio educativo a 26 establecimientos para el trabajo y el desarrollo humano ETDH registrada en la entidad territorial	El contratista realiza visitas de control de calidad de condiciones de prestación del servicio a los siguientes establecimientos educativos: Fundación educativa y cultural San Pedro Claver, Instituto Ideas English System School Seminarios, Instituto Tecnico Integral - INTI, Pacifico Collesas, Pacti Car Escuela de Enseñanza Automovilística (5 Establecimientos Educativos) Se realiza una reunión semanal con el equipo de profesionales de apoyo con el objetivo de verificar los avances en el desarrollo del contrato, así como la elaboración de informe final y recomendaciones del proceso de verificación de control de calidad y condiciones de la prestación del servicio de los 26 establecimientos educativos presentados.	Actas e informe de visita de control de calidad y condiciones de la prestación del servicio. Registro de asistencia Registro Fotográfico Acta de Reunión Semanal Equipo de Profesionales de Apoyo
3	Realizar visitas de verificación para la renovación o registros de programas técnicos, según las solicitudes presentadas por los establecimientos educativos ante la Secretaría de Educación	El contratista realiza visitas de verificación de condiciones para la renovación o registro de programa de los siguientes establecimientos educativos: Escuela de Policía Simón Bolívar: Programa Técnico Laboral por Competencias en Asistente Social para la Seguridad Centro de Enseñanza Automotriz Autoescuela A: Programas CURSO DE FORMACIÓN DE CONDUCTORES CATEGORÍA A1, CURSO DE FORMACIÓN DE CONDUCTORES CATEGORÍA A2, CURSO DE FORMACIÓN DE CONDUCTORES CATEGORÍA B1 y CURSO DE FORMACIÓN DE CONDUCTORES CATEGORÍA C1	Informe de visita F02.05.F01 INFORME DE VISITA DE VERIFICACIÓN A ESTABLECIMIENTOS DE ETDH Registro de asistencia Registro Fotográfico

	INFORME DE INTERVENTORIA O SUPERVISION				Código: F-220-06	
	Versión: 06	Fecha de Aprobación: 30 de enero de 2017			Página 3 de 3	


FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	DÍA	MES	AÑO
	18	12	2021

CONTRATO O CONVENIO No.	310.20.1.102	FECHA	12/11/2021
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO	Fortalecimiento de la gestión financiera administrativa de la Secretaría de Educación Municipio de Tulua		
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.	Tres (3)		
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	IMAGEN Y PROYECCIONES S.A.S		

¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del Tratamiento			¿Afecta el equilibrio económico del Contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revision	
		Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
A las partes	Planear los costos, seguimiento de la ejecución de los recursos	1	2	3	Si	El municipio de Tulua	Desde los estudios previos	Finalización del convenio	Informes financieros del ejecutor	Mensual
Ejecutor	Tomar medidas de seguridad con organismos de socorro y garantías	1	2	3	No	El Ejecutor	Desde la suscripción del acta de inicio del contrato del ejecutor	Finalización del contrato del ejecutor	Plan de manejo del riesgo	Mensual
Ejecutor	Planear, diseñar, convocar	1	2	3	No	El Ejecutor	Desde la suscripción del acta de inicio del contrato del ejecutor	Finalización del contrato del ejecutor	Plan de medios	Mensual

* NOTA: De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 0103 de 2015, el presente formato debe ser publicado en Colombia Compra eficiente ver Guía Manual de riesgos en Mapa de Procesos/Jurídica.

PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA - ENTIDAD PRESTADORA	
SALUD	NUEVA EPS, EMSSANAR EPS, COOSALUD, S.O.S EPS, SALUD TOTAL EPS
PENSIÓN	FONDO DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN
ARL	SURA


 FIRMA DEL SUPERVISOR
 LINA MARCELA MEJIA ARIAS

NOMBRE:

 FIRMA DEL SECRETARIO DE DESPACHO
 EVER ANTONIO VILLEGAS MORANTE

