

	PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL		
	FORMATO INFORME DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN		
	CODIGO: GC-FR-009	VERSIÓN: 02	

Con fundamento en lo establecido en el artículo 4 de la Ley 80 de 1993 y los artículos 82, 83, 84, y 85 de la Ley 1474 de 2011 se procede a rendir informe de supervisión de la ejecución del siguiente Contrato.

Fecha de presentación del Informe: 06/12/2021

DATOS GENERALES DEL CONTRATO Y/O CONVENIO				
Contrato Número: 213 de 2021				
Nombre del Contratista: VAG INTERVENTORIA Y DISEÑO S.A.S.			CC/NIT: 900.672.621-1	
Objeto Contractual: Contratar la interventoría técnica, administrativa, financiera y jurídica al contrato para realizar los estudios y diseños para la implantación del Bolívar Ecuestre en el Parque de la Independencia.				
Fecha de acta de inicio:		22/07/2021		
Fecha de Terminación del contrato:		22/10/2021		
Nombre del Supervisor:		ARQ. CAMILA NEIRA		CC/NIT: 63.488.754
Cargo del Supervisor:		Profesional Grado V		
Dependencia:		Subgerencia de Captura de Valor		
Forma de Pago:		Mensual		Producto
Amparos Presupuestales:	Amparos Presupuestales Registre todos los amparos presupuestales que tenga el contrato			
	CDP		CRP	
	001865 de fecha 22/04/2021		002037 de fecha 14/07/2021	
	Número + Fecha		Número + Fecha	
Valor inicial del contrato:		\$11.459.700		
Valor de adiciones al contrato:		N/A		
Valor de reducción del contrato:		N/A		
Valor total del contrato:		\$11.459.700		
Valor pagado a la fecha del presente Informe:		\$ 0		
Saldo del Contrato a la fecha del presente Informe:		\$11.459.700		
Número de pagos efectuados:		0		
Porcentaje de Ejecución Financiera:		0%		
Porcentaje de Ejecución del objeto contractual (ejecución física):		100%		
Garantías del Contrato: De conformidad con la Cláusula Décima del Contrato se estableció la(s) siguiente(s) garantía(s):				
ORDEN	AMPAROS	VIGENCIA		MONTO ASEGURADO
		DESDE	HASTA	
1	Cumplimiento	08/07/2021	22/10/2022	\$2.291.940
2	Pago de salarios, prestaciones sociales e ind	08/07/2021	22/10/2024	\$1.145.970
3	Calidad del Servicio	08/10/2021	22/10/2022	\$2.291.940
Aseguradora:		ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA		
No. de la Póliza:		660-47-994000018515		

La EMB está comprometida con el medio ambiente; no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera "Copia no Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad.

	PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL		 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Metro de Bogotá S.A.
	FORMATO INFORME DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN		
	CODIGO: GC-FR-009	VERSIÓN: 02	

DATOS GENERALES DEL CONTRATO Y/O CONVENIO			
Fecha de aprobación de la póliza:	13/07/2021	Anexo No.	1

DATOS DEL INFORME			
Marque con una X según corresponda:		Mensual:	Producto: ☒
Informe No. :	1		
Pago No:	1		
Período del informe:	22/07/2021 al 22/09/2021 (debe corresponder con la solicitud de pago que está tramitando)		
Valor a pagar:	\$5.729.850		
Seguridad Social o Aportes Parafiscales:	<p>Persona Jurídica</p> <p>Se deberá verificar que la certificación cumpla con los siguientes requisitos: acreditar el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados mediante certificación expedida por el revisor fiscal, cuando este exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o por el representante legal de los últimos seis (6) meses. (art. 50 Ley 789 de 2002 y art. 23 de la Ley 1150 de 2007).</p> <p>Se anexa al presente informe copia legible de la certificación.</p>		

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO			
	OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO	DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO DE COBRO	SOPORTE QUE ACREDITA LA ACTIVIDAD REALIZADA
1	Entrega a la Empresa Metro de Bogotá de los estudios y diseños para la implantación del Bolívar Ecuestre en el parque de la independencia.	El día 22 de septiembre de 2021 se realizó la entrega de los estudios técnicos y diseños del proyecto, con sus respectivos anexos, el cual fue revisado y aprobado por la interventoría.	La documentación entregada corresponde a los documentos técnicos tanto de diagnóstico y proyecto (entregados en 2 carpetas drive https://drive.google.com/drive/folders/15qMPYqp2Kzu8YF6XsyK81_XqGsWdAh-H?usp=sharing)
2	Entrega a la Empresa Metro de Bogotá de los estudios y diseños para la implantación del Bolívar	El día 13 de octubre de 2021 se realizó la entrega a los ajustes de los estudios técnicos y diseños del proyecto, con sus respectivos anexos, solicitados por la empresa Metro de Bogotá, cual fue	La documentación entregada corresponde a los documentos técnicos tanto de diagnóstico y proyecto (entregados en 3 carpetas

La EMB está comprometida con el medio ambiente; no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera "Copia no Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad.

	PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL		 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Metro de Bogotá S.A.
	FORMATO INFORME DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN		
	CODIGO: GC-FR-009	VERSIÓN: 02	


EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO			
	OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO	DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO DE COBRO	SOPORTE QUE ACREDITA LA ACTIVIDAD REALIZADA
	Ecuestre en el parque de la independencia.	revisado y aprobado por la interventoría.	drive https://drive.google.com/drive/folders/15qMPYqp2Kzu8YF6XsyK81_XqGsWdAh-H
3	Entrega a la Empresa Metro de Bogotá de las actas de reuniones realizadas	El día 2 de septiembre de 2021 se comparte el drive con las actas de reuniones realizadas y sus respectivas actas de asistencia	La documentación entregada corresponde a las actas y listados de asistencia (entregados en 1 carpeta drive https://drive.google.com/drive/folders/15qMPYqp2Kzu8YF6XsyK81_XqGsWdAh-H
4	Entrega a la Empresa Metro de Bogotá de las actas de reuniones realizadas copia de los oficios y comunicaciones, emitidos durante la ejecución	El día 23 de noviembre de 2021 se comparte el drive los oficios emitidos durante la ejecución	La documentación entregada corresponde a los documentos anexos de cada oficio o comunicación (entregados en 1 carpeta drive https://drive.google.com/drive/folders/11Ci9RHVCnaP4M9ZwOIZSAYc4SZEGQXls
5	Entrega a la Empresa Metro de Bogotá los informes de interventoría	El día 23 de noviembre de 2021 se comparte el drive los informes de interventoría emitidos durante la ejecución	La documentación entregada corresponde a los documentos anexos de cada oficio o comunicación (entregados en 1 carpeta drive https://drive.google.com/drive/folders/1ov2mo_Qc8jqjkeU18bh84NV1_G-LU4e

RELACIÓN DE ANEXOS			
Soportes en formato digital CD/USB/Otro	SI	☒	NO ☐ Observaciones:

La EMB está comprometida con el medio ambiente; no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera "Copia no Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad.


	PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL		
	FORMATO INFORME DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN		
	CODIGO: GC-FR-009	VERSIÓN: 02	

Detalle:	Relacione los demás anexos que considere necesarios (únicamente relacionados con la ejecución de actividades a cargo y relacionados en la columna “Soporte que acredita la actividad realizada”).
----------	---

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME
CONTRATISTA
<p>Nombre: VAG INTERVENTORIA Y DISEÑO S.A.S. Representante Legal VIVIANA ANDREA GIL LOAIZA</p> <p>Firma </p>

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO
Bajo la gravedad de juramento manifiesto que como supervisor del contrato No. 213 de 2021 y en el desarrollo de mis funciones de supervisión apruebo y recibo a satisfacción el presente informe, con el cual se evidencia el cumplimiento de las obligaciones contractuales.

OBSERVACIONES

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME
SUPERVISOR
<p>Nombre: METRO DE BOGOTA S.A. Camila Neira Acevedo Profesional Grado V Subgerencia de Captura de Valor</p> <p>Firma </p>
<p>Apoyo a la supervisión:</p> <p>Firma: _____</p> <p>Nombre: _____</p> <p>Apoyo Técnico/administrativo/financiero/jurídico</p> <p>Contrato No.: _____</p>

	PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL		 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Metro de Bogotá S.A.
	FORMATO INFORME DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN		
	CODIGO: GC-FR-009	VERSIÓN: 02	



Asunto: Devolución Cuenta de Cobro
Destino: Viviana Andrea Gil Loaiza
Anexos: N/A
Dep: Gerencia de Desarrollo Urb
RAD: EXTS21-0005996

Bogotá D.C., 14 de diciembre de 2021

Señora

VIVIANA ANDREA GIL LOAIZA

Representante legal

VAG INTERVENTORIA Y DISEÑO SAS

vag.sas@gmail.com

Contratista – Contrato No.213 de 2021

Ciudad

Asunto: Devolución Cuenta de Cobro No.001 FACT21-0004477


Estimada Viviana:

Una vez revisada la cuenta de cobro por el área encargada Gerencia Financiera - GF, se observó inconsistencias en: 1. **La fecha de presentación del informe, número de RP y fecha, número de pago, porcentaje de ejecución financiera, y fecha de aprobación de garantías**, registrados en el *Informe de Ejecución y Supervisión GC-FR-009* se encuentran errados.

Conforme a lo anterior, deben realizarse los siguientes ajustes: 1. **La fecha de presentación del informe debe ser diligenciada; el número de RP corresponde a 2037 del 14/07/2021; el número de pagos efectuados debe ser cero (0); el porcentaje de ejecución financiera debe ser cero (0); la fecha de aprobación de la garantía debe ser 13/07/2021**, en el *Informe de Ejecución y Supervisión GC-FR-009*.

Por consiguiente, le solicito que radique nuevamente su cuenta con todos los soportes.

Cordialmente,



CAMILA NEIRA AVECEDO

Profesional Grado VI

Gerencia de Desarrollo urbano, Inmobiliario e Ingresos no Tarifarios

Supervisora Contrato 213 de 2021.