



 INVIA INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	MEMORANDO No SGI 97537	Fecha 22/12/2021 DD/MM/AAAA

No. Radicación Interna	1651108
-------------------------------	---------

Los campos marcados con ■ son requeridos

Información de Asignación

■ Para	SUBDIRECCIÓN GESTION CONTRACTUAL Y PROCESOS ADTVOS CRISTIAN TORO RIOS
De	LYDA MILENA ESQUIVEL ROA
De Dependencia	SUBDIRECCIÓN GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS
Copia a	
Asignación de la Copia:	
Asignado a:	ARLEY MENDOZA BERMUDEZ

Información del Documento

■ Referencia	Remite minuta de adición y modificación contrato 1591 de 2020:MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MOÑITOS - SAN BERNARDO DEL VIENTO -LORICA - CHINÚ EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA
---------------------	--

Anexos

■ Anexo	2.CONTRATO 1591-2020- FIRMA SECOP.pdf 5. ACTAS DE APROBACION DE GARANTIAS.pdf 6. ORDEN DE INICIO CTO 1591-2020.pdf 11. ANTECEDENTES KMA CONSTRUCCIONES.pdf 11. ANTECEDENTES REP. LEGAL KMA CONSTRUCCIONES.pdf 12. CEDULA REPRESENTANTE LEGAL KMA.pdf 14.RUT KMA CONSTRUCCIONES.pdf CDP 230221 SGI.pdf firma.pdf ADICIÓN Y MODIFICACIÓN No. 1 CTO 1591 DE 2020.doc
----------------	---

■Contenido

Respetado Doctor Cristian, Para su revisión y trámite correspondiente, de manera atenta se remite la minuta de adición y modificación del Contrato de Obra No. 1591 de 2020, trámite aprobado en Comité de Adiciones y Prórrogas No.13 del 21 de diciembre de 2021, para lo cual hago llegar la siguiente información: · Oficio mediante el cual el contratista solicita la adición y modificación del Contrato No.1591 de 2021. · Oficio mediante el cual la interventoría aprueba la solicitud realizada por el contratista de obra. · Formato MINFRA-MN-IN-13-FR-1 de adiciones y/o prórrogas y modificación. · Copia del contrato inicial, y orden de inicio. · Copia aprobación de pólizas. Objeto: MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MOÑITOS - SAN BERNARDO DEL VIENTO -LORICA - CHINÚ EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES". FECHA DE INICIO: 2 de marzo de 2021.
--

FECHA DE VENCIMIENTO: 2 de septiembre de 2022.

VALOR ACTUAL CONTRATO: 26.678.206.634

VALOR A ADICIONAR: \$13.805.970.337,00

ITEMS	VALOR CONTRACTUAL	VALOR DE LA ADICION	VALOR FINAL CON ADICION
SUBTOTAL OBRAS (A)	23.112.888.698,00	12.459.829.524,00	35.572.718.222,00
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)	2.197.269.472,00	1.245.982.953,00	3.443.252.425,00
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA (C)	223.000.000,00	0,00	223.000.000,00
VALOR BASICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C)	25.533.158.170,00	13.705.812.477,00	39.238.970.647,00
VALOR IVA (OBRA) (E)	186.588.464,00	100.157.860,00	286.746.324,00
VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) F= (D´ +E)	25.719.746.634,00	13.805.970.337,00	39.525.716.971,00
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (G)	234.000.000,00	0,00	234.000.000,00
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (H)	44.460.000,00	0,00	44.460.000,00
TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS I=G+H	278.460.000,00	0,00	278.460.000,00
GESTION SOCIAL Y PREDIAL (Incluye IVA) (J)	500.000.000,00	0,00	500.000.000,00
GESTION AMBIENTAL (Incluye PAGA e IVA) (K)	180.000.000,00	0,00	180.000.000,00
VALOR TOTAL (F+I+J+K)	26.678.206.634,00	13.805.970.337,00	40.484.176.971,00

NUEVO VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: \$ 40.484.176.971,00

Para el presente trámite se cuenta con el CDP No.230221 del 3 de diciembre de 2021.

Gestor: Ing. Diana Catalina Reyes

Cordialmente,

LYDA MILENA ESQUIVEL ROA

Subdirectora Gestión Integral de Carreteras Nacionales

Anexo: Lo enunciado

Elaboró: Ana Isabel Martinez S.

Revisó: Claudia Patricia Gutierrez Quintero.



Historia de Correcciones

Fecha

22/12/2021 02:51:09 pm

Creador

LYDA MILENA ESQUIVEL ROA



Historia del documento