



MODIFICACIÓN No. 2
OTROSÍ - PRÓRROGA - ADICIÓN
CONVENIO DE ASOCIACIÓN No. 4797 DE 2018

De conformidad con el formato de solicitud MC-09 y el Formato de Justificación de Modificaciones Contractuales, documentos suscritos por el Supervisor del Convenio y anexos, la presente modificación se registrará por las siguientes **Estipulaciones Contractuales**:

1.	ADICIONAR el VALOR establecido en la CLÁUSULA CUARTA (4ª) del CONVENIO DE ASOCIACIÓN, en la suma de CIENTO CUARENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS (\$141.873.760) M/CTE., discriminados de la siguiente manera: La SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL aporta la suma en dinero de CIENTO VEINTISIETE MILLONES SETECIENTOS UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS (\$127.701.280) M/CTE., y la FUNDACIÓN UN NUEVO AMANECER realiza aportes por la suma de CATORCE MILLONES CIENTO SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS (\$14.172.480) M/CTE.
2.	Las erogaciones por parte de la SDIS del valor de la presente adición, se harán con cargo al presupuesto de la SDIS, de conformidad con el CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. 17327 de fecha 27 de noviembre de 2018 y con cargo al PROYECTO 1098 BOGOTÁ TE NUTRE para la VIGENCIA FISCAL 2018 "BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS" expedidos por el responsable del presupuesto de la Secretaría Distrital de Integración Social – SDIS.
3.	MODIFICAR el VALOR establecido en la CLÁUSULA CUARTA(4ª) del CONVENIO DE ASOCIACIÓN la cual quedará así: Para todos los efectos legales el valor total del presente Convenio corresponde a la suma de CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS (\$428.154.740) M/CTE., discriminados de la siguiente manera: La SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL aporta en dinero la suma de TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS (\$385.384.220) M/CTE., y la FUNDACIÓN UN NUEVO AMANECER realiza aportes por la suma de CUARENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS SETENTA MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS (\$42.770.520) M/CTE.
4.	Prorrogar el plazo de ejecución previsto en el Convenio, en TRES (3) meses , operando CINCUENTA Y SEIS (56) DÍAS HÁBILES DE LUNES A SÁBADO SIN INCLUIR DOMINGOS NI FESTIVOS NI SÁBADO SANTO , contados a partir del vencimiento del término contractual previsto desde la fecha de suscripción del acta de inicio.
5.	MODIFICAR la CLÁUSULA SÉPTIMA – DESEMBOLSOS, así: La SDIS pagará al asociado el valor del presente convenio mensualmente con corte a último día de mes, así: El primer pago se realizará por el periodo comprendido entre la fecha del acta de inicio y la fecha de corte, siempre y cuando hayan transcurrido más de 5 días entre la suscripción del acta de inicio y fecha de corte del mes en que inicia la ejecución, en caso contrario, los cupos entregados y validados en este lapso se pagarán dentro del mes siguiente. Los siguientes pagos serán mensuales, con corte del primero (1) al último día calendario del mes. El último pago corresponderá al periodo de ejecución, comprendido entre el primero (1) del mes y la fecha en que termina la operación del comedor. <u>Para el mes de diciembre en caso de presentarse y teniendo en cuenta el cierre de vigencia presupuestal, la entidad ha previsto con el fin de garantizar el flujo de caja operativo del comedor un corte único parcial comprendido entre el primero (1) y el día quince (15) de diciembre de 2018, con base en los documentos acreditados para el pago del mes de noviembre. El valor correspondiente a la ejecución de diciembre dieciséis (16) al treinta (30) de diciembre se pagará en el mes de enero, para ello el asociado deberá acreditar los documentos soportes para el pago del mes de diciembre.</u>

6.	Los DESEMBOLSOS de la presente ADICIÓN se harán conforme lo establecido para ello en la CLÁUSULA SÉPTIMA (7ª) DESEMBOLSOS del CONVENIO DE ASOCIACIÓN .
7.	MODIFICAR el SUBNUMERAL 2.2.3.1 DEL NUMERAL 2.2.3 PROCESOS DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN - Adquisición así: "(...) La SDIS podrá autorizar la realización de compras de alimentos sobre el 80 % de la cobertura contratada, para los periodos de semana santa, semana de receso escolar, vacaciones escolares <u>o de acuerdo a la necesidad del servicio</u> , si por bajas de cobertura se considera pertinente."
8.	INCORPÓRESE INTEGRALMENTE LA ESTRUCTURA DE COSTOS, APROBADA QUE PARA TODOS LOS EFECTOS SE ADJUNTAN EN LA PRESENTE MODIFICACIÓN.
9.	EL/LA ASOCIADO/A , a través de Representante Legal, deberá modificar las GARANTÍAS de conformidad en el presente documento y en concordancia con lo dispuesto en la CLÁUSULA OCTAVA del CONTRATO .
10.	Las demás disposiciones del convenio y de sus modificaciones, que no sean contrarias a lo previsto en la presente modificación continuarán vigentes.
11.	Las partes conocen, comprenden y aceptan todas y cada una de las estipulaciones contenidas en el presente documento y en constancia son aceptadas mediante la aprobación realizada en la plataforma transaccional del SECOP II.

Proyectó: Luis Fdo. Hernández Salgado
Revisó: Natalia Bejarano Mayorga



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Distrital
INTEGRACIÓN SOCIAL

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

FORMATO MC-09 SOLICITUD DE MODIFICACION, CESION, SUSPENSIÓN
TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO
GESTIÓN CONTRACTUAL ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO

CÓDIGO	
FECHA	27/06/2007
VERSIÓN	2
PÁGINA	1 de 1

NUMERO DE CONTRATO:
(No. Y Fecha del Contrato)

4797 14/06/2018 CONVENIO DE ASOCIACION (2008) H



Fecha: 2018-11-30 10:44:32

Cod Dependencia:

Radicado: I2018067972



Remite: SUBDIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO
Destino: SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN
Asunto: MODIFICACIÓN PLAZO Y VALOR CONTRATO 4797
Fol: Anexos:

SOLICITANTE (Dependencia que hace la solicitud)

SUBDIRECCION DE ABASTECIMIENTO

PROFESIONAL ENCARGADO DE LA DEPENDENCIA SOLICITANTE:

JAIME ALBERTO VELASQUEZ POSADA

APROBACION: (Dependencia que aprueba la solicitud de contratación)

DIRECCION DE NUTRICION Y ABASTECIMIENTO

Vos.Bo.

OBJETO CONTRACTUAL:

Prestar el servicio de atención alimentaria en los Comedores Comunitarios en cumplimiento del Proyecto 1098 "Bogotá Te Nutre" a fin de beneficiar con una alimentación, equilibrada, suficiente, adecuada e inocua a mujeres gestantes, niños, niñas, y hogares identificados por la Secretaría Distrital de Integración Social en inseguridad alimentaria moderada y severa, con énfasis en el fortalecimiento del tejido social y comunitario

TIPO DE MODIFICACION:

MODIFICACION PLAZO Y VALOR

56 DIAS HABLES LUNES - SABADO SIN FESTIVOS
S: 141.873.760 Smlv: 182 %: 150

2018 NOV 30 12:14

OBSERVACION DE LA MODIFICACION:

Adicionar el valor establecido del contrato en la suma de CIENTO CUARENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS (\$141.873.760) M/CTE: discriminados de la siguiente manera:

Por parte de la SDIS, CIENTO VEINTISIETE MILLONES SETECIENTOS UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS (\$127.701.280) M/CTE: Este valor se encuentra respaldado con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 17327 de fecha 27 de noviembre de 2018 expedido por el responsable de presupuesto de la Secretaría Distrital de Integración Social, de conformidad con lo previsto para ello en la justificación y estructuras de costos anexas.

Por parte del asociado, CATORCE MILLONES CIENTO SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS (\$14.172.480) M/CTE:

Prorrogar el plazo de ejecución en TRES (3) meses, operando CINCUENTA Y SEIS (56) DÍAS HÁBILES DE LUNES A SÁBADO SIN INCLUIR DOMINGOS NI FESTIVOS NI SABADO SANTO, contados a partir del vencimiento del término contractual previsto desde la fecha de suscripción del acta de inicio.

REQUISITOS:

Para la aprobación de la presente solicitud, anexo los siguientes documentos:

Total folios presentados: 0

- Justificación ☐
- Disponibilidad presupuestal ☒ Números: 2018-17327
- Otros Cuáles:

FIRMA DEL-A SOLICITANTE

NOMBRE DEL-A SOLICITANTE

JAIME ALBERTO VELASQUEZ POSADA

SOLICITADO A SUBDIRECCION DE CONTRATACION

REMITASE EL PRESENTE CON SUS ANEXOS A LA
SUBDIRECCION DE CONTRATACION PARA EL TRAMITE
RESPECTIVO.

RADICACION DE ENVIO

PEGUE AQUÍ EL STICKER




ALCALDE MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Distrital
INTEGRACIÓN SOCIAL

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

FORMATO MC-09 SOLICITUD DE MODIFICACION, CESION, SUSPENSIÓN
TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO
GESTIÓN CONTRACTUAL ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO

CÓDIGO	
FECHA	27/06/2007
VERSIÓN	2
PÁGINA	1 de 1

NUMERO DE CONTRATO: (No. Y Fecha del Contrato)	TIPO DE CONTRATO	 Fecha: 2018-11-30 10:44:32 Cod Dependencia: Radicado: I2018067872  Remite: SUBDIRECCION DE ABASTECIMIENTO Destino: SUBDIRECCION DE CONTRATACION Asunto: MODIFICACION PLAZO Y VALOR CONTRATO 479 Fol: Anexos
4797	14/06/2018 CONVENIO DE ASOCIACION (2008) H	
SOLICITANTE (Dependencia que hace la solicitud)		
SUBDIRECCION DE ABASTECIMIENTO		
PROFESIONAL ENCARGADO DE LA DEPENDENCIA SOLICITANTE:		
JAIME ALBERTO VELASQUEZ POSADA		
APROBACION: (Dependencia que aprueba la solicitud de contratación)		
DIRECCION DE NUTRICION Y ABASTECIMIENTO		
Vos.Bo. 		
OBJETO CONTRACTUAL:		
Prestar el servicio de atención alimentaria en los Comedores Comunitarios en cumplimiento del Proyecto 1098 "Bogotá Te Nutre" a fin de beneficiar con una alimentación, equilibrada, suficiente, adecuada e inocua a mujeres gestantes, niños, niñas, y hogares identificados por la Secretaría Distrital de Integración Social en inseguridad alimentaria moderada y severa, con énfasis en el fortalecimiento del tejido social y comunitario		
TIPO DE MODIFICACIÓN:		
OTRO SI OTROSÍ AL CLAUSULADO DEL CONVENIO, MODIFICAR la CLÁUSULA SÉPTIMA - DESEMBOLSOS OTROSÍ AL CLAUSULADO DEL ANEXO TÉCNICO, 1 MODIFICAR el SUBNUMERAL 2.2.3.1 DEL NUMERAL 2.2.3 PROCESOS DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN - Adquisición		
OBSERVACION DE LA MODIFICACION:		
OTROSÍ AL CLAUSULADO DEL CONVENIO, MODIFICAR la CLÁUSULA SÉPTIMA - DESEMBOLSOS OTROSÍ AL CLAUSULADO DEL ANEXO TÉCNICO, 1 MODIFICAR el SUBNUMERAL 2.2.3.1 DEL NUMERAL 2.2.3 PROCESOS DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN - Adquisición 2018NOV30 12:59		
REQUISITOS:		
Para la aprobación de la presente solicitud, anexo los siguientes documentos:		
1. Justificación.....	☐	Total folios presentados: 0
2. Disponibilidad presupuestal.....	☐	Números:
3. Otros Cuáles:		
NOMBRE DEL-A SOLICITANTE JAIME ALBERTO VELASQUEZ POSADA		FIRMA DEL-A SOLICITANTE 
SOLICITADO A SUBDIRECCION DE CONTRATACION		RADICACION DE ENVIO
REMITASE EL PRESENTE CON SUS ANEXOS A LA SUBDIRECCION DE CONTRATACION PARA EL TRAMITE RESPECTIVO.		PEGUE AQUÍ EL STICKER

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO ADQUISICIONES FORMATO JUSTIFICACIÓN DE MODIFICACIONES CONTRACTUALES	Código: FOR-AD-022
		Versión: 2
		Fecha: Memo Int 57964 – 10/11/2017
		Página: 1 de 6

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO

1.1. NÚMERO DE CONTRATO O CONVENIO:	4797 DE 2018
1.2. TIPOLOGÍA DEL CONTRATO O CONVENIO:	CONVENIO DE ASOCIACIÓN
1.3. MODALIDAD DE SELECCIÓN DE CONTRATO:	DECRETO 092 DE 2017
1.4. CONTRATISTA O ASOCIADO:	FUNDACIÓN UN NUEVO AMANECER
1.5. NIT. o C.C.:	900.067.669-1
1.6. OBJETO CONTRACTUAL:	PRESTAR EL SERVICIO DE ATENCIÓN ALIMENTARIA EN LOS COMEDORES COMUNITARIOS EN CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO 1098 "BOGOTÁ TE NUTRE" A FIN DE BENEFICIAR CON UNA ALIMENTACIÓN, EQUILIBRADA, SUFICIENTE, ADECUADA E INOCUA A MUJERES GESTANTES, NIÑOS, NIÑAS, Y HOGARES IDENTIFICADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL EN INSEGURIDAD ALIMENTARIA MODERADA Y SEVERA, CON ÉNFASIS EN EL FORTALECIMIENTO DEL TEJIDO SOCIAL Y COMUNITARIO (LOTE 42).
1.7. FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:	14/06/2018
1.8. VALOR INICIAL EN PESOS:	\$286.280.980
1.9. VALOR INICIAL EN SMLMV:	366.443406
1.10. PLAZO INICIAL:	PLAZO DE EJECUCIÓN: CINCO (5) MESES, operando CIENTO TRECE (113) días, de lunes a sábado sin incluir, domingos ni festivos, ni sábado santo, contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Inicio del contrato o hasta el agotamiento de los recursos.
1.11. FECHA DE INICIO:	24/07/2018
1.12. FECHA DE TERMINACIÓN:	POR PLAZO DE EJECUCIÓN: 23/12/2018 POR PLAZO DE OPERACIÓN: 07/12/2018
1.13. NOMBRE DEL ORDENADOR DEL GASTO:	JUAN CARLOS PEÑA QUINTERO
1.14. CARGO ORDENADOR DEL GASTO:	DIRECTOR DE NUTRICION Y ABASTECIMIENTO

2. DATOS DE MODIFICACIÓN(ES) ANTERIOR(ES)

2.1. MODIFICACIÓN No. 1 Fecha Suscripción: 21 de noviembre de 2018.	INCLUIR en el anexo técnico, en el numeral 3.1.1 Personal contratado para el Comedor, del numeral 3.1. TALENTO HUMANO, en el ítem de COORDINADOR el siguiente perfil: ECONOMISTA.
--	---

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</p> <p>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL</p>	<p>PROCESO ADQUISICIONES</p> <p>FORMATO JUSTIFICACIÓN DE MODIFICACIONES CONTRACTUALES</p>	Código: FOR-AD-022
		Versión: 2
		Fecha: Memo Int 57964 – 10/11/2017
		Página: 2 de 6

3. DE LA MODIFICACIÓN A SOLICITAR

3.1. TIPO DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL

ADICION, PRORROGA Y OTROS MODIFICATORIO

3.2. SITUACIÓN(ES) QUE MOTIVA(N) LA MODIFICACIÓN CONTRACTUAL

La SDIS suscribió, por intermedio del funcionario competente, el **CONVENIO DE ASOCIACION N° 4797 de 2018 del comedor SEMILLAS DE ANTAÑO**, con la Entidad Sin Ánimo de Lucro **FUNDACION UN NUEVO AMANECER** a través de su Representante Legal, cuyo objeto es: "PRESTAR EL SERVICIO DE ATENCIÓN ALIMENTARIA EN LOS COMEDORES COMUNITARIOS EN CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO 1098 "BOGOTÁ TE NUTRE" A FIN DE BENEFICIAR CON UNA ALIMENTACIÓN, EQUILIBRADA, SUFICIENTE, ADECUADA E INOCUA A MUJERES GESTANTES, NIÑOS, NIÑAS, Y HOGARES IDENTIFICADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL EN INSEGURIDAD ALIMENTARIA MODERADA Y SEVERA, CON ÉNFASIS EN EL FORTALECIMIENTO DEL TEJIDO SOCIAL Y COMUNITARIO (LOTE 42).", cuyo plazo de ejecución inicial se pactó por el término de CINCO (5) meses, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de iniciación, previo el lleno de los requisitos legales. El convenio tiene como fecha final de operación el día 07 de diciembre de 2018.

Teniendo en cuenta que en la fecha en que se estructuró el proceso competitivo que dio origen al presente convenio, la Dirección de Nutrición y Abastecimiento no contaba con los recursos suficientes para garantizar el servicio hasta el final de la vigencia se hace necesario adicionar y prorrogar el convenio con el fin de garantizar la continuidad de los servicios a los participantes de comedores; por otro lado se requiere realizar otrosi modificatorio en el sentido de ajustar la **Cláusula Séptima DESEMBOLSOS** del convenio y el numeral 2 del **CAPÍTULO V. CONDICIONES DEL CONVENIO.-Forma de Pago** del anexo técnico, respecto a los soportes que debe presentar el asociado para efectos del pago del mes de diciembre de 2018, así mismo, se requiere modificar el subnumeral 2.2.3.1 del Numeral 2.2.3 **PROCESOS DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN.-** Adquisición del anexo técnico- ampliando el ajuste al plan de compras no solo por receso escolar o por vacaciones escolares sino cuando la entidad lo requiera por necesidades del servicio si por bajas cobertura se considera pertinente.

3.3. ANÁLISIS DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD DE LA MODIFICACIÓN CONTRACTUAL

Teniendo en cuenta que para la SDIS es muy importante dar continuidad a la prestación del servicio de comedores a los participantes que se encuentran en pobreza o inseguridad alimentaria y nutricional y teniendo en cuenta que el plazo del contrato está próximo a culminar se considera oportuno prorrogar en plazo, adicionar su valor y realizar otro si modificatorio con el fin de dar continuidad a la prestación de dicho servicio.

Sin embargo, es necesario aclarar que el valor de la modificación contractual estará sustentado en lo expuesto en el Artículo 40 de la ley 80 de 1993, el cual establece: (...) "Los contratos no podrán adicionarse en más del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial, expresado éste en salarios mínimos legales mensuales.", de esta manera, la presente modificación no supera el 50% del valor del contrato inicial, proyectado en los salarios mínimos legales mensuales para la vigencia 2018.

Por lo anterior, de acuerdo al concepto de viabilidad para modificación de **Convenio N° 4797 de 2018**, emitido por la firma interventora **CONSORCIO C&M – BDO 2018 (contrato 7231 de 2018)**, se evidencia

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO ADQUISICIONES FORMATO JUSTIFICACIÓN DE MODIFICACIONES CONTRACTUALES		Código: FOR-AD-022
			Versión: 2
			Fecha: Memo Int 57964 – 10/11/2017
			Página: 3 de 6

el seguimiento realizado a la ejecución del contrato en mención, se conceptúa que el **COMEDOR SEMILLAS DE ANTAÑO**, presenta concepto integral FAVORABLE del asociado **FUNDACIÓN UN NUEVO AMANECER**, conforme al seguimiento y verificación efectuada, el cual presenta el siguiente estado de avance:

% DE EJECUCIÓN FÍSICO	51.33%	% DE EJECUCIÓN FINANCIERO	43.12%	VALOR PAGADO	\$ 123.448.607
SEGUIMIENTO A PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA O ASOCIADO					
NÚMERO DE FACTURA	NO. DE PAGO	PERIODO DE PAGO	CANTIDADES ENTREGADAS	VALOR	
308 – 11/08/2018	1	23/07/2018 – 31/07/2018	1.136	\$ 6.688.610	
311 – 14/09/2018	2	01/08/2018 – 31/08/2018	10.519	\$ 62.098.477	
316 – 01/10/2018	3	01/09/2018 – 30/09/2018	9.625	\$ 54.661.520	
TOTAL ACUMULADO			21.280	\$ 123.448.607	

Nota: *El concepto reportado por la interventoría, el porcentaje de ejecución en físico cuenta con los datos generados por RAD hasta el 31 de octubre 2018, sin embargo, los datos de porcentaje de ejecución financiero se encuentran con base en lo facturado en el mes de octubre de 2018 que corresponde con el periodo de septiembre 2018.

Por consiguiente, en aras de dar continuidad al servicio se requiere adicionar y prorrogar el convenio en mención conforme lo establece el numeral 3.4.1 de la presente justificación.

Por otro lado, es necesario ajustar la Cláusula Séptima.- DESEMBOLSOS del convenio así como el numeral 2 del CAPITULO V. CONDICIONES DEL CONVENIO.-Forma de Pago.- del anexo técnico, respecto a los soportes que debe presentar el asociado para efectos del pago del mes de diciembre de 2018, ya que como quedo establecida no es posible alcanzar a realizar las visitas en sede administrativa de cada operador por parte de la interventoría, ni tampoco se alcanza a entregar la facturación a la Secretaría en los tiempos establecidos en el anexo para el pago del mes de diciembre.

Por lo anterior, se hace necesario modificar la Cláusula Séptima del convenio y el numeral 2 del Capítulo V Condiciones del Convenio del anexo técnico, así:

DESEMBOLSOS: La SDIS pagará al asociado el valor del presente convenio mensualmente con corte a último día de mes, así: El primer pago se realizará por el periodo comprendido entre la fecha del acta de inicio y la fecha de corte, siempre y cuando hayan transcurrido más de 5 días entre la suscripción del acta de inicio y fecha de corte del mes en que inicia la ejecución, en caso contrario, los cupos entregados y validados en este lapso se pagarán dentro del mes siguiente. Los siguientes pagos serán mensuales, con corte del primero (1) al último día calendario del mes. El último pago corresponderá al periodo de ejecución, comprendido entre el primero (1) del mes y la fecha en que termina la operación del comedor. **Para el mes de diciembre en caso de presentarse y teniendo en cuenta el cierre de vigencia presupuestal, la entidad ha previsto con el fin de garantizar el flujo de caja operativo del comedor un corte único parcial comprendido entre el primero (1) y el día quince (15) de diciembre de 2018, con base en los documentos acreditados para el pago del mes de noviembre. El valor correspondiente a la ejecución de diciembre dieciséis (16) al treinta (30) de diciembre se pagará en el mes de enero, para ello el**

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</p> <p>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL</p>	<p>PROCESO ADQUISICIONES</p> <p>FORMATO JUSTIFICACIÓN DE MODIFICACIONES CONTRACTUALES</p>	Código: FOR-AD-022
		Versión: 2
		Fecha: Memo Int 57964 – 10/11/2017
		Página: 4 de 6

asociado deberá acreditar los documentos soportes para el pago del mes de diciembre. El valor establecido para la liquidación del convenio se retendrá proporcionalmente en cada pago a partir del primero, en la cuantía resultante de multiplicar el valor a pagar en el correspondiente periodo de pago por el porcentaje establecido para la liquidación. En el último periodo de pago completo se descontará la suma que faltare para completar el valor correspondiente a la liquidación. El valor correspondiente al 2% será pagado una vez suscrita por las partes el acta de liquidación del convenio. Cada uno de los pagos se calculará con base en la cantidad de cupos atendidos durante el periodo de operación a facturar. Estos pagos se realizarán previa presentación por parte del operador, de los siguientes documentos: Factura con el lleno de los requisitos legales de la misma, reporte registro de asistencia diaria del aplicativo RAD; informes de ejecución aprobados por el supervisor o Interventor de campo. Estos documentos serán confrontados con el resultado que arroje el aplicativo RAD y que valide la Supervisión o Interventoría. En caso de existir cupos fuera de horario, reportados por la Subdirección de Investigación e Información, estos no serán tenidos en cuenta como cupo atendido para la certificación de pago expedida por la Interventoría o Supervisión. Cuando los cupos fuera de horario no sean autorizados dentro del periodo de ejecución de que se trate, no serán tenidos en cuenta y se sumaran al déficit del reporte, debiendo ser facturadas dentro del próximo periodo una vez se hayan surtido cada uno de los pasos descritos en el "Lineamiento para autorizar el registro de asistencia de los participantes de comedores Comunitarios - Centros de Referencia y Desarrollo de Capacidades (CRDC) por fuera del horario establecido" vigente emitido por la entidad. Si al momento de liquidar el convenio existen cupos fuera de horario pendientes de aprobar de conformidad con el presente anexo técnico y el lineamiento vigente estos serán tomados en cuenta en la liquidación del convenio, para su respectivo reconocimiento o descuento.

(...)"

Así mismo, se requiere modificar el subnumeral 2.2.3.1 del Numeral 2.2.3 **PROCESOS DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN.** – Adquisición - del anexo técnico - "**La SDIS podrá autorizar la realización de compras de alimentos sobre el 80 % de la cobertura contratada, para los periodos de semana santa, semana de receso escolar y vacaciones escolares, si por bajas de cobertura se considera pertinente. Cabe aclarar que lo que se presenta es una disminución en el Plan de compras, mas no en la cobertura diaria contratada**", ajustando el plan de compras no solo en eventos por receso escolar o por vacaciones escolares sino también cuando la entidad lo requiera por necesidades del servicio si por bajas cobertura se considera pertinente.

Lo anterior obedece a que, por nuevos criterios de focalización previsto en la Resolución 825 de 2018, se ha visto reflejado en algunos comedores cambios de estados de los participantes que no han permitido cumplir con la cobertura establecida en cada convenio, lo que conlleva a que el asociado incurra en el desperdicio de alimentos, con ésta modificación se pretende contribuir a la iniciativa mundial de optimizar la compra eficiente de los alimentos aplicando el plan de compras conforme a la necesidad.

Como consecuencia de lo anterior, la firma interventora **CONSORCIO C&M – BDO 2018 (contrato 7231 de 2018)** emitió **CONCEPTO FAVORABLE**, en el siguiente sentido:

"(...)"

el **COMEDOR SEMILLAS DE ANTAÑO**, presenta concepto integral **FAVORABLE** de la organización contratista **FUNDACIÓN UN NUEVO AMANECER** en la ejecución del convenio 4797 de 2018, conforme al seguimiento y verificación efectuada.

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</p> <p>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL</p>	<p>PROCESO ADQUISICIONES</p> <p>FORMATO JUSTIFICACIÓN DE MODIFICACIONES CONTRACTUALES</p>	Código: FOR-AD-022
		Versión: 2
		Fecha: Memo Int 57964 – 10/11/2017
		Página: 5 de 6

(...)".

3.4. OBJETO DE LA MODIFICACIÓN Y CLÁUSULAS DEL CONTRATO A MODIFICAR

3.4.1 ADICIÓN Y PRORROGA

Teniendo en cuenta lo expresado anteriormente se hace necesario realizar adición y prorroga, al **CONVENIO N° 4797 DE 2018**, así:

3.4.1.1 CLÁUSULA CUARTA – VALOR

Adicionar el valor establecido del contrato en la suma de **CIENTO CUARENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS (\$141.873.760) M/CTE**; discriminados de la siguiente manera:

Por parte de la SDIS, **CIENTO VEINTISIETE MILLONES SETECIENTOS UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS (\$127.701.280) M/CTE**. Este valor se encuentra respaldado con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. **17327** de fecha 27 de noviembre de 2018 expedido por el responsable de presupuesto de la Secretaria Distrital de Integración Social, de conformidad con lo previsto para ello en la justificación y estructuras de costos anexas.

Por parte del asociado, **CATORCE MILLONES CIENTO SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS (\$14.172.480) M/CTE**.

VALOR TOTAL DE CONVENIO INCLUIDA LA ADICIÓN

CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS (\$428.154.740) M/CTE.

Por parte de la SDIS, **TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS (\$385.384.220) M/CTE**.

Por parte del asociado, **CUARENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS SETENTA MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS (\$42.770.520) M/CTE**.

3.4.1.2 CLÁUSULA – PLAZO

Prorrogar el plazo de ejecución en **TRES (3) meses**, operando **CINCUENTA Y SEIS (56) DÍAS HÁBILES DE LUNES A SÁBADO SIN INCLUIR DOMINGOS NI FESTIVOS NI SABADO SANTO**, contados a partir del vencimiento del término contractual previsto desde la fecha de suscripción del acta de inicio.

3.5 OTROSÍ AL CLAUSULADO DEL CONVENIO

3.5.1 MODIFICAR la CLÁUSULA SÉPTIMA – DESEMBOLSOS, así:

“CLÁUSULA SÉPTIMA – DESEMBOLSOS: La SDIS pagará al asociado el valor del presente convenio mensualmente con corte a último día de mes, así: El primer pago se realizará por el periodo comprendido entre la fecha del acta de inicio y la fecha de corte, siempre y cuando hayan transcurrido más de 5 días entre la suscripción del acta de inicio y fecha de corte del mes en que inicia la ejecución, en caso contrario, los

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO ADQUISICIONES FORMATO JUSTIFICACIÓN DE MODIFICACIONES CONTRACTUALES	Código: FOR-AD-022
		Versión: 2
		Fecha: Memo Int 57964 – 10/11/2017
		Página: 6 de 6

cupos entregados y validados en este lapso se pagarán dentro del mes siguiente. Los siguientes pagos serán mensuales, con corte del primero (1) al último día calendario del mes. El último pago corresponderá al periodo de ejecución, comprendido entre el primero (1) del mes y la fecha en que termina la operación del comedor. Para el mes de diciembre en caso de presentarse y teniendo en cuenta el cierre de vigencia presupuestal, la entidad ha previsto con el fin de garantizar el flujo de caja operativo del comedor un corte único parcial comprendido entre el primero (1) y el día quince (15) de diciembre de 2018, con base en los documentos acreditados para el pago del mes de noviembre. El valor correspondiente a la ejecución de diciembre dieciséis (16) al treinta (30) de diciembre se pagará en el mes de enero, para ello el asociado deberá acreditar los documentos soportes para el pago del mes de diciembre.

"(...)".

3.6 OTROSÍ AL CLAUSULADO DEL ANEXO TÉCNICO

3.6.1 MODIFICAR el SUBNUMERAL 2.2.3.1 DEL NUMERAL 2.2.3 PROCESOS DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN - Adquisición así:

Subnumeral 2.2.3.1 Adquisición

"(...)".

- La SDIS podrá autorizar la realización de compras de alimentos sobre el 80 % de la cobertura contratada, para los periodos de semana santa, semana de receso escolar, vacaciones escolares o de acuerdo a la necesidad del servicio, si por bajas de cobertura se considera pertinente."


3.7 FORMA DE PAGO. - La forma de pago se hará de conformidad con lo previsto en la cláusula 7 del convenio.

Cordialmente,



JAIME ALBERTO VELÁSQUEZ POSADA
Subdirector de Abastecimiento

Proyectó: Elvira Freyle Vangrieken – Profesional Equipo de compras / Subdirección de Abastecimiento
Revisó: Lucy Bonilla Sanabria – Líder Equipo compras / Subdirección de Abastecimiento



122 - SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
01 - UNIDAD 01

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

No. 17327

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO
CERTIFICA

Que en el Presupuesto de Gastos e Inversiones de la vigencia 2018 existe apropiación disponible para atender la presente solicitud así:

CODIGO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	VALOR
3-3-1-15-01-03-1098-104	104 - Bogotá te nutre	127,701,280.00
TOTAL:		127,701,280.00

OBJETO:

MODALIDAD:

01-03-104-1098-01-003-003-252 REALIZAR EL ABASTECIMIENTO DE LOS ALIMENTOS PARA EL APOYO ALIMENTARIO
\$127.701.280

CONCEPTO DEL GASTO:

02-01-0279 INTERVENCIÓN ESPECIALIZADA INFANCIA \$72.565.630
02-01-0280 INTERVENCIÓN ESPECIALIZADA ADOLESCENCIA \$38.772.812
02-01-0281 INTERVENCIÓN ESPECIALIZADA JUVENTUD \$3.201.425
02-01-0282 INTERVENCIÓN ESPECIALIZADA PRIMERA INFANCIA \$5.335.708
02-01-0278 INTERVENCIÓN ESPECIALIZADA ADULTO MAYOR \$4.268.566
02-01-0309 INTERVENCIÓN ESPECIALIZADA ADULTEZ \$3.557.139

OBSERVACION:

ADICION AL CONVENIO DE ASOCIACION NO 4797 DE 2018
*452856 *HEFI * ID Proceso 4797

Se expide a solicitud de JAIME ALBERTO VELASQUEZ POSADA, SUBDIRECTOR(A) DE ABASTECIMIENTO, DIRECCION DE NUTRICION Y ABASTECIMIENTO, mediante oficio número 17112 de noviembre 27 del 2018.

Bogotá D.C., 27 de noviembre del 2018.

RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO
NASLY MILENA PISCIOTTI DUQUE

Solicitud Comedor Semillas de Antaño

1098-0004-AD2-18595

Cupo: 21223

122 - SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

01 - UNIDAD 01

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

No. 17327

INFORME DE LOS SALDOS DE LOS RUBROS PRESUPUESTALES

CODIGO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	APROPIACION DISPONIBLE	VALOR CDP	SALDO DE APOP. DISPONIBLE
3-3-1-15-01-03-1098-104	104 - Bogotá te nutre	11,506,846,022.00	127,701,280.00	11,379,144,742.00
01-12-Otros Distrito	02-01-0267-Compra de Alimentos Adolescencia	0.00	0.00	0.00
01-12-Otros Distrito	02-01-0268-Compra de Alimentos Adultez	313,491,015.00	0.00	313,491,015.00
01-12-Otros Distrito	02-01-0269-Compra de Alimentos Adulto Mayor	0.00	0.00	0.00
01-12-Otros Distrito	02-01-0271-Compra de Alimentos Infancia	0.00	0.00	0.00
01-12-Otros Distrito	02-01-0272-Compra de Alimentos Juventud	29,539,685.00	0.00	29,539,685.00
01-12-Otros Distrito	02-01-0273-Compra de Alimentos Primera Infancia	834,205,144.00	0.00	834,205,144.00
01-12-Otros Distrito	02-01-0278-Intervención Especializada Adulto Mayor	0.00	0.00	0.00
01-12-Otros Distrito	02-01-0279-Intervención Especializada Infancia	934,451,622.00	72,565,630.00	861,885,992.00
01-12-Otros Distrito	02-01-0280-Intervención Especializada Adolescencia	0.00	0.00	0.00
01-12-Otros Distrito	02-01-0281-Intervención Especializada Juventud	302,739,008.00	3,201,425.00	299,537,583.00
01-12-Otros Distrito	02-01-0282-Intervención Especializada Primera Infancia	236,459,764.00	5,335,708.00	231,124,056.00
01-12-Otros Distrito	02-01-0309-Intervención Especializada Adultez	0.00	0.00	0.00
01-12-Otros Distrito	03-01-0158-Asesorías, Consultorías Asociadas al Séctor Gestión Social Integral	2,111,512,374.00	0.00	2,111,512,374.00
01-12-Otros Distrito	03-04-0042-Personal contratado para apoyar las actividades propias de los proyectos de inversión de la entidad Gestión Social Integral	539,776,000.00	0.00	539,776,000.00
01-44-Estampilla Pro Personas Mayores	02-01-0269-Compra de Alimentos Adulto Mayor	1,139,250,000.00	0.00	1,139,250,000.00
02-168-SGP Propósito General	02-01-0267-Compra de Alimentos Adolescencia	0.00	0.00	0.00
02-168-SGP Propósito General	02-01-0268-Compra de Alimentos Adultez	0.00	0.00	0.00
02-168-SGP Propósito General	02-01-0269-Compra de Alimentos Adulto Mayor	0.00	0.00	0.00
02-168-SGP Propósito General	02-01-0271-Compra de Alimentos Infancia	0.00	0.00	0.00
02-168-SGP Propósito General	02-01-0272-Compra de Alimentos Juventud	0.00	0.00	0.00
02-168-SGP Propósito General	02-01-0273-Compra de Alimentos Primera Infancia	0.00	0.00	0.00
02-168-SGP Propósito General	02-01-0278-Intervención Especializada Adulto Mayor	786,422,438.00	4,268,566.00	782,153,872.00
02-168-SGP Propósito General	02-01-0279-Intervención Especializada Infancia	1,866,055,255.00	0.00	1,866,055,255.00
02-168-SGP Propósito General	02-01-0280-Intervención Especializada Adolescencia	1,579,319,437.00	38,772,812.00	1,540,546,625.00
02-168-SGP Propósito General	02-01-0282-Intervención Especializada Primera Infancia	0.00	0.00	0.00
02-168-SGP Propósito General	02-01-0309-Intervención Especializada Adultez	833,624,280.00	3,557,139.00	830,067,141.00
		11,506,846,022.00	127,701,280.00	11,379,144,742.00
		11,506,846,022.00	127,701,280.00	11,379,144,742.00

122 - SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
01 - UNIDAD 01

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

No. 8684

EL SUSCRITO RESPONSABLE DE PRESUPUESTO
CERTIFICA

Que se ha efectuado registro presupuestal para atender compromisos así:

CODIGO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	VALOR
3-3-1-15-01-03-1098-104	104 - Bogotá te nutre	257,682,940
Total:		257,682,940

CDP No. 8078

TIPO Y NUMERO DE COMPROMISO: CONVENIO DE ASOCIACION - 4797


OBJETO: PRESTAR EL SERVICIO DE ATENCIÓN ALIMENTARIA EN LOS COMEDORES COMUNITARIOS EN CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO 1098 "BOGOTÁ TE NUTRE" A FIN DE BENEFICIAR CON UNA ALIMENTACIÓN, EQUILIBRADA, SUFICIENTE, ADECUADA E INOCUA A MUJERES GESTANTES, NIÑOS, NIÑAS, Y HOGARES IDENTIFICADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL EN INSEGURIDAD ALIMENTARIA MODERADA Y SEVERA, CON ÉNFASIS EN EL FORTALECIMIENTO DEL TEJIDO SOCIAL Y COMUNITARIO, LOTE 42

*440295*HEFI

BENEFICIARIO : FUNDACION UN NUEVO AMANECER Identificado con NIT 900067669-1

Modalidad de Selección: Régimen Especial

Bogotá D.C., 25 de junio del 2018.


RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO
NASLY MILENA PISCIOTTI DUQUE


122 - SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

01 - UNIDAD 01

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL
No. 8684

Código Presupuestal	Concepto	Fuente	Financiación	Concepto de Gasto	Valor
3-3-1-15-01-03-1098-104	104 - Bogotá te nutre	02-168-SGP	Propósito General	02-01-0278-Intervención Especializada Adulto Mayor	8,613,356
3-3-1-15-01-03-1098-104	104 - Bogotá te nutre	02-168-SGP	Propósito General	02-01-0279-Intervención Especializada Infancia	146,427,075
3-3-1-15-01-03-1098-104	104 - Bogotá te nutre	02-168-SGP	Propósito General	02-01-0309-Intervención Especializada Adultez	7,177,798
3-3-1-15-01-03-1098-104	104 - Bogotá te nutre	01-12-Otros Distrito		02-01-0281-Intervención Especializada Juventud	6,460,018
3-3-1-15-01-03-1098-104	104 - Bogotá te nutre	01-12-Otros Distrito		02-01-0282-Intervención Especializada Primera Infancia	10,766,697
3-3-1-15-01-03-1098-104	104 - Bogotá te nutre	02-168-SGP	Propósito General	02-01-0280-Intervención Especializada Adolescencia	78,237,996

257,682,940



PROCESO ADQUISICIONES

FORMATO PRESENTACIÓN DE ESTRUCTURAS DE COSTO

Código: FOR-AD-002

Versión: 0

Fecha: Memo Int. 75813 - 08/11/2016

Página: 1 de 1

Estructura de costos	COMEDORES
Plazo	56 DÍAS
Proyecto Encargado	DIRECCION DE NUTRICIÓN Y ABASTECIMIENTO
Fecha Solicitud	19/11/2018

CODIGO SIRBE	118595
--------------	--------

DIRECCION DE NUTRICIÓN Y ABASTECIMIENTO

SUBDIRECCION DE ABASTECIMIENTO

ESTRUCTURA DE COSTOS 2018 - ADICCIÓN

INT - 27855 Y INT -22608

SERVICIO SOCIAL	COMEDORES COMUNITARIOS
CODIGO Y NOMBRE PROYECTO	1088 - BOGOTÁ TE NUTRE
LOCALIDAD	USME
UNIDAD OPERATIVA	SEMILLAS DE ANTIÑO

Plazo	Días Hábiles de Operación	56	Cobertura	380
-------	---------------------------	----	-----------	-----

COSTOS DIRECTOS	COSTOS VARIABLE	COBERTURA	CONCEPTOS DE GASTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APORTE VALOR POR CUPO DIA SDIS	APORTE VALOR POR CUPO DIA ASOCIADO	VALOR POR CUPO DIA	VALOR TOTAL	% del costo total
			Valor minuta (alimentos)	380,00	Ración	\$ 4.007,00		\$ 4.007,00	\$ 85.268.960	60,10%
	Subtotal Costo Variable							\$ 85.268.960	60,10%	
	COMPONENTE ADMINISTRATIVO	Coordinador	1,00	Profesional	\$ 387,00		\$ 387,00	\$ 8.235.360	5,80%	
		Nutricionista Dietista	1,00	Profesional		\$ 55,00	\$ 55,00	\$ 1.170.400	0,82%	
		Espacio Físico Funcional (Inscriptuales los que se encuentran en propiedades de la SDIS)					\$ 196,00	\$ 196,00	\$ 4.170.880	2,94%
		Subtotal Componente Administrativo							\$ 13.576.640	9,57%
	COMPONENTE OPERATIVO	Operarios(as)	5,00	Operarios(as)	\$ 752,00		\$ 752,00	\$ 16.002.560	11,28%	
		Dotación Operarios(as)				\$ 69,00	\$ 69,00	\$ 1.468.320	1,03%	
		Servicios públicos				\$ 152,00	\$ 152,00	\$ 3.234.560	2,28%	
Elementos de aseo y desinfección.				\$ 125,00	\$ 125,00	\$ 2.660.000	1,87%			
Muebles, equipos y Enseres				\$ 181,00	\$ 181,00	\$ 3.851.680	2,71%			
Subtotal Componente Operativo							\$ 27.217.120	19,18%		
COMPONENTE SOCIAL	Profesional Componente Social		1,00	Profesional	\$ 332,00		\$ 332,00	\$ 7.064.960	4,98%	
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades.					\$ 84,00	\$ 84,00	\$ 1.787.520	1,26%	
	Subtotal Componente Social							\$ 8.852.480	6,24%	
COSTO INDIRECTO		GASTOS ADMINISTRATIVOS				\$ 327,00		\$ 327,00	\$ 6.958.560	4,90%
			TOTALES			\$ 6.001,00	\$ 666,00	\$ 6.667,00		

APORTE SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	APORTE NUMERO DE ASISTENTES	\$ 4.007
	APORTE NUMERO DE COBERTURA	\$ 1.994
	TOTAL APORTES SDIS	\$ 6.001

APORTE DEL ASOCIADO	\$ 666
TOTAL APORTES OPERADOR	\$ 666

VALOR APORTE SDIS	\$	127.701.280,00
VALOR APORTE ASOCIADO	\$	14.172.480,00
VALOR TOTAL	\$	141.873.760,00
COSTO CUPO/DIA *	\$	6.667,00

1106. Transmisión de la cultura y fomento de la stabilización de Estructuras de Costos (FCEC-AC-001). Itinerario 3.6 "En los servicios sociales que se utilicen metodologías de "cristo cruz" se podrán utilizar las respectivas tablas de costos y metodologías de cálculo que se usen al día a día en las Subdirecciones de Planeación y Sistematización, mantenga la vitalidad sobre la metodología de cálculo y la Tabla de Costos, por una sola vez, dándole a conocer mediante memorando. Para estos casos el proyecto será el único establecido de la Unidad, una vez se haya concluido la construcción de nuevas estructuras de costos que se sometan como resultado de una vitalidad cumplida con la actividad. Para tal fin el respectivo proyecto de inversión documental de forma clara la metodología y los costos establecidos. Los casos detallan ser de carácter de Subdirección de Planeación y Sistematización por sus respectivos Gerente del Proyecto y Subdirector Técnico. En caso que las condiciones inicialmente evaluadas en la metodología presenten alguna modificación deberá solicitarse un nuevo caso de vitalidad".

Elaboró:

Joan Manuel del Real Rojas
Profesional Equipos de Costos

Revised

Luis Javier Pinilla Palacio
Lider de Equipos de Costos

Aprobó:

Jaime Alberto Velásquez Posada
Subdirector de Abastecimiento

Nota: Para la presentación de las estructuras de costos se tendrá en cuenta las condiciones generales establecidas en el procedimiento PCD-AD-001 Viabilización de estructuras de costos.

La Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización emite concepto de viabilidad acorde a los lineamientos y procedimientos vigentes de la Secretaría Distrital De Integración Social en materia de estructuras de costos, considerando que el proyecto de inversión afectó los estudios técnicos, legales y financieros exigidos. Nos permitimos recordar la importancia del cumplimiento de los principios presupuestales y lo establecido en el Manual Operativo Presupuestal del Distrito Capital.

Se señala que frente a la constitución de reservas presupuestales de acuerdo con el Manual Operativo Presupuestal del Distrito Capital estas deben ser de carácter excepcional y deben estar sujetas a la verificación de eventos imprevisibles y de manera complementaria a aquellos en que, de no constituirse, se afecte de manera sustancial la prestación del servicio de la Entidad respectiva. Por lo anterior "En casos en los cuales las entidades territoriales decidan constituir reservas presupuestales deberán ser justificadas por el ordenador del gasto y el jefe de presupuesto". Por último y en aras de realizar una adecuada planeación, principio rector que rige la contratación estatal, se aclara que de acuerdo con la Circular 031 de 2011 de la Procuraduría General de la Nación las reservas presupuestales no se podrán utilizar para resolver deficiencias generadas por la falta de planeación.



INFORME ESTADO DE EJECUCIÓN PARA ADICIÓN, OTRO SI MODIFICATORIO Y PRÓRROGA

PROYECTO 1098 "BOGOTÁ TE NUTRE"

CONVENIO:	4797	NOMBRE DEL CONTRATISTA	FUNDACIÓN UN NUEVO AMANECER	NOMBRE DEL COMEDOR	SEMILLAS DE ANTAÑO
MODALIDAD	COMEDORES		PERIODO DEL INFORME	24 DE JULIO DE 2018 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018	
FECHA DE INICIO DEL CONVENIO	24 DE JULIO DE 2018	PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONVENIO	5 MESES	VALOR INICIAL DEL CONVENIO	\$ 286.280.980
FECHA FINALIZACIÓN OPERACIÓN	07 DE DICIEMBRE DE 2018		No. DE PAGOS REALIZADOS	3	
% DE EJECUCIÓN EN FÍSICO	51.33% - 58 DÍAS DE 113 CONTRATADOS		% DE EJECUCIÓN FINANCIERO	43.12% - \$ 123.448.607 PAGADO DE \$ \$ 286.280.980	
MODIFICACIONES CONTRACTUALES	NA	ADICIÓN	NA	PRORROGA	NA

Nota: El porcentaje de ejecución en físico cuenta con los datos generados por RAD hasta el 31 de octubre 2018, sin embargo, los datos de porcentaje de ejecución financiero se encuentran con base en lo facturado en el mes de octubre de 2018 que corresponde con el periodo de septiembre 2018.

LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL-SDIS tiene como objetivo liderar y formular las políticas en Bogotá para la integración social de las personas, las familias y las comunidades, con especial atención para aquellas que están en mayor situación de pobreza y vulnerabilidad; ejecuta acciones con enfoque diferencial de promoción, prevención, protección, atención y restablecimiento de derechos, mediante el ejercicio de la corresponsabilidad y la cogestión entre la familia, la sociedad y el estado.

En desarrollo de la misión y objetivo institucional de la entidad (SDIS) ha previsto la ejecución de proyectos de inversión, en particular el proyecto 1098 "Bogotá te Nutre", mediante el cual se efectúa el suministro alimentario a las unidades operativas a través de las diferentes modalidades de atención, por lo que la SDIS debe efectuar la contratación de los negocios jurídicos necesarios para la implementación y puesta en marcha del proyecto.

De conformidad con el artículo 14 de la ley 80 de 1993, para el cumplimiento de los fines de la contratación, las entidades estatales al celebrar sus contratos, entre otras potestades, tendrán la dirección general y la responsabilidad de ejercer el control y vigilancia de la ejecución del contrato.

De acuerdo a lo anterior, la administración tiene el deber de vigilar permanentemente la correcta ejecución de los contratos suscritos a través de un supervisor o interventor, es por ello que celebró el contrato 7231 adjudicado mediante **CONCURSO DE MÉRITOS SDIS-DCT092-003-2018 al Consorcio C&M BDO 2018** cuyo objeto es **"REALIZAR UNA INTERVENTORÍA**



ESPECIALIZADA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y CONTABLE QUE GARANTICE Y VERIFIQUE LA EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL DE LOS CONTRATOS O CONVENIOS DEL SERVICIO COMEDORES EN EL MARCO DEL PROYECTO 1098 “BOGOTÁ TE NUTRE”, en el cual se encuentra el convenio No. 4797 de 2018 con la FUNDACIÓN UN NUEVO AMANECER para la operación del comedor SEMILLAS DE ANTAÑO, de la localidad de Usme el cual tiene por objeto:

“PRESTAR EL SERVICIO DE ATENCIÓN ALIMENTARIA EN LOS COMEDORES COMUNITARIOS EN CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO 1098 “BOGOTÁ TE NUTRE” A FIN DE BENEFICIAR CON UNA ALIMENTACIÓN, EQUILIBRADA, SUFICIENTE, ADECUADA E INOCUA A MUJERES GESTANTES, NIÑOS, NIÑAS, Y HOGARES IDENTIFICADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL EN INSEGURIDAD ALIMENTARIA MODERADA Y SEVERA, CON ÉNFASIS EN EL FORTALECIMIENTO DEL TEJIDO SOCIAL Y COMUNITARIO”

En desarrollo de la ejecución del contrato No. 7231 de 2018, el **Consortio C&M BDO 2018**, ha efectuado el seguimiento en los componentes Administrativo y Financiero, Técnico y Social evidenciando lo siguiente:

ADMINISTRATIVO-FINANCIERO	
A partir del seguimiento realizado a la ejecución del convenio 4797 de 2018 durante el periodo comprendido entre el 24/07/2018 al 31/07/2018 por la Subdirección de Abastecimiento de la Secretaría Distrital de Integración Social y el seguimiento realizado por la firma interventora Consorcio C&M BDO 2018 a partir del 01/08/2018 hasta el 31/10/2018 se evidenció en visitas realizadas que el asociado ha dado cumplimiento adecuado a las observaciones generadas y a las obligaciones contractuales descritas en el anexo técnico y clausulado referentes al componente Administrativo-Financiero. Por lo anterior se emite concepto favorable	
CONCEPTO	FAVORABLE

TÉCNICO	
De acuerdo a la información suministrada por la Subdirección de Abastecimiento de la Secretaría Distrital de Integración Social con respecto a la ejecución del convenio 4797 de 2018 durante el periodo comprendido entre el 24/07/2018 al 31/07/2018 no se reportó a la interventoría situaciones que afectaran el servicio y el cumplimiento de las obligaciones contractuales; y de acuerdo al seguimiento realizado por la firma interventora Consorcio C&M BDO 2018 a partir del 01/08/2018 al 31/10/2018 el asociado realizó las acciones correctivas a las OPRs generadas durante el periodo mencionado dando cumplimiento a las obligaciones contractuales descritas en el anexo técnico y clausulado referentes al componente técnico . Por lo anterior se emite concepto favorable	
CONCEPTO	FAVORABLE

SOCIAL	
De acuerdo a la información suministrada por la Subdirección de Abastecimiento de la Secretaría Distrital de Integración Social con respecto a la ejecución del convenio 4797 de 2018 durante el periodo comprendido entre el 24/07/2018 al 31/07/2018 y del seguimiento realizado por la firma interventora Consorcio C&M BDO-2018 a partir del 01/08/2018 hasta el 31/10/2018, se evidenció en visitas realizadas durante el periodo mencionado, acciones correctivas frente a las OPR'S generadas, logrando de esta manera el cumplimiento de las obligaciones contractuales descritas en el anexo técnico y clausulado referentes al Componente Social. Por lo anterior se emite concepto favorable.	



CONCEPTO	FAVORABLE
----------	-----------

Por otra parte, a continuación, se presentan los pagos realizados al convenio No. 4797 de 2.018 con corte al 31 de octubre de 2.018.

SEGUIMIENTO A PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA O ASOCIADO				
NÚMERO DE FACTURA	NO. DE PAGO	PERIODO DE PAGO	CANTIDADES ENTREGADAS	VALOR
308 – 11/08/2018	1	23/07/2018 – 31/07/2018	1.136	\$ 6.688.610
311 – 14/09/2018	2	01/08/2018 – 31/08/2018	10.519	\$ 62.098.477
316 – 01/10/2018	3	01/09/2018 – 30/09/2018	9.625	\$ 54.661.520
TOTAL ACUMULADO			21.280	\$ 123.448.607

Nota: Los valores reportados en junio y julio 2018 corresponden a la información suministrada por la Subdirección de Abastecimiento respecto de lo pagado en el periodo de Supervisión.

De acuerdo a la solicitud presentada por la Subdirección de Abastecimiento de la Secretaría Distrital De Integración Social a la firma Interventoría CONSORCIO C&M-BDO 2018 el día 09 de noviembre de 2018; el OTRO SI modificadorio establece la necesidad de realizar modificación contractual al convenio 4797 objeto de Interventoría en los siguientes aspectos:

OBJETO DE LA MODIFICACIÓN Y CLÁUSULAS DEL CONTRATO (ANEXO TÉCNICO/ESTUDIO PREVIO) A MODIFICAR

NUMERAL 2. COMPONENTE TÉCNICO, ÍTEM 2.2.3.1 ADQUISICIÓN: “(...) El Asociado debe elaborar un plan de compras semanal, teniendo en cuenta la caracterización de la población del último día de la semana anterior y consolidarlo mensualmente, incluyendo los elementos de aseo.

El plan de compras debe estar disponible en el respectivo comedor para la Interventoría o Supervisión de la SDIS.

El plan de compras debe elaborarse e implementarse de acuerdo con los formatos “Plan de Compras Consolidado Mensual y Plan de compras semanal” · (pestaña uno y dos).

La SDIS podrá autorizar la realización de compras de alimentos sobre el 80 % de la cobertura contratada, para los periodos de semana santa, semana de receso escolar y vacaciones escolares, si por bajas de cobertura se considera pertinente. Cabe aclarar que lo que se presenta es una disminución en el Plan de compras, mas no en la cobertura diaria contratada. (...)”

Por las razones anteriormente expuestas se hace necesario modificar el anexo técnico así:

“(...) La SDIS podrá autorizar la realización de compras de alimentos sobre el 80 % de la cobertura contratada, para los periodos de semana santa, semana de receso escolar, vacaciones escolares o de acuerdo a la necesidad del servicio, si por bajas de cobertura se considera pertinente. (...)”

CLÁUSULA SÉXTA - DESEMBOLSOS: “(...) Para el mes de diciembre en caso de presentarse y teniendo en cuenta el cierre de vigencia presupuestal, la entidad ha previsto con el fin de garantizar el flujo de caja operativo del comedor un corte único parcial comprendido entre el primero (1) y el día quince (15) de diciembre de 2018, para lo cual el operador deberá dar cumplimiento, a la entrega de los documentos requeridos en la presente forma de pago y ceñirse a la programación determinada por la Subdirección Administrativa y Financiera bajo verificación



**CONSORCIO
C & M - BDO 2018**

del cumplimiento por parte de la interventoría o supervisión. El valor correspondiente a la ejecución de diciembre 16 al 30 se pagará en el mes de febrero junto con el valor correspondiente a la ejecución de enero si la hay. (...)”

Por las razones anteriormente expuestas se hace necesario modificar el clausulado y el anexo técnico así:

“(...) Para el mes de diciembre en caso de presentarse y teniendo en cuenta el cierre de vigencia presupuestal, la entidad ha previsto con el fin de garantizar el flujo de caja operativo del comedor un corte único parcial comprendido entre el primero (1) y el día quince (15) de diciembre de 2018, con base en lo reportado por el aplicativo RAD a corte 15 de diciembre 2018 para la cancelación del valor de la minuta, los demás rubros serán cancelados en el mes de enero con los documentos soportes correspondientes. El valor correspondiente a la ejecución de diciembre dieciséis (16) al treinta (30) de diciembre se pagará en el mes de enero, para ello el asociado deberá acreditar los documentos soportes para el pago del mes de diciembre. (...)”

LOCALIDAD	NOMBRE DEL COMEDOR	VALOR DE LA ADICIÓN	DIAS ADICIÓN
Usme	SEMILLAS DE ANTAÑO	\$141.873.760	56

Nota: la información citada en el cuadro anterior fue suministrada por la Subdirección de Abastecimiento – SDIS.

De acuerdo con lo anterior, el **COMEDOR SEMILLAS DE ANTAÑO**, presenta concepto integral FAVORABLE de la organización contratista **FUNDACIÓN UN NUEVO AMANECER** en la ejecución del convenio 4797 de 2018, conforme al seguimiento y verificación efectuada. Es así que la interventoría **Consortio C&M BDO 2018** presenta este informe con el objetivo de brindar información necesaria para adelantar los procesos a que haya lugar y los fines pertinentes por parte de la entidad.

Atentamente,

MÓNICA LUCIA TORRES MATIZ
Director del Proyecto