

San José de Cúcuta, 27 de diciembre de 2021

Señores:

ING NOHEMI RIVERA RIVEROS
SOCIEDAD CONSORCIO PROESCO S.A.S
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

Referencia: SOLICITUD ADICION EN TIEMPO - CONTRATO 3397 DE 2021 CUYO OBJETO ES: "MANTENIMIENTO RUTINARIO DE VIAS TERCARIAS Y ATENCION DE EMERGENCIAS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE CÚCUTA".

Cordial Saludo.

Yo, FABIAN ALBERTO PRATO DUARTE, identificado con CC 88.241.027 de Cúcuta, en calidad de representante legal de INGPRA S.A.S 900937767-7 manifiesto lo siguiente:

Con el fin de atender y cumplir el alcance contractual del presente contrato, esta firma solicita respetuosamente una adición en tiempo por un termino de DOS (02) MESES mas al plazo inicial; lo anterior, en base a que, técnicamente no es posible ejecutar la totalidad del contrato en 10 días debido a la magnitud de sus cantidades, sus diferentes ubicaciones de trabajo y su respectiva coordinación de la maquinaria y componentes exigidos por la entidad.

Es importante resaltar que, en estas fechas de fin de año, disminuye y se dificultad obtener material y transporte necesario para la correcta y eficaz ejecución del contrato, lo cual afecta el tiempo de ejecución del mismo

Agradezco su atención,



FABIAN ALBERTO PRATO DUARTE
REPRESENTANTE LEGAL
INGPRA S.A.S.
NIT: 900937767-7