



**MUNICIPIO DE GAMEZA**  
**NIT 891857764-1**



**TABLA 1. TIPIFICACION, ESTIMACION Y ASIGNACION DE LOS RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDAN AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONOMICO DEL CONTRATO**

**OBJETO DEL CONVENIO:** Aunar esfuerzos administrativos, financieros, técnicos y humanos para garantizar el suministro de alimentación escolar a los estudiantes matriculados en las instituciones educativas oficiales del municipio de Gámeza, de acuerdo con los lineamientos técnico administrativos vigentes con los términos y alcance establecidos en el proyecto: suministro de complemento alimentario a estudiantes de las instituciones educativas oficiales para garantizar el programa de alimentación escolar – PAE, durante el primer semestre del año 2022, con base a lo establecido en el convenio interadministrativo N° 2941 del ocho (8) de noviembre de 2021.

ITEM	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCION	CONSECUENCIA	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION	CATEGORIA	¿A QUIEN SE ASIGNA?	TRATAMIENTO/CONROLES A SER IMPLEMENTADOS	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO			¿AFECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO?	PERSONA PEREONSABLE DE IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA DE INICIO DEL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMAMADA EN LA QUE SE COMPLETA EL	MONITOREO Y REVISION		
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO					CATEGORIA	COMO SE REALIZA	PERIODICIDAD
1	General	Externa	Contratación	Riesgo Operacional	No presentar las garantías requeridas en los documentos del proceso de contratación o que su presentación sea tardía.	insatisfacción de la entidad	5	2	4	riesgo medio	contratista	verificación por parte de la supervisora del contrato	1	1	2	riesgo bajo	si.	verificación por parte de la supervisora del contrato	12/01/2022	30/10/2022	verificación documental	1

Palacio Municipal Calle 3ª No. 3-44 Telefax: 7778107  
 Email: [alcaldia@gameza@gmail.com](mailto:alcaldia@gameza@gmail.com) - [www.gameza-boyaca.gov.co](http://www.gameza-boyaca.gov.co)  
 Correo institucional: [alcaldia@gameza-boyaca.gov.co](mailto:alcaldia@gameza-boyaca.gov.co) [contactenos@gameza-boyaca.gov.co](mailto:contactenos@gameza-boyaca.gov.co)



**MUNICIPIO DE GAMEZA**  
**NIT 891857764-1**



**TABLA 1. TIPIFICACION, ESTIMACION Y ASIGNACION DE LOS RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDAN AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONOMICO DEL CONTRATO**

**OBJETO DEL CONVENIO:** Aunar esfuerzos administrativos, financieros, técnicos y humanos para garantizar el suministro de alimentación escolar a los estudiantes matriculados en las instituciones educativas oficiales del municipio de Gámeza, de acuerdo con los lineamientos técnico administrativos vigentes con los términos y alcance establecidos en el proyecto: suministro de complemento alimentario a estudiantes de las instituciones educativas oficiales para garantizar el programa de alimentación escolar – PAE, durante el primer semestre del año 2022, con base a lo establecido en el convenio interadministrativo N° 2941 del ocho (8) de noviembre de 2021.

ITEM	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCION	CONSECUENCIA	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION	CATEGORIA	¿A QUIEN SE ASIGNA?	TRATAMIENTO/CONROLES A SER IMPLEMENTADOS	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO			¿AFECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO?	PERSONA PERESPONSABLE DE IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA DE INICIO DEL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMAMADA EN LA QUE SE COMPLETA EL	MONITOREO Y REVISION		
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO					CATEGORIA	COMO SE REALIZA	PERIODICIDAD
2	General	Interno	Contratación Y	Riesgo Operacional	No presentar los documentos necesarios para garantizar el principio de transparencia en el secop o que su presentación sea tardía.	insatisfacción de la entidad y la	2	3	5	riesgo medio	contratista y entidad	verificación por parte de la supervisora del contrato	1	1	2	riesgo bajo	si.	verificación por parte de la supervisora del contrato	12/01/2022	30/10/2022	verificación documental	1

Palacio Municipal Calle 3ª No. 3-44 Telefax: 7778107  
 Email: [alcaldia@gameza@gmail.com](mailto:alcaldia@gameza@gmail.com) - [www.gameza-boyaca.gov.co](http://www.gameza-boyaca.gov.co)  
 Correo institucional: [alcaldia@gameza-boyaca.gov.co](mailto:alcaldia@gameza-boyaca.gov.co) contactenos@gameza-boyaca.gov.co



**MUNICIPIO DE GAMEZA**  
**NIT 891857764-1**



**TABLA 1. TIPIFICACION, ESTIMACION Y ASIGNACION DE LOS RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDAN AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONOMICO DEL CONTRATO**

**OBJETO DEL CONVENIO:** Aunar esfuerzos administrativos, financieros, técnicos y humanos para garantizar el suministro de alimentación escolar a los estudiantes matriculados en las instituciones educativas oficiales del municipio de Gámeza, de acuerdo con los lineamientos técnico administrativos vigentes con los términos y alcance establecidos en el proyecto: suministro de complemento alimentario a estudiantes de las instituciones educativas oficiales para garantizar el programa de alimentación escolar – PAE, durante el primer semestre del año 2022, con base a lo establecido en el convenio interadministrativo N° 2941 del ocho (8) de noviembre de 2021.

ITEM	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCION	CONSECUENCIA	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION	CATEGORIA	¿A QUIEN SE ASIGNA?	TRATAMIENTO/CONROLES A SER IMPLEMENTADOS	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO			¿AFECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO?	PERSONA PERESPONSABLE DE IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA DE INICIO DEL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMAMADA EN LA QUE SE COMPLETA EL	MONITOREO Y REVISION		
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO					CATEGORIA	COMO SE REALIZA	PERIODICIDAD
3	Especifico	Externo	Ejecución	Riesgo Operacional	No sé de calidad en la ejecución del servicio y de los bienes y se actué sin responsabilidad en la ejecución	legales: penales, disciplinarios,	2	3	5	riesgo medio	contratista	verificación por parte de la supervisora del	1	1	2	riesgo bajo	si.	verificación por parte de la supervisora del	12/01/2022	30/10/2022	verificación documental	Mensual

Palacio Municipal Calle 3ª No. 3-44    Telefax: 7778107  
 Email: [alcaldiagameza@gmail.com](mailto:alcaldiagameza@gmail.com) - [www.gameza-boyaca.gov.co](http://www.gameza-boyaca.gov.co)  
 Correo institucional: [alcaldia@gameza-boyaca.gov.co](mailto:alcaldia@gameza-boyaca.gov.co)    [contactenos@gameza-boyaca.gov.co](mailto:contactenos@gameza-boyaca.gov.co)



MUNICIPIO DE GAMEZA  
NIT 891857764-1



**TABLA 1. TIPIFICACION, ESTIMACION Y ASIGNACION DE LOS RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDAN AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONOMICO DEL CONTRATO**

**OBJETO DEL CONVENIO:** Aunar esfuerzos administrativos, financieros, técnicos y humanos para garantizar el suministro de alimentación escolar a los estudiantes matriculados en las instituciones educativas oficiales del municipio de Gámeza, de acuerdo con los lineamientos técnico administrativos vigentes con los términos y alcance establecidos en el proyecto: suministro de complemento alimentario a estudiantes de las instituciones educativas oficiales para garantizar el programa de alimentación escolar – PAE, durante el primer semestre del año 2022, con base a lo establecido en el convenio interadministrativo N° 2941 del ocho (8) de noviembre de 2021.

ITEM	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCION	CONSECUENCIA	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION	CATEGORIA	¿A QUIEN SE ASIGNA?	TRATAMIENTO/CONROLES A SER IMPLEMENTADOS	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO			¿AFECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO?	PERSONA PEREONSABLE DE IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA DE INICIO DEL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMAMADA EN LA QUE SE COMPLETA EL	MONITOREO Y REVISION		
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO					CATEGORIA	COMO SE REALIZA	PERIODICIDAD
4	Especifico	Externo	Ejecución	Riesgo Operacional	Incapacidad para ejecutar de manera idónea la actividad por falta de capacidad de organización o esta sea tardía	legales: penales, disciplinarios, fiscales	2	5	7	riesgo extremo	contratista	verificación por parte de la supervisora del contrato	1	1	2	riesgo bajo	si.	verificación por parte de la supervisora del contrato	12/01/2022	30/10/2022	verificación documental	Mensual

Palacio Municipal Calle 3ª No. 3-44 Telefax: 7778107  
 Email: [alcaldia@gameza@gmail.com](mailto:alcaldia@gameza@gmail.com) - [www.gameza-boyaca.gov.co](http://www.gameza-boyaca.gov.co)  
 Correo institucional: [alcaldia@gameza-boyaca.gov.co](mailto:alcaldia@gameza-boyaca.gov.co) contactenos@gameza-boyaca.gov.co



**MUNICIPIO DE GAMEZA**  
**NIT 891857764-1**



**TABLA 1. TIPIFICACION, ESTIMACION Y ASIGNACION DE LOS RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDAN AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONOMICO DEL CONTRATO**

**OBJETO DEL CONVENIO:** Aunar esfuerzos administrativos, financieros, técnicos y humanos para garantizar el suministro de alimentación escolar a los estudiantes matriculados en las instituciones educativas oficiales del municipio de Gámeza, de acuerdo con los lineamientos técnico administrativos vigentes con los términos y alcance establecidos en el proyecto: suministro de complemento alimentario a estudiantes de las instituciones educativas oficiales para garantizar el programa de alimentación escolar – PAE, durante el primer semestre del año 2022, con base a lo establecido en el convenio interadministrativo N° 2941 del ocho (8) de noviembre de 2021.

ITEM	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCION	CONSECUENCIA	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION	CATEGORIA	¿A QUIEN SE ASIGNA?	TRATAMIENTO/CONROLES A SER IMPLEMENTADOS	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO			¿AFECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO?	PERSONA PEREONSABLE DE IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA DE INICIO DEL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMAMADA EN LA QUE SE COMPLETA EL	MONITOREO Y REVISION		
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO					CATEGORIA	COMO SE REALIZA	PERIODICIDAD
5	especifico	externo	ejecución	riesgo operacional	incumplimiento de las obligaciones contractuales de conformidad con la necesidad de la entidad	legales: penales, disciplinarios,	3	4	6	riesgo extremo	contratista	verificación por parte de la supervisora del	1	1	2	riesgo bajo	si.	verificación por parte de la supervisora del	12/01/2022	30/10/2022	verificación documental	mensual

Palacio Municipal Calle 3ª No. 3-44 Telefax: 7778107  
 Email: [alcaldia@gameza@gmail.com](mailto:alcaldia@gameza@gmail.com) - [www.gameza-boyaca.gov.co](http://www.gameza-boyaca.gov.co)  
 Correo institucional: [alcaldia@gameza-boyaca.gov.co](mailto:alcaldia@gameza-boyaca.gov.co) [contactenos@gameza-boyaca.gov.co](mailto:contactenos@gameza-boyaca.gov.co)



**MUNICIPIO DE GAMEZA**  
**NIT 891857764-1**



**TABLA 1. TIPIFICACION, ESTIMACION Y ASIGNACION DE LOS RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDAN AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONOMICO DEL CONTRATO**

**OBJETO DEL CONVENIO:** Aunar esfuerzos administrativos, financieros, técnicos y humanos para garantizar el suministro de alimentación escolar a los estudiantes matriculados en las instituciones educativas oficiales del municipio de Gámeza, de acuerdo con los lineamientos técnico administrativos vigentes con los términos y alcance establecidos en el proyecto: suministro de complemento alimentario a estudiantes de las instituciones educativas oficiales para garantizar el programa de alimentación escolar – PAE, durante el primer semestre del año 2022, con base a lo establecido en el convenio interadministrativo N° 2941 del ocho (8) de noviembre de 2021.

ITEM	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCION	CONSECUENCIA	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION	CATEGORIA	¿A QUIEN SE ASIGNA?	TRATAMIENTO/CONROLES A SER IMPLEMENTADOS	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO			¿AFECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO?	PERSONA PEREONSABLE DE IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA DE INICIO DEL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMAMADA EN LA QUE SE COMPLETA EL	MONITOREO Y REVISION		
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO					CATEGORIA	COMO SE REALIZA	PERIODICIDAD
6	general	externo	ejecución	riesgo operacional	riesgo por variación de precios: dado por el transcurso del tiempo, puede ser afectado por la inflación, deflación, revaluación o variaciones en la oferta o la demanda.	económicas	5	4	6	riesgo extremo	contratista	verificación por parte de la supervisora del contrato	5	5	2	riesgo alto	si.	verificación por parte de la supervisora del contrato	12/01/2022	30/10/2022	verificación documental	mensual

Palacio Municipal Calle 3ª No. 3-44 Telefax: 7778107

Email: [alcaldia@gameza@gmail.com](mailto:alcaldia@gameza@gmail.com) - [www.gameza-boyaca.gov.co](http://www.gameza-boyaca.gov.co)

Correo institucional: [alcaldia@gameza-boyaca.gov.co](mailto:alcaldia@gameza-boyaca.gov.co) [contactenos@gameza-boyaca.gov.co](mailto:contactenos@gameza-boyaca.gov.co)



**MUNICIPIO DE GAMEZA**  
**NIT 891857764-1**



7	especifico	externo	ejecución	riesgo operacional	riesgo por daños o lesiones a terceros, funcionarios de la entidad y/o daños de los bienes de del municipio: hace referencia a daños o perjuicios causados por personal del contratista o como consecuencia de los trabajos o actividades adelantados, afectando bienes del municipio, bienes de terceros y/o la integridad de funcionarios o personas ajenas a la entidad.	legales: penales, disciplinarios, fiscales	2	4	6	riesgo extremo	contratista y aseguradora	verificación por parte de la supervisora del contrato	1	1	2	riesgo bajo	si.	verificación por parte de la supervisora del contrato	12/01/2022	30/10/2022	verificación documental	mensual
8	especifico	externo	ejecución	riesgo operacional	riesgo por insuficiencia de recursos: cuando por dificultades de transporte, o carencia de calidad de recursos (materiales, mano de obra, personal profesional, vehículos, equipos, etc.) se vea afectada la ecuación contractual.	económicas	3	4	6	riesgo extremo	contratista	verificación por parte de la supervisora del contrato	1	1	2	riesgo medio	si.	verificación por parte de la supervisora del contrato	12/01/2022	30/10/2022	verificación documental	mensual

Palacio Municipal Calle 3ª No. 3-44 Telefax: 7778107  
 Email: [alcaldia@gameza@gmail.com](mailto:alcaldia@gameza@gmail.com) - [www.gameza-boyaca.gov.co](http://www.gameza-boyaca.gov.co)  
 Correo institucional: [alcaldia@gameza-boyaca.gov.co](mailto:alcaldia@gameza-boyaca.gov.co) [contactenos@gameza-boyaca.gov.co](mailto:contactenos@gameza-boyaca.gov.co)



**MUNICIPIO DE GAMEZA**  
**NIT 891857764-1**



9	general	externo	ejecución	riesgo operacional	riesgo por desconocimiento de la localización y geografía del sitio del servicio: se refiere a los costos adicionales, daños, demoras, enfermedades de trabajadores, y demás contingencias que se puedan presentar y que por conocimiento insuficiente de la zona de trabajos no se pudieron mitigar, logrando que afecte de manera importante la ejecución del proyecto.	legales: penales, disciplinarios, fiscales	3	4	6	riesgo extremo	contratista	verificación por parte de la supervisora del contrato	1	1	2	riesgo bajo	si.	verificación por parte de la supervisora del contrato	12/01/2022	30/10/2022	verificación documental	mensual
10	general	externo	ejecución	riesgo operacional	riesgo por condiciones climáticas: se refiere a la afectación de las actividades del proyecto por adversidades climatológicas y meteorológicas de la región.	económicas	2	4	6	riesgo extremo	contratista	verificación por parte de la supervisora del contrato	1	1	2	riesgo bajo	si.	verificación por parte de la supervisora del contrato	12/01/2022	30/10/2022	verificación documental	mensual

Palacio Municipal Calle 3ª No. 3-44 Telefax: 7778107  
 Email: [alcaldia@gameza@gmail.com](mailto:alcaldia@gameza@gmail.com) - [www.gameza-boyaca.gov.co](http://www.gameza-boyaca.gov.co)  
 Correo institucional: [alcaldia@gameza-boyaca.gov.co](mailto:alcaldia@gameza-boyaca.gov.co) [contactenos@gameza-boyaca.gov.co](mailto:contactenos@gameza-boyaca.gov.co)



**MUNICIPIO DE GAMEZA**  
**NIT 891857764-1**



11	general	externo	ejecución	riesgo operacional	riesgo por catástrofes: se refiere a la afectación de las actividades del proyecto por adversidades como incidentes ambientales, aludes derrumbes, avalanchas, inundaciones y terremotos.	económicas	2	4	6	riesgo extremo	entidad	verificación por parte de la supervisora del contrato	2	4	6	riesgo extremo	si.	verificación por parte de la supervisora del contrato	12/01/2022	10/12/2024	verificación documental	mensual
12	general	externo	ejecución	riesgo operacional	riesgo por la falta de idoneidad y experiencia del personal a cargo de la consultorio	económicas	3	4	3	riesgo externo	contratista	verificación por parte Del supervisor del contrato	2	4	6	riesgo extremo	si.	verificación por parte de la supervisora del contrato	12/01/2022	30/10/2022	verificación documental	mensual

Palacio Municipal Calle 3ª No. 3-44 Telefax: 7778107  
 Email: [alcaldia@gameza@gmail.com](mailto:alcaldia@gameza@gmail.com) - [www.gameza-boyaca.gov.co](http://www.gameza-boyaca.gov.co)  
 Correo institucional: [alcaldia@gameza-boyaca.gov.co](mailto:alcaldia@gameza-boyaca.gov.co) [contactenos@gameza-boyaca.gov.co](mailto:contactenos@gameza-boyaca.gov.co)



*MUNICIPIO DE GAMEZA*  
*NIT 891857764-1*



La presente matriz de riesgos se expide como anexo del proceso MG – RE - COA – 001 – 2022, cuyo objeto será Aunar esfuerzos administrativos, financieros, técnicos y humanos para garantizar el suministro de alimentación escolar a los estudiantes matriculados en las instituciones educativas oficiales del municipio de Gámeza, de acuerdo con los lineamientos técnico administrativos vigentes con los términos y alcance establecidos en el proyecto: suministro de complemento alimentario a estudiantes de las instituciones educativas oficiales para garantizar el programa de alimentación escolar – PAE, durante el primer semestre del año 2022, con base a lo establecido en el convenio interadministrativo N° 2941 del ocho (8) de noviembre de 2021.

Atentamente:

---

**NOHORA ROCÍO ALFONSO RICO**  
Secretaria Comisaria de Familia.

Palacio Municipal Calle 3ª No. 3-44    Telefax: 7778107  
Email: [alcaldiagameza@gmail.com](mailto:alcaldiagameza@gmail.com) - [www.gameza-boyaca.gov.co](http://www.gameza-boyaca.gov.co)  
Correo institucional: [alcaldia@gameza-boyaca.gov.co](mailto:alcaldia@gameza-boyaca.gov.co)    [contactenos@gameza-boyaca.gov.co](mailto:contactenos@gameza-boyaca.gov.co)