



UNION TEMPORAL A-O SED



UNION TEMPORAL A-O SED
Grupo 11

CONTRATO SUMINISTRO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA

Contrato CO1.PCCNTR 2466326

INFORME MENSUAL DE CONTRATISTAS

PERIODO: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Bogotá D.C., enero de 2022

INDICE

1. COMPONENTE ADMINISTRATIVO	5
1.1. CAPACITACIÓN (Anexo técnico 3.4. PROGRAMA DE CAPACITACIONES)	5
1.1.1. PROGRAMA DE CAPACITACIÓN	5
1.1.2. PLANEADO – EJECUTADO	5
1.2. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (Anexo técnico 3.5. Programa de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, programa de Bienestar y capacitación en bioseguridad (abordaje del COVID19)).....	8
1.2.1. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:	8
1.3. BIENESTAR (Anexo técnico 3.5. Programa de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, programa de Bienestar y capacitación en bioseguridad (abordaje del COVID19))	11
1.3.1. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:	12
1.4. PERSONAL	15
1.4.1. NOVEDADES EN ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL (Anexo técnico 3.1. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL)	15
1.4.2. NOVEDADES EN EL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	15
1.4.3. ASIGNACIÓN DE PERSONAL CON REFERENCIA A NOVEDADES	15
1.4.4. DESCRIPCIÓN DE NOVEDADES	15
1.5. NOVEDADES DE INVENTARIO POR COLEGIO / SEDE (Anexo técnico 4.5. Recibo y entrega de puestos de vigilancia) ..	18
1.6. COMUNICACIONES (Anexo técnico 3.7. Comunicaciones)	20
1.6.1. NOVEDADES EN COMUNICACIONES	20
1.7. EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO	20
2. COMPONENTE OPERATIVO	21
2.1. SERVICIO DE VIGILANCIA HUMANA	21
2.1.1. NOVEDADES INSTALACIÓN-LEVANTAMIENTO DE SERVICIOS	21
2.1.2. BASE DE DATOS	22
2.1.3. HALLAZGOS Y PLANES DE MEJORA CON CIERRE	22



UNION TEMPORAL A-O SED

2.1.4.	NOVEDADES MEDIOS DE TRANSPORTE (Anexo técnico 5.3.5. TRANSPORTE)	22
2.2.	VISITAS	23
2.2.1.	MENSUAL DE COORDINADOR A CADA COLEGIO	23
2.3.	HURTOS	23
2.3.1.	HISTORICO	24
2.3.2.	DEL MES	25
3.	COMPONETE TÉCNICO	26
3.1.	SISTEMAS ELECTRÓNICOS DE SEGURIDAD	26
3.2.	POR LOCALIDAD COLEGIO GRANDE, MEDIANO, PEQUEÑO (Anexo técnico 7.2.6. DISTRIBUCIÓN DE EQUIPOS DE ACUERDO AL TAMAÑO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS)	26
3.3.	SISTEMAS MONITOREADOS	27
3.4.	RENOVACIÓN E IMPLEMENTACIÓN TECNOLÓGICA EN CCTV E INTRUSIÓN Y CONTROL DE ACCESO (Que hicieron, de preventivos proyectado vs ejecutado)	27
3.5.	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS CRONOGRAMA, EJECUTADO DESCRIPCION DE ACTIVIDADES	28
3.6.	MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS (Descripción)	33
3.1.	DESCRIPCIÓN Y CAMBIO DEL EQUIPO TECNICO EVENTUAL	33
4.	COVID 19	33
4.1.	Acumulado	33
4.2.	Por mes	34
4.3.	Actividades desarrolladas en mes para la prevención de contagio	34



UNION TEMPORAL A-O SED

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1 Plan de Capacitación Ejecutado Vs Proyectado.....	5
Tabla 2 Participantes Capacitación del período.....	7
Tabla 3 Participantes Evaluados por periodo de capacitación.....	7
Tabla 4, Cronograma de actividades Seguridad y salud en el Trabajo, proyectado Vs. ejecutado.....	8
Tabla 5 Participación y porcentaje de participación en actividades Seguridad y salud en el Trabajo.....	11
Tabla 6 Cronograma de actividades de Bienestar, Proyectado Vs. Ejecutado.....	12
Tabla 7 Porcentaje de Participación y de Satisfacción en la actividad de Bienestar del mes.....	14
Tabla 9 Descripción de Novedades Temporales.....	15
Tabla 10 Descripción de Novedades Permanentes.....	16
Tabla 11 Descripción de Novedades Asegurando Credenciales, Licencia de Tránsito y Documentación.....	16
Tabla 12 Personal disponible para Relevo de Personal.....	17
Tabla 13 Relación de Visitas de Supervisión.....	18
Tabla 17 Detalle de Ejecución de presupuesto del mes.....	20
Tabla 14 Relación de Servicios.....	21
Tabla 15 relación de Novedades del Servicio.....	22
Tabla 16 Relación de Hallazgos y Planes de Mejora, detalle de Cierre.....	22
Tabla 18 relación de Visitas de Coordinador por Período.....	23
Tabla 19 Relación de Hurtos Histórico.....	24
Tabla 20 Relación de Hurtos por período.....	25
Tabla 21 Relación de Sistemas Monitoreados.....	27
Tabla 22 Cronograma de Mantenimientos Preventivos Programado Vs Ejecutado.....	28
Tabla 23 Relación de mantenimientos Correctivos y Equipos.....	33
Tabla 24 Relación de Seguimiento a Casos de Covid 19 Acumulado.....	34
Tabla 25 Seguimiento a Casos de Covid 19, relación por período.....	34

INFORME CONTRATISTAS

1. COMPONENTE ADMINISTRATIVO VoBo

1.1. CAPACITACIÓN (Anexo técnico 3.4. PROGRAMA DE CAPACITACIONES)

1.1.1. PROGRAMA DE CAPACITACIÓN

1.1.2. PLANEADO – EJECUTADO

Proyectado 

Ejecutado 

Tabla 1 Plan de Capacitación Ejecutado Vs Proyectado

JULIO 2021	AGOSTO 2021	SEPTIEMBRE 2021	OCTUBRE 2021	NOVIEMBRE 2021	DICIEMBRE 2021	ENERO 2022	FEBRERO 2022	MARZO 2022
Promoción al buen trato	Atención al usuario, ciudadano y comunidad educativa	Inducción del puesto de vigilancia	Desarrollo integral y protección a la primera infancia, niños, niñas y adolescentes.	Prevención de desastres y primer respondiente	Uso de tecnologías de la información y comunicación	Derechos Humanos	Manejo de protocolos de bioseguridad	Uso eficiente de energía, agua y gestión de residuos

UNION TEMPORAL A-O SED

ABRIL 2022	MAYO 2022	JUNIO 2022	JULIO 2022	AGOSTO 2022	SEPTIEMBRE 2022	OCTUBRE 2022	NOVIEMBRE 2022	DICIEMBRE 2022
Atención al ciudadano y comunidad educativa	Infancia y adolescencia	Relacionamiento interpersonal	Promoción al buen trato	Atención al usuario, ciudadano y comunidad educativa	Inducción del puesto de vigilancia	Desarrollo integral y protección a la primera infancia, niños, niñas y adolescentes.	Prevención de desastres y primer respondiente	Uso de tecnologías de la información y comunicación

1.1.2.1. Descripción de actividad

Se les compartió a través de WhatsApp el material para la respectiva capacitación al igual que el link para ingresar a desarrollar la evaluación correspondiente de acuerdo a plan de capacitación SED

1.1.2.2. Tema y subtemas

- Uso de tecnologías de la información y comunicación
- Trabajo en equipo y comunicación asertiva.

1.1.2.3. Cuando se realizó

La plataforma se mantuvo abierta desde las 06:00 del 06 de diciembre de 2021 y hasta las 18:00 del 18 de diciembre 2021, con el fin de dar un amplio margen de ingreso a nuestro grupo de colaboradores.

1.1.2.4. Como se realizó

Se compartieron los enlaces para las respectivas capacitaciones a través de WhatsApp y se contó con el apoyo del personal de supervisores e campo para despejar dudas y colaborarles a los que se les dificulte el acceso o desarrollo de las actividades propuestas en cada uno de los módulos.

UNION TEMPORAL A-O SED

1.1.2.5. Cuantas personas participaron

La invitación a la formación virtual se extendió al 100% del grupo de trabajo el cual consta de un total de 531 participantes incluyéndome.

Tabla 2 Participantes Capacitación del periodo

Total de Colaboradores	Total de Participantes en el periodo
531	531

1.1.2.6. Porcentaje de participación

Se logró una participación del 100%, cumpliendo de esta manera con el total de personal capacitado en el tema a exponer en este mes. Información disponible para ser revisada en visita administrativa

1.1.2.7. Porcentaje de evaluación

Se realizaron evaluaciones dentro de la plataforma con el fin de medir el entendimiento de los temas tratados y el 100% de los participantes obtuvieron resultados satisfactorios a los cuestionarios con un promedio de calificación de 100%. Información disponible para ser revisada en visita administrativa.

Tabla 3 Participantes Evaluados por periodo de capacitación

Total de Colaboradores Evaluados	Promedio de evaluación
531	100%

<https://1drv.ms/b/s!Ah5fc34mbcx4oE4Ey9aS-fm2cuJA?e=b78lZc>

1.2. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (Anexo técnico 3.5. Programa de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, programa de Bienestar y capacitación en bioseguridad (abordaje del COVID19).

1.2.1. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

1.2.1.1. PLANEADO – EJECUTADO

Proyectado

Ejecutado

Tabla 4, Cronograma de actividades Seguridad y salud en el Trabajo, proyectado Vs. ejecutado

JULIO 2021	AGOSTO 2021	SEPTIEMBRE 2021	OCTUBRE 2021	NOVIEMBRE 2021	DICIEMBRE 2021	ENERO 2022	FEBRERO 2022	MARZO 2022
Distanciamiento Social	Uso de Mascarilla	Lavado de Manos	Medicina preventiva	Medicina del trabajo y medicina laboral	Seguridad industrial	Plan de mejoramiento	Pendiente programar	Pendiente programar
Políticas y cumplimiento normativo	Planes de Vacunación	Planes de Vacunación						

ABRIL 2022	MAYO 2022	JUNIO 2022	JULIO 2022	AGOSTO 2022	SEPTIEMBRE 2022	OCTUBRE 2022	NOVIEMBRE 2022	DICIEMBRE 2022
Pendiente programar	Pendiente programar	Pendiente programar	Pendiente programar	Pendiente programar	Pendiente programar	Pendiente programar	Pendiente programar	Pendiente programar

Se anexan infografías las cuales fueron socializadas con el personal del dispositivo con el fin de hacerles claridad y darles tranquilidad respecto al tipo de contrato que manejan cada una de las empresas.

CONTRATOS LABORALES

¿Que tipo de contrato tengo?

CONTRATO DE TRABAJO EN COLOMBIA

"Aquel por medio del cual una persona natural se obliga a prestar un servicio personal a otra persona natural o jurídica, bajo la continuada dependencia o subordinación de la segunda y mediante remuneración." (Artículo 22 C.S.T.)

CONTRATO A TERMINO FIJO
Es aquel en que las partes pactan una duración cierta y limitada en el tiempo.

Este tipo de contratos, debe antes de su vencimiento, ser preavisado!

¿Qué es un preaviso?
Un comunicado que la Ley laboral Colombiana dice que debemos informarle al trabajador.

ES DECIR QUE...¿CADA QUE SE TERMINE MI CONTRATO, DEBO FIRMAR UNO NUEVO?
!!!NOOOOOOOOO!!!

Tu contrato laboral, tiene una cláusula de renovación automática, lo que significa que si no te preavisamos, vas a seguir trabajando tranquilamente.

ES DECIR QUE...¿SI ME LLEGA UN PREAVISO, ES PORQUE ME VAN A TERMINAR EL CONTRATO?
!!!NOOOOOOOOO!!!

Si te llega un preaviso, recuerda que es un formalismo, solamente es para avisarnos que tu contrato se renovará. **Aunque esto no implica que no exista la posibilidad de darlo por terminado.**

CAUSAS POR LAS QUE NO ME RENOVARIAN EL CONTRATO

- si NO cumples con mis obligaciones
- si tengo faltas disciplinarias
- si NO tengo un buen desempeño
- si soy malversada
- si tengo llamados de atención reiterados

CAUSAS POR LAS QUE SI ME RENUEVAN EL CONTRATO

- si cumplo con todas mis obligaciones
- si llego temprano
- si tengo un buen desempeño
- si NO tengo procesos disciplinarios
- si tengo novedades positivas
- si portavo de las capacitaciones

QUIÉN EVALUA MI DESEMPEÑO

Mis jefes inmediatos, pero recuerda, de lo depende la estabilidad que tengas en puesto que te asignaron.

RECUERDA...

Los contratos a termino fijo inferior a un (1) año solo se pueden prorrogar por tres (3) veces, al cabo de los cuales el termino de renovación no podrá ser inferior a un (1) año, y así sucesivamente.

SI TIENES DUDAS SOBRE TU SITUACION LABORAL, PUEDES COMUNICARTE A:

- seguridadoncor@seguridadoncor.com.co
- 61622980
- acércate a las oficinas físicas y pregunta al encargado de Talento Humano

UNION TEMPORAL A-O SED



✓ Los contratos laborales que maneja AMCOVIT, son aquellos denominados **"CONTRATOS POR OBRA O LABOR DETERMINADA"**.

✓ Un contrato de obra o labor, es aquel en el que se vincula a una persona para que realice una labor o una actividad determinada, sin pactar un plazo o término de duración.

✓ Es decir que la relación laboral se termina una vez finalice la obra o labor.

CARACTERISTICAS PRINCIPALES CONTRATO POR OBRA O LABOR

- El contrato termina cuando termina la obra contratada.
- No requiere preaviso para su terminación.
- Es un contrato ideal para quien ejecuta contratos para terceros (AMCOVIT-SECRETARIA).

LABOR CONTRATADA

DURACION

→ Como trabajador desarrollarás las actividades establecidas en el contrato comercial vigente entre la empresa usuaria y AMCOVIT.

→ El requerido para la realización de la obra contratada a juicio de la empresa usuaria o cuando el empleador así lo determine por justa o sin justa causa, o en su defecto hasta por el término del contrato comercial suscrito entre la usuaria y AMCOVIT.

ASPECTOS A TENER EN CUENTA

- El contrato por obra o labor no requiere preaviso.
- Cuenta con todos los aspectos definidos por la ley en los contratos laborales (prestaciones sociales, vacaciones, primas, cesantías, seguridad social.)
- Para este contrato aplican los procesos disciplinarios establecidos por **AMCOVIT**.
- Tienes garantía de permanecer vinculado con la compañía siempre que cumplas con todas tus obligaciones.
- Debes participar en la capacitaciones, llegar temprano, cumplir con las consignas del puesto de trabajo.



1.2.1.2. Descripción de actividad

- Se les compartió a través de WhatsApp el material para la respectiva capacitación al igual que el link para ingresar a desarrollar la evaluación correspondiente de acuerdo a plan de capacitación SED
- Entrega de Kit de Bio-Seguridad.
- Evidencias:



UNION TEMPORAL A-O SED

1.2.1.3. Subprograma e intervención (Anexo técnico 3.5. Programa de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, programa de Bienestar y capacitación en bioseguridad (abordaje del COVID19).

- Seguridad Industrial
- Riesgo Biológico
- Pausas activas
- Evidencias:



1.2.1.4. Cuando se realizó

- La plataforma estuvo abierta desde las 07:00 del 13 de diciembre de 2021 y hasta las 18:00 del 24 de diciembre de 2021, con el fin de dar un amplio margen de ingreso a nuestro grupo de colaboradores.
- Se entregaron los kits de Bioseguridad entre el 20 y el 24 de diciembre.

UNION TEMPORAL A-O SED

- 1.2.1.5. Como se realizó
 - Cada colaborador conto con un protocolo único y personalizado a través de link de acceso enviado a través de WhatsApp, desarrollando posteriormente una evaluación.
 - Los kits se entregarán con el apoyo de la supervisión de zona en la fecha antes mencionada.
- 1.2.1.6. Cuantas personas participaron
 - La invitación a la formación virtual se extendió al 100% del grupo de trabajo es decir los 531 colaboradores que actualmente conformamos el dispositivo del contrato.
 - Se entregará kits de bioseguridad al 100% de los colaboradores.
- 1.2.1.7. Porcentaje de participación
 - Se contó con una participación del 100% del personal tanto en la capacitación como en la entrega de elementos a todo el personal, a los colaboradores que se incapacitaron se les realizo la entrega una vez se reintegraron a laborar.
- 1.2.1.8. Porcentaje de satisfacción
 - Se realizaron evaluaciones dentro de la plataforma con el fin de medir el entendimiento de los temas tratados buscando que el 100% de los participantes obtengan resultados satisfactorios a los cuestionarios, el % que pierda la evaluación se les realizara reentrenamiento para que la vuelvan a presentas y cumplir con el 100%.
 - Se realizó encuesta de satisfacción al personal en los temas relacionados.

Tabla 5 Participación y porcentaje de participación en actividades Seguridad y salud en el Trabajo

Total de Colaboradores	Porcentaje de Participación	Porcentaje de Satisfacción
531	100%	100%

- 1.3. BIENESTAR (Anexo técnico 3.5. Programa de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, programa de Bienestar y capacitación en bioseguridad (abordaje del COVID19).

1.3.1. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

1.3.1.1. PLANEADO – EJECUTADO

Proyectado 

Ejecutado 

Tabla 6 Cronograma de actividades de Bienestar, Proyectado Vs. Ejecutado

JULIO 2021	AGOSTO 2021	SEPTIEMBRE 2021	OCTUBRE 2021	NOVIEMBRE 2021	DICIEMBRE 2021	ENERO	FEBRERO	MARZO
*Celebración de Cumpleaños del mes. *Charlas estilo de vida saludable (Doctora Clown).	*Celebración de Cumpleaños del mes.	*Día del amor y La Amistad (Bingo). *Charlas estilo de vida saludable (Doctora Clown). *Olimpiada deportiva Amcovit (14 CICLISMO). *Celebración de Cumpleaños del mes.	*Concurso de dibujo por parte de la compañía Oncor. * Por parte de la Caja de Compensación de los empleados de Amcovit, información sobre los beneficios y Subsidio de Vivienda. *Celebración de Cumpleaños del mes.	*Día del Vigilante. *Celebración de Cumpleaños del mes.	*Celebración día de la familia. *Despedida Fin de Año. *Celebración de Cumpleaños del mes.	*Pendiente programar	*Pendiente programar	*Pendiente programar

UNION TEMPORAL A-O SED

ABRIL 2022	MAYO 2022	JUNIO 2022	JULIO 2022	AGOSTO 2022	SEPTIEMBRE 2022	OCTUBRE 2022	NOVIEMBRE 2022	DICIEMBRE 2022
Pendiente programar	Pendiente programar	Pendiente programar	Pendiente programar	Pendiente programar	Pendiente programar	Pendiente programar	Pendiente programar	Pendiente programar

1.3.1.2. Descripción de actividad

- Por parte de las compañías que integran la Unión Temporal se llevó a cabo la celebración del día de la familia el 11 de diciembre y la despedida de fin de año el día 18 de diciembre.

1.3.1.3. Subprograma e intervención

- Se le compartió un pequeño detalle a cada uno de los colaboradores que integran el dispositivo SED en la unión temporal.





UNION TEMPORAL A-O SED



1.3.1.4. Cuando se realizó

- El día 11 de diciembre en las instalaciones de Amcovit y de Oncor se llevó a cabo la celebración del día de la familia y el día 18 la actividad de despedida de año, se les compartió por mensajes a través de WhatsApp la invitación a cada uno de los colaboradores.

1.3.1.5. Como se realizó

De manera presencial para el personal de cada una de las compañías de acuerdo a los protocolos y normas establecidas.

1.3.1.6. Cuantas personas participaron

Se contó con la participación de los 531 colaboradores que actualmente laboran para la unión temporal, unos de manera presencial y los que se encontraban laborando de manera virtual.

1.3.1.7. Porcentaje de participación

La participación del personal en esta actividad será del 100% unos de manera virtual y los otros de manera presencial.

1.3.1.8. Porcentaje de satisfacción

Se realizó una encuesta para conocer el nivel de satisfacción respecto a las actividades realizadas.

Tabla 7 Porcentaje de Participación y de Satisfacción en la actividad de Bienestar del mes

Total de Colaboradores	Porcentaje de Participación	Porcentaje de Satisfacción	Cantidad de Personas Impactadas
531	100%	100%	531

1.4. PERSONAL

1.4.1. NOVEDADES EN ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL (Anexo técnico 3.1. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL)

La estructura presentada al inicio del contrato no ha sufrido cambios a la fecha

1.4.2. NOVEDADES EN EL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

El procedimiento de selección presentado al inicio del contrato no ha sufrido cambios a la fecha

1.4.3. ASIGNACIÓN DE PERSONAL CON REFERENCIA A NOVEDADES

<https://1drv.ms/x/s!Ah5fc34mbcx4oFKa9PL6OIGLwxch?e=cJ5Sf7>

1.4.4. DESCRIPCIÓN DE NOVEDADES

1.4.4.1. Temporales

Tabla 8 Descripción de Novedades Temporales

Aislamiento	Incapacidades	Vacaciones
1	4	0

1.4.4.2. Permanente

Tabla 9 Descripción de Novedades Permanentes

Cambios	Renuncia	Solicitudes SED
0	5	0

1.4.4.3. Aseguramientos credenciales, licencia de tránsito y documentación del personal.

Tabla 10 Descripción de Novedades Asegurando Credenciales, Licencia de Tránsito y Documentación

El nuevo personal que se relaciona a continuación cuenta con la documentación completa y está disponible para revisión en visita administrativa.

Nombre	Identificación	Colegio	Sede	Motivo	Día de Inicio
RODRIGUEZ ACOSTA ANGIE MICHELL		ACACIA	A	Renuncia de la señora Martínez Yudy	23 de diciembre de 2021
ORTIZ YERALDINE	ORTIZ 1072750527	MARIA MERCEDES CARRANZA	UNICA	Renuncia de la señora Becerra Karen	18 de noviembre de 2021

UNION TEMPORAL A-O SED

AYALA ANDRES SANTIAGO	1026599725	ARBORIZADORA BAJA	UNICA	Renuncia del señor Perea Ledesma Harry	07 de diciembre de 2021
MORENO LICETH	1023018387	ARBORIZADORA BAJA	UNICA	Renuncia de la señora Leon Vaca Emilce	08 de diciembre de 2021
RODRIGUEZ CORREA YURLENIS	1010242637	PREDIO CASA BLANCA	UNICA	Renuncia del señor Ávila Moyano Camilo	27 de diciembre de 2021

1.4.5 PERSONAL DISPONIBLE PARA RELEVO DE PERSONAL: (Anexo técnico 4.1. Reemplazo de personal)

Tabla 11 Personal disponible para Relevo de Personal

Nombre	Identificación
ITAZ PALECHOR HERNAN	1033679759
VELANDIA MARTHA CECILIA	51894086
MALAMBO AROCA ANDRES	80166270

1.4.6 ENTREGA DE DOTACIÓN: (Fecha de entrega)

- Se le realizó entrega de dos dotaciones al personal por cada una de las empresas al momento de realizar la contratación 01 al 12 de mayo de 2021

1.4.7 RELACIÓN DE VISITAS DE SUPERVISIÓN Y PRUEBAS DE RESPUESTA: (Anexo, cuadro, mostrar evidencia)

Tabla 12 Relación de Visitas de Supervisión

Fecha	Nombre	Apellido	Nombre del sitio
01 al 31 de diciembre 2021	Supervisores Localidad	5 zonas	-----

Validar información en el siguiente link: <https://1drv.ms/x/s!Ah5fc34mbcx4oE-ZwK7dKCkax5em?e=eVm4Df>

1.5. NOVEDADES DE INVENTARIO POR COLEGIO / SEDE (Anexo técnico 4.5. Recibo y entrega de puestos de vigilancia) Cuadro fecha de verificación de inventario, activos que ingresaron, activos que salieron por sede o colegio.

ITEM	NOMBRE ESTABLECIMIENTO	VERIFICACION DE INVENTARIOS		FECHA VERIFICACION
		SI	NO	
1	I.E.D. REPUBLICA DE MEXICO	X		22 DE NOVIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE
2	I.E.D. RAFAEL URIBE URIBE	X		22 DE NOVIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE
3	I.E.D. ISMAEL PERDOMO	X		20 AL 24 DE SEPTIEMBRE
4	I.E.D. LEON DE GREIFF	X		22 DE NOVIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE
5	I.E.D. CIUDAD DE MONTREAL	X		20 AL 30 DE SEPTIEMBRE
6	I.E.D. SANTA BÁRBARA	X		22 DE NOVIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE
7	I.E.D. UNION EUROPEA	X		22 DE NOVIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE
8	I.E.D. ARBORIZADORA BAJA	X		22 DE NOVIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE
9	I.E.D. NICOLAS GOMEZ DAVILA	X		22 al 29 DE OCTUBRE

UNION TEMPORAL A-O SED

10	I.E.D. ACACIA	X	22 DE NOVIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE
11	I.E.D. JOSE JAIME ROJAS	X	22 DE NOVIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE
12	I.E.D. RODRIGO LARA BONILLA	X	22 AL 24 DE SEPTIEMBRE
13	I.E.D. GUILLERMO CANO ISAZA	X	22 DE NOVIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE
14	I.E.D. EL PARAISO DE MANUELA BELTRAN	X	22 DE NOVIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE
15	I.E.D. LA ARABIA	X	22 DE NOVIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE
16	I.E.D. ARBORIZADORA ALTA	X	22 DE NOVIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE
17	I.E.D. PARAISO MIRADOR	X	22 DE NOVIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE
18	I.E.D. MARIA MERCEDES CARRANZA	X	21 AL 23 DE SEPTIEMBRE
19	I.E.D. ESTRELLA DEL SUR	X	22 DE NOVIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE
20	I.E.D. SOTAVENTO	X	22 DE NOVIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE
21	I.E.D. SAN FRANCISCO	X	22 DE NOVIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE
22	I.E.D. CEDID CIUDAD BOLIVAR	X	22 DE NOVIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE
23	I.E.D. SIERRA MORENA	X	22 DE NOVIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE
24	I.E.D. LA ESTANCIA - SAN ISIDRO LABRADOR	X	20 AL 24 DE SEPTIEMBRE
25	I.E.D. CIUDAD BOLIVAR - ARGENTINA	X	22 DE NOVIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE
26	LA JOYA	X	22 DE NOVIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE
27	I.E.D. CONFEDERACION BRISAS DEL DIAMANTE	X	22 DE NOVIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE
28	I.E.D. EL TESORO DE LA CUMBRE	X	22 DE NOVIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE
29	I.E.D. VILLAMAR	X	22 DE NOVIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE
30	I.E.D. COMPARTIR RECUERDO	X	22 DE NOVIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE
31	I.E.D. EL MINUTO DE BUENOS AIRES	X	22 DE NOVIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE
32	I.E.D. JOSE MARIA VARGAS VILA	X	22 DE NOVIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE
33	I.E.D. CUNDINAMARCA	X	22 DE NOVIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE
34	I.E.D. ANTONIO GARCIA	X	22 DE NOVIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE
35	I.E.D. FANNY MICKEY	X	22 DE NOVIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE

UNION TEMPORAL A-O SED

36	I.E.D. RURAL PASQUILLA	X		22 DE NOVIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE
37	I.E.D. RURAL QUIBA ALTA	X		22 DE NOVIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE
38	I.E.D. MOCHUELO ALTO	X		22 DE NOVIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE
39	I.E.D. JOSE CELESTINO MUTIS (MOCHUELO BAJO)	X		22 DE NOVIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE
40	I.E.D. CANADA	X		22 DE NOVIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE
41	PREDIO CASABLANCA	N/A	N/A	NO APLICA

Se entrega informe a la interventoría dirigido a la doctora Ana Lucia Angulo donde se plasma el estado en que se encuentra el proceso de validación de inventarios en las instituciones de la localidad.

1.6. COMUNICACIONES (Anexo técnico 3.7. Comunicaciones)

1.6.1. NOVEDADES EN COMUNICACIONES

- Desde al inicio de contrato a la fecha no hay novedades en comunicaciones y sus medios

1.7. EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO

Tabla 13 Detalle de Ejecución de presupuesto del mes

Diciembre					Valor Total Contrato	Valor Ejecutado Contrato	% Ejecutado Contrato	Saldo Contrato
Vigilancia humana	Coordinador/ supervisor	Monitoreo	Mantenimientos	Total				
\$ 1.461.632.601	\$ 6.485.105	\$6.105.065	\$155.436.259	\$1.629.659.031	\$ 32.820.666.236	\$ 11.362.598.772	34.6%	\$ 21.458.067.464

2. COMPONENTE OPERATIVO VoBo

2.1. SERVICIO DE VIGILANCIA HUMANA

Tabla 14 Relación de Servicios

CANTIDADES DE SERVICIOS REQUERIDOS			TIPO DE SERVICIO				
GRUPO	LOCALIDAD	SEDES	A	B	C	D	E
			24H	12H D	12H N	12H D L-V	8H L-S
11	CIUDAD BOLIVAR	90	150	1	0	50	0
11	SUBTOTAL SEDES	90	150	1	0	50	0

2.1.1. NOVEDADES INSTALACIÓN-LEVANTAMIENTO DE SERVICIOS

No se presentaron novedades en relación con instalación o levantamiento de servicios en el mes de diciembre.

Tabla 15 relación de Novedades del Servicio

INSTALACION

Colegio	Sede	Tipo	Novedad
0	0	0	0

2.1.2. BASE DE DATOS

<https://1drv.ms/x/s!Ah5fc34mbcx4oFKa9PL6OIGLwxch?e=cJ5Sf7>

2.1.3. HALLAZGOS Y PLANES DE MEJORA CON CIERRE

Tabla 16 Relación de Hallazgos y Planes de Mejora, detalle de Cierre

Colegio	Sede	Hallazgo	Cierre
Localidad	90		31/12/2021

Validar información en el siguiente link:

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/14qFaAceU6pP54axwFP2VHJgxdHknHPKE/edit?usp=sharing&oid=115578991338124927483&rtpof=true&sd=t>

2.1.4. NOVEDADES MEDIOS DE TRANSPORTE (Anexo técnico 5.3.5. TRANSPORTE)

- Desde el inicio de contrato a la fecha no se han presentado novedades con los medios de transporte referenciados



UNION TEMPORAL A-O SED



2.2. VISITAS

Se cumplió con las visitas a las 90 sedes que conforman el grupo 11 de la localidad de ciudad Bolívar

2.2.1. MENSUAL DE COORDINADOR A CADA COLEGIO

Tabla 17 relación de Visitas de Coordinador por Periodo

Fecha	Nombre	Apellido	Nombre del Colegio / Sede
Del 01 al 31 de diciembre	Luis Humberto	Lopez Becerra	-----

Validar la información en el siguiente Link: <https://1drv.ms/x/s!Ah5fc34mbcx4oE-ZwK7dKCkax5em?e=eVm4Df>

2.3. HURTOS

Se busca continuar bajando los indicadores de hurtos, cumpliendo con todas las medidas protocolos y procedimientos establecidos para minimizar el riesgo de hurtos o pérdidas de activos en cada una de las instituciones educativas.

2.3.1. HISTORICO

Tabla 18 Relación de Hurtos Histórico

Mes	Colegio / Sede	Sede	Activos reportados	Responsabilidad	Reposición
Julio	I.E.D. CIUDAD DE MONTREAL	A	01 computador portátil	No	N/A
Agosto	IED. CEDID CIUDAD BOLIVAR	D	01 Medidor de agua	No	N/A
Agosto	IED. REPUBLICA DE MEXICO	B	05 Medidor de agua	No	N/A
Septiembre	IED. LEON DE GREIFF	B	01 CPU y 03 Bafles	No	N/A
Octubre	0	0	0	0	0
Noviembre	IED SIERRA MORENA	A	32 COMPUTADORES PARA DAR DE BAJA	No	N/A

UNION TEMPORAL A-0 SED

Noviembre	IED TESORO LA CUMBRE	C	CABLE EN COBRE DE LA ANTENA PARARRAYOS	NO	N/A
Noviembre	IED FANNY MICKEY	UNICA	ACCES POINT	EN PROCESO	EN PROCESO
Diciembre	0	0	0	0	0



2.3.2. DEL MES

Tabla 19 Relación de Hurto por período

Mes	Colegio / Sede	Sede	Activos reportados	Responsabilidad	Reposición
Diciembre	0	0	0	0	0

UNION TEMPORAL A-O SED

3. COMPONENTE TÉCNICO. VoBo

[Firma]

3.1. SISTEMAS ELECTRÓNICOS DE SEGURIDAD

CANTIDAD DE SISTEMAS INSTALADOS			TIPO DE SISTEMA			
GRUPO	LOCALIDAD	N° SEDES	MONITOREO DE ALARMAS	MANTENIMIET O CCTV	MANTENIMIENT O ALARMAS	MANTENIMIENT O ACCESOS
11	CIUDAD BOLIVAR	90	99	23	99	0

3.2. POR LOCALIDAD COLEGIO GRANDE, MEDIANO, PEQUEÑO (Anexo técnico 7.2.6. DISTRIBUCIÓN DE EQUIPOS DE ACUERDO AL TAMAÑO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS)

Localidad	Colegio / Sede		Sede	Tipo
Ciudad Bolivar	Todas		90	

La información solicitada se encuentra relacionada en el siguiente link:

<https://1drv.ms/w/s!Ah5fc34mbcx4oFNWOBgOds9hXqWq?e=MoaM0Q>

Oficina Principal Bogotá: Calle 74 No.27 B 11 Barrio los Alcázares. PBX: 2311003 Nivel Nacional

3.3. SISTEMAS MONITOREADOS

Tabla 20 Relación de Sistemas Monitoreados

Localidad	Colegio / Sede	Sede	Zonas	Particiones
-----	-----	-----	-----	-----

La información solicitada se encuentra en el siguiente link:

<https://1drv.ms/b/s!Ah5fc34mbcx4oFSYNBJxmWITm0wWV?e=hmvwAh>

3.4. RENOVACIÓN E IMPLEMENTACIÓN TECNOLÓGICA EN CCTV E INTRUSIÓN Y CONTROL DE ACCESO (Que hicieron, de preventivos proyectado vs ejecutado)

Localidad	Colegio / Sede	Sede	Sistema Electrónico de Seguridad	Programado	Ejecutado	Actividad
CIUDAD BOLIVAR	COLEGIO CEDID CIUDAD BOLIVAR (IED)	A	CCTV	1-oct	25/11/2021	Instalación cctv nuevo con 32 cámaras IP

CIUDAD BOLIVAR	COLEGIO RODRIGO LARA BONILLA	A	CCTV	1 Diciembre	En proceso	Instalación cctv nuevo con 32 cámaras IP
CIUDAD BOLIVAR	COLEGIO LA ESTANCIA SAN ISIDRO LABRADOR	A	CCTV	1 Diciembre	En proceso	Instalación cctv nuevo con 22 cámaras IP

3.5. MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS CRONOGRAMA, EJECUTADO DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

Tabla 21 Cronograma de Mantenimientos Preventivos Programado Vs Ejecutado

LOCALIDAD	COLEGIO/SEDE	SEDE	PROGRAMADO	EJECUTADO
CIUDAD BOLIVAR	ACACIA	A	21/10/2021	22/10/2021
CIUDAD BOLIVAR	ACACIA	B	15/09/2021	15/09/2021
CIUDAD BOLIVAR	ANTONIO GARCIA	A	15/09/2021	15/09/2021
CIUDAD BOLIVAR	ANTONIO GARCIA	A	15/09/2021	15/09/2021
CIUDAD BOLIVAR	ARBORIZADORA ALTA	A	DESMONTADO	20/08/2021
CIUDAD BOLIVAR	ARBORIZADORA ALTA	B	15/09/2021	16/09/2021
CIUDAD BOLIVAR	ARBORIZADORA BAJA	A	06/10/2021	06/10/2021
CIUDAD BOLIVAR	ARBORIZADORA BAJA	A	06/10/2021	06/10/2021
CIUDAD BOLIVAR	CEDID CIUDAD BOLIVAR	A	27/10/2021	27/10/2021

UNION TEMPORAL A-0 SED

CIUDAD BOLIVAR	CEDID CIUDAD BOLIVAR	A	27/10/2021	27/10/2021
CIUDAD BOLIVAR	CEDID CIUDAD BOLIVAR	A	27/10/2021	27/10/2021
CIUDAD BOLIVAR	CEDID CIUDAD BOLIVAR	B	27/10/2021	27/10/2021
CIUDAD BOLIVAR	CEDID CIUDAD BOLIVAR	C	27/10/2021	27/10/2021
CIUDAD BOLIVAR	CEDID CIUDAD BOLIVAR	D	27/10/2021	27/10/2021
CIUDAD BOLIVAR	CIUDAD BOLIVAR ARGENTINA	A	24/09/2021	24/09/2021
CIUDAD BOLIVAR	CIUDAD BOLIVAR ARGENTINA	B	24/09/2021	24/09/2021
CIUDAD BOLIVAR	CIUDAD DE MONTREAL	A	12/09/2021	14/09/2021
CIUDAD BOLIVAR	COMPARTIR RECUERDO	A	12/09/2021	14/09/2021
CIUDAD BOLIVAR	COMPARTIR RECUERDO	B	12/09/2021	14/09/2021
CIUDAD BOLIVAR	CONFEDERACION BRISAS DEL DIAMANTE	A	15/09/2021	15/09/2021
CIUDAD BOLIVAR	CONFEDERACION BRISAS DEL DIAMANTE	B	15/09/2021	15/09/2021
CIUDAD BOLIVAR	CONFEDERACION BRISAS DEL DIAMANTE	C	15/09/2021	15/09/2021
CIUDAD BOLIVAR	CUNDINAMARCA	A	15/09/2021	15/09/2021
CIUDAD BOLIVAR	CUNDINAMARCA	A	15/09/2021	15/09/2021
CIUDAD BOLIVAR	EL MINUTO DE BUENOS AIRES	A	04/10/2021	04/10/2021
CIUDAD BOLIVAR	EL MINUTO DE BUENOS AIRES	B	04/10/2021	04/10/2021
CIUDAD BOLIVAR	EL PARAISO DE MANUELA BELTRAN	A	29/10/2021	29/10/2021
CIUDAD BOLIVAR	EL PARAISO DE MANUELA BELTRAN	B	29/10/2021	29/10/2021
CIUDAD BOLIVAR	EL PARAISO DE MANUELA BELTRAN	C	29/10/2021	29/10/2021
CIUDAD BOLIVAR	EL TESORO DE LA CUMBRE	A	29/10/2021	29/10/2021
CIUDAD BOLIVAR	EL TESORO DE LA CUMBRE	B	03/10/2021	03/10/2021
CIUDAD BOLIVAR	EL TESORO DE LA CUMBRE - BACHILLERATO	C	03/10/2021	03/10/2021

UNION TEMPORAL A-0 SED

CIUDAD BOLIVAR	ESTRELLA DEL SUR	A	04/10/2021	08/10/2021
CIUDAD BOLIVAR	ESTRELLA DEL SUR	B	11/10/2021	14/10/2021
CIUDAD BOLIVAR	ESTRELLA DEL SUR	C	11/10/2021	14/10/2021
CIUDAD BOLIVAR	ESTRELLA DEL SUR	D	11/10/2021	14/10/2021
CIUDAD BOLIVAR	ESTRELLA DEL SUR	E	11/10/2021	14/10/2021
CIUDAD BOLIVAR	FANNY MICKEY	A	22/10/2021	22/10/2021
CIUDAD BOLIVAR	FANNY MICKEY	A	22/10/2021	22/10/2021
CIUDAD BOLIVAR	GUILLERMO CANO ISAZA	A	22/10/2021	22/10/2021
CIUDAD BOLIVAR	GUILLERMO CANO ISAZA	A	22/10/2021	22/10/2021
CIUDAD BOLIVAR	ISMAEL PERDOMO	A	15/10/2021	19/10/2021
CIUDAD BOLIVAR	JOSE CELESTINO MUTIS	A	04/10/2021	04/10/2021
CIUDAD BOLIVAR	JOSE JAIME ROJAS	A	21/10/2021	22/10/2021
CIUDAD BOLIVAR	JOSE MARIA VARGAS VILA	A	20/10/2021	20/10/2021
CIUDAD BOLIVAR	JOSE MARIA VARGAS VILA	A	20/10/2021	20/10/2021
CIUDAD BOLIVAR	JOSE MARIA VARGAS VILA	A	20/10/2021	20/10/2021
CIUDAD BOLIVAR	LA ARABIA	A	06/10/2021	08/10/2021
CIUDAD BOLIVAR	LA ARABIA	B	06/10/2021	08/10/2021
CIUDAD BOLIVAR	LA ESTANCIA SAN ISIDRO LABRADOR	A	17/09/2021	17/09/2021
CIUDAD BOLIVAR	LA ESTANCIA SAN ISIDRO LABRADOR	B	20/09/2021	20/09/2021
CIUDAD BOLIVAR	LA JOYA	A	25/10/2021	25/10/2021
CIUDAD BOLIVAR	LEON DE GREIFF	A	11/10/2021	14/10/2021
CIUDAD BOLIVAR	MARIA MERCEDES CARRANZA	A	01/10/2021	01/10/2021
CIUDAD BOLIVAR	MARIA MERCEDES CARRANZA	A	01/10/2021	01/10/2021
CIUDAD BOLIVAR	MOCHUELO ALTO	A	04/10/2021	04/10/2021

UNION TEMPORAL A-O SED

CIUDAD BOLIVAR	NICOLAS GOMEZ DAVILA	A	20/09/2021	20/09/2021
CIUDAD BOLIVAR	NICOLAS GOMEZ DAVILA	B	20/09/2021	20/09/2021
CIUDAD BOLIVAR	PARAISO MIRADOR	A	18/10/2021	20/10/2021
CIUDAD BOLIVAR	PARAISO MIRADOR	B	18/10/2021	20/10/2021
CIUDAD BOLIVAR	PARAISO MIRADOR	C	18/10/2021	20/10/2021
CIUDAD BOLIVAR	PASQUILLA	A	05/10/2021	09/10/2021
CIUDAD BOLIVAR	PASQUILLA	A	05/10/2021	09/10/2021
CIUDAD BOLIVAR	PASQUILLA	C	05/10/2021	09/10/2021
CIUDAD BOLIVAR	PASQUILLA	D	05/10/2021	09/10/2021
CIUDAD BOLIVAR	QUIBA ALTA	A	05/10/2021	09/10/2021
CIUDAD BOLIVAR	QUIBA ALTA	B	05/10/2021	09/10/2021
CIUDAD BOLIVAR	RAFAEL URIBE URIBE	A	22/10/2021	26/10/2021
CIUDAD BOLIVAR	RAFAEL URIBE URIBE	A	22/10/2021	26/10/2021
CIUDAD BOLIVAR	REPUBLICA DE CANADA	A	21/10/2021	21/10/2021
CIUDAD BOLIVAR	REPUBLICA DE MEXICO	A	23/09/2021	23/09/2021
CIUDAD BOLIVAR	REPUBLICA DE MEXICO	B	23/09/2021	23/09/2021
CIUDAD BOLIVAR	RODRIGO LARA BONILLA	A	26/10/2021	28/10/2021
CIUDAD BOLIVAR	RODRIGO LARA BONILLA	A	26/10/2021	28/10/2021
CIUDAD BOLIVAR	RODRIGO LARA BONILLA	B	23/09/2021	23/09/2021
CIUDAD BOLIVAR	SAN FRANCISCO	A	20/09/2021	23/09/2021
CIUDAD BOLIVAR	SAN FRANCISCO	A	20/09/2021	23/09/2021

UNION TEMPORAL A-0 SED

CIUDAD BOLIVAR	SAN FRANCISCO	B	20/09/2021	23/09/2021
CIUDAD BOLIVAR	SANTA BARBARA	A	26/10/2021	28/10/2021
CIUDAD BOLIVAR	SANTA BARBARA	B	26/10/2021	28/10/2021
CIUDAD BOLIVAR	SANTA BARBARA	C	26/10/2021	28/10/2021
CIUDAD BOLIVAR	SIERRA MORENA	A	25/10/2021	26/10/2021
CIUDAD BOLIVAR	SIERRA MORENA	B	25/10/2021	26/10/2021
CIUDAD BOLIVAR	SIERRA MORENA	C	25/10/2021	26/10/2021
CIUDAD BOLIVAR	SIERRA MORENA	D	25/10/2021	26/10/2021
CIUDAD BOLIVAR	SOTAVENTO	A	16/09/2021	16/09/2021
CIUDAD BOLIVAR	UNION EUROPEA	A	16/09/2021	16/09/2021
CIUDAD BOLIVAR	UNION EUROPEA - MARIA CANO	B	16/09/2021	16/09/2021
CIUDAD BOLIVAR	VILLAMAR	A	16/09/2021	16/09/2021
CIUDAD BOLIVAR	VILLAMAR	B	17/09/2021	17/09/2021
CIUDAD BOLIVAR	PASQUILLA BIBLIOTECA	A	04/10/2021	04/10/2021
CIUDAD BOLIVAR	JOSE CELESTINO MUTIS PREESCOLAR	A	04/10/2021	04/10/2021
CIUDAD BOLIVAR	JOSE CELESTINO MUTIS ADMON	A	04/10/2021	04/10/2021
CIUDAD BOLIVAR	PASQUILLA SANTA BARBARA	B	04/10/2021	04/10/2021
CIUDAD BOLIVAR	EL TESORO DE LA CUMBRE - PREESCOLAR	C	03/11/2021	03/11/2021
CIUDAD BOLIVAR	RODRIGO LARA BONILLA	C	23/09/2021	23/09/2021
CIUDAD BOLIVAR	RODRIGO LARA BONILLA	D	23/09/2021	23/09/2021
CIUDAD BOLIVAR	VILLAMAR	C	30/10/2021	30/10/2021

Oficina Principal Bogotá: Calle 74 No. 27 B 11 Barrio los Alcázares. PBX: 2311003 Nivel Nacional

CIUDAD BOLIVAR	ACACIA	C	25/10/2021	27/10/2021
CIUDAD BOLIVAR	PARAISO MIRADOR	D	04/10/2021	04/10/2021

3.6 MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS (Descripción)

Se visitaron cada una de las sedes con el fin de dar solución a los problemas en sistemas electrónicos de seguridad para subsanarlos de acuerdo a la bolsa aprobada.

Tabla 22 Relación de mantenimientos Correctivos y Equipos

NOMBRE ESTABLECIMIENTO	SEDE	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR TOTAL
-----	-----	-----	-----	-----

No se realizaron mantenimientos correctivos para facturar en el mes de diciembre.

3.7 DESCRIPCIÓN Y CAMBIO DEL EQUIPO TECNICO EVENTUAL

A la fecha no se han presentado cambios en el equipo técnico de apoyo para el desarrollo del contrato

4 COVID 19

4.6 Acumulado

Se continuó realizando seguimiento a diario de los casos asociados a contagios o sospechas de contagio, tal como se observa en la siguiente tabla

Tabla 23 Relación de Seguimiento a Casos de Covid 19 Acumulado

Total Vigilantes	Total Positivos	Recuperados	Aislados	Fallecidos	Reintegrados
68	52	50	16	1	67

4.7 Por mes

Tabla 24 Seguimiento a Casos de Covid 19, relación por período

Inicio diciembre con Positivos	Presentados en diciembre nuevos	Recuperados	Aislados	Reintegrados
0	0	0	2	2

4.8 Actividades desarrolladas en mes para la prevención de contagio

Se realizaron actividades en los puestos por parte de personal de la ARL en donde se les concientizara sobre la importancia de continuar cumpliendo con las medidas de bioseguridad de manera responsable.

Adicionalmente el personal de supervisores en sus revistas cotidianas valida el correcto uso de los elementos de bioseguridad y les realizan las recomendaciones pertinentes para prevenir contagios, dentro de estas recomendaciones está la de cumplir con el esquema de vacunación.

<https://1drv.ms/b/s!Ah5fc34mbcx4oFFVV-ITE7HmVeHH?e=GCwCtX>

5 Hallazgos y Plan de Trabajo

Tabla 255 Hallazgos y Plan de Trabajo

COMPONENTE	CAPÍTULO	SEGMENTO	GRUPO 11			
			%	Pregunta	Plan de Acción	Evidencia
—	—	—				La información solicitada se encuentra consolidada en el siguiente link:

La información solicitada se encuentra consolidada en el siguiente link:


<https://1drv.ms/x/s!Ah5fc34mbcx4oFDwhVLoU3DzLTpU?e=AbsR5J>



UNION TEMPORAL A-O SED



Cordialmente:


LUIS HUMBERTO LOPEZ BECERRA
Coordinador de contrato
Unión Temporal Amcovit-Oncor, UT A-O SED
Teléfono: 316 699 3990
E-mail: dirproyectosed@amcovit.com


VpBo
JULIAN PUENTES
Director Interventoría.

LILIANA LINDARTE RODRÍGUEZ, identificada con C.C 52.836.193 Coordinadora Administrativa y Financiera del contrato de interventoría No. CO1.PCCNTR.2651929 del 15-07-2021, quien fue delegada mediante documento de fecha 28 de septiembre de 2021, por ASTRID ROCIO ROCA PATIÑO quien obra como Representante Legal de CONSORCIO SEGURIDAD S2, en su calidad de interventor del contrato de vigilancia y seguridad privada No. CO1.PCCNTR.2466326 del 03 de Mayo de 2021 del grupo 11

CERTIFICA:

Que la empresa UNION TEMPORAL A-O SED - con NIT 901,481,039-8, ha cumplido con el objeto del contrato de suministro de servicio de vigilancia No. CO1.PCCNTR.2466326 del 03 de Mayo de 2021, cuyo objeto es "PRESTACIÓN INTEGRAL DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS SEDES EDUCATIVAS Y ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO" de conformidad con la adjudicación del grupo 11 de la localidad 19 de ciudad Bolívar, de la Licitación SED-LP-DSA-002-2021, y en cumplimiento a lo estipulado en el literal 2.8 "forma de pago" del pliego de condiciones del contrato, se puede proceder a efectuar el pago correspondiente al período comprendido entre el 1 al 31 de diciembre de 2021 para el servicio de Vigilancia Humana y Electrónica, conforme al siguiente detalle:

Valor Inicial del Contrato	\$ 32.820.666.236
Valor Total del Contrato	\$ 32.820.666.236
Saldo antes de esta factura	\$ 23.087.726.495
Valor de la factura Servicios prestados del 1 al 31 de diciembre de 2021	\$ 1.629.659.031
Saldo después de esta Factura	\$ 21.458.067.464
Grupo	11
Localidades	19 - CIUDAD BOLIVAR

INFORME FINANCIERO

1. VALOR SERVICIO DE VIGILANCIA HUMANA PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Modalidad	Valor Día	# Servicios	Días	Valor Base 8.8	Valor AyS	Valor Base A.I.U	A.I.U	I.V.A	Valor Total
A = 24H	\$ 266.501	150	30	\$ 1.199.254.320	\$ 95.940.346	\$ 1.295.194.666	\$ 129.519.467	\$ 24.608.699	\$ 1.319.803.364,25
B = 12H	\$ 119.328	1	30	\$ 3.579.854	\$ 286.388	\$ 3.866.242	\$ 386.624	\$ 73.459	\$ 3.939.701,03
C=12HN	\$ 147.172	-	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
D = 12HD L-V	\$ 119.328	50	21	\$ 125.294.893	\$ 10.023.591	\$ 135.318.485	\$ 13.531.848	\$ 2.571.051	\$ 137.889.536,02
E=8 H D L-S	\$ 79.552	-	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Totales		201		\$ 1.328.129.067	\$ 106.250.325	\$ 1.434.379.393	\$ 143.437.939	\$ 27.253.208	\$ 1.461.632.601,30

2. VALOR SERVICIO MONITOREO PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Valor Día Servicio Base	SISTEMAS	Días	Subtotal Costos	Valor AIU (10%)	Valor IVA (19%)	Valor total
\$ 2.017,25	99	30	\$ 5.991.232,50	\$ 599.123,25	\$ 113.833,42	\$ 6.105.065,92
Total	99		\$ 5.991.232,50	\$ 599.123,25	\$ 113.833,42	\$ 6.105.065,92

3. VALOR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

VALOR SERVICIO					
Servicio Preventivo de	Valor Bruto	Sistemas	Subtotal	Valor IVA (19%)	Valor total
ALARMAS	\$ 0	-	\$ 0	\$ 0	\$ 0
CCTV	\$ 0	-	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Total Mantenimiento Preventivo			\$ -	\$ -	\$ -

4. VALOR SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

VALOR SERVICIO				
Servicio correctivo de	Sistemas	SUBTOTAL	IVA EQUIPOS	VALOR TOTAL
Alarmas	2	306.850	58.302	365.152
CCTV	36	130.311.855	24.759.252	155.071.108
Total mantenimiento Correctivo	38	\$ 130.618.705	\$ 24.817.554	\$ 155.436.259

LILIANA LINDARTE RODRÍGUEZ, identificada con C.C 52.836.193 Coordinadora Administrativa y Financiera del contrato de Interventoría No. CO1.PCCNTR.2651929 del 15-07-2021, quien fue delegada mediante documento de fecha 28 de septiembre de 2021, por ASTRID ROCIO ROCA PATIÑO quien obra como Representante Legal de CONSORCIO SEGURIDAD S2, en su calidad de interventor del contrato de vigilancia y seguridad privada No. CO1.PCCNTR.2466326 del 03 de Mayo de 2021 del grupo 11

CERTIFICA:


5. VALOR SERVICIOS ADICIONALES

PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Tipo de Servicio	Valor del Servicio Diario	Cantidad servicios	DIAS	Valor Base	Valor AIU (10%)	Valor IVA (19%)	Valor Total Servicio
COORDINADOR CONTRATO 1520013	\$ 212.139,52	1	30	\$ 6.364.186	\$ 636.419	\$ 120.920	\$ 6.485.105
Total		1		\$ 6.364.186	\$ 636.419	\$ 120.920	\$ 6.485.105,22

Valor base A.I.U	\$	1.446.734.811
Valor A.I.U	\$	144.673.481
IVA 19 % del A.I.U	\$	27.487.961
Valor servicio de mantenimientos	\$	130.618.705
Valor IVA mantenimientos	\$	24.817.554
Subtotal	\$	1.577.353.516
Total IVA	\$	52.305.515
Total Servicios prestados Incluido IVA	\$	1.629.659.031

Dada a los 01 Dias del mes de diciembre 2021, Bogotá D.C.


FRANKLIN MORENO CARVAJAL
Representante Legal
UNION TEMPORAL A-O SED


LILIANA LINDARTE RODRIGUEZ
Delegada Representante Legal
CONSORCIO SEGURIDAD S2