



ARMADA NACIONAL
REPUBLICA DE COLOMBIA

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN

Proceso: Adquisiciones

Autoridad: JOLA

Código: ADQ-FT-022-JOLA-V05

Rige a partir de: 03/09/2015

Página 1 de 5

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 05 05 DE OCTUBRE AL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2018

CONTRATO Y/O ACUERDO N° 038-ARC-CBN1 -2018

FECHA DEL INFORME: 05 NOVIEMBRE DEL 2018

FECHA FIRMA DEL CONTRATO: 18 DE ABRIL DE 2018

OBJETO DEL CONTRATO: SERVICIO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES, (INCLUYE LA EXPEDICIÓN DE LOS CERTIFICADOS CORRESPONDIENTES) PARA LOS VEHÍCULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA BASE NAVAL ARC "BOLÍVAR" Y UNIDADES DE LA FUERZA NAVAL DEL CARIBE, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN EL ANEXO "A"

Relacione si existen modificatorios y/o adicionales al contrato, incluyendo una relación así:

TIPO	FECHA	OBJETO

RELACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO. ACUERDO LISTADO ANEXO "A" DESCRITAS EN EL CONTRATO N° 038-ARC-CBN1 -2018

ITEM	DESCRIPCION	CANT	VALOR DEL SERVICIO
1	SERVICIO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE GASES Y EXPEDICION DE LOS CERTIFICADOS CORRESPONDIENTES PARA MOTOCICLETAS	1	\$128.418,00
2	SERVICIO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE GASES Y EXPEDICION DE LOS CERTIFICADOS CORRESPONDIENTES PARA VEHICULOS LIVIANOS	1	\$188.392,00
3	SERVICIO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE GASES Y EXPEDICION DE LOS CERTIFICADOS CORRESPONDIENTES PARA VEHICULOS PESADOS	1	\$282.973,00

(Si hay adiciones detallar separadamente elementos a adquirir en el contrato principal y cada uno de sus valores adicionales).



Protejamos el Azul de la Bandera"

"Línea anticorrupción Armada Nacional 01 8000 11 69 69 – 24 horas"

Base Naval ARC "Bolívar" Entrada a Bocagrande Av San Martín - Telefax (5) 6501412 - 6501410

www.armada.mil.co



ARMADA NACIONAL
REPUBLICA DE COLOMBIA

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN

Proceso: Adquisiciones

Autoridad: JOLA

Código: ADQ-FT-022-JOLA-V05

Rige a partir de: 03/09/2015

Página 2 de 5

2. VALOR DEL CONTRATO: \$(39.464.369,04).

2.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR: TREINTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL TRECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS CON 04 CENTAVOS

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN \$ O EN DIVISAS	VALOR EN \$ O DIVISAS GASTOS NACIONALIZACIÓN DE	VALOR TOTAL EN \$ O DIVISAS
SUMINISTRO DE SERVICIOS	-	0.00	-

2.2 SITUACIÓN FORMA DE PAGO POR VIGENCIAS

EN DÓLARES O EUROS (Relacionar la moneda del contrato)

CONTRATADO			PAGADO						
TIPO DE PAGO	DE VIGENCIA	VALOR US\$	OBLIGACIÓN No.	FECHA OBLIGACIÓN	ORDEN DE PAGO No.	FECHA ORDEN DE PAGO No.	VALOR PAGADO	PENDIENTE POR CANCELAR	
DIVISAS									
ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	2013 (*1) O ACORDE VIGENCIA 2014								
TOTAL ANTICIPO									
SALDO	2014								
	2015								
TOTAL SALDO ACUERDO									
TOTAL U\$									

EN PESOS

CONTRATADO 038				PAGADO					
TIPO DE PAGO:	DE	VIGENCIA:	VALOR US\$	OBLIGACIÓN No.	FECHA OBLIGACIÓN	ORDEN DE PAGO No.	FECHA ORDEN DE PAGO No.	VALOR PAGADO	PENDIENTE POR CANCELAR
PARCIAL		2018							
DIVISAS									
ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO		2014							
		2015							
TOTAL ANTICIPO									
SALDO		2016							
		2017							
TOTAL SALDO ACUERDO									
TOTAL \$									

(Relacionar los reintegros efectuados indicando la vigencia, documento soporte con el que se efectuó, la fecha y el valor).



Protejemos el Azul de la Bandera"

"Línea anticorrupción Armada Nacional 01 8000 11 69 69 - 24 horas"
Base Naval ARC "Bolívar" Entrada a Bocagrande Av San Martín - Telefax (5) 6501412 - 6501410
www.armada.mil.co



ARMADA NACIONAL
REPUBLICA DE COLOMBIA

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN

Proceso: Adquisiciones

Autoridad: JOLA

Código: ADQ-FT-022-JOLA-V05

Rige a partir de: 03/09/2015

Página 3 de 5

RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES (EJECUCIÓN PRESUPUESTAL):

CONCEPTO	VIGENCIA PRESUPUESTAL	CDP No.	FECHA CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR \$
	201 X (*1)	7718	23-01-2018	24218	18-004-2018	39.464.369,04
	VALOR TOTAL EN \$ Ó DIVISAS					
	2014 (*1)					
	VALOR TOTAL EN \$ Ó DIVISAS GASTOS DE NACIONALIZACIÓN					

Para la suscripción del contrato (en caso de proceder), el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, autorizó cupo de vigencias futuras mediante oficio No.

(Se debe relacionar las adiciones y/o reducciones a los registros indicando la vigencia, documento soporte con el que se efectuó, la fecha y el valor)

3. SITUACIÓN DE ENTREGAS:

El plazo máximo de ejecución del contrato es el 20 de noviembre de 2018.

La situación del cronograma de actividades entregables pactado es:

ITEM	DESCRIPCIÓN	HITO CONTRACTUAL	FECHA CUMPLIMIENTO	VALOR ENTREGAR EN \$ O DIVISAS	ACTA No.	FECHA ACTA	ENTRADA DE ALMACEN No.	VALOR ENTREGADO EN \$ O DIVISAS
AÑO 2014								
TOTAL A ENTREGAR AÑO								
AÑO 20XX								
TOTAL A ENTREGAR AÑO								
VALOR TOTAL ACUERDO								

4. RESUMEN DE PÓLIZAS

Garantía Única de Cumplimiento No 77-44-101091270 del 20 DE ABRIL DE 2018

Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO SA

Fecha de aprobación: 20 DE ABRIL DE 2018

Fecha de Modificación: N/A.

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del Contrato	20/04/2018	20/11/2018	9.833.092.25
Anticipo ó Pago Anticipado (Si aplica)	N/A	N/A	
Calidad de Suministro de Bienes (Si aplica)	N/A	N/A	
Calidad del Servicio (Si aplica)	N/A	N/A	
Correcto funcionamiento de los equipos	N/A	N/A	
Prestaciones Sociales e Indemnizaciones	N/A	N/A	

Garantía de responsabilidad civil extracontractual No. 75-40-101030774

Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A

Fecha de Aprobación: 20/04/2018

Fecha de Modificación: N/A.

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Responsabilidad civil Extracontractual	20/04/2018	20/11/2018	156.248.400



Protejamos el Azul de la Bandera"

"Línea anticorrupción Armada Nacional 01 8000 11 69 69 - 24 horas"

Base Naval ARC "Bolívar" Entrada a Bocagrande Av San Martín - Telefax (5) 6501412 - 6501410

www.armada.mil.co



ARMADA NACIONAL
REPUBLICA DE COLOMBIA

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN

Proceso: Adquisiciones

Autoridad: JOLA

Código: ADQ-FT-022-JOLA-V05

Rige a partir de: 03/09/2015

Página 4 de 5

5. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS: REVICION TECNOMECANICA

6. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO: (En éste cuadro deberá cuantificar el porcentaje de ejecución del contrato o acuerdo, relacionando las actividades principales, la fecha de inicio, la fecha de terminación, y el porcentaje de ejecución, así:

No.	ACTIVIDAD PRINCIPAL (revisión tecno mecánica)	TIPO VEHICULO	INICIO	TERMINO	% AVANCE
1	BUSETA GYM581	PESADO	09/05/18	09/05/18	0.6%
2	BUSETA OCM028	PESADO	16/05/18	16/05/18	0.6%
3	AUTOMOVIL QYA638	LIVIANO	17/05/18	17/05/18	0.6%
4	CAMIONETA LTC085	LIVIANO	21/05/18	21/05/18	0.6%
5	BUSETA DOE234	PESADO	26/05/18	26/05/18	0.6%
6	CAMIONETA QVT012	LIVIANO	31/05/18	31/05/18	0.6%
7	MOTOCICLETA RRD73D	MOTO..	07/06/18	07/06/18	0.6%
8	CAMIONETA QVT012	LIVIANO	18/06/18	18/06/18	0.6%
9	CAMIONETA QHJ063	LIVIANO	20/06/18	20/06/18	0.6%
10	CAMION 150 EZJ243	LIVIANO	04/07/18	04/07/18	0.6%
11	CAMIONETA CES823	LIVIANO	23/07/2018	23/07/2018	0.6%
12	CAMIONETA KGF180	LIVIANO	27/07/2018	27/07/2018	0.6%
13	MOTOCICLETA DAM88A	MOTO..	30/07/2018	30/07/2018	0.6%
14	AMBULANCIA CD814	LIVIANO	30/08/2018	30/08/2018	0.6%
15	CAMIONETA JID715	LIVIANO	31/08/2018	31/08/2018	0.6%
16	CAMIONETA MOL011	LIVIANO	07/09/2018	07/09/2018	0.6%
17	CAMIONETA DOE282	LIVIANO	07/09/2018	07/09/2018	0.6%
18	MOTOCICLETA RTD80D	MOTO	10/09/2018	10/09/2018	0.6%
19	MOTOCICLETA RTD79D	MOTO	11/09/2018	11/09/2018	0.6%
20	CAMIONETA RFW030	LIVIANO	11/09/2018	11/09/2018	0.6%
21	CAMION WFA397	PESADO	21/09/2018	21/09/2018	0.6%
22	CAMIONETA IXA684	LIVIANO	24/09/2018	24/09/2018	0.6%
23	MOTOCICLETA CHZ96C	MOTO	28/09/2018	28/09/2018	0.6%



Protejamos el Azul de la Bandera"

"Línea anticorrupción Armada Nacional 01 8000 11 69 69 – 24 horas"

Base Naval ARC "Bolívar" Entrada a Bocagrande Av San Martín - Telefax (5) 6501412 - 6501410

www.armada.mil.co



ARMADA NACIONAL
REPUBLICA DE COLOMBIA

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN

Proceso: Adquisiciones

Autoridad: JOLA

Código: ADQ-FT-022-JOLA-V05

Rige a partir de: 03/09/2015

Página 5 de 5

24	CAMIONETA RFM-030	LIVIANO	01/10/2018	01/10/2018	0.6%
25	CAMIONETA HCD-978	LIVIANO	02/10/2018	02/10/2018	0.6%
26	AMBULANCIA OUG-761	LIVIANO	03/10/2018	03/10/2018	0.6%
27	BUS MOLL 061	PESADO	03/10/2018	03/10/2018	0.6%
28	AUTOMOVIL KGH-197	LIVIANO	04/10/2018	04/10/2018	0.6%
29	MOTOCICLETA URO-24T	MOTO	05/10/2018	05/10/2018	0.6%
30	AUTOMOVIL JID-713	LIVIANO	08/10/2018	08/10/2018	0.6%
31	CAMION WFA-396	LIVIANO	17/10/2018	17/10/2018	0.6%
32	AUTOMOVIL DJK-145	LIVIANO	18/10/2018	18/10/2018	0.6%
33	CAMIONON SPU-123	PESADO	19/10/2018	19/10/2018	0.6%
34	MOTOCICLETA JKP-49C	MOTO	23/10/2018	23/10/2018	0.6%
35	MOTOCICLETA SR-40B	MOTO	24/10/2018	24/10/2018	0.6%
36	VAN VWY-152	LIVIANO	30/10/2018	30/10/2018	0.6%
37	VAN DIX-893	LIVIANO	30/10/2018	30/10/2018	0.6%
38	CAMIONETA IXA-883	LIVIANO	30/10/2018	30/10/2018	0.6%
39	CAMION WFA-368	PESADO	31/10/2018	31/10/2018	0.6%
40	CAMIONETA EXT-162	LIVIANO	01/11/2018	01/11/2018	0.6%
41	AUTOMOVIL KGF-285	LIVIANO	07/11/2018	07/11/2018	0.6%
42	MOTOCICLETA JQP-50C	MOTO	07/11/2018	07/11/2018	0.6%
43	CAMION AWL-298	PESADO	07/11/2018	07/11/2018	0.6%
PROMEDIO PONDERADO VIGENCIA 2018					30%

7. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA:

- Se tramita factura para pago por un valor de \$ **2.269.944,00**
- Se recibe y tramita requerimiento del BAMIM1 un valor de \$ **14.989.869,00**, de igual forma solicitan una adición de presupuesto por un valor de \$ **10.087.827,00**

8. ANEXOS AL INFORME: SEÑAL N°- 241630 DEL CBN1 OCTUBRE /2018 trata saldas pendientes por ejecutar diferentes unidades

Atentamente.

SPCIM RODRIGUEZ CORONADO JORGE
Supervisor Contrato No. 038 ARC-CBN1-2018
CC No. 4.288.131
Jorge.rodriquez.co@armada.mil.co



SENAL

20184251211485883

NO. 20184251211485883 / MON. CGFM-CARMA-SECAR-JOLA-COLOGNA-CBN1-JDSGBN1-48

DE CBN1 PRECEDENCIA (R)

ACCION CGMCA-CFSUCA-CFSUBCA-JDEBUSA-CEANCAR-CBIM12-CBIM13-CBAMIM1

INFO JADBN1

BT.- CON TODA ATENCION ANEXO ME PERMITO RECABAR SIGUIENTE RELACION X SALDOS PENDIENTES POR EJECUTAR DICHAS UNIDADES X CONTRATO NO. 0038-ARC-CBN1-2018 X SERVICIO REVISIÓN TECNOMECANICA X FECHA INICIO 25 ABRIL 2018 X ASI:

UNIDAD	RECURSO	MONTO ASIGNADO	VALOR EJECUTADO	SALDO POR EJECUTAR
GUCA	10	2.200.000,00	188.392,00	2.011.608,00
EANCAR	10	480.000,00		480.000,00
BIM12	10	2.514.369,04	659.757,00	1.854.612,04
BIM13	10	5.040.000,00	659.757,00	4.380.243,00
FSUCA	10	2.150.000,00		2.150.000,00
FSUBCA	10	1.080.000,00		1.080.000,00
BAMIN	10	15.000.000,00		15.000.000,00
DEBUSA	16	4.000.000,00	976.567,00	3.023.433,00
TOTALES		39.464.369,04	6.681.414,00	32.782.955,04

LO ANTERIOR DEBIDO A QUE EL PLAZO DE EJECUCION VENCE PROXIMO 20/NOVIEMBRE 2018 X SOLICITASE UNIDADES REALIZAR REQUERIMIENTOS MAS TARDAR 061400R/NOVIEMBRE 2018 X UNIDADES SIN COMPROMETER RECURSOS FECHA ESTIPULADA EL MISMO SERA REASIGNADO A OTROS QUE CUMPLAN CON ESTIMA SU NECESIDAD X BT.- 241630R

AUTORIZACIÓN		A. E. ABADIA		MESAÑO		G.F.H	
CN ALFONSO CORDOBA GARCIA		SUPERVISOR DEL CONTRATO		OCT/18		241635R	
MECNO DE TRANSMISION UTILIZADO	DESTELLOS	SEMAFORA	IZADAS	MENSAJERO	DTS		

GEDOC-FT-010-AVGAR-V05



