

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN**UNIDAD Y/O DEPENDENCIA:** CAMAN - GRUAI.**FECHA INFORME:** Día: 27 Mes: Junio Año 2018**CONTRATO N°** 004-00-M-CAMAN-GRUAI-2018**CONTRATISTA:** TRATAMIENTOS FERROTERMICOS S.A.S**VALOR DEL CONTRATO:** TRES MILLONES CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/te.
(\$3.046.536,00)**FORMA DE PAGO:** EL MINISTERIO pagará al CONTRATISTA el valor del contrato de la siguiente manera:
PAC MES DE DICIEMBRE \$3.046.536,00**FECHA FIRMA:** Día 27 Mes 02 Año 2018**OBJETO DEL CONTRATO:** La prestación del servicio a todo costo de tratamientos térmicos para piezas metálicas de los talleres que conforman el Grupo Aéreo Industrial del Comando Aéreo de Mantenimiento.**FECHA CUMPLIMIENTO ÚLTIMO REQUISITO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO. Acta de Inicio:**

ACTA DE INICIO DE FECHA: Día 22 Mes MARZO Año 2018.

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución del Contrato: desde el 22 de marzo de 2018 hasta el 30 de Octubre de 2018

Porcentaje Avance en tiempo: 43.7 %

Porcentaje de Ejecución (en relación a los bienes y/o servicios recibidos): 16.53 %

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: 0%

Porcentaje de pagos realizados: 0%

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 100%

AVANCE FISICO DEL CONTRATO: (aplica para los contratos de obra, mantenimiento, prestación de servicios profesionales (Interventoría y/o consultoría) y en general aquellos cuyas prestaciones se extiendan en el tiempo y los llamados de trato sucesivo).

Porcentaje de ejecución de: 16.53%

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:No ☒ SI ☐

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

N/A.

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:No ☒ SI ☐

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

*Dandra
27 Jun 18*

N/A.

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No X Si

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, ADENDAS, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No Si X

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:

N/A.

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN
(Listar actividades específicas realizadas y objetivos alcanzados)

A la fecha se ha realizado 04 tratamientos térmicos.

ITEM	FECHA	VALOR	MATERIAL TRATADO
1	23/03/2018	54.740	05 BUSHING ACERO 4140. TEMPLE Y REVENIDO
2	30/04/2018	109.480	04 LOWER DRAG STRUT ACERO 4340. TEMPLE Y REVENIDO
3	01/06/2018	284.648	03 COPAS Y 02 LLAVES ACERO 4340. TEMPLE Y REVENIDO
4	08/06/2018	54.740	02 EJES BOMBA ACERO 4140. TEMPLE Y REVENIDO
TOTAL		503.608	

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:

(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

Los tratamientos térmicos de las piezas, se irán efectuando al tiempo que se requieran por imprevistos.

SEGUIMIENTO A RIESGOS:

"En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

Si: NO X

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

NOMBRE SUPERVISOR:

ST.GUTIERREZ FLOREZ YULENNY

FIRMA:

C.C. No.

1098663372 DE BUCARAMANGA

DEPENDENCIA:

COMANDANTE ESCUADRÓN REPARABLES