

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: CAMAN

FECHA INFORME: Día: 17 Mes: 09. Año 2018.

CONTRATO N° 004-00-M-CAMAN-GRUAI-2018

CONTRATISTA: TRATAMIENTOS FERROTERMICOS S.A.S

VALOR DEL CONTRATO: TRES MILLONES CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/te
\$3.046.536

FORMA DE PAGO: EL MINISTERIO pagara al CONTRATISTA el valor del contrato de la siguiente manera: PAC MES DE DICIEMBRE de \$3.046.536

FECHA FIRMA: Día 27 Mes 02. Año 2018

OBJETO DEL CONTRATO: La prestación del servicio a todo costo de tratamientos térmicos para piezas metálicas de los talleres que conforman el Grupo Aéreo Industrial del Comando Aéreo de Mantenimiento

FECHA CUMPLIMIENTO ÚLTIMO REQUISITO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: Acta de Inicio:

Día 22 Mes: MARZO Año 2018

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecucion Contractual: desde el 22-MARZO-2018 hasta el 30-OCTUBRE-2018

Porcentaje Avance en tiempo: 73,05%

Porcentaje de Ejecución (en relación a los bienes y/o servicios recibidos): 16,53%

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe)

Porcentaje de pagos realizados: 0%

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 100%

AVANCE FISICO DEL CONTRATO: (aplica para los contratos de obra, mantenimiento, prestación de servicios profesionales (interventoría y/o consultoría) y en general aquellos cuyas prestaciones se extiendan en el tiempo y los llamados de trato sucesivo).

Porcentaje de ejecución: 16,53%

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No ☒ X ☐ Si ☐

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No ☒ X ☐ Si ☐

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

*Sandra
20sep18*

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No : X Si --

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

De acuerdo a cronograma de porcentaje de avance anexo

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, ADENDAS, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No -- Si -- X

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:

DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERÍODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN
(Listar actividades específicas realizadas y objetivos alcanzados)

Durante lo transcurre de los meses de septiembre (a fecha 17/09/2018) no se realizó ningún tratamiento térmico.

DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:
(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

Los tratamientos térmicos de las piezas, se irán efectuando al tiempo que se requieran por imprevistos, de igual forma se realizó radiograma No 20185140105843 del 10-08-2018/MDN-CGFM-FAC-CAMAN-SECOM-GRUAI-ESREP con divulgación a todas las unidades en donde se solicita que sean enviados todos los requerimientos de tratamientos térmicos que se tengan pendientes para ejecución, de acuerdo a lo ordenado por el Señor Coronel Púldo Nelson Enrique Ordenador del gasto y Segundo Comandante CAMAN, sin embargo a la fecha no se ha recibido ningún requerimiento por parte de las unidades. De acuerdo al a respuesta recibida por las siguientes unidades como a continuación se relaciona:

- ✓ GRUPO AEREO DEL CASANARE. Documento No. 20181550526133 del 10/09/2018.
- ✓ COMANDO AEREO DE COMBATE No 4. Documento No. 20184390110673 del 24/08/2018
- ✓ GRUPO AEREO DEL AMAZONAS. Documento No. 20188570187943 del 23/08/2018
- ✓ COMANDO AEREO DE COMBATE No 1. Documento No. 20181390115733 del 21/08/2018
- ✓ GRUPO AEREO DEL CARIBE. Documento No. 20185780026483 del 21/08/2018.

SEGUIMIENTO A RIESGOS:

"En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

Si: -- NO -- X

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

NOMBRE SUPERVISOR:

ST.BARRERA VALBUENA MARCELA JOHANA

FIRMA:

C.C. No.

1.022.368.030

DEPENDENCIA:

CONTRATOS-GRUTE