

(APLICA PARA CONTRATOS DE COMPRAVENTA, PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SUMINISTRO E INTERADMINISTRATIVOS)

Ciudad y fecha: BOGOTÁ 26 - 12 - 18

No. 05 SUDIR - UNIPEP

Coronel
LUIS ERNESTO GARCÍA HERNANDEZ
Director ESCUELA DE POSGRADOS DE POLICÍA
BOGOTÁ

Asunto: Informe de supervision contrato No. 45-7-10C mes reportado del 1ro de noviembre al 1ro de diciembre de 2018

45-7-10096-1B

1. PRÓRROGA No.		2. ACLARATORIO No.	3. MODIFICATORIO No.	4. OTROS
INICIO:	TERMINO:	FECHA:	FECHA:	FECHA:

5. OBJETO	6. CONTRATISTA	7. PLAZO DE EJECUCIÓN	BIENES Y/O SERVICIOS CONTRATADOS			RECIBIDO		PENDIENTE POR RECEPCION		15. OBSERVACIONES
			8. DESCRIPCIÓN	9. CANTIDAD	10. VALOR	11. CANTIDAD	12. VALOR	13. CANTIDAD	14. VALOR	
ESCENARIO DE RECONCILIACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ".	LA RED ILM S.A.S	Vigencia	ESCENARIO DE RECONCILIACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ".	DOCUMENTAL SOBRE GESTIÓN Y ACTUACIÓN POLICIAL, ENTORNO A LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ	\$ 43.000.000,00	Etapas de Pre-producción 100% (planeación, concepto audiovisual y formato); Producción 100% (grabación de entrevistas y material de apoyo) Post producción 100% (finalización).	\$21.500.000.	DOCUMENTAL SOBRE GESTIÓN Y ACTUACIÓN POLICIAL, ENTORNO A LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ ESCENARIO DE RECONCILIACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ".	\$21.500.000.	El contratista cumplió con las actividades programadas en el contrato; Falta la cancelación del último 50 % restante del valor total del contrato. Por tal razón se realiza la solicitud para su cancelación.
		Inicio 16 de marzo de 2018								
		termino 30 de noviembre de 2018								
		Adición:								
		Inicio								
		termino								
		VALOR TOTAL			\$ 43.000.000,00		\$21.500.000.		\$21.500.000.	

16. El contratista cumplió con lo establecido con las cláusulas contractuales?

Sl. X

17. Certifico con la firma del presente Informe, que el contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato, en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes, descritos en el numeral 23. del presente formato.

NO.

18. En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, diligenciar el numeral 19 del presente formato, para lo cual anexo comunicación oficial No _____ del _____, mediante la cual se informa al ordenador del gasto, el no cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato.

Escuela de Postgrados de Policía "Miguel Antonio Lleras Pizarro"
ANEXO No.2 INFORME DE RE-EVALUACIÓN PROVEEDORES
No. Contrato 45 7 10096-18 Fecha suscripción 13 marzo de 2018

El objetivo de esta re-evaluación, es verificar el desempeño que tuvo el proveedor durante la ejecución del contrato, dejando evidencia mediante registro que permita la toma de decisiones, teniendo como base los informes de seguimiento que realizó el supervisor y a través de los cuales se realizó su evaluación.

Ciudad y Fecha de la Reevaluación: BOGOTÁ., Diciembre 26 de 2018
Fecha en que terminó la ejecución del contrato: 30 de Noviembre de 2018

1. ¿El proveedor cumplió en forma oportuna de acuerdo con lo establecido en las cláusulas del Contrato ?	SI X	NO ____	EL PROVEEDOR FUE SANCIONADO: SI ____ NO ____ No. RESOLUCION ____ FECHA ____
2. Los bienes suministrados por el proveedores cumplieron con los requisitos de calidad establecidos en las especificaciones técnicas?	SI X	NO ____	EL PROVEEDOR FUE SANCIONADO: SI ____ NO ____ No. RESOLUCION ____ FECHA ____

3. Que fortaleza resalta del proveedor y que le generó valor agregado en la ejecución del contrato. El contratista realizó el trailer promocional del documental 9139 sin costo alguno para la POLICIA NACIONAL.

Grado y Nombre del Supervisor LJ Jefe Fabian A maya Ramirez
Cargo Responsable Comunicaciones estrategicas UNIPPEP
Teléfonos: 3137287934
Anexos: (Relacionar)

Firma 