

	Contrato / convenio: 2021/984 Objeto: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA A LOS CUERPOS DE BOMBEROS DEL VALLE DE ABURRÁ PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN METROPOLITANA: EMRE Y PLAN METROPOLITANO DE GESTIÓN DEL RIESGO Plazo: PLAZO DE EJECUCIÓN DE CATORCE (14) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE Valor inicial: 4.597.800.000	Fecha de inicio: 09/11/2021 Fecha de terminación: 31/12/2022 Otro si: Otro si nro 1, fecha: 28-12-2021 00:00:00modificacion CLAUSULA 2.1. COMPONENTE 1.CERTIFICACIÓN Y/O CONSTANCIA DE LOS CURSOS DE FORMACIÓN.CLAUSULA 4.2. MODIFICAR FORMA DEPAGO: PRIMER PAGO POR VALOR TOTALDE \$ 690.000.000 EN EL PERIODO 2021SEGÚN DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL1505 DE 2021.	Contratista: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE ITAGUÁ CC: 811014616 Supervisor y/o Interventor: MARIA YANETH RUA GARCIA Dependencia: SUBDIRECCION AMBIENTAL	INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORIA No. 2 Periodo evaluado de 01/01/2022 A 28/02/2022
---	--	--	--	--

INFORME Y SEGUIMIENTO AL AVANCE DEL OBJETO CONTRACTUAL - PLAN OPERATIVO

Descripción: 16. Curso CBAPH - Basico de Atencion Prehospitalaria			Tipo:	Cantidad	Unidad:	Curso	Fecha Inicio:	10/01/2022
			Cantidad:	2	Ponderación(%):	2	Fecha Fin:	05/06/2022
Fechas del seguimiento		Cantidad recibida	Observación				Periodo	
01/01/2022	28/02/2022	1	Los días - (Febrero 23 al 27) se realizó el primer curso Básico de Atención Prehospitalaria a los Los Cuerpos de Bomberos en el Área Metropolitana del Valle del Aburra que en su gran mayoría prestan el servicio de Atención Prehospitalaria por lo cual este curso brindará las herramientas necesarias para la adecuada atención depacientes en el momento que se presenten lesionados en la materialización deun escenario de riesgo.				2022	2

Descripción: 17. Curso Bombero Forestal (CBF)			Tipo:	Cantidad	Unidad:	Curso	Fecha Inicio:	10/01/2022
			Cantidad:	2	Ponderación(%):	5	Fecha Fin:	30/06/2022
Fechas del seguimiento		Cantidad recibida	Observación				Periodo	
01/01/2022	28/02/2022	2	Los días (Febrero 11 al 13) (Febrero 18 al 20) se realizaron los 2 de Curso de Bombero Forestal -CBF Con el fin de fortalecer la capacidad de atención de incendios de cobertura vegetal e interfaz y hacer más seguros y sostenible nuestro territorios				2022	2

Descripción: 18. Curso Soporte Vital Basico			Tipo:	Cantidad	Unidad:	Curso	Fecha Inicio:	10/01/2022
			Cantidad:	2	Ponderación(%):	5	Fecha Fin:	16/07/2022
Fechas del seguimiento		Cantidad recibida	Observación				Periodo	
01/01/2022	28/02/2022	2	Los días 15 y 16 de enero se realizaron los 2 cursos soporte vital basico contemplados en el CD 984 DE 2021 a los Cuerpos de Bomberos del Valle de Aburrá, pues estos en sugran mayoría prestan el servicio de Atención Prehospitalaria a sus comunidades, por lo cual es de vital importancia que se capaciten y desarrollen habilidades que permitan realizar acciones para conservar la vida en cualquier circunstancia.				2022	2

Descripción: 19. Curso Soporte Vital Avanzado			Tipo:	Cantidad	Unidad:	Curso	Fecha Inicio:	15/11/2021
			Cantidad:	2	Ponderación(%):	3	Fecha Fin:	10/09/2022
Fechas del seguimiento		Cantidad recibida	Observación				Periodo	
01/01/2022	28/02/2022	1	Los días Enero 22 y 23 de 2022 se realizó el segundo Curso de Soporte Vital Avanzado a los Cuerpos de Bomberos del Valle de Aburrá. Para el desarrollo de las actividades se contó con simuladores médicos e insumos especializados para el cumplimiento de los objetivos del curso.				2022	2

	Contrato / convenio: 2021/984 Objeto: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA A LOS CUERPOS DE BOMBEROS DEL VALLE DE ABURRÁ PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN METROPOLITANA: EMRE Y PLAN METROPOLITANO DE GESTIÓN DEL RIESGO Plazo: PLAZO DE EJECUCIÓN DE CATORCE (14) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE	Fecha de inicio: 09/11/2021 Fecha de terminación: 31/12/2022 Otro si: Otro si nro 1, fecha: 28-12-2021 00:00:00modificacion CLAUSULA 2.1. COMPONENTE 1.CERTIFICACIÓN Y/O CONSTANCIA DE LOS CURSOS DE FORMACIÓN.CLAUSULA 4.2. MODIFICAR FORMA DEPAGO:	Contratista: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE ITAGÜÍ CC: 811014616 Supervisor y/o Interventor: MARIA YANETH RUA GARCIA Dependencia: SUBDIRECCION AMBIENTAL	INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORIA No. 2 Periodo evaluado de 01/01/2022 A 28/02/2022
	PRIMER PAGO POR VALOR TOTALDE \$ 690.000.000 EN EL PERIODO 2021SEGÚN DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL1505 DE 2021.			

INFORME Y SEGUIMIENTO AL AVANCE DEL OBJETO CONTRACTUAL - PLAN OPERATIVO

Descripción: 20. Curso avanzado de trabajo Seguro en alturas				Tipo:	Cantidad	Unidad:	Curso	Fecha Inicio:	15/11/2021
					Cantidad: 2		Ponderación(%): 3	Fecha Fin:	31/08/2022
Fechas del seguimiento		Cantidad recibida	Observación	Periodo					
01/01/2022	28/02/2022	1	Los días Enero 24 a Enero 26 de 2022 se realizó el segundo curso de trabajo seguro en alturas para los Cuerpos de Bomberos del Valle de Aburrá. Este curso se realizó en el Centro de entrenamiento para trabajos en altura del Cuerpo de Bomberos Voluntario de Itagüí, el cual se encuentra avalado por el ministerio de trabajo y certificado por Icontec. En este espacio los integrantes de los Cuerpos de Bomberos del Área Metropolitana desarrollaron habilidades para realizar tareas propias de la labor bomberil	2022		2			

Descripción: 21. Curso Reentrenamiento del Curso Avanzado de Trabajo Seguro en alturas				Tipo:	Cantidad	Unidad:	Curso	Fecha Inicio:	10/01/2022
					Cantidad: 2		Ponderación(%): 4	Fecha Fin:	31/07/2022
Fechas del seguimiento		Cantidad recibida	Observación	Periodo					
01/01/2022	28/02/2022	2	Los días (Enero 17 y 18) (Enero 19 y 20) se realizaron los 2 cursos de reentrenamiento del Curso Avanzado de trabajo seguro en alturas a los Cuerpos de Bomberos del Valle de Aburrá. Este curso se realizó en el Centro de entrenamiento para trabajos en altura del Cuerpo de Bomberos Voluntario de Itagüí, el cual se encuentra avalado por el ministerio de trabajo y certificado por Icontec.	2022		2			

Descripción: 24. KIT BASICO COMANDO DE INCIDENTES				Tipo:	Cantidad	Unidad:	Informe	Fecha Inicio:	15/11/2021
					Cantidad: 10		Ponderación(%): 2	Fecha Fin:	10/12/2021
Fechas del seguimiento		Cantidad recibida	Observación	Periodo					
01/01/2022	28/02/2022	10	El día 24 de enero se hizo entrega a los 10 Cuerpos de Bomberos del Área Metropolitana del Valle del Aburra un Kit de básico el cual les brindara las herramientas necesarias para generar realizar una adecuada implementación en el territorio metropolitano.	2022		2			

Descripción: 26. KIT MANEJO DE ABEJAS				Tipo:	Cantidad	Unidad:	Informe	Fecha Inicio:	10/01/2022
					Cantidad: 10		Ponderación(%): 4	Fecha Fin:	19/02/2022
Fechas del seguimiento		Cantidad recibida	Observación	Periodo					
01/01/2022	28/02/2022	10	Se realiza la adquisición de 10 kits de manejo de abejas que incluyen equipos de protección personal e insumos para la recolección y reubicación de los polinizadores.	2022		2			

	Contrato / convenio: 2021/984 Objeto: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA A LOS CUERPOS DE BOMBEROS DEL VALLE DE ABURRÁ PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN METROPOLITANA: EMRE Y PLAN METROPOLITANO DE GESTIÓN DEL RIESGO Plazo: PLAZO DE EJECUCIÓN DE CATORCE (14) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE	Fecha de inicio: 09/11/2021 Fecha de terminación: 31/12/2022 Otro si: Otro si nro 1, fecha: 28-12-2021 00:00:00modificacion CLAUSULA 2.1. COMPONENTE 1.CERTIFICACIÓN Y/O CONSTANCIA DE LOS CURSOS DE FORMACIÓN.CLAUSULA 4.2. MODIFICAR FORMA DEPAGO:	Contratista: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE ITAGUÁ CC: 811014616 Supervisor y/o Interventor: MARIA YANETH RUA GARCIA Dependencia: SUBDIRECCION AMBIENTAL	INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORIA No. 2 Periodo evaluado de 01/01/2022 A 28/02/2022
	PRIMER PAGO POR VALOR TOTALDE \$ 690.000.000 EN EL PERIODO 2021SEGÚN DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL1505 DE 2021.			

INFORME Y SEGUIMIENTO AL AVANCE DEL OBJETO CONTRACTUAL - PLAN OPERATIVO

Descripción: 27. KIT DE MANEJO DE ESPECIES PEQUEÑAS				Tipo:	Cantidad	Unidad:	Informe	Fecha Inicio:	10/01/2022
				Cantidad:	10	Ponderación(%):	4	Fecha Fin:	19/02/2022
Fechas del seguimiento		Cantidad recibida	Observación	Periodo					
01/01/2022	28/02/2022	10	Se realiza la adquisición de 10 kits para el manejo de especies pequeñas. El Kit incluye un guacal mediano, uno pequeño, un recipiente para especies menores, unos guantes para manejo de animales, una vara y una pinza para el manejo de serpientes.	2022		2			

Descripción: 29. KIT BRIGADA METROPOLITANA INCENDIOS FORESTALES				Tipo:	Cantidad	Unidad:	Informe	Fecha Inicio:	01/04/2022
				Cantidad:	10	Ponderación(%):	3	Fecha Fin:	14/05/2022
Fechas del seguimiento		Cantidad recibida	Observación	Periodo					
01/01/2022	28/02/2022	0	Se realizó la entrega el día 24 de enero de las 10 bombas portátiles con accesorios para la atención de incendios de cobertura vegetal en el Valle del Aburrá a los Cuerpos de Bomberos del Valle de Aburrá	2022		2			

Descripción: 31. APOYO A EMERGENCIAS POR DIFERENTES EVENTOS Y ESCENARIOS				Tipo:	Cantidad	Unidad:	Informe	Fecha Inicio:	09/11/2021
				Cantidad:	1	Ponderación(%):	2	Fecha Fin:	31/12/2022
Fechas del seguimiento		Cantidad recibida	Observación	Periodo					
01/01/2022	28/02/2022	1	- Con el fin de articular proyectos en ejecución y estrechar lazos entre al Área Metropolitana del Valle del Aburrá y USAID-BHA se solicita reunión de asesoría con el Ingeniero Wilfredo Ospina y la Ingeniera consultora Luisa Alfaro, para socializar las actividades del proyecto y gestionar espacios para el intercambio internacional de experiencias.- Se realiza socialización de la normatividad metropolitana, el fortalecimiento a los Cuerpos de Bomberos del área metropolitana del Valle del Aburrá desde el año 2012, también se explica el funcionamiento del protocolo de impacto ambiental, el mapa de riesgo químico, el mapa de amenaza y vulnerabilidad, el sistema como herramienta de alerta temprana en el territorio. Se realiza socialización del proyecto de fortalecimiento a los bomberos del Área Metropolitana del Valle de Aburrá que se está ejecutando en la actualidad. También se indica la intención de realizar el curso de manejo de abejas bajo el desarrollo de una malla curricular que sea avalada por la Dirección Nacional de Bomberos, también se solicita estudiar la viabilidad de asesoría metodológica, académica y especializada en la creación de una Técnica en gestión ambiental para los bomberos. - Se socializa ante los integrantes de la comisión interinstitucional de incendios de cobertura vegetal e interfaz las actividades y acciones desarrolladas en el contrato 984 el cual tiene como finalidad fortalecer las capacidades de los cuerpos de bomberos del área metropolitana del valle del aburrá a través de la formación y la entrega de kits para la atención. También se les indican las actividades en materia forestal que se van a realizar las cuales son la realización de 2 Cursos de Bombero Forestal – CBF- en el mes de febrero y la entrega de bombas portátiles para la atención de incendios de cobertura vegetal. Se realiza una reunión con el Director de manejo Alejandro Holguín y la delegada departamental de bomberos Teniente Paula Ríos con los cuales socializamos el portal	2022		2			

	Contrato / convenio: 2021/984 Objeto: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA A LOS CUERPOS DE BOMBEROS DEL VALLE DE ABURRÁ PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN METROPOLITANA: EMRE Y PLAN METROPOLITANO DE GESTIÓN DEL RIESGO Plazo: PLAZO DE EJECUCIÓN DE CATORCE (14) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE Valor inicial: 4.597.800.000	Fecha de inicio: 09/11/2021 Fecha de terminación: 31/12/2022 Otro si: Otro si nro 1, fecha: 28-12-2021 00:00:00modificacion CLAUSULA 2.1. COMPONENTE 1.CERTIFICACIÓN Y/O CONSTANCIA DE LOS CURSOS DE FORMACIÓN.CLAUSULA 4.2. MODIFICAR FORMA DEPAGO:	Contratista: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE ITAGUÁ CC: 811014616 Supervisor y/o Interventor: MARIA YANETH RUA GARCIA Dependencia: SUBDIRECCION AMBIENTAL	INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORIA No. 2 Periodo evaluado de 01/01/2022 A 28/02/2022
	PRIMER PAGO POR VALOR TOTALDE \$ 690.000.000 EN EL PERIODO 2021SEGÚN DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL1505 DE 2021.			

INFORME Y SEGUIMIENTO AL AVANCE DEL OBJETO CONTRACTUAL - PLAN OPERATIVO

Concepto: El contratista cumplió con las actividades contractuales del CD 984 DE 2021 aprobadas en el plan de trabajo, con un avance físico del 57,50%, Dado lo anterior se autoriza el pago por valor de \$ 1.839.120.000 según factura # 2337.

Firmado electrónicamente por
MARIA YANETH RUA GARCIA

SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR 1

NOTA: Describa el avance del objeto contractual y relacione los documentos que reposen en la carpeta de interventoría entregados por el contratista y que soportan este informe, como:informes, registros fotográficos, medios magnéticos, actas, etc

NRO ACTA/FAC	VALOR ACTA/FACTURA	SALDO PENDIENTE	VALOR TOTAL	% FISICO	% FINANCIERO	PERIODO DE PAGO
2337	1.839.120.000		651.900.000	57,5	96,2	24/02/2022 A 26/03/2022