

 La equidad es de todos Prosperidad Social	ACTA DE REUNIÓN		CÓDIGO: F-GD-13
	Proceso Gestión Documental		VERSIÓN: 3
			PÁGINA: 1 de 4

ACTA No. 01

DEPARTAMENTO / MUNICIPIO / VEREDA: TOLIMA / VARIOS

FECHA: (dd/mm/aaaa) 22/02/2022

HORA: (hh.mm AM/PM) De 09: 00 AM a 09: 30 AM

LUGAR: Reunión Virtual por Teams

DEPENDENCIA A CARGO: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y HABITAT

OBJETIVO:

Seguimiento proyectos departamento del Tolima Contrato 670 2021 Gerencia Integral Proyecta

ASISTENTES: Lista de Asistencia adjunta. 6 personas

ORDEN DEL DÍA:

	TEMA	DEPENDENCIA
1	Presupuestos definidos para el proceso de contratación de los 10 Proyectos en el Departamento de Tolima.	GI Proyecta.
2	Enlaces Proceso de contratación contratos de obras e Interventoría	GI Proyecta.
3	Cronogramas procesos de contratación.	GI Proyecta
4	Revisión acta comité operativo No 3 por parte de la Gerencia Integral.	GI Proyecta.

SEGUIMIENTO COMPROMISOS ACTA ANTERIOR (Si los hay):


	COMPROMISO	ESTADO Y OBSERVACIONES
1	NO APLICA.	
2		
3		
4		
5		
6		

Nota: Imprimir el presente formato a doble cara.

 La equidad es de todos Prosperidad Social	ACTA DE REUNIÓN		CÓDIGO: F-GD-13
	Proceso Gestión Documental		VERSIÓN: 3
			PÁGINA: 2 de 4

DESARROLLO Y CONCLUSIONES:

[Seguimiento proyectos departamento del Tolima Contrato 670 2021 Gerencia Integral Proyecta-20220222 103116-Grabación de la reunión.mp4](#)



Por medio del presente correo se deja evidencia de la realización del seguimiento de los proyectos en el departamento del Tolima que hacen parte del contrato No 670 2021 de la Gerencia Integral con el Contratista Proyecta. Objeto de contrato: "Realizar la GERENCIA INTEGRAL a los proyectos de Infraestructura Vial con el propósito de aportar a la inclusión socioeconómica, la generación de espacios para la integración, estabilización y reconciliación social en el marco de la convocatoria No. 001 del 2020 y la reactivación económica, así como los proyectos de Mejoramiento de Condiciones de Habitabilidad.

Nota: Imprimir el presente formato a doble cara.

 La equidad es de todos Prosperidad Social	ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO: F-GD-13
	Proceso Gestión Documental	VERSIÓN: 3
		PÁGINA: 3 de 4

Asistentes:

Oscar Fernando Rodríguez Suárez - Supervisor del Contrato Interadministrativo.

Sandra Milena Ortíz - Facilitador DISH Prosperidad Social.

Cesar Mauricio Vargas Celi - Apoyo técnico Supervisión del Contrato Interadministrativo.

Claudia Viviana Franco - Apoyo financiero Supervisión del Contrato Interadministrativo.

Sandra Sánchez - Gerente del Proyecto - GI Proyecta. (Asistió con el mismo enlace de Jacob Sánchez)

Jacob Sánchez - Supervisor Técnico - GI Proyecta.

Se inicia con la presentación de los asistentes por parte de Prosperidad Social y la gerencia Integral, continuándose la reunión por parte de la supervisión del contrato interadministrativo, haciendo una descripción de los compromisos adquiridos por la Gerencia Integral en el comité operativo No 3 del día 14 de febrero del 2022 alineado a los proyectos del departamento del Tolima:

Se trataron los siguiente Temas:

1. Presupuestos definidos para el proceso de contratación de los 10 Proyectos en el departamento de Tolima (Incluidos los 7 proyectos que conforman el Varios) para un total de 16 presupuestos.
2. Enlaces Proceso de contratación contratos de obras e Interventorías.
3. Cronogramas procesos de contratación.
4. Revisión acta comité operativo No 3 por parte de la Gerencia Integral.

Requerimiento fuera de Reunión.

Hacer entrega de las visitas técnicas realizadas por la Gerencia Integral de cada uno de los proyectos.


 La equidad es de todos Prosperidad Social	ACTA DE REUNIÓN		CÓDIGO: F-GD-13
	Proceso Gestión Documental		VERSIÓN: 3
			PÁGINA: 4 de 4

COMPROMISOS (Si los hay):


	COMPROMISO	RESPONSABLE	INICIA	TERMINA
1	Entrega presupuestos definidos para el proceso de contratación de los 10 Proyectos en el departamento de Bolívar (Incluidos los 7 proyectos que conforman el varios Tolima) para un total de 16 presupuestos. Responsable: GI Proyecta.	GI Proyecta	22/02/2022	22/02/2022
2	Entrega enlaces Proceso de contratación contratos de obras e Interventorías.	GI Proyecta	22/02/2022	22/02/2022
3	Entrega Cronogramas procesos de contratación.	GI Proyecta	22/02/2022	23/02/2022
4	Revisión acta comité operativo No 3 y remisión de observaciones.	GI Proyecta	22/02/2022	22/02/2022

FECHA DE PRÓXIMA REUNION: MARZO 2022 <Si aplica>

SE CUMPLIÓ EL OBJETIVO: SI ☒ NO ☐ PARCIALMENTE ☐



OSCAR FERNANDO RODRIGUEZ
Supervisor Contrato – DPS



CESAR MAURICIO VARGAS CELIS
Apoyo técnico - DPS