

**PLAN DE TRABAJO
CONTRATO DE SUMINISTROS 4600091573 DE 2021**

FECHA: Septiembre 23 de 2021

OBJETO: Adquirir equipos de cómputo para el fortalecimiento de la transformación educativa y digital de la ciudad de Medellín.

Actividades a desarrollar por parte del equipo de supervisión

Dentro de las actividades contempladas para el desarrollo del presente contrato, se tienen contempladas las siguientes:

- Reuniones con el proveedor para determinar fechas de entrega, cantidades a entregar y sitios de entrega de los equipos
- Recibo y revisión física de equipos entregados por el proveedor
- Marcación de equipos con placa de inventarios del Municipio de Medellín
- Instalación de software y configuración final de equipos
- Priorización para la entrega de equipos a usuario final de acuerdo a directrices
- Revisión periódica de equipos (cada 2 meses) en las sedes educativas
- Soporte técnico por parte de la Mesa de Ayuda
- Trámite de garantías de los equipos que presenten fallas de funcionamiento
- Trámite ante la compañía de seguros por pérdida o robo de equipos

En la ejecución de las actividades, trabajos, y demás que son materia de este contrato, el contratista se ceñirá a los lineamientos técnicos y especificaciones suministradas por el Municipio de Medellín y el supervisor. Cuando a juicio del contratista sea necesario cambiar los lineamientos técnicos, especificaciones, cantidades, o algún detalle del contrato, se deberá hacer la respectiva solicitud al supervisor del contrato, aportando los documentos necesarios que justifiquen dicha modificación; si esta solicitud de modificación no es aprobada por parte del supervisor, el contratista se deberá ceñir a los lineamientos técnicos y especificaciones pactadas originalmente en el contrato; en caso de ser aprobada, se procederá a hacer los ajustes que se consideren necesarios y la respectiva modificación al contrato, la cual deberá ser publicada en la plataforma SECOP II.

Cronograma de entregas

Primera entrega: 30% de los equipos en la última semana del mes de enero

Segunda entrega: 30% de los equipos en la última semana del mes de febrero

Tercera entrega: 20% de los equipos en la última semana del mes de marzo

Cuarta entrega: 10% de los equipos en la última semana del mes de abril

Quinta entrega: 10% de los equipos en la última semana del mes de mayo.

Plan de pagos

Primer pago: \$24.000.000.000 a comienzos del mes de febrero


Segundo pago: \$24.000.000.000 a comienzos del mes de marzo

Tercer pago: \$16.000.000.000 a comienzos del mes de abril

Cuarto pago: \$8.000.000.000 a comienzos del mes de mayo

Quinto pago: \$8.000.000.000 a comienzos del mes de junio

Los pagos se harán previo certificado de recibo a satisfacción por parte del supervisor



JUAN DAVID AGUDELO RESTREPO
Supervisor contrato 4600091573 de 2021