

 ALCALDIA DE FUNZA		PROCESO GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		 FUNZA ciudad líder		11-FR-66	
INTEGRADO DE GESTIÓN		SOLICITUD MODIFICACIÓN/ADICIÓN/PRÓRROGA				Versión : 00	
						Fecha: 2020-08-21	
Autor		PAOLA ANDREA MENDOZA GALINDO					
Contratista		JERSON JAIR CARDENAS DAGA					
Para: Señor Alcalde Municipal							
DANIEL FELIPE BERNAL MONTEALEGRE							
ASUNTO							
Solicitud de modificación del contrato <u>CO1.PCCNTR.3180251</u> de fecha <u>11/01/2022</u>							
Valor actual del contrato <u>VEINTISIETE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS PESOS M/CTE (\$27.883.300)</u>							
Fecha de terminación actual del contrato <u>11/11/2022</u>							
TIPO DE CONTRATO							
Contrato de obra				Convenio interadministrativo			
Contrato de consultoría				Contrato de suministro			
Contrato de prestación de servicios				Convenio			
Contrato de compraventa				Otro: ¿Cuál?			
OBJETO CONTRACTUAL (Redacte el objeto contractual de forma clara y precisa)							
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN BIOLOGÍA DE PARÁ LA EJECUCION, DESARROLLO, CONTROL Y VERIFICACION DE LAS ACTIVIDADES DE CONSERVACION DE LOS RECURSOS DE FAUNA Y FLORA, EN PRESERVACION DEL ECOSISTEMA ESTRATEGICO DEL MUNICIPIO Y LAS ACCIONES QUE SE GENEREN EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD PARA LA VIGENCIA 2022.							
TIPO DE MODIFICACION (Utilice este espacio para especificar el tipo de modificación requerida)							
Adición en valor ☐ Adición en plazo ☐ otros: ☒ ¿Cuál? <u>Modificación</u>							
DETALLE DE LA MODIFICACION							
Valor de la Adición: (N/A) (\$ <u>N/A</u>)							
Forma de pago de la adición solicitada:							
Tiempo de prórroga (Adición en plazo) (N/A) Nueva fecha de terminación. (N/a)							
Cesión del contrato a: (N/A) (\$ <u>N/A</u>)							
ESTADO DE EJECUCIÓN A LA FECHA DE ESTA SOLICITUD							
Trabajo ejecutado por el contratista a la fecha: \$ 2.788.330 Porcentaje de ejecución <u>10</u> %							
Tiempo ejecutado a la fecha (1 mes y 12 días) Porcentaje de tiempo ejecutado: <u>14</u> %							
JUSTIFICACION DE LA MODIFICACION SOLICITADA							
Debido a un error involuntario en el estudio previo se evidencio en la revision que los demas documentos tales como analisis del sector, invitacion publica y oferta, se proyectaron y contemplaron un plazo de ejecución de nueve (09) meses, por lo cual se requiere modificar el plazo de ejecución establecido en los estudios previos y por ende en el contrato, así como el valor total del contrato y su forma de pago al inicialmente proyectado en concordancia con el plazo de ejecución establecido en los demás documentos por nueve (09) meses.							
Documentos soporte que se anexan a la presente solicitud:							
Para la aprobación de la presente solicitud, anexo los siguientes documentos:							
1. Soportes de la Justificación.....							
2. Solicitud de disponibilidad presupuestal							
3. Disponibilidad Presupuestal.....							
4. Banco de Proyectos.....							
5. Plan anual de adquisiciones							
6. Documentos completos del cesionario							
							
PAOLA ANDREA MENDOZA GALINDO							
Secretaria de Desarrollo Economico y Compe							
CP 250020 / Dir. Carrera 14 No. 13-05 Funza							
Tel: 8234070 / 8234071 / 8234072/ 8234073 Fax: 8257620							
Página web: www.funza-cundinamarca.gov.co							