



Formato 5A-1

Contratos para Acreditación de Experiencia (Proponente o Integrante Nacional o Extranjero con Sucursal en Colombia)

Nombre Proponente o Integrante: EXPLANAN S.A.S.

Contrato No.	Contratos Relacionados con la Actividad de la Construcción – Seg. 72 Clasif. UNSPSC del RUP (EN SMMLV) (A)	Participación Porcentual del Proponente o Integrante del Oferente Plural (B)	Valor del SMMLV Vigente 2020 (\$877,803) (C)	Valor de los Contratos Ejecutados (Valor del Contrato Ponderado por la Participación) (A*B*C)
1	30,323.51	100.00%	877,803.00	26,618,068,048.53
2	4,039.49	100.00%	877,803.00	3,545,876,440.47
3	26,432.91	51.00%	877,803.00	11,833,472,725.33
4	55,371.95	51.00%	877,803.00	24,788,888,551.18
5	95,494.25	13.30%	877,803.00	11,148,743,504.66
6	72,641.90	50.00%	877,803.00	31,882,638,872.85
7	15,275.76	77.41%	877,803.00	10,379,990,468.18
8	29,036.08	100.00%	877,803.00	25,487,958,132.24
9	47,363.92	24.00%	877,803.00	9,978,285,856.26
10	21,444.38	100.00%	877,803.00	18,823,941,097.14
11	3,528.88	100.00%	877,803.00	3,097,661,450.64
12	451.45	100.00%	877,803.00	396,284,164.35
13	952.80	100.00%	877,803.00	836,370,698.40
14	18,521.06	50.00%	877,803.00	8,128,921,015.59
15	7,455.81	60.00%	877,803.00	3,926,839,431.26
16	2,346.79	100.00%	877,803.00	2,060,019,302.37
17	13,615.05	100.00%	877,803.00	11,951,331,735.15
18	37,708.12	26.89%	877,803.00	8,900,670,901.35
19	2,346.17	100.00%	877,803.00	2,059,475,064.51
20	1,569.79	100.00%	877,803.00	1,377,966,371.37
21	23,310.64	60.00%	877,803.00	12,277,289,834.35
22	18,312.48	100.00%	877,803.00	16,074,749,881.44
23	1,192.11	100.00%	877,803.00	1,046,437,734.33
24	1,184.64	50.00%	877,803.00	519,940,272.96
25	8,481.75	100.00%	877,803.00	7,445,305,595.25
26	2,616.12	100.00%	877,803.00	2,296,437,984.36
27	7,208.09	100.00%	877,803.00	6,327,283,026.27
28	14,966.83	100.00%	877,803.00	13,137,928,274.49
29	20,092.10	33.00%	877,803.00	5,820,178,866.58
30	22,532.83	50.00%	877,803.00	9,889,692,886.25
31	4,010.32	100.00%	877,803.00	3,520,270,926.96
32	2,449.66	100.00%	877,803.00	2,150,318,896.98
33	8,817.91	100.00%	877,803.00	7,740,387,851.73
34	7,569.41	50.00%	877,803.00	3,322,225,403.12

35	3,081.14	33.34%	877,803.00	901,724,954.07
36	3,086.04	33.34%	877,803.00	903,158,985.72
37	3,049.81	33.34%	877,803.00	892,555,931.30
38	2,500.41	100.00%	877,803.00	2,194,867,399.23
39	2,675.79	50.00%	877,803.00	1,174,408,244.69
40	7,994.34	100.00%	877,803.00	7,017,455,635.02
41	7,067.52	100.00%	877,803.00	6,203,890,258.56
42	1,712.37	100.00%	877,803.00	1,503,123,523.11
43	3,494.28	100.00%	877,803.00	3,067,289,466.84
44	29,049.67	20.00%	877,803.00	5,099,977,495.00
45	4,311.06	100.00%	877,803.00	3,784,261,401.18
46	-	100.00%	877,803.00	-
47	5,928.99	100.00%	877,803.00	5,204,485,208.97
48	20,348.50	50.00%	877,803.00	8,930,987,172.75
49	10,813.54	100.00%	877,803.00	9,492,157,852.62
50	7,112.46	100.00%	877,803.00	6,243,338,725.38
51	-	100.00%	877,803.00	-
52	4,068.32	100.00%	877,803.00	3,571,183,500.96
53	3,812.73	50.00%	877,803.00	1,673,412,916.10
54	5,560.10	100.00%	877,803.00	4,880,672,460.30
55	86.65	100.00%	877,803.00	76,061,629.95
56	311.93	100.00%	877,803.00	273,813,089.79
57	398.43	100.00%	877,803.00	349,743,049.29
58	522.06	100.00%	877,803.00	458,265,834.18
59	3,291.14	100.00%	877,803.00	2,888,972,565.42
60	7,577.99	100.00%	877,803.00	6,651,982,355.97
61	978.48	100.00%	877,803.00	858,912,679.44
62	850.11	100.00%	877,803.00	746,229,108.33
63	1,250.96	50.00%	877,803.00	549,048,220.44
64	529.61	100.00%	877,803.00	464,893,246.83
65	559.52	100.00%	877,803.00	491,148,334.56
66	886.57	100.00%	877,803.00	778,233,805.71
67	802.66	100.00%	877,803.00	704,577,355.98
68	1,557.57	100.00%	877,803.00	1,367,239,618.71
69	429.87	100.00%	877,803.00	377,341,175.61
70	1,055.11	100.00%	877,803.00	926,178,723.33
71	1,251.38	100.00%	877,803.00	1,098,465,118.14
72	38,572.36	100.00%	877,803.00	33,858,933,325.08
73	47,932.18	25.00%	877,803.00	10,518,752,850.14
74	32,119.38	80.00%	877,803.00	22,555,590,497.71
75	4,527.23	100.00%	877,803.00	3,974,016,075.69
76	24,504.56	100.00%	877,803.00	21,510,176,281.68
77	2,726.38	100.00%	877,803.00	2,393,224,543.14
78	102,860.72	30.00%	877,803.00	27,087,434,579.45
79	27,240.88	40.00%	877,803.00	9,564,850,474.66
80	63,559.44	40.00%	877,803.00	22,317,066,844.13

81	17,553.19	100.00%	877,803.00	15,408,242,841.57
82	4,023.25	100.00%	877,803.00	3,531,620,919.75
83	249.76	100.00%	877,803.00	219,240,077.28
84	66,416.07	50.00%	877,803.00	29,150,112,747.11
85	6,922.66	100.00%	877,803.00	6,076,731,715.98
86	136,146.83	27.50%	877,803.00	32,865,276,348.98
87	6,684.01	100.00%	877,803.00	5,867,244,030.03
88	7,381.55	70.00%	877,803.00	4,535,682,714.26
89	10,401.88	100.00%	877,803.00	9,130,801,469.64
90	7,039.76	100.00%	877,803.00	6,179,522,447.28
91	13,381.58	70.00%	877,803.00	8,222,473,748.12
92	7,846.42	70.00%	877,803.00	4,821,327,710.68
93	6,605.39	100.00%	877,803.00	5,798,231,158.17
94	3,741.50	100.00%	877,803.00	3,284,299,924.50
95	19,626.83	50.00%	877,803.00	9,813,415,000.00
96	22,310.24	25.00%	877,803.00	5,577,560,000.00
97	21,545.88	50.00%	877,803.00	10,772,940,000.00
				-
			TOTAL	715,626,676,635.38

(Diligenciar únicamente las columnas sombreadas)

Los Representantes Legales de los integrantes del Oferente Plural deben suscribir cada uno el presente documento.

En constancia de lo anterior firmo este documento a los días [28] del mes de [MARZO] de 2022.



Firma representante legal del Oferente

Nombre: **DAVID ARISTIZABAL ZULUAGA**

Cargo: REPRESENTANTE LEGAL

Documento 71.619.734



Firma Contador Púb. y/o Revisor Fiscal

Nombre: **RUBÉN DARÍO JARAMILLO VELEZ**

Cargo: REVISOR FISCAL

Documento 98.555.010

Los representantes de los integrantes del Oferente plural deben suscribir cada uno el presente documento.

Formato 5B

Certificación de Capacidad Técnica

Nombre Proponente o Integrante:

EXPLANAN S.A.S.

Nombre del Socio y/o Profesional de la Arquitectura, Ingeniería o Geología	Profesion	No. de Matricula Profesional	Número y Año del Contrato Laboral o de Prestación de Servicios	Vigencia del Contrato
David Aristizabal Zuluaga	Ingeniero Civil	05202-21193	Enero 2 de 1985	Indefinido
Diego Aristizabal Zuluaga	Ingeniero Civil	05202-79360	Septiembre 1 de 2000	Indefinido
Selene Isaza Estrada	Ingeniero Civil	05202-18529	Enero 2 de 1993	Indefinido
Mateo Aristizabal Arcila	Ingeniero Civil	05202-243008	Julio 2 de 2013	Indefinido
Carlos Mario Trujillo Villa	Ingeniero Civil	05202-23462	Agosto 15 de 2013	Indefinido
Jose Alberto Duran Arias	Ingeniero Civil	08202-42243	Octubre 28 de 2019	Indefinido
Jorge Esteban Cardona Restrepo	Ingeniero Civil	011037-0532163	Agosto 19 de 2020	Indefinido
Miguel Aristizabal Isaza	Ingeniero Civil	05202-351324	Enero 26 de 2017	Indefinido
John Jairo Bernal Mejia	Ingeniero Civil	05202-23461	Marzo 14 de 2016	Indefinido
Alejandra Aristizabal Zuluaga	Ingeniera de alimentos	05254-58003	Febrero 25 de 2008	Indefinido
Esteban Aristizabal Isaza	Ingeniero Civil	05202-373124	Enero 2 de 2017	Indefinido
Juan Manuel Zorro Rubio	Ingeniero Civil	17887	Junio 6 de 2018	Indefinido
Natalia Ramalho Garcia	Ingeniera Civil	05202-319822	Abril 21 de 2020	Indefinido
Alejandro Ucroz Benavidez	Ingeniero Civil	011037-0583628	25 de Agosto de 2021	Indefinido
Alejandro Ochoa	Ingeniero Civil	011037-0599989	9 Diciembre de 2021	Indefinido
Santiago Espinal	Ingeniero Civil	011037-0599957	14 de Diciembre de 2021	Indefinido
(UNICAMENTE PROFESIONALES EN INGENIERIA, ARQUITECTURA, GEOLOGIA Y NUMERO DE SOCIOS)				

Los Representantes Legales de los integrantes del Oferente Plural deben suscribir cada uno el presente documento.

En constancia de lo anterior firmo este documento a los días [28] del mes de [MARZO] de 2022.



Firma representante legal del Oferente

Nombre:

DAVID ARISTIZABAL ZULUAGA

Cargo:

REPRESENTANTE LEGAL

Documento de Identidad:

71,619,734



Firma Contador Pub. y/o Revisor Fiscal

Nombre:

RUBEN DARIO JARAMILLO VELEZ

Cargo:

REVISOR FISCAL

Documento de Identidad:

98,555,010



Señores:

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS

Proc. De Selección No.: LP-DT-053-2020

Proponente o Integrante: **EXPLANAN S.A.S.**

Fecha (DD/MM/AAAA): 28/03/2022

FORMATO 5C

SALDO CONTRATOS EN EJECUCION (SCE)

Con el fin de acreditar la Capacidad Residual para la Contratación de Obras (CR) (Decreto 791 de Abril 14 de 2014, Artículo 72 de la Ley 1682 de 2013), a continuación nos permitimos relacionar los contratos en ejecución que afectan mi capacidad, en los siguientes términos:

Contrato de Orden No.	Plazo del Contrato en Meses (1)	Valor del Contrato (incluido IVA y adiciones) (2)	Si el Contrato está o estuvo Suspendido colocar Saldo Pendiente por Ejecutar (3)	Fecha de Inicio o Reinicio del Contrato (dd/mm/aa) (4)	Porcentaje de participación (5)	Fecha de Cierre de Presentación de la Oferta Objeto del Presente Proceso de Contratación (dd/mm/aa) (6)	Días Ejecutados del Contrato (7) (7)=(6)-(4)	Días por Ejecutar del Contrato a Partir de la Fecha de Presentación de la Oferta Objeto del Proceso de Contratación (8)	Saldo Diario del Contrato en Ejecución (9) (9)=(2)/((1)*30)	Saldo del Contrato en Ejecución (10)
1	65.20	87,404,596,761.00	3,636,227,841.00	24/05/2020	66.70%	28/03/2022	673.0	360.0	1,859,012.19	446,386,006.74
2	37.54	71,492,410,754.00	2,107,572,400.00	20/05/2020	100.00%	28/03/2022	677.0	360.0	1,871,401.53	673,704,549.81
3	28.20	45,459,954,604.00	1,773,260,641.00	4/08/2020	100.00%	28/03/2022	601.0	245.0	2,096,052.77	513,532,927.95
4	28.33	70,222,165,073.00	5,320,361,863.18	28/03/2022	40.00%	28/03/2022	0.0	360.0	6,259,985.72	901,437,943.64
5	22.80	36,228,088,580.00		15/06/2020	50.00%	28/03/2022	651.0	33.0	52,965,041.78	873,923,189.43
6	10.00	7,851,757,721.00		9/06/2021	100.00%	28/03/2022	292.0	8.0	26,172,525.74	209,380,205.89
7	15.00	51,016,085,748.00		17/03/2021	100.00%	28/03/2022	376.0	74.0	113,369,079.44	8,389,311,878.56
8	114.00	157,479,407,106.00		14/07/2021	50.00%	28/03/2022	257.0	360.0	46,046,610.26	8,288,389,847.68
9	15.00	5,000,000,000.00		8/04/2021	50.00%	28/03/2022	354.0	96.0	11,111,111.11	533,333,333.33
10	20.00	19,745,117,251.00		3/08/2021	67.00%	28/03/2022	237.0	360.0	32,908,528.75	7,937,537,134.90
11	22.00	14,317,832,372.00		1/08/2021	50.00%	28/03/2022	239.0	360.0	21,693,685.41	3,904,863,374.18
SUMATORIA COLUMNA (F)										32,671,800,392.12

Se debe diligenciar únicamente las columnas sombreadas (De la 1 a la 6, excepto cuando el (los) contrato (s) se encuentre(n) suspendido(s), en este caso remitase a la NOTA 4).

Nota 1: La información de las columnas de la 1 a 5, es veraz y se presenta bajo la gravedad de juramento con la suscripción del representante legal, y bajo fe publica con la suscripción de los contadores públicos de acuerdo a lo establecido en el artículo 10 de la ley 43 de 1990.

Nota 2: El formulario debe ser diligenciado por el proponente o por cada uno de los integrantes del consorcio o unión temporal cuando el proponente sea plural.

Nota 3: En la columna (8) si los días por ejecutar son mayor a un año, se refleja automáticamente 360 días.

Nota 4: Si un contrato se encuentra suspendido a la Fecha de Cierre del Proceso, se debe digitar en la columna (3) el saldo pendiente por ejecutar del contrato, en la columna (4) digitar la Fecha de Cierre del Proceso, y la columna (9) se calcula de la siguiente manera: (9)=(3)/((1)*30). Tener presente que para este caso, los días ejecutados columna (7) siempre arrojará un valor de 0,0 días, toda vez que para efectos del cálculo de la capacidad residual, la entidad requiere el saldo del contrato en ejecución resultante.

Nota 5: Si un contrato a la Fecha de Cierre del Proceso estuvo suspendido y se encuentra reiniciado, se debe digitar en la columna (3) el saldo pendiente por ejecutar del contrato, en la columna (4) digitar la Fecha de reinicio del contrato, aplicando la fórmula de la NOTA 4

Nota 6: Cuando un contrato ha sido adjudicado y a la fecha de cierre del proceso, no cuenta con Acta de inicio, este debe incluirse en el formato 5C con el valor total del contrato, diligenciando de igual manera las columnas de la 1 a la 6, tener presente que para estos casos en la columna 4 se debe registrar la misma fecha de cierre del proceso.

Nota 7: Una vez la entidad verifique la información de las columnas de la 6 a la 10 del formato 5C y se encuentren errores aritméticos y/o de forma, se procederá a realizar las correcciones pertinentes de las columnas mencionadas anteriormente.

Nota 8: En todo caso la entidad solicitará subsanar el formato 5C, cuando este en alguno de sus contratos presente saldo negativo o cuando no esté firmado por el representante legal y Contador Público y/o Revisor Fiscal.

NOTA 9: Para proponentes extranjeros las tasas de conversión de monedas a utilizar es a partir de la Fecha de Apertura del Proceso.

Firma Representante legal del Oferente

Nombre: **DAVID ARISTIZABAL ZULUAGA**

Cargo: **REPRESENTANTE LEGAL**

Documento de Identidad: **71.619.734**

Firma Contador Pub. y/o Revisor Fiscal

Nombre: **RUBEN DARIO JARAMILLO VELEZ**

Cargo: **REVISOR FISCAL**

Documento de Identidad: **98.555.010**

Formato 5A-1

Contratos para Acreditación de Experiencia (Proponente o Integrante Nacional o Extranjero con Sucursal en Colombia)

Nombre Proponente o Integrante: DELTA PROYECTOS CIVILES SAS

Contrato No.	Contratos Relacionados con la Actividad de la Construcción – Seg. 72 Clasif. UNSPSC del RUP (EN SMMLV)	Participación Porcentual del Proponente o Integrante del Oferente Plural	Valor del SMMLV Vigente 2020 (\$877,803)	Valor de los Contratos Ejecutados (Valor del Contrato Ponderado por la Participación)
	(A)	(B)	(C)	(A*B*C)
1	136.146,83	25,00%	877.803	29.877.523.954
2	15.517,25	30,00%	877.803	4.086.326.581
3	13.538,61	40,00%	877.803	4.753.692.990
4				0
5				0
6				0
7				0
8				0
9				0
10				0
			TOTAL	38.717.543.524
(Diligenciar únicamente las columnas sombreadas)				

Formato 5B
Capacidad Técnica

Nombre Proponente o Integrante: DELTA PROYECTOS CIVILES SAS

<i>Nombre del Socio y/o Profesional de la Arquitectura, Ingeniería o Geología</i>	<i>Profesión</i>	<i>No. de Matrícula Profesional</i>	<i>Número y Año del Contrato Laboral o de Prestación de Servicios</i>	<i>Vigencia del Contrato</i>
Alejandro Jaramillo Uribe	Ingeniero Civil	05202-42863 ANT	2021	Indefinido
Juan Lucas Jaimes	Ingeniero Civil	68202-92054 STD	2021	Abr-22
(UNICAMENTE PROFESIONALES EN INGENIERIA, ARQUITECTURA, GEOLOGIA Y NUMERO DE SOCIOS)				

Señores:

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS

Proc. De Selección No.: 1816 de 2020

Proponente o Integrante: DELTA PROYECTOS CIVILES SAS

Fecha (DD/MM/AAAA): 28/03/22

FORMATO 5C
SALDO CONTRATOS EN EJECUCION (SCE)

Con el fin de acreditar la Capacidad Residual para la Contratación de Obras (CR) (Decreto 791 de Abril 14 de 2014, Artículo 72 de la Ley 1682 de 2013), a continuación nos permitimos relacionar los contratos en ejecución que afectan mi capacidad, en los siguientes términos:

Contrato de Orden No.	Plazo del Contrato en Meses (1)	Valor del Contrato (Incluido VA y adicionales) (2)	Si el Contrato está o estuvo Suspendido colocar Saldo Pendiente por Ejecutar (3)	Fecha de Inicio o Reinicio del Contrato (dd/mm/aa) (4)	Porcentaje de participación (5)	Fecha de Cierre de Presentación de la Oferta Objeto del Presente Proceso de Contratación (dd/mm/aa) (6)	Días Ejecutados del Contrato (7) (7)=(6)-(4)	Días por Ejecutar del Contrato a Partir de la Fecha de Presentación de la Oferta Objeto del Proceso de Contratación (8)	Saldo Diario del Contrato en Ejecución (9) (9)=(2)/((1)*30)	Saldo del Contrato en Ejecución (10)
1	19	51.019.125.729,00		4/03/22	10%	28/03/22	24,0	360,0	89.507.238,12	3.222.260.572,36
2							0,0	0,0		
3							0,0	0,0		
4							0,0	0,0		
SUMATORIA COLUMNA (F)										3.222.260.572,36

Se debe diligenciar únicamente las columnas sombreadas (De la 1 a la 6, excepto cuando el (los) contrato (s) se encuentre(n) suspendido(s), en este caso remitase a la NOTA 4).

Nota 1: La información de las columnas de la 1 a 5, es veraz y se presenta bajo la gravedad de juramento con la suscripción del representante legal, y bajo fe publica con la suscripción de los contadores públicos de acuerdo a lo establecido en el artículo 10 de la ley 43 de 1990.

Nota 2: El formulario debe ser diligenciado por el proponente o por cada uno de los integrantes del consorcio o unión temporal cuando el proponente sea plural.

Nota 3: En la columna (8) si los días por ejecutar son mayor a un año, se refleja automáticamente 360 días.

Nota 4: Si un contrato se encuentra suspendido a la Fecha de Cierre del Proceso, se debe digitar en la columna (3) el saldo pendiente por ejecutar del contrato, en la columna (4) digitar la Fecha de Cierre del Proceso, y la columna (9) se calculara de la siguiente manera: $(9)=(3)/((1)*30)$. Tener presente que para este caso, los días ejecutados columna (7) siempre arrojará un valor de 0,0 días, toda vez que para efectos del calculo de la capacidad residual, la entidad requiere el saldo del contrato en ejecucion resultante.

Nota 5: Si un contrato a la Fecha de Cierre del Proceso estuvo suspendido y se encuentra reeiniado, se debe digitar en la columna (3) el saldo pendiente por ejecutar del contrato, en la columna (4) digitar la Fecha de reinicio del contrato, aplicando la formula de la NOTA 4


Nota 6: Cuando un contrato ha sido adjudicado y a la fecha de cierre del proceso, no cuenta con Acta de inicio, este debe incluirse en el formato 5C con el valor total del contrato, diligenciando de igual manera las columnas de la 1 a la 6, tener presente que para estos casos en la columna 4 se debe registrar la misma fecha de cierre del proceso.

Nota 7: Una vez la entidad verifique la información de las columnas de la 6 a la 10 del formato 5C y se encuentren errores aritméticos y/o de forma, se procederá a realizar las correcciones pertinentes de las columnas mencionadas anteriormente.


Nota 8: En todo caso la entidad solicitará subsanar el formato formato 5C, cuando este en alguno de sus contratos presente saldo negativo o cuando no esté firmado por el representante legal y Contador Público y/o Revisor Fiscal.

NOTA 9: Para proponentes extranjeros las tasas de conversión de monedas a utilizar es a partir de la Fecha de Apertura del Proceso.

Nombre Oferente o Integrante
Nombre Representante Legal: Fernando Sánchez Monsalve
Firma



Nombre del Contador o Revisor Fiscal: Yelsy Andrea Posso Soto
Firma:



Anexo 1-A

Certificación de Contratos para Acreditación de Experiencia (Proponente o Integrante Nacional o Extranjero con Sucursal en Colombia)


Nombre Proponente o Integrante: TRABAJOS CIVILES VIALES S.A.S

Contrato No.	Contratos Relacionados con la Actividad de la Construcción – Seg. 72 Clasif. UNSPSC del RUP (EN SMMLV) (A)	Participación Porcentual del Proponente o Integrante del Oferente Plural (B)	Valor del SMMLV Vigente 2022 (\$1.000.000) (C)	Valor de los Contratos Ejecutados (Valor del Contrato Ponderado por la Participación) (A*B*C)
2	17734.64	33.00%	\$ 1,000,000.00	5,852,431,200.00
3	5233.02	100.00%	\$ 1,000,000.00	5,233,020,000.00
4	7907.34	100.00%	\$ 1,000,000.00	7,907,340,000.00
5	2542.90	100.00%	\$ 1,000,000.00	2,542,900,000.00
6	3268.38	100.00%	\$ 1,000,000.00	3,268,380,000.00
7	4008.07	45.00%	\$ 1,000,000.00	1,803,631,500.00
8	3268.38	100.00%	\$ 1,000,000.00	3,268,380,000.00
9	2314.34	100.00%	\$ 1,000,000.00	2,314,340,000.00
10	3772.60	100.00%	\$ 1,000,000.00	3,772,600,000.00
11	20162.21	100.00%	\$ 1,000,000.00	20,162,210,000.00
12	3630.77	45.00%	\$ 1,000,000.00	1,633,846,500.00
13	971.05	100.00%	\$ 1,000,000.00	971,050,000.00
14	1308.44	100.00%	\$ 1,000,000.00	1,308,442,257.33
15	1262.91	2.00%	\$ 1,000,000.00	25,258,200.00
16	3356.50	8.00%	\$ 1,000,000.00	268,520,125.88
18	640.01	100.00%	\$ 1,000,000.00	640,006,553.67
19	2034.02	100.00%	\$ 1,000,000.00	2,034,020,000.00
20	1765.66	100.00%	\$ 1,000,000.00	1,765,660,000.00
21	2677.90	100.00%	\$ 1,000,000.00	2,677,900,000.00
22	4736.00	100.00%	\$ 1,000,000.00	4,736,000,000.00
			TOTAL	72,185,936,336.87

(Diligenciar únicamente las columnas sombreadas)

Los Representantes Legales de los integrantes del Oferente Plural deben suscribir cada uno el presente documento.

En constancia de lo anterior firmo este documento a los días [29] del mes de [marzo] de 2022.



Firma Representante Legal del Oferente:

Nombre: NOHORA ALEJANDRA TOVAR GONZALEZ

Cargo: R.L. TRABAJOS CIVILES VIALES SAS

Documento de Identidad: 1.019.070.140 BOGOTA



Firma contador

Nombre: FABIAN YOANI ARDILA LADINO

Cargo: CONTADOR TRABAJOS CIVILES VIALES SAS

Documento de Identidad: 79.667.851 BOGOTA

CERTIFICACIÓN DE LA CAPACIDAD TÉCNICA

Nombre Proponente o Integrante:

TRABAJO CIVILES VIALES S.A.S

Nombre del Socio y/o Profesional de la Arquitectura, Ingeniería o Geología	Profesion	No. de Matricula Profesional	Número y Año del Contrato Laboral o de Prestación de Servicios	Vigencia del Contrato
ANGELA ANDREA TOVAR MARTINEZ	ING. CIVIL	25202117535 CND	TCV-062-2020	1 AÑO
OSCAR FERNANDO CABALLERO RAMIREZ	ING. CIVIL	25202114032 CND	TCV-058-2020	1 AÑO
SEBASTIAN CAMILO GUZMAN MORENO	ING. CIVIL	25202294526 CND	TCV-080-2020	1 AÑO
NOHORA ALEJANDRA TOVAR GONZALEZ	ING. CIVIL	25202315756 CND	TCV-062-2017	INDEFINIDO

Los Representantes Legales de los integrantes del Oferente Plural deben suscribir cada uno el presente documento.

En constancia de lo anterior firmo este documento a los días [29] del mes de [marzo] de 2022.

Firma Representante Legal del Oferente:

Nombre: NOHOR ALEJANDRA TOVAR GONZALEZ

Cargo: REPRESENTANTE LEGAL

Doc. de Identidad: 1.019.070.140 DE BOGOTÁ

Firma Contador Pub. y/o Revisor Fiscal:

Nombre: FABIAN YOANI ARDILA LADINO

Cargo: CONTADOR

Doc. de Identidad: 79.667.851 DE BOGOTÁ

T-profesional:

137325-T

Señores:

FORMATO 5C
SALDO CONTRATOS EN EJECUCION (SCE)

Proc. De Selección No.:

Proponente o Integrante:

Fecha (DD/MM/AAAA):

TRABAJOS CIVILES VIALES S.A.S

01/04/2022

Con el fin de acreditar la Capacidad Residual para la Contratación de Obras (CR) (Decreto 791 de Abril 14 de 2014, Artículo 72 de la Ley 1682 de 2013), a continuación nos permitimos relacionar los contratos en ejecución que afectan mi capacidad, en los siguientes términos:

Contrato de Orden No.	Objeto del Contrato	Entidad Contratante	Plazo del Contrato en Meses (1)	Valor del Contrato (incluido IVA y adiciones) (2)	Si el Contrato está o estuvo Suspendido colocar Saldo Pendiente por Ejecutar (3)	Fecha de Inicio o Reinicio del Contrato (dd/mm/aa) (4)	Porcentaje de participación (5)	Fecha de Cierre de Presentación de la Oferta Objeto del Presente Proceso de Contratación (dd/mm/aa) (6)	Días Ejecutados del Contrato (7) (7)=(6)-(4)	Días por Ejecutar del Contrato a Partir de la Fecha de Presentación de la Oferta Objeto del Proceso de Contratación (8)	Saldo Diario del Contrato en Ejecución (9)=(2)/((1)*30) (9)	Saldo del Contrato en Ejecución (10)
1	REALIZAR LA CONTRATACION DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACION DE LAS REGIONES" LOCALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA, HUILA, CAQUETA Y AMAZONAS, REGIONES PACIFICOCENTRAL, AMAZONIA	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	18	44,533,706,553.00	N/A	01/03/2021	10%	01/04/2022	199.0	341.0	\$ 82,469,826.95	\$ 2,812,221,099.00
2												
SUMATORIA COLUMNA (F)												2,812,221,099.00

Se debe diligenciar únicamente las columnas sombreadas (De la 1 a la 6, excepto cuando el (los) contrato (s) se encuentre(n) suspendido(s), en este caso remítase a la NOTA 4).

Nota 1: La información de las columnas de la 1 a 5, es veraz y se presenta bajo la gravedad de juramento con la suscripción del representante legal, y bajo fe publica con la suscripción de los contadores públicos de acuerdo a lo establecido en el artículo 10 de la ley 43 de 1990.

Nota 2: El formulario debe ser diligenciado por el proponente o por cada uno de los integrantes del consorcio o unión temporal cuando el proponente sea plural.

Nota 3: En la columna (8) si los días por ejecutar son mayor a un año, se refleja automáticamente 360 días.

Nota 4: Si un contrato se encuentra suspendido a la Fecha de Cierre del Proceso, se debe digitar en la columna (3) el saldo pendiente por ejecutar del contrato, en la columna (4) digitar la Fecha de Cierre del Proceso, y la columna (9) se calculará de la siguiente manera: $a: (9)=(3)/((1)*30)$. Tener presente que para este caso, los días ejecutados columna (7) siempre arrojará un valor de 0,0 días, toda vez que para efectos del cálculo de la capacidad residual, la entidad requiere el saldo del contrato en ejecución resultante.

Nota 5: Si un contrato a la Fecha de Cierre del Proceso estuvo suspendido y se encuentra reiniciado, se debe digitar en la columna (3) el saldo pendiente por ejecutar del contrato, en la columna (4) digitar la Fecha de reinicio del contrato.

Nota 6: Cuando un contrato ha sido adjudicado y a la fecha de cierre del proceso, no cuenta con Acta de inicio, este debe incluirse en el formato 5C con el valor total del contrato, diligenciando de igual manera las columnas de la 1 a la 6, tener presente que para estos casos en la columna 4 se debe registrar la misma fecha de cierre del proceso.

Nota 7: Una vez la entidad verifique la información de las columnas de la 6 a la 10 del formato 5C y se encuentren errores aritméticos y/o de forma, se procederá a realizar las correcciones pertinentes de las columnas mencionadas anteriormente.

Nota 8: En todo caso la entidad solicitará subsanar el formato 5C, cuando este en alguno de sus contratos presente saldo negativo o cuando no esté firmado por el representante legal y Contador Público y/o Revisor Fiscal.

NOTA 9: Para proponentes extranjeros las tasas de conversión de monedas a utilizar es a partir de la Fecha de Apertura del Proceso.

Firma del representante legal del proponente
NOHORA ALEJANDRA TOVAR GONZALEZ
C.C. 1.019.070.140 DE BOGOTÁ

Firma del Contador o revisor fiscal
FABIAN YOANI ARDILA LADINO
REVISOR FISCAL
TP-137325-T