

	ACTA DE INICIO PARA CONVENIOS / CONTRATOS DERIVADOS	CÓDIGO:	F-GG-56
		VERSIÓN:	01
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-11-11

CONVENIO O CONTRATO No:	2220555
LINEA DE NEGOCIO ó TIPO DE CONTRATO:	OBRA
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 221013 - GRUPO II. COLEGIO BOITA
ALCANCE	EL CONTRATISTA DE OBRA, DEBERÁ EJECUTAR EL OBJETO DEL CONTRATO DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SEÑALADAS EN EL DOCUMENTO DE PLANEACIÓN F-PR-26, EN CONCORDANCIA CON LOS DEMÁS DOCUMENTOS DEL PROCESO DE SELECCIÓN INA 033-2021 LOS CUALES HACEN PARTE INTEGRAL.
VALOR:	\$ 34.988.510.311.00
CUOTA DE GERENCIA o GESTION	N.A.
CONTRATANTE	ENTERRITORIO
CONTRATISTA:	EBISU S.A.S - EMPRESA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS
PLAZO:	Dieciocho (18) meses

Los suscritos mediante el presente documento, dejan constancia del inicio real y efectivo del contrato anteriormente citado, previo cumplimiento de los requisitos de legalización de este.

A continuación, se relacionan las garantías que amparan el acuerdo de voluntades.

Póliza No.	Fecha Expedición	Amparo	Vigencia	Tomador	Beneficiario	Valor Asegurado
45-45-101106807 Anexo 0	09/03/2022	CUMPLIMIENTO	DESDE EL 04/03/2022 HASTA EL 04/05/2024	EBISU SAS EMPRESA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS	ENTERRITORIO	\$ 10.496.553.093.30
		BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	DESDE EL 04/03/2022 HASTA EL 04/05/2024			\$ 6.997.702.062.20
		CALIDAD DE LOS ELEMENTOS	DESDE EL 04/09/2023 HASTA EL 04/09/2025			\$ 3.498.851.031.10
		SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	DESDE EL 04/03/2022 HASTA EL 04/09/2026			\$ 1.749.425.515.55
		ESTABILIDAD DE LA OBRA	DESDE EL 04/09/2023 HASTA EL 04/09/2028			\$ 17.494.255.155.50

	ACTA DE INICIO PARA CONVENIOS / CONTRATOS DERIVADOS		CÓDIGO:	F-GG-56
			VERSIÓN:	01
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS		VIGENCIA:	2020-11-11

Póliza No.	Fecha Expedición	Amparo	Vigencia	Tomador	Beneficiario	Valor Asegurado
45-40-101074268 Anexo 1	09/03/2022	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	DESDE EL 04/03/2022 HASTA EL 04/09/2023	EBISU SAS EMPRESA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS	ENTERRITORIO	\$ 6.997.702.062.20
1365	24/03/2022	TODO RIESGO DE CONSTRUCCION	DESDE EL 08/03/2022 HASTA EL 15/03/2024	EBISU SAS EMPRESA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS	ENTERRITORIO	\$ 34.969.977.476.00

En consecuencia, se procede a la iniciación del contrato el día 25 del mes marzo del año 2022, el cual debe concluir el día 25 del mes septiembre del año 2023.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

 Firma	 Firma
NOMBRE: MONICA PATRICIA COTE SANCHEZ RL. CONTRATISTA DE OBRA EBISU S.A.S - EMPRESA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS	NOMBRE: JULIO MARIO VILLAMIZAR SANDOVAL RL. INTERVENTORIA CONSORCIO EDUCATIVO BOGOTA

Original: ENTerritorio

Copias: Contratista/Interventoria/ Cliente