

Informe de Gestión No. 6
Contrato de Adhesión No. 24 Municipio de Riohacha
Período del 01 al 31 de marzo del 2022

Elaborado por:
Universidad Nacional de Colombia

Contrato interadministrativo
CO1.PCCNTR.1471299

FONDO EMPRENDER
SENA-Universidad Nacional de Colombia de Colombia

Marzo 31 de 2022



TABLA DE CONTENIDO

PRESENTACIÓN	2
1 Informe Administrativo y Financiero	3
1.1 Informe Administrativo	3
1.2 Informe Financiero	3
2 Informe Jurídico	4
3 Informe Técnico.....	4
3.1 Informe Convocatoria	5
3.2 Informe Acreditación	5
3.3 Informe Evaluación	6
3.4 Informe de Firma de contratos de cooperación	6
3.5 Informe de Puesta en Marcha e Interventoría	6
3.6 Atención al Emprendedor	8
CONCLUSIONES Y RETOS	8
ANEXOS.....	9

PRESENTACIÓN

En cumplimiento a la obligación que tiene la Universidad Nacional de Colombia en el numeral 1.6 OBLIGACIONES TÉCNICAS ADICIONALES, subnumeral 4) literal d) de la Cláusula Tercera del Contrato Interadministrativo CO1.PCCNTR.1471299 *“Informe de convenios y demás figuras jurídicas utilizadas para la colocación de recursos al Fondo, el cual debe incluir como mínimo fecha de ingreso, rendimientos, amortización de intereses y rendimientos, aplicación del capital semilla, aplicación de otros gastos o costos, recursos remanentes”*; así como a la obligación contractual estipulada en el numeral 7, inciso B – Obligaciones de la Universidad Nacional de Colombia, de la Cláusula OCTAVA – Obligaciones de las Partes: *“Elaborar los informes de gestión mensuales sobre el avance de la adhesión para su remisión al SENA”*, del contrato de Adhesión No. 24; se presenta a continuación el informe con corte al 31 de marzo de 2022, del contrato de Adhesión No. 24 suscrito con el municipio de Riohacha, La Guajira.

Adicionalmente, el presente informe responde a la CLÁUSULA QUINTA, Obligaciones específicas del contratista, en particular al numeral once (11) del contrato interadministrativo CO1.PCCNTR.1471299 suscrito entre el SENA y la Universidad Nacional de Colombia: *“Presentar como mínimo los siguientes informes mensuales a la Coordinación Nacional de Emprendimiento del SENA y supervisores: - Informe de ejecución financiera, donde se reporten los pagos efectivos derivados de la ejecución del Contrato. - Informe de gestión deberá contener componente técnico, administrativo y jurídico el cual incluye como mínimo aspectos precontractuales, contractuales, post-contractuales, financieros y de ejecución presupuestal, los cuales serán elaborados y presentados en el formato diseñado por el SENA. -Informe de convenios y demás figuras jurídicas utilizadas para la colocación de recursos al Fondo, el cual deberá incluir como mínimo fecha de ingreso, rendimientos, amortización de intereses y rendimientos, aplicación del capital semilla, aplicación de otros gastos o costos, recursos remanentes. Estos informes serán entregados a los diez (10) días hábiles siguientes al cierre reportado. Informes adicionales los cuales serán solicitados por el SENA, y entregados en el término que se indique en la solicitud y según lo establecido en las especificaciones técnicas”*.

Este informe presentado al ente aliado, municipio de Riohacha, toma la información de referencia del informe de gestión del mes de marzo de 2022, presentado por la Universidad Nacional al SENA, y está compuesto por una descripción de actividades realizadas en los componentes Administrativo y Financiero, Jurídico, Técnico (Incluye, convocatoria, acreditación, evaluación, interventoría y atención al emprendedor. Finalmente se tiene un componente de conclusiones y retos a ejecutar en el siguiente período, junto con los anexos que soportan la información, y el listado de los mismos.

Como cualquier contrato entre entidades públicas, el contrato interadministrativo CO1.PCCNTR.1471299 suscrito entre la Universidad Nacional de Colombia y el SENA, requiere herramientas de gestión sistemática y transparente que permitan dirigir, controlar y evaluar el desempeño de la ejecución de este en términos de calidad y satisfacción social. De esta manera, en el marco del contrato CO1.PCCNTR.1471299 surge la necesidad de establecer un sistema de gestión de calidad alineado no sólo con las partes involucradas, sino también con la normatividad establecida por el Gobierno de Colombia en torno a los sistemas de gestión de calidad de las entidades de naturaleza pública.

Las actividades aquí descritas corresponden al período del 01 al 31 de marzo del año 2022.

1 Informe Administrativo y Financiero

1.1 Informe Administrativo

El Contrato de Adhesión No. 24 suscrito con el municipio de Riohacha, tiene las siguientes generalidades desde su componente administrativo:

Tabla 1. Aspectos Generales del Contrato de Adhesión No. 24 suscrito con el municipio de Riohacha, La Guajira.

Número de Adhesión	24	Entidad Adherente	Riohacha
Fecha de Inicio	11/08/21		
Duración	Desde el 11/08/2021 y su vencimiento se sujeta al plazo de ejecución del contrato interadministrativo No.CO1.PCCNTR.1471299 de 2020, prorrogado en 23 meses adicionales a los 36 meses pactados inicialmente, para finalizar el 23/03/2025.		
Valor Total del Contrato	\$900.000.000		
Valor Aporte SENA	\$600.000.000		
Valor Aporte Aliado	\$300.000.000		
Nombre del Supervisor por parte del SENA	Carlos Gamba. Coordinador Nacional de Emprendimiento de la Dirección General del SENA		
Nombre del Supervisor por parte de la Entidad Aliada	No designado a la fecha		
Nombre del Contacto en Entidad Aliada	Jaider Curiel De Luque		
Cargo del Contacto en Entidad Aliada	Secretario de Turismo y Desarrollo Económico		
Número Telefónico o Celular	301 2580273	Correo Electrónico	desarrolloeconomico@riohacha-laguajira.gov.co
Nombre de orientador regional SENA		Correo Electrónico	
Nombre del Líder de Interventoría por parte de la Universidad Nacional de Colombia	Carlos Rosado	Correo Electrónico	crosado@unal.edu.co
Nombre de profesional de enlace	Alirio Rodríguez	Correo Electrónico	alrodriguezi@unal.edu.co

Durante el período comprendido del 01 al 31 de marzo del 2022, no se realizaron actividades específicas en el componente administrativo en este Convenio de Adhesión No. 24.

1.2 Informe Financiero

La información financiera del proyecto a corte del presente informe, así como los movimientos de la cuenta bancaria exclusiva del proyecto se presentan en la Tabla 2, para mayor detalle ver Anexo 1: EXTRACTO_BBVA_8544_MARZO_2022.

Tabla 2. Información Financiera del Contrato de Adhesión No. 24 suscrito con el municipio de Riohacha, La Guajira.

Cuenta de Ahorros No	0309-0002-0004-8544	Banco	BBVA
CDP	N/A	Valor	\$300.000.000
RP	N/A	Valor	\$300.000.000
Valor de Desembolso	\$300.000.000	Fecha del Desembolso	8/10/2021
Fondo de Inversión FIDULIQUEZ No	70083603945	Fiduciaria	Popular
Valor Traslado a la Fiducia	\$ 292.717.950	Fecha del Traslado	11/03/2022
Saldo Total en Fiducia	\$ 0	Valor Total Rendimientos Financieros en Fiducia	\$ 0

Valor Total de Convocatoria	\$ 900.000.000	Valor Aporte Aliado a la Convocatoria	\$300.000.000
Valor Aprobado a Planes de Negocio CDN	\$ 878.153.849	Valor Asignado a Planes de Negocio CDN con cargo a recursos aliado	\$292.717.950
Valor planes con desistimiento	\$ 0	Valor planes con desistimiento con cargo a recursos aliado	\$ 0
TOTAL Saldo Recursos teniendo en cuenta aprobaciones del CDN	\$ 21.846.151	TOTAL Saldo Recursos teniendo en cuenta aprobaciones del CDN con cargo a recursos aliado	\$ 7.282.050
Valor Total valor comprometido	\$ 878.153.849	Valor Total valor comprometido con cargo a recursos aliado	\$292.717.950
Valor Total Ejecutado a Planes de Negocio	\$ 0	Valor Aporte Aliado Ejecutado a Planes de Negocio	\$ 0
Valor Rendimientos Financieros del aporte del Aliado (Periodo)	\$ 232.519	Valor Rendimientos Financieros del aporte del Aliado. (Acumulado)	\$2.248.264
Valor Reintegro Aliado		Fecha de Reintegro	
Concepto			

En la gráfica 1 se muestra el avance de ejecución de recursos asignados a la convocatoria No. 192 perteneciente al municipio de Riohacha La Guajira al 31 de marzo de 2022, en donde se tienen recursos comprometidos por valor de \$878.153.849 equivalente al 97.57% de los recursos de la convocatoria, dejando un saldo por comprometer de \$21.846.151.

Así mismo, los planes de negocios aprobados para financiamiento a la fecha presentan una ejecución acumulada de recursos por valor de \$0.

Gráfica 1. Avance recursos financieros del Contrato de Adhesión No. 24 suscrito con el municipio de Riohacha, La Guajira.



2 Informe Jurídico

Para el período comprendido del 01 al 31 de marzo de 2022, no se presentaron novedades de índole jurídico, relacionadas con PQRS y/o derechos de petición.

3 Informe Técnico

Respondiendo a la obligación de la CLÁUSULA QUINTA numeral 29. Realizar las acciones necesarias para la ejecución de los recursos de acuerdos y convenios nacionales e internacionales obtenidos de posibles

aportantes al Fondo Emprender, así como los recursos incorporados en **contratos de adhesión** suscritos en el marco del Acuerdo 010 de 2019, o la norma que se encuentre vigente para tal efecto y los respectivos manuales” (...), se desarrollaron las siguientes actividades relacionadas con el Contrato de Adhesión No. 24 suscrito con el municipio de Riohacha, La Guajira.

3.1 Informe Convocatoria

La etapa correspondiente a convocatoria, (entendida esta como la oferta pública) incluyó la estructuración de los términos de referencia de la misma que determinó: población objetivo, sectores económicos, montos de financiación, cronograma, marco regulatorio, criterios de evaluación, disponibilidad presupuestal y demás criterios de participación; los cuales fueron definidos por el aliado adherente y respondiendo a las directrices establecidas en el Acuerdo 010 del 2019 del SENA, y demás manuales normativos del Fondo Emprender. Posteriormente, incluyó el lanzamiento de la convocatoria, y la publicación de los términos de referencia de la misma en el portal Web del Fondo Emprender. Estas actividades se realizaron durante el mes de octubre de 2021.

Para el caso de la convocatoria No. 192 específica para el municipio de Riohacha, cuyo enlace de acceso se encuentra disponible en: <https://www.fondoemprender.com/SitePages/FondoEmprenderConv1922020.aspx> tiene las siguientes características:

Tabla 3. Información general sobre la Convocatoria del Fondo Emprender, derivada del Contrato de Adhesión No. 24 suscrito con el municipio de Riohacha departamento de la Guajira.

Número de Convocatoria	192		
Fecha de Lanzamiento	08/10/2021	Monto Máximo a Financiar por Plan	\$80.000.000
Fecha de Apertura	08/10/2021	Fecha de Cierre	19/10/2021
Fecha de Cierre Corte No. 1	19/10/2021	Fecha de Cierre Corte No. 2	N.A

Durante el mes de marzo de 2022 la convocatoria 192 – Riohacha no presentó cambios o modificaciones.

3.2 Informe Acreditación

La etapa de acreditación corresponde a la verificación de la documentación presentada por cada uno de los planes de negocios postulados (formalizados) en la convocatoria, identificando el cumplimiento de los requisitos de participación establecidos en los términos de referencia de la convocatoria, y regulados por los artículos 17 y 18 del Acuerdo 010 del 2019 del SENA.

Durante el mes de marzo de 2022 no se realizaron actividades en el proceso de acreditación toda vez que la convocatoria 192 se encuentra cerrada. Sin embargo, a continuación, se relacionan los resultados del proceso de acreditación adelantado por el equipo de la Universidad Nacional de Colombia para el primer cierre de la convocatoria 192, y cuyos resultados se entregaron en las fechas respectivas.

Tabla 4. Información general sobre el proceso de acreditación de la Convocatoria del Fondo Emprender, derivada del Contrato de Adhesión No. 24 suscrito con el municipio de Riohacha

Número de Convocatoria				192			
Corte No. 1	Fecha Apertura		08/10/2021		Fecha de Cierre		19/10/2021
Fecha de Publicación Final Acreditación	26/10/21	Número de Planes Formalizados	9	Número de Planes Acreditados	25	% de Acreditación	86.2%

3.3 Informe Evaluación

La etapa de evaluación corresponde al proceso de ponderación, viabilización, recomendación y jerarquización de los planes de negocio debidamente formalizados y acreditados, de acuerdo con los lineamientos establecidos en los artículos 19 y 20 del Acuerdo 010 del 2019 del SENA, y con base en los criterios establecidos en los términos de referencia de la Convocatoria.

Durante el período del mes de marzo de 2022 no se realizaron actividades asociadas a este proceso. No obstante, a continuación, en la tabla 5 se presentan los resultados consolidados del proceso de evaluación de la convocatoria 192 realizado para el primer cierre en el mes de octubre de 2021, y cuyos resultados se entregaron en las fechas respectivas.

Tabla 5. Información general sobre el proceso de evaluación de la Convocatoria del Fondo Emprender, derivada del Contrato de Adhesión No. 24 suscrito con el municipio de Riohacha departamento de la Guajira.

Número de Convocatoria				192			
Corte No. 1	Fecha Apertura		08/10/2021		Fecha de Cierre		19/10/2021
Fecha de Publicación Final Evaluación	05/11/2021	Número de Planes Evaluados	25	Número de Planes Viabilizados	16	% de Viabilización	64%
Fecha Comisión Técnica de Aprobación	05/11/2021	Fecha de Consejo Directivo	09/11/2021	Número de Planes a Financiar	11	Valor Planes a Financiar	\$878.153.849

3.4 Informe de Firma de contratos de cooperación

Esta etapa corresponde a la firma y alistamiento de documentos relacionados con la legalización de los contratos de cooperación empresarial de los planes de negocio sujetos de financiación por el Fondo Emprender y seleccionados en la convocatoria respectiva.

Para el período correspondiente del 01 al 31 de marzo de 2022, no se desarrollaron actividades en este componente, dado que, todos los contratos de cooperación empresarial se encuentran suscritos y legalizados.

3.5 Informe de Puesta en Marcha e Interventoría

El proceso de puesta en marcha e interventoría consiste en realizar el seguimiento y acompañamiento a los emprendedores beneficiarios, así como del control y evaluación de la inversión realizada por el SENA – Fondo Emprender y el aliado adherente, de acuerdo con los parámetros establecidos en el Acuerdo 010 de 2019 del SENA. Para desarrollar tal actividad, la Universidad Nacional de Colombia, como operador del Fondo Emprender, en un proceso de selección objetiva, seleccionó a la Universidad de Antioquia.

Para el período comprendido del 01 al 31 de marzo de 2022 se coordinaron actividades para el desarrollo de las primeras visitas con el propósito de definir la fecha de inicio y finalización para los contratos de cooperación empresarial de 11 los planes de negocios financiados en el marco de la convocatoria 192 primer cierre, a continuación, en la tabla 6 se muestra el detalle para para cada plan.

Tabla 6. Estado de los planes de negocio beneficiarios de la convocatoria 192 1C.

No	Id Plan de Negocios	NO. CONTRATO	Nombre Plan de Negocios	FECHA INICIO	FECHA FINAL	VALOR DEL CONTRATO	CUMPLIMIENTO EMPLEOS	CUMPLIMIENTO MERCADEO	CUMPLIMIENTO CONTRAPARTIDAS	CUMPLIMIENTO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	ESTADO
1	72042	512-192-2021	MEDINAS SALUD CON ESTILO	18/03/2022	18/03/2023	\$79.041.762	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	VIGENTE
2	72092	513-192-2021	WALENA HOSTEL	28/03/2022	28/03/2023	\$79.950.527	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	VIGENTE
3	72523	514-192-2021	BIOCAL, CALIBRACION BIOMEDICA	22/03/2022	22/03/2023	\$79.694.345	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	VIGENTE
4	74677	515-192-2021	PROTEGER IPS SAS	31/03/2022	31/03/2023	\$80.000.000	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	VIGENTE
5	75127	516-192-2021	PRODUCTORA OVINO CAPRINO BOSQUE SECO S.A.S.	1/04/2022	1/04/2023	\$79.643.630	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	VIGENTE
6	76782	517-192-2021	JANTAR EXPRESS	17/03/2022	17/03/2023	\$80.000.000	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	VIGENTE
7	77359	518-192-2021	IORE HELADERÍA	29/03/2022	29/03/2023	\$79.994.240	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	VIGENTE
8	78246	519-192-2021	TAQUERÍA CERQUITA AL CIELO	4/04/2022	4/04/2023	\$79.829.345	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	VIGENTE
9	79033	520-192-2021	D PELOS	25/03/2022	25/03/2023	\$80.000.000	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	VIGENTE
10	79110	521-192-2021	APALAANCHI PESCADOS & MARISCOS SAS	5/04/2022	5/04/2023	\$80.000.000	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	VIGENTE
11	79207	522-192-2021	MALECON CABAÑAS	24/03/2022	24/03/2023	\$80.000.000	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	VIGENTE

3.6 Atención al Emprendedor

Durante el período comprendido del 01 al 31 de marzo de 2022, no se presentaron observaciones, solicitudes, peticiones, quejas y reclamos asociados con la atención al emprendedor.

CONCLUSIONES Y RETOS

En la Tabla No. 7 se relaciona la ficha técnica de la convocatoria 192 en la cual presenta los aspectos más relevantes de la convocatoria,

Tabla 7. Ficha técnica convocatoria 192 municipio de Riohacha

Consolidado General Convocatoria 192	
Total recursos de la convocatoria	\$900.000.000
Número total de planes formalizados	29
Número total de planes acreditados	25
Número total de planes viables	16
Número de planes financiables	11
Total recursos planes financiables	\$878.153.849
Número de planes aprobados en CDN	11
Total recursos aprobados en CDN	\$878.153.849
Número de planes de negocios con desistimientos	0
Total recursos planes con desistimientos (-)	\$0
Planes pendientes de aprobación CDN	0
Total recursos planes pendientes de aprobación CDN	\$0
Planes de negocios con contrato vigente	11
Total recursos comprometidos	\$878.153.849
Recursos ejecutados planes de negocios	\$0
Saldo de recursos por comprometer	\$21.846.151

Como conclusiones generales del período comprendido del 01 al 31 de marzo de 2022, podemos encontrar:

1. En términos jurídicos, el Contrato de Adhesión No. 24 suscrito con el municipio de Riohacha – La Guajira, se encuentra debidamente legalizado y en plena ejecución.
2. La Convocatoria 192 – Fondo Emprender, asociada al presente contrato de adhesión, el día 19/09/2021 tuvo su primer cierre, con la formalización de 29 planes de negocios.
3. Como resultado del proceso de acreditación de los planes de negocios formalizados en el primer cierre de la convocatoria Fondo Emprender 192 se acreditaron 25 de los 29 planes correspondiente al 86.2% de los planes.
4. Durante el proceso de evaluación del primer cierre se viabilizó un total de 16 planes de negocios de los 25 planes acreditados para una eficiencia del 64%. De los 16 planes viabilizados los 11 planes mejor calificados fueron aprobados para financiamiento por valor de \$878.153.849
5. A la fecha del presente informe los 11 planes de negocio financiados en el marco de la convocatoria 192 cuentan con contrato de cooperación empresarial vigente y se encuentran en etapa de ejecución.
6. A marzo 31 de 2022 los planes de negocios con contrato vigente tienen una ejecución de recursos acumulada de \$0.
7. La convocatoria 192 tiene a marzo 31 recursos comprometidos por valor de \$878.153.849, quedando un saldo de recursos por comprometer de \$21.846.151.

PROYECCIONES A ABRIL 30 DE 2022

Se espera que los 11 planes de negocios con contratos de cooperación vigente y aprobados en el primer cierre de la convocatoria No. 192 continúen en el proceso de ejecución sin novedades.

ANEXOS

Anexo 1.	EXTRACTO_BBVA_8544_ MARZO_2022
Anexo 2.	Ejecución por Emprendimiento
Anexo 3.	Estado de avance emprendimientos CV 192

ANEXO 1. EXTRACTO_DAV_8544_ MARZO_2022

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA .

KM 9 VIA LA PAZ .
VALLEDUPAR CESAR- COLOMBIA



11529 1796

Oficina: 0309

BBVA

Creando Oportunidades

Extracto de Cuenta

CUENTA DE AHORROS EMPRESARIAL

Tu seguridad es nuestra prioridad, por eso, el código CVV de tu Tarjeta pasó de ser fijo a ser dinámico, consúltalo en tu BBVA móvil o BBVA net y empieza a comprar online.

Información de la oficina

INSTITUCIONAL BOGOTA

DIRECCIÓN: CRA 8 13 42

TELÉFONO: 00913418489

PERÍODO DESDE: 01-03-2022 HASTA: 31-03-2022

Información de la cuenta

Número de cuenta 001303090200048544

Fecha de corte 31-03-2022

Pagos de intereses desde 0.00

Saldo promedio mensual 94,280,425.64

Resumen de movimientos

No.

Valor

No.

Valor

SALDO CIERRE MES ANTERIOR

302,015,745.00

+ ABONOS

0.00

+ INTERESES RECIBIDOS

1

232,519.00

- CARGOS

1

292,717,950.00

- IVA

0.00

- 4 POR MIL

0.00

- RETENCIONES

0.00

SALDO FINAL

9,530,314.00

Detalles de transacciones

Movi- miento	Fecha operación	Fecha valor	Concepto	Cargos	Abonos	Saldo
8	10-03-2022 31-03-2022	10-03-2022 31-03-2022	CARGO DOMI. 899999063 ABONO INTERESES GANADOS	292,717,950.00	232,519.00	9,297,795.00 9,530,314.00

- En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Habeas Data, 1266 de 2008, nos permitimos comunicarte que los datos contenidos en los extractos, que incluyen el monto de la obligación, sus cuotas y fecha de exigibilidad, podrán ser reportados a las Centrales de Información Financiera. Si aparecen cuotas vencidas, pasados veinte (20) días contados a partir del envío de estos datos en los extractos, se generará el reporte negativo sobre incumplimiento ante las Centrales de Información Financiera por el término Legal.
- Tenemos en cuenta tus pagos desde el momento en que los efectúas, pero si los realizas después de la fecha de corte, se reflejan en el próximo estado de cuenta. Puedes consultar el valor de la próxima cuota a pagar, en nuestras oficinas o en la Línea BBVA.
- Si realizas tu pago con cheque, debes girarlo a nombre de BBVA Colombia, NIT 860.003.020-1, colocando al respaldo el número de tu obligación y tus datos personales.
- Puedes consultar los extractos generados, utilizando BBVA móvil, BBVA net, BBVA net cash; por tanto, si no los recibes en email o físico, no estás eximido de efectuar el pago en la fecha prevista.
- Para informarte sobre tus créditos, vencimientos, ofertas de nuevos productos y servicios, es importante que mantengas actualizada en BBVA tu dirección electrónica y física, los números telefónicos de contacto, así como la documentación que BBVA requiera.
- Tus pagos oportunos, se constituyen en excelentes referencias crediticias, financieras y/o comerciales, y te evitan costos adicionales por honorarios de cobranza e intereses de mora, que se descontarán de los pagos que efectúes, según el siguiente orden: gastos (incluye los ocasionados por la cobranza prejudicial, extrajudicial y/o judicial), intereses de mora, intereses corrientes y capitales. Los intereses de mora, serán liquidados a la tasa que se encuentre vigente en cada uno de los periodos en que se presente mora.
- Para mayor información sobre la política de cobranza de BBVA, puedes ingresar a www.bbva.com.co, en la sección Información de Interés.
- Contamos con Defensoría del Consumidor Financiero, cuyo Defensor Principal es el Doctor Guillermo Enrique Darud Fernández, ubicado en la Carrera 9 No. 72 – 21 piso 6 en Bogotá D.C., teléfono: 3438385 y email: defensoria.bbvacolombia@bbva.com.co. El horario de atención telefónica: lunes a viernes de 8:30 a.m. a 5:30 p.m., jornada continua.
- Para mayor información sobre el Servicio al Consumidor Financiero de BBVA, atención preferencial al cliente y otras instancias de atención, puedes ingresar a www.bbva.com.co, en la sección Información Corporativa.
- No olvides tener en cuenta las recomendaciones de seguridad para los diferentes canales de atención de BBVA, puedes consultarlas en www.bbva.com.co, en la sección Seguridad.
- Puedes resolver inquietudes adicionales en las Oficinas BBVA o ingresar a www.bbva.com.co o en la Línea BBVA: Bogotá: (1) 4010000, Barranquilla: (5) 3503500, Medellín: (4) 4938300, Cali: (2) 8892020, Bucaramanga: (7) 6304000 o desde el resto del país al 018000912227.
- Comunica cualquier inconformidad con la información incluida en este extracto, a nuestros Revisores Fiscales KPMG S.A.S, email: colombia@kpmg.com.co.



Este producto cuenta con Seguro de Depósitos Fogafin. El campo retenciones contiene la sumatoria del total de retenciones practicadas por el Banco por todo concepto.

BBVA Colombia Establecimiento Bancario.

Anexo 2. Ejecución por Emprendimiento marzo 31

ID PROYECTO	NOMBRE PROYECTO	ID CONVOCATORIA	VALOR APROBADO EN ACTA DE CDN	GMF APROBADO	TOTAL APORTES	VALOR BRUTO PAGADO	GMF VALOR BRUTO PAGADO	TOTAL EJECUTADO	REINTEGROS A LOS EMPRENDEMIENTOS	GMF DE LOS REINTEGROS	SALDO POR EJECUTAR
72042	MEDINAS SALUD CON ESTILO	192	\$ 79.061.762.00	\$ 316.167.06	\$ 79.357.929.05	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 79.357.929.05
72092	WALUNA HOSTEL	192	\$ 79.950.527.00	\$ 319.802.11	\$ 80.270.329.11	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 80.270.329.11
72523	BIOCAL CALIBRACION BIOMEDICA	192	\$ 79.694.145.00	\$ 318.777.38	\$ 80.013.122.38	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 80.013.122.38
74677	PROTEGER IPS SAS	192	\$ 80.000.000.00	\$ 320.000.00	\$ 80.320.000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 80.320.000.00
75127	PRODUCTORA OVINO CAMPINO BOSQUE SECO S.A.S.	192	\$ 79.653.630.00	\$ 318.574.52	\$ 79.926.205.52	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 79.926.205.52
76782	ANTAR EXPRESS	192	\$ 80.000.000.00	\$ 320.000.00	\$ 80.320.000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 80.320.000.00
77359	FIORIE HELADERIA	192	\$ 79.994.240.00	\$ 319.976.96	\$ 80.314.216.96	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 80.314.216.96
78346	TAQUERIA CERQUITA AL CIELO	192	\$ 79.929.345.00	\$ 319.317.36	\$ 80.146.662.36	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 80.146.662.36
79033	D PELOS	192	\$ 80.000.000.00	\$ 320.000.00	\$ 80.320.000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 80.320.000.00
79810	APALAANCHI PESCADOS & MARISCOS SAS	192	\$ 80.000.000.00	\$ 320.000.00	\$ 80.320.000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 80.320.000.00
79207	MALETON CABANAS	192	\$ 80.000.000.00	\$ 320.000.00	\$ 80.320.000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 80.320.000.00
TOTAL			\$ 878.153.549.00	\$ 3.532.615.40	\$ 881.666.464.40	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 881.666.464.40

Anexo 3. Estado de emprendimientos convocatoria 192

CONTRATO DE ADHESIÓN 192 - Municipio Riohacha (Guajira)- 1 Cierre - 1

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	72042
Plan de Negocios:	Medinas Salud Con Estilo
Convocatoria	192 - Municipio Riohacha (Guajira)- 1 Cierre
Beneficiario	Adalinda Carolina Medina Mejia
Cedula	1118821758
No. Contrato	512-192-2021
Valor Contrato	\$79.041.762, 00
Estado	VIGENTE

EMPRESA

Razon social	
Nit	
Ciudad	Riohacha
Departamento	La Guajira

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	OLIVER ARÉVALO RENÉ ALEXANDER
Fecha de Inicio	3/18/2022
Segunda visita	
Tercera visita	
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	3/18/2023

INDICADORES

EMPLEOS			MERCADEO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
4	0	0,0%	0	0	0,0%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
0	0	0,0%	0	-	0,0%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$,000	\$ -	0,0%	\$79.041.762, 00	\$,000	0,0%

CONTRATO DE ADHESIÓN 192 - Municipio Riohacha (Guajira)- 1 Cierre - 1

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	72092
Plan de Negocios:	Walena Hostel
Convocatoria	192 - Municipio Riohacha (Guajira)- 1 Cierre
Beneficiario	Nestor Dario Gomez Blanco
Cedula	79553968
No. Contrato	513-192-2021
Valor Contrato	\$79.950.527, 00
Estado	VIGENTE

EMPRESA

Razon social	
Nit	
Ciudad	Riohacha
Departamento	La Guajira

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	OLIVER ARÉVALO RENÉ ALEXANDER
Fecha de Inicio	3/28/2022
Segunda visita	
Tercera visita	
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	3/28/2023

INDICADORES

EMPLEOS			MERCADEO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
4	0	0,0%	0	0	0,0%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
0	0	0,0%	0	-	0,0%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$,000	\$ -	0,0%	\$79.950.527, 00	\$,000	0,0%

CONTRATO DE ADHESIÓN 192 - Municipio Riohacha (Guajira)- 1 Cierre - 1

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	72523
Plan de Negocios:	Biocal, Calibracion Biomedica
Convocatoria	192 - Municipio Riohacha (Guajira)- 1 Cierre
Beneficiario	Fidel Alexander Quintero Miranda
Cedula	84087869
No. Contrato	514-192-2021
Valor Contrato	\$79.694.345, 00
Estado	VIGENTE

EMPRESA

Razon social	
Nit	
Ciudad	Riohacha
Departamento	La Guajira

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	OLIVER ARÉVALO RENÉ ALEXANDER
Fecha de Inicio	3/22/2022
Segunda visita	
Tercera visita	
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	3/22/2023

INDICADORES

EMPLEOS			MERCADEO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
4	0	0,0%	0	0	0,0%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
0	0	0,0%	0	-	0,0%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$,000	\$ -	0,0%	\$79.694.345, 00	\$,000	0,0%

CONTRATO DE ADHESIÓN 192 - Municipio Riohacha (Guajira)- 1 Cierre - 1

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	74677
Plan de Negocios:	Proteger Ips Sas
Convocatoria	192 - Municipio Riohacha (Guajira)- 1 Cierre
Beneficiario	Dayles Patricia Brito Campo
Cedula	56097888
No. Contrato	515-192-2021
Valor Contrato	\$80.000.000, 00
Estado	VIGENTE

EMPRESA

Razon social	
Nit	
Ciudad	Riohacha
Departamento	La Guajira

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	OLIVER ARÉVALO RENÉ ALEXANDER
Fecha de Inicio	3/31/2022
Segunda visita	
Tercera visita	
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	3/31/2023

INDICADORES

EMPLEOS			MERCADEO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
4	0	0,0%	0	0	0,0%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
0	0	0,0%	0	-	0,0%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$,000	\$ -	0,0%	\$80.000.000, 00	\$,000	0,0%

CONTRATO DE ADHESIÓN 192 - Municipio Riohacha (Guajira)- 1 Cierre - 1

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	75127
Plan de Negocios:	Productora Ovino Caprino Bosque Seco S.A.S.
Convocatoria	192 - Municipio Riohacha (Guajira)- 1 Cierre
Beneficiario	Arturo Fernando Molina Gomez
Cedula	15174229
No. Contrato	516-192-2021
Valor Contrato	\$79.643.630, 00
Estado	VIGENTE

EMPRESA

Razon social	
Nit	
Ciudad	Riohacha
Departamento	La Guajira

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	OLIVER ARÉVALO RENÉ ALEXANDER
Fecha de Inicio	4/1/2022
Segunda visita	
Tercera visita	
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	4/1/2023

INDICADORES

EMPLEOS			MERCADERO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
4	0	0,0%	0	0	0,0%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
0	0	0,0%	0	-	0,0%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$,000	\$ -	0,0%	\$79.643.630, 00	\$,000	0,0%

CONTRATO DE ADHESIÓN 192 - Municipio Riohacha (Guajira)- 1 Cierre - 1

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	76782
Plan de Negocios:	Jantar Express
Convocatoria	192 - Municipio Riohacha (Guajira)- 1 Cierre
Beneficiario	Maria Isabel Rodriguez Mendoza
Cedula	1073815540
No. Contrato	517-192-2021
Valor Contrato	\$80.000.000, 00
Estado	VIGENTE

EMPRESA

Razon social	
Nit	
Ciudad	Riohacha
Departamento	La Guajira

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	OLIVER ARÉVALO RENÉ ALEXANDER
Fecha de Inicio	3/17/2022
Segunda visita	
Tercera visita	
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	3/17/2023

INDICADORES

EMPLEOS			MERCADEO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
4	0	0,0%	0	0	0,0%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
0	0	0,0%	0	-	0,0%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$,000	\$ -	0,0%	\$80.000.000, 00	\$,000	0,0%

CONTRATO DE ADHESIÓN 192 - Municipio Riohacha (Guajira)- 1 Cierre - 1

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	77359
Plan de Negocios:	Fiore Heladería
Convocatoria	192 - Municipio Riohacha (Guajira)- 1 Cierre
Beneficiario	Daniela Perez Morillo
Cedula	1118828213
No. Contrato	518-192-2021
Valor Contrato	\$79.994.240, 00
Estado	VIGENTE

EMPRESA

Razon social	
Nit	
Ciudad	Riohacha
Departamento	La Guajira

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	OLIVER ARÉVALO RENÉ ALEXANDER
Fecha de Inicio	3/29/2022
Segunda visita	
Tercera visita	
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	3/29/2023

INDICADORES

EMPLEOS			MERCADEO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
4	0	0,0%	0	0	0,0%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
0	0	0,0%	0	-	0,0%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$,000	\$ -	0,0%	\$79.994.240, 00	\$,000	0,0%

CONTRATO DE ADHESIÓN 192 - Municipio Riohacha (Guajira)- 1 Cierre - 1

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	78246
Plan de Negocios:	Taquería Cerquita Al Cielo
Convocatoria	192 - Municipio Riohacha (Guajira)- 1 Cierre
Beneficiario	Belinda Xochitl Barrios Palma
Cedula	56085349
No. Contrato	519-192-2021
Valor Contrato	\$79.829.345, 00
Estado	VIGENTE

EMPRESA

Razon social	
Nit	
Ciudad	Riohacha
Departamento	La Guajira

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	OLIVER ARÉVALO RENÉ ALEXANDER
Fecha de Inicio	4/4/2022
Segunda visita	
Tercera visita	
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	4/4/2023

INDICADORES

EMPLEOS			MERCADEO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
4	0	0,0%	0	0	0,0%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
0	0	0,0%	0	-	0,0%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$,000	\$ -	0,0%	\$79.829.345, 00	\$,000	0,0%

CONTRATO DE ADHESIÓN 192 - Municipio Riohacha (Guajira)- 1 Cierre - 1

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	79033
Plan de Negocios:	D Pelos
Convocatoria	192 - Municipio Riohacha (Guajira)- 1 Cierre
Beneficiario	Alexandra Vanessa Curiel Nieves
Cedula	1113654247
No. Contrato	520-192-2021
Valor Contrato	\$80.000.000, 00
Estado	VIGENTE

EMPRESA

Razon social	
Nit	
Ciudad	Riohacha
Departamento	La Guajira

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	OLIVER ARÉVALO RENÉ ALEXANDER
Fecha de Inicio	3/25/2022
Segunda visita	
Tercera visita	
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	3/25/2023

INDICADORES

EMPLEOS			MERCADEO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
4	0	0,0%	0	0	0,0%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
0	0	0,0%	0	-	0,0%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$,000	\$ -	0,0%	\$80.000.000, 00	\$,000	0,0%

CONTRATO DE ADHESIÓN 192 - Municipio Riohacha (Guajira)- 1 Cierre - 1

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	79110
Plan de Negocios:	Apalaanchi Pescados & Mariscos Sas
Convocatoria	192 - Municipio Riohacha (Guajira)- 1 Cierre
Beneficiario	Alexander Rafael Avila Guerra
Cedula	84082416
No. Contrato	521-192-2021
Valor Contrato	\$80.000.000, 00
Estado	VIGENTE

EMPRESA

Razon social	
Nit	
Ciudad	Riohacha
Departamento	La Guajira

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	OLIVER ARÉVALO RENÉ ALEXANDER
Fecha de Inicio	4/5/2022
Segunda visita	
Tercera visita	
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	4/5/2023

INDICADORES

EMPLEOS			MERCADEO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
4	0	0,0%	0	0	0,0%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
0	0	0,0%	0	-	0,0%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$,000	\$ -	0,0%	\$80.000.000, 00	\$,000	0,0%

CONTRATO DE ADHESIÓN 192 - Municipio Riohacha (Guajira)- 1 Cierre - 1

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	79207
Plan de Negocios:	Malecon Cabañas
Convocatoria	192 - Municipio Riohacha (Guajira)- 1 Cierre
Beneficiario	Yessit Eduardo Medina Toro
Cedula	84034428
No. Contrato	522-192-2021
Valor Contrato	\$80.000.000, 00
Estado	VIGENTE

EMPRESA

Razon social	
Nit	
Ciudad	Riohacha
Departamento	La Guajira

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	OLIVER ARÉVALO RENÉ ALEXANDER
Fecha de Inicio	3/24/2022
Segunda visita	
Tercera visita	
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	3/24/2023

INDICADORES

EMPLEOS			MERCADEO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
4	0	0,0%	0	0	0,0%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
0	0	0,0%	0	-	0,0%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$,000	\$ -	0,0%	\$80.000.000, 00	\$,000	0,0%