



Bogotá D.C., 22 de abril de 2022

Ingeniero

Pablo Cesar Herrera Correa

Gerente General

Empresa para el Desarrollo Territorial - Proyecta

Calle 20 No. 13 -22 Piso 16 Edificio Gobernación del Quindío

Quindío - Armenia

Asunto: Actividades pendientes de cumplimiento, Contrato 670 2021 GI Proyecta.

Cordial saludo,

De manera comedida y en virtud del Contrato No. 670 FIP de 2021, celebrado entre el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social – Fondo de Inversión para la Paz – y la Empresa para el Desarrollo Territorial - PROYECTA, para realizar la gerencia integral a los proyectos de infraestructura vial, así como a los proyectos de mejoramiento de condiciones de habitabilidad, en el marco de la convocatoria No.001 del 2020, me permito informar sobre el estado de ejecución de las diferentes actividades por parte de la Gerencia Integral Proyecta, con corte al 21 de abril del 2022 y que a la fecha no cuentan con soportes que avalen el cumplimiento por parte de la Gerencia Integral Proyecta, al no ser remitidos a la supervisión del contrato interadministrativo de Prosperidad Social de manera digital o física ni gestionados de manera parcial o total en los enlaces de OneDrive entregados:

1. Estado entrega de soportes Procesos de Maduración proyectos - Solicitud y lineamientos remitidos mediante memorando S-2022-4301-102914 del 11 de marzo del 2022.

En los siguientes cuadros se presenta el estado de cargue de los documentos soporte de la maduración de cada uno de los proyectos del contrato No. 670 del 2021:

*La calidad y pertinencia de la información solicitada, no ha sido objeto de revisión por parte de la supervisión del Contrato de prosperidad Social y lo indicado solo hace referencia a la completitud de esta, acorde al lineamiento impartido.

*El proyecto de Andalucía, fue presentado como no viable por la Gerencia Integral, pero no cuenta con los debidos soportes que definen la situación del proyecto.



TR-LAT-0968



SC-CER907522

Centro de Atención Telefónica: 018000951100 – (571) 5954410

Prosperidad Social

Atención por teléfono móvil: mensaje de texto al 85594

Dirección de Correspondencia: Carrera 7 No. 27-18 Bogotá D.C.

www.prosperidadsocial.gov.co

Todas las personas tienen derecho a presentar peticiones respetuosas ante las autoridades de forma

GRATUITA

No recurra a intermediarios. No pague por sus derechos. DENUNCIE



CER875538



Fecha radicación: 2022-04-22 09:06:45 AM

No radicación: S-2022-4301-130675

CARPETA ESTRUCTURA MADURACIÓN	QUINDIO	QUINDIO	QUINDIO
	Buenavista	Calarca	Circasia
	E-2020-1726-235338	E-2020-1726-235338	E-2020-1726-235338
	12919	12918	12917
0. Presentación - Carpeta	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha
1. Plano de localización - Carpeta	No se ha Cargado a la Fecha	Se encuentra Cargado	No se ha Cargado a la Fecha
16.1 Estudio de suelos - Carpeta	Se encuentra Cargado	Se encuentra Cargado	Se encuentra Cargado
16.2 Estudio topográfico - Carpeta	Se encuentra Cargado	Se encuentra Cargado	Se encuentra Cargado
16.3 Diseño Geométrico - Carpeta	Documentación Incompleta	Se encuentra Cargado	Se encuentra Cargado
16.4 Estudio de tránsito - Carpeta	Se encuentra Cargado	Se encuentra Cargado	Se encuentra Cargado
16.5 Diseño de pavimentos - Carpeta	Se encuentra Cargado	Se encuentra Cargado	Se encuentra Cargado
16.6 Diseño de urbanismo - Carpeta	Se encuentra Cargado	Se encuentra Cargado	Se encuentra Cargado
16.7 Diseño de señalización - Carpeta	No se ha Cargado a la Fecha	Se encuentra Cargado	Se encuentra Cargado
16.8 Diseño obras de arte - Carpeta	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha	Documentación Incompleta
16.9 Informe hidrológico - Carpeta	No se ha Cargado a la Fecha	Se encuentra Cargado	Se encuentra Cargado
16.10 Presupuesto - Carpeta	Se encuentra Cargado	Se encuentra Cargado	Se encuentra Cargado
16.11 APU - Carpeta	Se encuentra Cargado	Se encuentra Cargado	Se encuentra Cargado
16.12 Memorias de cantidades - Carpeta	Se encuentra Cargado	Se encuentra Cargado	Se encuentra Cargado
16.13 Cronograma - Carpeta	Se encuentra Cargado	Se encuentra Cargado	Se encuentra Cargado
16.14 Especificaciones técnicas - Carpeta	Documentación Incompleta	Se encuentra Cargado	Documentación Incompleta
16.15 PMT - Carpeta	Se encuentra Cargado	Se encuentra Cargado	Se encuentra Cargado
18. Plan de sostenibilidad - Carpeta	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha
Informe Técnico de Maduración.	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha
Archivos en PDF externos a las Carpetas	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha

CARPETA ESTRUCTURA MADURACIÓN	QUINDIO	QUINDIO	QUINDIO
	Cordoba	Genova	Pijao
	E-2020-1726-235338	E-2020-1726-235338	E-2020-1726-235338
	12916	12915	12924
0. Presentación - Carpeta	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha
1. Plano de localización - Carpeta	Documentación Incompleta	No es el documento solicitado	Se encuentra Cargado
16.1 Estudio de suelos - Carpeta	Se encuentra Cargado	Se encuentra Cargado	Se encuentra Cargado
16.2 Estudio topográfico - Carpeta	Se encuentra Cargado	Se encuentra Cargado	Se encuentra Cargado
16.3 Diseño Geométrico - Carpeta	Se encuentra Cargado	Se encuentra Cargado	Se encuentra Cargado
16.4 Estudio de tránsito - Carpeta	Se encuentra Cargado	Se encuentra Cargado	Se encuentra Cargado
16.5 Diseño de pavimentos - Carpeta	Se encuentra Cargado	Se encuentra Cargado	Se encuentra Cargado
16.6 Diseño de urbanismo - Carpeta	Se encuentra Cargado	Se encuentra Cargado	Se encuentra Cargado
16.7 Diseño de señalización - Carpeta	Se encuentra Cargado	Se encuentra Cargado	No se ha Cargado a la Fecha
16.8 Diseño obras de arte - Carpeta	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha
16.9 Informe hidrológico - Carpeta	Se encuentra Cargado	Se encuentra Cargado	No se ha Cargado a la Fecha
16.10 Presupuesto - Carpeta	Se encuentra Cargado	Se encuentra Cargado	Se encuentra Cargado
16.11 APU - Carpeta	Se encuentra Cargado	Se encuentra Cargado	Se encuentra Cargado
16.12 Memorias de cantidades - Carpeta	Se encuentra Cargado	Se encuentra Cargado	Se encuentra Cargado
16.13 Cronograma - Carpeta	Se encuentra Cargado	Se encuentra Cargado	Se encuentra Cargado
16.14 Especificaciones técnicas - Carpeta	Se encuentra Cargado	Se encuentra Cargado	Documentación Incompleta
16.15 PMT - Carpeta	Se encuentra Cargado	Se encuentra Cargado	Se encuentra Cargado
18. Plan de sostenibilidad - Carpeta	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha
Informe Técnico de Maduración.	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha
Archivos en PDF externos a las Carpetas	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha

CARPETA ESTRUCTURA MADURACIÓN	QUINDIO	QUINDIO	QUINDIO
	Saleneto	La Tebaida	Quimbaya
	E-2020-1726-235338	E-2020-1726-235338	E-2020-1726-235338
	12926	12923	12925
0. Presentación - Carpeta	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha
1. Plano de localización - Carpeta	Se encuentra Cargado	Se encuentra Cargado	Se encuentra Cargado



TR-LAT-0968



SC-CER907522

Centro de Atención Telefónica: 018000951100 - (571) 5954410

Prosperidad Social

Atención por teléfono móvil: mensaje de texto al 85594

Dirección de Correspondencia: Carrera 7 No. 27-18 Bogotá D.C.

www.prosperidadsocial.gov.co

Todas las personas tienen derecho a presentar peticiones respetuosas ante las autoridades de forma

GRATUITA

No recurra a intermediarios. No pague por sus derechos. DENUNCIE



CER875538



Fecha radicación: 2022-04-22 09:06:45 AM

No radicación: S-2022-4301-130675

16.1 Estudio de suelos – Carpeta	Se encuentra Cargado	Se encuentra Cargado	Se encuentra Cargado
16.2 Estudio topográfico – Carpeta	Se encuentra Cargado	Se encuentra Cargado	Se encuentra Cargado
16.3 Diseño Geométrico – Carpeta	Se encuentra Cargado	Se encuentra Cargado	Se encuentra Cargado
16.4 Estudio de tránsito – Carpeta	Se encuentra Cargado	Se encuentra Cargado	Se encuentra Cargado
16.5 Diseño de pavimentos – Carpeta	Se encuentra Cargado	Se encuentra Cargado	Se encuentra Cargado
16.6 Diseño de urbanismo – Carpeta	Se encuentra Cargado	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha
16.7 Diseño de señalización – Carpeta	Se encuentra Cargado	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha
16.8 Diseño obras de arte – Carpeta	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha
16.9 Informe hidrológico – Carpeta	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha
16.10 Presupuesto – Carpeta	Se encuentra Cargado	Se encuentra Cargado	Se encuentra Cargado
16.11 APU – Carpeta	Se encuentra Cargado	Se encuentra Cargado	Se encuentra Cargado
16.12 Memorias de cantidades – Carpeta	Se encuentra Cargado	Se encuentra Cargado	Se encuentra Cargado
16.13 Cronograma – Carpeta	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha
16.14 Especificaciones técnicas – Carpeta	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha
16.15 PMT – Carpeta	Se encuentra Cargado	Se encuentra Cargado	Se encuentra Cargado
18. Plan de sostenibilidad – Carpeta	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha
Informe Técnico de Maduración.	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha
Archivos en PDF externos a las Carpetas	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha

CARPETA ESTRUCTURA MADURACIÓN	TOLIMA	TOLIMA	TOLIMA
	Alvarado	Purificación	Piedras
	E- 2020- 2203-184692	E- 2020- 2203-233471	E- 2020- 2203-233460
0. Presentación - Carpeta	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha
1. Plano de localización – Carpeta	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha
16.1 Estudio de suelos – Carpeta	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha
16.2 Estudio topográfico – Carpeta	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha
16.3 Diseño Geométrico – Carpeta	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha
16.4 Estudio de tránsito – Carpeta	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha
16.5 Diseño de pavimentos – Carpeta	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha
16.6 Diseño de urbanismo – Carpeta	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha
16.7 Diseño de señalización – Carpeta	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha
16.8 Diseño obras de arte – Carpeta	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha
16.9 Informe hidrológico – Carpeta	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha
16.10 Presupuesto – Carpeta	No se ha Cargado a la Fecha	Se encuentra Cargado	No se ha Cargado a la Fecha
16.11 APU – Carpeta	No se ha Cargado a la Fecha	Se encuentra Cargado	No se ha Cargado a la Fecha
16.12 Memorias de cantidades – Carpeta	No se ha Cargado a la Fecha	Se encuentra Cargado	No se ha Cargado a la Fecha
16.13 Cronograma – Carpeta	No se ha Cargado a la Fecha	Se encuentra Cargado	No se ha Cargado a la Fecha
16.14 Especificaciones técnicas – Carpeta	No se ha Cargado a la Fecha	Se encuentra Cargado	No se ha Cargado a la Fecha
16.15 PMT – Carpeta	No se ha Cargado a la Fecha	Se encuentra Cargado	No se ha Cargado a la Fecha
18. Plan de sostenibilidad – Carpeta	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha
Informe Técnico de Maduración.	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha
Archivos en PDF externos a las Carpetas	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha

CARPETA ESTRUCTURA MADURACIÓN	TOLIMA	TOLIMA	TOLIMA
	San Sebastian de Mariquita	Saldaña	Alpujarra
	E- 2020- 1731-142767	E- 2020- 2203-250331	E- 2020- 2203-234354
0. Presentación - Carpeta	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha
1. Plano de localización – Carpeta	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha
16.1 Estudio de suelos – Carpeta	No se el documento solicitado	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha
16.2 Estudio topográfico – Carpeta	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha
16.3 Diseño Geométrico – Carpeta	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha
16.4 Estudio de tránsito – Carpeta	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha
16.5 Diseño de pavimentos – Carpeta	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha



TR-LAT-0968



SC-CER907522

Centro de Atención Telefónica: 018000951100 – (571) 5954410

Prosperidad Social

Atención por teléfono móvil: mensaje de texto al 85594

Dirección de Correspondencia: Carrera 7 No. 27-18 Bogotá D.C.

www.prosperidadsocial.gov.co

Todas las personas tienen derecho a presentar peticiones respetuosas ante las autoridades de forma

GRATUITA

No recurra a intermediarios. No pague por sus derechos. DENUNCIE



CER875538



Fecha radicación: 2022-04-22 09:06:45 AM

No radicación: S-2022-4301-130675

16.6 Diseño de urbanismo – Carpeta	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha
16.7 Diseño de señalización – Carpeta	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha
16.8 Diseño obras de arte – Carpeta	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha
16.9 Informe hidrológico – Carpeta	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha
16.10 Presupuesto – Carpeta	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha
16.11 APU – Carpeta	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha
16.12 Memorias de cantidades – Carpeta	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha
16.13 Cronograma – Carpeta	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha
16.14 Especificaciones técnicas – Carpeta	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha
16.15 PMT – Carpeta	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha
18. Plan de sostenibilidad – Carpeta	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha
Informe Técnico de Maduración.	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha
Archivos en PDF externos a las Carpetas	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha

CARPETA ESTRUCTURA MADURACIÓN	TOLIMA	TOLIMA	TOLIMA
	Cunday	Melgar	Villarica
	E-2020-2203-235383	E-2020-2203-253991	E-2020-1731-235035
0. Presentación - Carpeta	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha
1. Plano de localización – Carpeta	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha
16.1 Estudio de suelos – Carpeta	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha
16.2 Estudio topográfico – Carpeta	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha
16.3 Diseño Geométrico – Carpeta	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha
16.4 Estudio de tránsito – Carpeta	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha
16.5 Diseño de pavimentos – Carpeta	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha
16.6 Diseño de urbanismo – Carpeta	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha
16.7 Diseño de señalización – Carpeta	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha
16.8 Diseño obras de arte – Carpeta	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha
16.9 Informe hidrológico – Carpeta	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha
16.10 Presupuesto – Carpeta	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha
16.11 APU – Carpeta	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha
16.12 Memorias de cantidades – Carpeta	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha
16.13 Cronograma – Carpeta	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha
16.14 Especificaciones técnicas – Carpeta	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha
16.15 PMT – Carpeta	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha
18. Plan de sostenibilidad – Carpeta	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha
Informe Técnico de Maduración.	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha
Archivos en PDF externos a las Carpetas	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha

CARPETA ESTRUCTURA MADURACIÓN	TOLIMA	TOLIMA	TOLIMA
	Alvarado	Casablanca	Rovira
	E-2020-1731-235349	E-2020-1731-235349	E-2020-1731-235349
	12927	12928	12929
0. Presentación - Carpeta	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha
1. Plano de localización – Carpeta	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha
16.1 Estudio de suelos – Carpeta	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha
16.2 Estudio topográfico – Carpeta	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha
16.3 Diseño Geométrico – Carpeta	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha
16.4 Estudio de tránsito – Carpeta	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha
16.5 Diseño de pavimentos – Carpeta	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha
16.6 Diseño de urbanismo – Carpeta	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha
16.7 Diseño de señalización – Carpeta	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha
16.8 Diseño obras de arte – Carpeta	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha
16.9 Informe hidrológico – Carpeta	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha
16.10 Presupuesto – Carpeta	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha
16.11 APU – Carpeta	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha



TR-LAT-0968



SC-CER907522

Centro de Atención Telefónica: 018000951100 – (571) 5954410

Prosperidad Social

Atención por teléfono móvil: mensaje de texto al 85594

Dirección de Correspondencia: Carrera 7 No. 27-18 Bogotá D.C.

www.prosperidadsocial.gov.co

Todas las personas tienen derecho a presentar peticiones respetuosas ante las autoridades de forma

GRATUITA

No recurra a intermediarios. No pague por sus derechos. DENUNCIE



CER875538



Fecha radicación: 2022-04-22 09:06:45 AM

No radicación: S-2022-4301-130675

16.12 Memorias de cantidades – Carpeta	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha
16.13 Cronograma – Carpeta	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha
16.14 Especificaciones técnicas – Carpeta	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha
16.15 PMT – Carpeta	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha
18. Plan de sostenibilidad – Carpeta	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha
Informe Técnico de Maduración.	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha
Archivos en PDF externos a las Carpetas	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha

CARPETA ESTRUCTURA MADURACIÓN	TOLIMA	TOLIMA
	Herveo	Planadas
	E-2020-1731-235349	E-2020-1731-235349
	12930	12931
0. Presentación - Carpeta	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha
1. Plano de localización – Carpeta	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha
16.1 Estudio de suelos – Carpeta	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha
16.2 Estudio topográfico – Carpeta	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha
16.3 Diseño Geométrico – Carpeta	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha
16.4 Estudio de tránsito – Carpeta	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha
16.5 Diseño de pavimentos – Carpeta	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha
16.6 Diseño de urbanismo – Carpeta	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha
16.7 Diseño de señalización – Carpeta	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha
16.8 Diseño obras de arte – Carpeta	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha
16.9 Informe hidrológico – Carpeta	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha
16.10 Presupuesto – Carpeta	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha
16.11 APU – Carpeta	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha
16.12 Memorias de cantidades – Carpeta	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha
16.13 Cronograma – Carpeta	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha
16.14 Especificaciones técnicas – Carpeta	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha
16.15 PMT – Carpeta	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha
18. Plan de sostenibilidad – Carpeta	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha
Informe Técnico de Maduración.	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha
Archivos en PDF externos a las Carpetas	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha

CARPETA ESTRUCTURA MADURACIÓN	TOLIMA	TOLIMA
	Líbano	Villahermosa
	E-2020-1731-235349	E-2020-1731-235349
	12932	12933
0. Presentación - Carpeta	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha
1. Plano de localización – Carpeta	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha
16.1 Estudio de suelos – Carpeta	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha
16.2 Estudio topográfico – Carpeta	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha
16.3 Diseño Geométrico – Carpeta	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha
16.4 Estudio de tránsito – Carpeta	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha
16.5 Diseño de pavimentos – Carpeta	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha
16.6 Diseño de urbanismo – Carpeta	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha



TR-LAT-0968



SC-CER907522

Centro de Atención Telefónica: 018000951100 – (571) 5954410

Prosperidad Social

Atención por teléfono móvil: mensaje de texto al 85594

Dirección de Correspondencia: Carrera 7 No. 27-18 Bogotá D.C.

www.prosperidadsocial.gov.co

Todas las personas tienen derecho a presentar peticiones respetuosas ante las autoridades de forma

GRATUITA

No recurra a intermediarios. No pague por sus derechos. DENUNCIE



CER875538



Fecha radicación: 2022-04-22 09:06:45 AM

No radicación: S-2022-4301-130675

16.7 Diseño de señalización – Carpeta	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha
16.8 Diseño obras de arte – Carpeta	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha
16.9 Informe hidrológico – Carpeta	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha
16.10 Presupuesto – Carpeta	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha
16.11 APU – Carpeta	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha
16.12 Memorias de cantidades – Carpeta	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha
16.13 Cronograma – Carpeta	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha
16.14 Especificaciones técnicas – Carpeta	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha
16.15 PMT – Carpeta	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha
18. Plan de sostenibilidad – Carpeta	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha
Informe Técnico de Maduración.	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha
Archivos en PDF externos a las Carpetas	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha

CARPETA ESTRUCTURA MADURACIÓN	VALLE	VALLE	VALLE
	La Unión	Andalucía	Alcalá
	E-2020-2203-155898	E-2020-2203-232571	E-2020-2203-253372
0. Presentación - Carpeta	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha
1. Plano de localización – Carpeta	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha
16.1 Estudio de suelos – Carpeta	Se encuentra Cargado	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha
16.2 Estudio topográfico – Carpeta	Se encuentra Cargado	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha
16.3 Diseño Geométrico – Carpeta	Se encuentra Cargado	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha
16.4 Estudio de tránsito – Carpeta	Se encuentra Cargado	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha
16.5 Diseño de pavimentos – Carpeta	Documentación Incompleta	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha
16.6 Diseño de urbanismo – Carpeta	Se encuentra Cargado	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha
16.7 Diseño de señalización – Carpeta	Se encuentra Cargado	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha
16.8 Diseño obras de arte – Carpeta	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha
16.9 Informe hidrológico – Carpeta	Se encuentra Cargado	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha
16.10 Presupuesto – Carpeta	Se encuentra Cargado	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha
16.11 APU – Carpeta	Se encuentra Cargado	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha
16.12 Memorias de cantidades – Carpeta	Se encuentra Cargado	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha
16.13 Cronograma – Carpeta	Se encuentra Cargado	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha
16.14 Especificaciones técnicas – Carpeta	Se encuentra Cargado	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha
16.15 PMT – Carpeta	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha
18. Plan de sostenibilidad – Carpeta	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha
Informe Técnico de Maduración.	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha
Archivos en PDF externos a las Carpetas	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha

CARPETA ESTRUCTURA MADURACIÓN	VALLE	VALLE
	Ansermanuevo	Guadalajara de Buga
	E-2020-2203-261304	E-2020-1733-235598
0. Presentación - Carpeta	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha
1. Plano de localización – Carpeta	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha
16.1 Estudio de suelos – Carpeta	No se ha Cargado a la Fecha	Se encuentra Cargado
16.2 Estudio topográfico – Carpeta	No se ha Cargado a la Fecha	Se encuentra Cargado
16.3 Diseño Geométrico – Carpeta	No se ha Cargado a la Fecha	Se encuentra Cargado
16.4 Estudio de tránsito – Carpeta	No se ha Cargado a la Fecha	Se encuentra Cargado
16.5 Diseño de pavimentos – Carpeta	No se ha Cargado a la Fecha	Se encuentra Cargado



TR-LAT-0968



SC-CER907522

Centro de Atención Telefónica: 018000951100 – (571) 5954410

Prosperidad Social

Atención por teléfono móvil: mensaje de texto al 85594

Dirección de Correspondencia: Carrera 7 No. 27-18 Bogotá D.C.

www.prosperidadsocial.gov.co

Todas las personas tienen derecho a presentar peticiones respetuosas ante las autoridades de forma

GRATUITA

No recurra a intermediarios. No pague por sus derechos. DENUNCIE



CER875538



Fecha radicación: 2022-04-22 09:06:45 AM

No radicación: S-2022-4301-130675

16.6 Diseño de urbanismo – Carpeta	No se ha Cargado a la Fecha	Se encuentra Cargado
16.7 Diseño de señalización – Carpeta	No se ha Cargado a la Fecha	Se encuentra Cargado
16.8 Diseño obras de arte – Carpeta	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha
16.9 Informe hidrológico – Carpeta	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha
16.10 Presupuesto – Carpeta	No se ha Cargado a la Fecha	Se encuentra Cargado
16.11 APU – Carpeta	No se ha Cargado a la Fecha	Se encuentra Cargado
16.12 Memorias de cantidades – Carpeta	No se ha Cargado a la Fecha	Se encuentra Cargado
16.13 Cronograma – Carpeta	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha
16.14 Especificaciones técnicas – Carpeta	No se ha Cargado a la Fecha	Se encuentra Cargado
16.15 PMT – Carpeta	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha
18. Plan de sostenibilidad – Carpeta	No se ha Cargado a la Fecha	Se encuentra Cargado
Informe Técnico de Maduración.	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha
Archivos en PDF externos a las Carpetas	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha

2. Estado Entrega de Soportes Procesos de Contratación de Obras.

No.	RADICADO	SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	ESTADO	Número proceso Informado	Estado Remisión SOPORTES 21/04/2022	OBSERVACION
1	E-2020-1726-235338	Vías y Transporte	Quindío	Varios		005 del 022	Completo	
1.1	12919			Buenavista	Adjudicado			
1.2	12918			Calarca				
1.3	12917			Circasia				
1.4	12916			Cordoba				
1.5	12915			Genova				
1.6	12924			Pijao				
1.7	12926			Saleneto				
1.8	12923			La Tebaida				
1.9	12925			Quimbaya				

No.	RADICADO	SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	ESTADO	Número proceso Informado	Estado Remisión SOPORTES 21/04/2022	OBSERVACION
8	E-2020-1731-235349	Vías y		Varios				No se adjunta el acta de
8.1	12927			Alvarado				
8.2	12928			Casablanca				
8.3	12929			Rovira				



TR-LAT-0968



SC-CER907522

Centro de Atención Telefónica: 018000951100 – (571) 5954410

Prosperidad Social

Atención por teléfono móvil: mensaje de texto al 85594

Dirección de Correspondencia: Carrera 7 No. 27-18 Bogotá D.C.

www.prosperidadsocial.gov.co

Todas las personas tienen derecho a presentar peticiones respetuosas ante las autoridades de forma

GRATUITA

No recurra a intermediarios. No pague por sus derechos. DENUNCIE



CER875538



Fecha radicación: 2022-04-22 09:06:45 AM

No radicación: S-2022-4301-130675

8.4	12930	Transporte	Tolima	Herveo	Adjudicado	007 del 2022	Incompleto	adjudicacion
8.5	12931			Planadas				
8.6	12932			Libano				
8.7	12933			Villahermosa				

No.	RADICADO	SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	ESTADO	Número de proceso Informado	Estado Remisión SOPORTES 21/04/2022	OBSERVACION
2	E-2020-2208-184692	Vías y Transporte	Tolima	Alvarado	Adjudicado	021 del 2022	Completo	
3	E-2020-2208-233471	Vías y Transporte	Tolima	Purificación	Adjudicado	025 del 2022	Completo	
4	E-2020-2208-233460	Vías y Transporte	Tolima	Piedras	Adjudicado	022 del 2022	Completo	Se debe adjuntar los documentos del nuevo proceso para actualizar a cargue completo
5	E-2020-1731-142767	Vías y Transporte	Tolima	San Sebastian de Mariquita	Adjudicado	018 del 2022	Completo	
9	E-2020-2208-250331	Vías y Transporte	Tolima	Saldaña	Adjudicado	008 del 2022	Incompleto	No se adjunta el acta de adjudicacion
13	E-2020-2208-234354	Vías y Transporte	Tolima	Alpujarra	Desierto - Nuevo proceso	013 del 2022	Incompleto	No han entregado ningún Soporte
14	E-2020-2208-235383	Vías y Transporte	Tolima	Cunday	Adjudicado	011 del 2022	Completo	
15	E-2020-2208-253991	Vías y Transporte	Tolima	Melgar	Desierto - Nuevo proceso	031 del 2022	Completo, Desierto	Se debe adjuntar los documentos del nuevo proceso para actualizar a cargue completo
16	E-2020-1731-235035	Vías y Transporte	Tolima	Villavieja	Adjudicado	029 del 2022	Completo	

No.	RADICADO	SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	ESTADO	Número de proceso Informado	Estado Remisión SOPORTES 21/04/2022	OBSERVACION
6	E-2020-2208-155898	Vías y Transporte	Valle del Cauca	La Unión	Adjudicado	015 del 2022	Incompleto	No han entregado ningún Soporte
7	E-2020-2208-232571	Vías y Transporte	Valle del Cauca	Andalucía		No se adelantó	Incompleto	Se declaró no viable sin soportes a la fecha.
10	E-2020-2208-253372	Vías y Transporte	Valle del Cauca	Alcalá	Desierto - Nuevo proceso	027 del 2022	Completo, Desierto	Se debe adjuntar los documentos del nuevo proceso para actualizar a cargue completo
11	E-2020-2208-261304	Vías y Transporte	Valle del Cauca	Ansermanuevo	Adjudicado	047 del 2022	Incompleto	No se adjunta el acta de adjudicacion
12	E-2020-1733-235598	Vías y Transporte	Valle del Cauca	Guadalajara de Buga	Desierto - Nuevo proceso	017 del 2022	Completo, Desierto	Se debe adjuntar los documentos del nuevo proceso para actualizar a cargue completo

3. Estado Entrega de Soportes de Contratación de Interventorías.

No.	RADICADO	SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	ESTADO	Número proceso Informado	Estado Remisión SOPORTES 21/04/2022	OBSERVACION
1	E-2020-1726-235338			Varios				



TR-LAT-0968



SC-CER907522

Centro de Atención Telefónica: 018000951100 – (571) 5954410

Prosperidad Social

Atención por teléfono móvil: mensaje de texto al 85594

Dirección de Correspondencia: Carrera 7 No. 27-18 Bogotá D.C.

www.prosperidadsocial.gov.co

Todas las personas tienen derecho a presentar peticiones respetuosas ante las autoridades de forma

GRATUITA

No recurra a intermediarios. No pague por sus derechos. DENUNCIE



CER875538



Fecha radicación: 2022-04-22 09:06:45 AM

No radicación: S-2022-4301-130675

1.1	12919	Vías y Transporte	Quindío	Buenavista	Adjudicado	006/2022	Completo
1.2	12918			Calarca			
1.3	12917			Circasia			
1.4	12916			Cordoba			
1.5	12915			Genova			
1.6	12924			Pijao			
1.7	12926			Saleneto			
1.8	12923			La Tebaida			
1.9	12925			Quimbaya			

No.	RADICADO	SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	ESTADO	Número proceso Informado	Estado Remisión 21/04/2022	SOPORTES	OBSERVACION
7	E-2020-1731-235349	Vías y Transporte	Tolima	Varios	Desierto - Nuevo proceso	008/2022	Completo, Desierto		Se debe adjuntar los documentos del nuevo proceso para actualizar a cargue completo
8	12927		Tolima	Alvarado					
8.1	12928		Tolima	Casablanca					
8.2	12929		Tolima	Rovira					
8.3	12930		Tolima	Herveo					
8.4	12931		Tolima	Planadas					
8.5	12932		Tolima	Libano					
8.6	12933		Tolima	Villahermosa					

No.	RADICADO	SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	ESTADO	Número proceso Informado	Estado Remisión 21/04/2022	SOPORTES	OBSERVACION
2	E-2020-2203-184692	Vías y Transporte	Tolima	Alvarado	Desierto - Nuevo proceso	022/2022	Completo, Desierto		Se debe adjuntar los documentos del nuevo proceso para actualizar a cargue completo
3	E-2020-2203-233471	Vías y Transporte	Tolima	Purificación	Desierto - Nuevo proceso	026/2022	Completo, Desierto		Se debe adjuntar los documentos del nuevo proceso para actualizar a cargue completo
4	E-2020-2203-233460	Vías y Transporte	Tolima	Piedras	Desierto - Nuevo proceso	024/2022	Completo, Desierto		Se debe adjuntar los documentos del nuevo proceso para actualizar a cargue completo
5	E-2020-1731-142767	Vías y Transporte	Tolima	San Sebastian de Mariquita	Desierto - Nuevo proceso	020/2022	Completo, Desierto		Se debe adjuntar los documentos del nuevo proceso para actualizar a cargue completo
9	E-2020-2203-250331	Vías y Transporte	Tolima	Saldaña	Adjudicado	010/2022	Incompleto		No se han entregado los soportes.
13	E-2020-2203-234354	Vías y Transporte	Tolima	Alpujarra	Desierto - Nuevo proceso	014/2022	Incompleto		No se han entregado los soportes.



TR-LAT-0968



SC-CER907522

Centro de Atención Telefónica: 018000951100 – (571) 5954410

Prosperidad Social

Atención por teléfono móvil: mensaje de texto al 85594

Dirección de Correspondencia: Carrera 7 No. 27-18 Bogotá D.C.

www.prosperidadsocial.gov.co

Todas las personas tienen derecho a presentar peticiones respetuosas ante las autoridades de forma

GRATUITA

No recurra a intermediarios. No pague por sus derechos. DENUNCIE



CER875538



Fecha radicación: 2022-04-22 09:06:45 AM

No radicación: S-2022-4301-130675

14	E-2020-2203-235383	Vías y Transporte	Tolima	Cunday	Adjudicado	012/2022	Completo	
15	E-2020-2203-253991	Vías y Transporte	Tolima	Melgar	Adjudicado	032/2022	Completo	
16	E-2020-1731-235035	Vías y Transporte	Tolima	Villarica	Desierto - Nuevo proceso	030/2022	Incompleto	Falta soportar el acta de adjudicación.

No.	RADICADO	SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	ESTADO	Número proceso Informado	Estado Remisión 21/04/2022	SOPORTES	OBSERVACION
6	E-2020-2203-155898		Valle del Cauca	La Unión	Adjudicado	016/2022	Completo		
6	E-2020-2203-232571	Vías y Transporte	Valle del Cauca	Andalucía		No adelantado			Se declara no Viable, pero sin los respectivos soportes que definen su estado.
10	E-2020-2203-253372	Vías y Transporte	Valle del Cauca	Alcalá	Desierto - Nuevo proceso	028/2022	Completo, Desierto		Se debe adjuntar los documentos del nuevo proceso para actualizar a cargue completo
11	E-2020-2203-261304	Vías y Transporte	Valle del Cauca	Ansermanuevo	Desierto - Nuevo proceso	048/2022	Completo, Desierto		Se debe adjuntar los documentos del nuevo proceso para actualizar a cargue completo
12	E-2020-1733-235598	Vías y Transporte	Valle del Cauca	Guadalajara de Buga	Desierto - Nuevo proceso	018/2022	Completo, Desierto		Se debe adjuntar los documentos del nuevo proceso para actualizar a cargue completo

4. Estado entrega de soportes Procesos contractuales de Obras.

No han sido entregados los Procesos.

5. Estado entrega de soportes Procesos contractuales de Interventorías.

No han sido entregados los Procesos.

6. Estado Entrega de Soportes Visita de Proyectos por parte de la Gerencia Integral.

La Gerencia Integral Proyecta, entregó mediante el Informe Mensual No. 1 los soportes de las Visitas para los municipios del Quindío, para los demás departamentos se desconoce el estado de realización de estas, pues no han sido remitidos los respectivos soportes a la Supervisión del Contrato de Prosperidad Social.

7. Estado de entrega y subsanación de los Informes de Gerencia Integral.

- Informe Mensual No 1 periodo del 06 al 31 de diciembre de 2021 – No subsanado. Se solicitó subsanación de la revisión 3 el 28 de marzo del 2022.
- Informe Mensual No 2 periodo del 01 al 31 de enero de 2022 – No entregado.
- Informe Mensual No 3 periodo del 01 al 28 de febrero de 2022 – No subsanado. Se solicitó subsanación de la revisión 1 el 08 de abril del 2022.
- Informe Mensual No 4 periodo del 01 al 31 de marzo de 2022 – No entregado.

8. Estado actualización Matriz de seguimiento Proyectos - Contratos de obras e Interventoría (Con frecuencia semanal de Actualización). - Solicitud y lineamientos mediante memorando S-2022-4301-105293 del 15 de marzo del 2022.

La Gerencia Integral Proyecta, no ha actualizado la matriz para los procesos de contratación y ejecución de las Interventorías.



TR-LAT-0968



SC-CER907522

Centro de Atención Telefónica: 018000951100 – (571) 5954410

Prosperidad Social

Atención por teléfono móvil: mensaje de texto al 85594

Dirección de Correspondencia: Carrera 7 No. 27-18 Bogotá D.C.

www.prosperidadsocial.gov.co

Todas las personas tienen derecho a presentar peticiones respetuosas ante las autoridades de forma

GRATUITA

No recurra a intermediarios. No pague por sus derechos. DENUNCIE



CER875538



Fecha radicación: 2022-04-22 09:06:45 AM

No radicación: S-2022-4301-130675

En lo reportado para los procesos de contratación y ejecución de obras existen a la fecha espacios sin reportar o información errónea como:

- Fechas Visitas de los proyectos de los municipios de los departamentos de Tolima y Valle.
- Duración prevista en meses (Reportan 6 meses para cada Proyecto)
- Longitudes (m)
- Empleos Directos
- Empleos Indirectos.
- Valor de los Contratos de obra.
- Valor de la Gerencia
- Duración Inicial del Contrato de Obra.

9. Estado de cumplimiento Cronograma Plan Operativo Aprobado.

El siguiente cronograma fue el presentado por la Gerencia Integral y aprobado por Prosperidad Social en el mes de enero del 2022:

Id	Mod	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	
1		PROGRAMACION GERENCIA INTEGRAL -PROYECTA	187 días	lun 6/12/21	sáb 30/07/22	
2		PROCESOS	187 días	lun 6/12/21	sáb 30/07/22	
3		Plan operativo y hojas de vida- Equipo tecnico	10 días	lun 6/12/21	vie 17/12/21	
4		Contratacion equipo tecnico Gerencia integral	7 días	vie 17/12/21	lun 27/12/21	
5		Revisión y visitas de pertinencia tecnica municipios	10 días	lun 27/12/21	vie 7/01/22	
6		Certificación y evaluacion componente social proyectos	3 días	lun 27/12/21	jue 30/12/21	
7		Resultados y observaciones componente tecnico para prosperidad social	15 días	jue 30/12/21	mar 18/01/22	
8		Proceso de Contratacion interventoria y obra	8 días	jue 30/12/21	lun 10/01/22	
9		Ejecucion de obra	150 días	lun 10/01/22	mar 19/07/22	
10		Informes finales y cierre de convenio	57 días	mar 17/05/22	jue 28/07/22	
11		Liquidacion de consultorias y contratos de obra	11,5 días	sáb 16/07/22	sáb 30/07/22	
12						
13						
14						
15						

Con base al presente cronograma y al estado de los diferentes procesos que en esta comunicación se evidencian, claramente se puede definir un significativo atraso en las actividades planteadas por la Gerencia Integral en su Plan Operativo y que a la fecha no ha presentado el Plan de Contingencia o reprogramación del cronograma que fue aprobado por Prosperidad Social, a pesar de los múltiples requerimientos realizados por la Supervisión del contrato de Prosperidad Social, mediante comunicaciones oficiales y compromisos de las mesas de seguimiento realizadas semanalmente.

Por lo anterior, nuevamente se conmina respetuosamente a la Gerencia Integral Proyecta, para que remita y actualice lo requerido por la supervisión del Contrato Interadministrativo de Prosperidad Social, acorde a los plazos definidos por el Contrato Interadministrativo y a los requerimientos realizados en comités operativos, seguimientos técnicos y comunicaciones oficiales.

Por ende, en aras de garantizar la correcta ejecución del contrato y lo establecido en su contenido obligacional,



TR-LAT-0968



SC-CER907522

Centro de Atención Telefónica: 018000951100 – (571) 5954410

Prosperidad Social

Atención por teléfono móvil: mensaje de texto al 85594

Dirección de Correspondencia: Carrera 7 No. 27-18 Bogotá D.C.

www.prosperidadsocial.gov.co

Todas las personas tienen derecho a presentar peticiones respetuosas ante las autoridades de forma

GRATUITA

No recurra a intermediarios. No pague por sus derechos. DENUNCIE



CER875538



Fecha radicación: 2022-04-22 09:06:45 AM

No radicación: S-2022-4301-130675

se realiza el presente requerimiento para los fines pertinentes, por lo que le solicitamos que la totalidad de lo requerido sea suministrado en un plazo de cinco (5) días hábiles contados a partir del recibo de la presente comunicación.

Cualquier inquietud o información adicional con gusto será atendido por la Dirección de Infraestructura Social y Hábitat.

Cordialmente,

Oscar Fernando Rodríguez Suárez

Profesional Especializado

GIT Infraestructura Social y Hábitat

Revisó: Monica Liliana Perez Rueda

Elaboró: Cesar Mauricio Vargas Celi

Copia Int: Orlando Quevedo Aponte - GIT Infraestructura Social y Hábitat

Copia Int: Claudia Viviana Franco Ospina - GIT Infraestructura Social y Hábitat

Copia Int: Carlos Javier Mendez Suarez - Dirección de Infraestructura Social y Hábitat

Copia Int: Tatiana Medrano Lopez - GIT Infraestructura Social y Hábitat

Copia Int: Juan Mauricio Montealegre Guzman - GIT Desarrollo e Implementación

Copia Int: Edgar Fabian Peña Palencia - Dirección de Infraestructura Social y Hábitat

Copia Int: Ivan Ricardo Gomez Rivera - GIT Infraestructura Social y Hábitat

Copia Int: Elver Hernandez Hernandez - GIT Infraestructura Social y Hábitat

Copia Int: Sandra Milena Ortiz Bedoya - Dirección de Infraestructura Social y Hábitat

Copia Int: Monica Liliana Perez Rueda - GIT Desarrollo e Implementación

Copia Int: Juan Felipe Quiroga Mendez - GIT Desarrollo e Implementación

Folios: 1



TR-LAT-0968



SC-CER907522

Centro de Atención Telefónica: 018000951100 – (571) 5954410

Prosperidad Social

Atención por teléfono móvil: mensaje de texto al 85594

Dirección de Correspondencia: Carrera 7 No. 27-18 Bogotá D.C.

www.prosperidadsocial.gov.co

Todas las personas tienen derecho a presentar peticiones respetuosas ante las autoridades de forma

GRATUITA

No recurra a intermediarios. No pague por sus derechos. DENUNCIE



CER875538



Fecha radicación: 2022-04-22 09:06:45 AM

No radicación: S-2022-4301-130675

Anexos: 6

Anexo: 76.1 S-2022-4301-102680 Reiteración
Cumplimiento Obligaciones 11032022.pdf

Anexo: 71.2 S-2022-4301-036360 Cumplimiento
Obligaciones a GI 07032022.pdf

Anexo: 76.1 S-2022-4301-102680 Reiteración
Cumplimiento Oblig 11032022.pdf

Anexo: 84.1 S-2022-4301-105293 Enlace Matriz
Seguimiento Proyectos 15032022.pdf

Anexo: 102.2 S-2022-4301-109954 Reiteración
cumplimiento oblig 24032022.pdf

Anexo: 106.2 S-2022-4301-112018 Sol Cump Oblig
25032022.pdf



TR-LAT-0968



SC-CER907522

Centro de Atención Telefónica: 018000951100 – (571) 5954410

Prosperidad Social

Atención por teléfono móvil: mensaje de texto al 85594

Dirección de Correspondencia: Carrera 7 No. 27-18 Bogotá D.C.

www.prosperidadsocial.gov.co

Todas las personas tienen derecho a presentar peticiones respetuosas ante las autoridades de forma

GRATUITA

No recurra a intermediarios. No pague por sus derechos. DENUNCIE



CER875538