

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS-INVIAS		
	LISTA DE CHEQUEO PARA ACTAS DE COBRO-OBRA		
Contrato	1009	Fecha revisión	
Objeto	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLÍVAR - ESTRELLA - VÍAS WAYÚ Y CABO DE LA VELA – SAN MARTIN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MODULO 2.		
Supervisor	DUBIN JOSE CAMARGO	Nº Acta	Ajustes 6P
Gestor	LUIS GUILLERMO PINTO	Valor Acta	\$ 4,673,231.00
REVISION Y VERIFICACION			
Factor de análisis	Cumple	No Cumple	Observaciones
1. Factura Proforma			Se adjunta
2. Acta de ajustes MINFRA-MN-IN-5-FR-1			Se adjunta
3. Acta de recibo obra. MINFRA-MN-IN-4-FR-1			Se adjunta
4. Formato afectación presupuestal. AFINCO-FR-12			Se adjunta
5. Formato de identificación de la distribución de la ejecución contractual por departamento. AFINCO-FR-13			Se adjunta
6. Pago de estampillas que apliquen.			N.A.
7. Certificado de pago de aportes parafiscales y de seguridad social suscrita por el Representante Legal o por el Revisor Fiscal			Se adjunta
8. Copia actualizada del RUT del contratista y de cada integrante y/o consorciado			Se adjunta el de la UT y cada uno de los integrantes
9. Informe financiero y Presupuestal de contrato de obra. MINFRA-MN-IN-15-FR-8			Se adjunta
10. Acta de modificación de cantidades de obra. MINFRA-MN-IN-7-FR-1 cuando aplique.			N.A.
11. Acta de fijación de ítems no previstos. Formato MINFRA-MN-IN-10-FR-4 cuando aplique.			N.A.
12. Seguimiento al programa de inversiones. Formato MINFRA-MN-IN-6-FR-2			Se adjunta
13. Pre-acta de obra con los cálculos detallados de las cantidades correspondientes.			N.A.
14. Aprobación parcial de estudios y diseños (Formato MINFRA-MN-IN-1-FR-5) o acta de aprobación definitiva de estudios y diseños (Formato MINFRA-MN-IN-1-FR-6), según corresponda.			N.A.
15. Pre-acta mensual de inversión ambiental. Formato MSOAMB-MN-IN-1-FR-3.			N.A.
16. Pre-acta mensual de inversión social. Formato MSOAMB-MN-IN-1-FR-7.			N.A.
17. Pre-acta mensual de gestión y adquisición predial. Formato MSOAMB-MN-IN-4-FR-4.			N.A.
18. Hoja de ruta y orden de pago contarto de obra. MINFRA-MN-IN-4-FR-2.			Se adjunta
19. Indice de Costos de La Construcción Pesada. (ICCP)			Se adjunta