

UT ANDINO 066

NIT-901477981-6



UNION TEMPORAL ANDINO 066

NIT 901.477.981-6

CRA 15 90-64 OF 402

FACTURA PROFORMA
No. 15**Señores:** INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS
NIT 800.215.807-2**Dirección:** CLL 25G 73B-90**Teléfono:** 377 0600**Ciudad:** Bogotá**Email:** siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Fecha factura proforma			Fecha de Vencimiento		
16	12	2021	16	1	2022

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1	ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No. 6P CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. CONTRATO 1009-2021	1	3,568,713.85
2	ADMINISTRACION 20%	1	713,742.77
3	IMPREVISTOS 5%	1	178,435.69
4	UTILIDAD 5%	1	178,435.69

Total Bruto	4,639,328.00
IVA 19%	33,902.78
Total a pagar	4,673,230.78

Valor en letras:

CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA PESOS M.CTE CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS

Condicion de pago:

Pago a crédito - vence 16/01/2022

Observaciones:

Contrato 1009-2021:

“MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLÍVAR - ESTRELLA - VÍAS WAYÚ Y CABO DE LA VELA – SAN MARTIN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MODULO 2.

Conformación de la Unión Temporal:

CONYTRAC S.A. NIT 890.932.730-7: 24%

GAICO INGENIEROS CONSTRUCTORES SA EN REORGANIZACION NIT 860.034.551-3: 1%

CONSTRUCCION Y DESARROLLO INGENIERIA SAS NIT 900.182.018-7: 24%

CONSTRUCCIONES, CIMENTACIONES Y SOLUCIONES INTEGRALES SAS NIT 901.259.571-5: 1%

PROYECTOS Y VIAS SAS NIT 800.119.086-8: 25%

TECCIVIL SAS NIT 830.117.761-1: 1%

JMV INGENIEROS SAS NIT 800.095.951-9: 24%

FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS # 263862344 BANCO DE OCCIDENTE A NOMBRE DE LA UNION TEMPORAL ANDINO 066

#\$24-02-00;1009-2021;rcorredor@invias.gov.co#\$