

Medellín, 12 de noviembre de 2021

03-206-0135-2021

Ingeniero

DUBIN JOSÉ CAMARGO ALMENAREZ

Supervisor contrato de Interventoría

Territorial Guajira INVÍAS

Ref.: CONTRATO 1005 DE 2021 "INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLÍVAR - ESTRELLA – VÍAS WAYÚ Y CABO DE LA VELA – SAN MARTIN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 2.

Asunto: Remisión MINFRA-MN-IN-1-FR-5, entrega parcial de Estudios y Diseños del sector K80+000 al K85+000.

Cordial saludo:

Nos permitimos hacer un recuento del asunto y como ha transcurrido la entrega de los E&D de la referencia:

El contratista y la interventoría realizaron mesas de trabajo para acordar los precios de los E&D hasta su entrega.

La primera mesa de trabajo se realizó el 24 de agosto del 2021, donde se acordó una metodología.

En la segunda mesa de trabajo realizada el 30 de agosto del 2021, se acordó el valor de la revisión de los E&D, para lo cual el contratista presento un Excel con el valor discriminado de la provisión de revisión de estudios y diseños y el factor multiplicador.



Cra. 43B #16 - 95 Oficina 1701
Edificio Cámara Colombiana de la Infraestructura
Medellín - Antioquia
PBX: +57 (4) 440 00 40

El 3 de septiembre de 2021, el contratista presenta el acta de obra N° 3, que incluía el valor de la revisión de los Estudios y Diseños.

El 6 de septiembre la interventoría devuelve al contratista el acta de obra N° 3, ya que no fue aceptada por el Instituto, indicando que hasta tanto no estuvieran los Estudios y Diseños terminados no se podía cobrar dicha revisión.

Una vez terminada la etapa de E&D, el contratista presenta nuevamente el valor de la revisión de los Estudios y Diseños, más detallada el 27 de octubre de 2021.

Con la presente comunicación hacemos entrega parcial de Estudios y Diseños del sector K80+000 al K85+000, en físico ya que digitalmente se entregó desde finales de septiembre, los volúmenes a entregar en físico son:

1. **Volumen I.** Estudio de tránsito, capacidad y niveles de servicio.
2. **Volumen II.** Estudio de trazado y de diseño geométrico.
3. **Volumen III.** Estudio de geología para ingeniería.
4. **Volumen IV.** Estudio de suelos para diseño de fundaciones.
5. **Volumen V.** Estabilidad y estabilización de taludes.
6. **Volumen VI.** Estudio de suelos para diseño de pavimentos.
7. **Volumen VII.** Estudio de hidrología, hidráulica y socavación.
8. **Volumen VIII.** Estudio y diseño de estructuras.
9. **Volumen XIII.** Estudio de redes.
10. **Volumen XIV.** Estudios y Diseños de U
11. **Volumen XV.** Informe ejecutivo.



GINPROVIAS VISION 2030 / 191

NIT: 901480409-5

Cordialmente,



ING. NÉSTOR BELTRÁN MORA

Director de Interventoría

Consorcio Ginprovías visión 2030/191

Anexo: MINFRA-MN-IN-1-FR-5, entrega parcial de Estudios y Diseños

CC: Ing. Luis Guillermo Pinto – Gestor Técnico de Grandes Proyectos



Cra. 43B #16 - 95 Oficina 1701
Edificio Cámara Colombiana de la Infraestructura
Medellín - Antioquia
PBX: +57 (4) 440 00 40