

 ARMADA NACIONAL REPUBLICA DE COLOMBIA	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN	
	Proceso: Adquisiciones	Autoridad: JOLA
Código: ADQ-FT-022-JOLA-V05	Rige a partir de: 03/09/2015	Página 1 de 2

**INFORME DE SUPERVISIÓN No. 02
(JULIO-18)**

CONTRATO Y/O ACUERDO No. 0012 ARC-ENSB-CLENS/17	FECHA DEL INFORME: 05 DE AGOSTO/18
OBJETO DEL CONTRATO: ADQUISICION DE REPUESTOS PARA LOS EQUIPOS DE REFRIGERACION DE LA ESCUELA NAVAL DE SUBOFICIALES A.R.C. "BARRANQUILLA" (ENSB) Y EL GRUPO AERONAVAL DEL CARIBE (GANCA)	FECHA FIRMA DEL CONTRATO: 08 JUNIO/18

Relacione si existen modificatorios y/o adicionales al contrato, incluyendo una relación así: N/A

TIPO	FECHA	OBJETO

RELACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO.

Acuerdo especificaciones del anexo "A" del contrato en mención.

- 2 VALOR DEL CONTRATO: VEINTITRES MILLONES QUIIENTOS VEINTISEIS MIL CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE
2.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR:

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN \$ O EN DIVISAS	VALOR EN \$ O DIVISAS GASTOS DE NACIONALIZACIÓN (SI APLICA)	VALOR TOTAL EN \$ O DIVISAS (SI APLICA)
COMPRAR VENTA	\$23.526.192		\$23.526.192

2.2 SITUACIÓN FORMA DE PAGO POR VIGENCIAS (SI APLICA) N/A

EN DOLARES O EUROS (Relacionar la moneda del contrato)

CONTRATADO			PAGADO					
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR US\$	OBLIGACIÓN No.	FECHA OBLIGACIÓN	ORDEN DE PAGO No.	FECHA ORDEN DE PAGO No.	VALOR PAGADO	PENDIENTE POR CANCELAR
DIVISAS								
ANTICIPO	2012 (*1) O ACORDE VIGENCIA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
PAGO	2013	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
TOTAL ANTICIPO	2013	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	2014	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
TOTAL SALDO ACUERDO								
TOTAL US	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2.3 RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES (EJECUCIÓN PRESUPUESTAL):

CONCEPTO	VIGENCIA PRESUPUESTAL	CDP No.	FECHA CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR \$
DIVISAS	2018 (repuestos)	6518	16/01/2018	33618	14/06/2018	\$23.526.192
	201 X (*1)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	VALOR TOTAL EN \$ O DIVISAS					
GASTOS DE NACIONALIZACIÓN (SI APLICA)	201	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	201 (*1)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	201 (*1)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
VALOR TOTAL EN \$ O DIVISAS GASTOS DE NACIONALIZACIÓN						



ARMADA NACIONAL
REPUBLICA DE COLOMBIA

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN

Proceso: Adquisiciones

Autoridad: JOLA

Código: ADQ-FT-022-JOLA-V05

Rige a partir de: 03/09/2015

Página 2 de 2

3. SITUACIÓN DE ENTREGAS:

El plazo máximo de ejecución del contrato es el 20 de septiembre del 2018.

La situación del cronograma de actividades entregables pactado es:

ITEM	DESCRIPCIÓN	HITO CONTRACTUAL	FECHA CUMPLIMIENTO	VALOR ENTREGAR EN \$ O DIVISAS	ACTA No.	FECHA ACTA	ENTRADA DE ALMACÉN No.	VALOR ENTREGADO EN \$ O DIVISAS
AÑO 2018								
TOTAL A ENTREGAR AÑO 2018		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
AÑO 2017								
TOTAL A ENTREGAR AÑO 2017		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
VALOR TOTAL ACUERDO								

4. RESUMEN DE PÓLIZAS

Garantía Única de Cumplimiento No. 85-44-101092240

Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO

Fecha de Aprobación: 15 de Junio/18

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del Contrato	08-06-2018	20-01-2019	\$ 4.705.238.40
Anticipo o Pago Anticipado (Si aplica)	N/A	N/A	
Calidad de Suministro de Bienes (Si aplica)	08-06-2018	20-01-2019	\$ 4.705.238.40
Calidad del Servicio (Si aplica)	N/A	N/A	
Correcto funcionamiento de los equipos	N/A	N/A	

Garantía de responsabilidad civil extracontractual No. N/A

Aseguradora: N/A

Fecha de Aprobación: N/A

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Responsabilidad civil Extracontractual	N/A	N/A	N/A

5. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:

A la fecha el proveedor se encuentra consiguiendo el material acuerdo el anexo A.

6. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:

No.	ACTIVIDAD PRINCIPAL -	INICIO	TERMINO	% AVANCE
1				
2				
3				
PROMEDIO PONDERADO				000%

8. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA:

- Se solicitaron los repuestos, quedando pendiente para recibirlos en el almacén general de la ENSB quedando el contrato ejecutado en un 000%.

9. ANEXOS AL INFORME:

Atentamente,

JTMPR LOPEZ DELGADO ALAN
Supervisor Contrato 005 ARC-ENSB-CLENS/18
C.C. No. 72.230.925 de Barranquilla
alan.lopez@armada.mil.co

 ARMADA NACIONAL REPUBLICA DE COLOMBIA	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN	
	Proceso: Adquisiciones	Autoridad: JOLA
Código: ADQ-FT-022-JOLA-V05	Rige a partir de: 03/09/2015	Página 1 de 2

**INFORME DE SUPERVISIÓN No. 03
(AGOSTO-18)**

CONTRATO Y/O ACUERDO No. 0012 ARC-ENSB-CLENS/17	FECHA DEL INFORME: 05 DE SEPTIEMBRE/18
FECHA FIRMA DEL CONTRATO: 08 JUNIO/18	
OBJETO DEL CONTRATO: ADQUISICION DE REPUESTOS PARA LOS EQUIPOS DE REFRIGERACION DE LA ESCUELA DE SUBOFICIALES A.R.C. "BARRANQUILLA" (ENSB) Y EL GRUPO AERONAVAL DEL CARIBE (GANCA)	

Relacione si existen modificatorios y/o adicionales al contrato, incluyendo una relación así: N/A

FECHA	OBJETO

1.1 RELACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO.

Acuerdo especificaciones del anexo "A" del contrato en mención.

2. VALOR DEL CONTRATO: VEINTITRES MILLONES QUIIENTOS VEINTISEIS MIL CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE
3.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR:

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN \$ O EN DIVISAS	VALOR EN \$ O DIVISAS GASTOS DE NACIONALIZACIÓN (SI APLICA)	VALOR TOTAL EN \$ O DIVISAS (SI APLICA)
COMPRAS VENTA	\$23.526.192		\$23.526.192

3.2 SITUACIÓN FORMA DE PAGO POR VIGENCIAS (SI APLICA) N/A

EN DOLARES O EUROS (Relacionar la moneda del contrato)

CONTRATADO			PAGADO					
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR US\$	OBLIGACIÓN No.	FECHA OBLIGACIÓN	ORDEN DE PAGO No.	FECHA ORDEN DE PAGO No.	VALOR PAGADO	PENDIENTE POR CANCELAR
DIVISAS								
ANTICIPO	2012 (*1) O ACORDE VIGENCIA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	2013	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
TOTAL ANTICIPO								
	2013	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	2014	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
TOTAL SALDO ACUERDO								
TOTAL US\$	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

3.3 RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES (EJECUCIÓN PRESUPUESTAL):

CONCEPTO	VIGENCIA PRESUPUESTAL	CDP No.	FECHA CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR \$
SAS	2018 (repuestos)	6518	16/01/2018	33618	14/06/2018	\$23.526.192
	201 X (*1)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
VALOR TOTAL EN \$ O DIVISAS						
GASTOS DE NACIONALIZACIÓN (APLICA)	201	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	201 (*1)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	201 (*1)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	VALOR TOTAL EN \$ O DIVISAS GASTOS DE NACIONALIZACIÓN					



ARMADA NACIONAL
REPUBLICA DE COLOMBIA

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN

Proceso: Adquisiciones

Autoridad: JOLA

Código: ADQ-FT-022-JOLA-V05

Rige a partir de: 03/09/2015

Página 2 de 2

3. SITUACIÓN DE ENTREGAS:

El plazo máximo de ejecución del contrato es el 20 de septiembre del 2018.

La situación del cronograma de actividades entregables pactado es:

ITEM	DESCRIPCIÓN	HITO CONTRACTUAL	FECHA CUMPLIMIENTO	VALOR ENTREGAR EN \$ O DIVISAS	ACTA No.	FECHA ACTA	ENTRADA DE ALMACÉN No.	VALOR ENTREGADO EN \$ O DIVISAS
AÑO 2018								
TOTAL	ENTREGAR AÑO 2016	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
AÑO 2017								
TOTAL	ENTREGAR AÑO 2016	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
VALOR	TOTAL ACUERDO							

4. RESUMEN DE PÓLIZAS

Garantía Unica de Cumplimiento No. 85-44-101092240

Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO

Fecha de Aprobación: 15 de Junio/18

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del Contrato	08-06-2018	20-01-2019	\$ 4.705.238.40
Anticipo o Pago Anticipado (Si aplica)	N/A	N/A	
Calidad de Suministro de Bienes (Si aplica)	08-06-2018	20-01-2019	\$ 4.705.238.40
Calidad del Servicio (Si aplica)	N/A	N/A	
Correcto funcionamiento de los equipos	N/A	N/A	

Garantía de responsabilidad civil extracontractual No. N/A

Aseguradora: N/A

Fecha de Aprobación: N/A

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Responsabilidad civil Extracontractual	N/A	N/A	N/A

5. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:

A la fecha el proveedor entrega el 95% del material acuerdo el anexo A.

6. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:

Nº.	ACTIVIDAD PRINCIPAL -	INICIO	TERMINO	% AVANCE
001	Acta recepción parcial 001 valor \$22.236.192	03-09-2018	03-09-2018	95%
PROMEDIO PONDERADO				95%

7. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA:

El contratista entrega un parcial de repuestos acuerdo acta recepción parcial 001 de fecha 03 septiembre/2018 en el almacén general de la ENSB quedando el contrato ejecutado en un 95%.

22.236.192

8. ANEXOS AL INFORME:

Atentamente,

JTMPR LOPEZ DELGADO ALAN
Supervisor Contrato 005 ARC-ENSB-CLENS/18
C.C. No. 72.230.925 de Barranquilla
alan.lopez@armada.mil.co