

ACTA DE REUNIÓN / COMITE:

Acta No. 2

Fecha de la reunión:	27-06-2018		
Lugar de la reunión:	Sede Montevideo		
Hora de inicio:	2:00 PM	Hora de finalización:	4:00 PM
Nombre del Organizador:	Cristhian Pinzón		

Asistentes			
No.	Nombres y Apellidos Asistentes	Cargo	FIRMA
1	Fredy Espitia	Gerente de Proyectos	Fredy A Espitia
2	Cary Gaitán	Especialista de Producto	Cary Gaitán
3	Cristhian Pinzón	Profesional Especializado DGTI	Cristhian P.

Objetivo de la reunión/comité
Seguimiento con la supervisión del contrato 02.005-2018 entre la UGPP – DELTA IT, 27-06-2018
Agenda / orden del día
<ul style="list-style-type: none"> Revisión de requerimientos a la fecha. Verificación de obligaciones contractuales las cumplidas y las pendientes. Verificación del acta de seguimiento. N/A

Documentos Integrales
Reportes Semanales enviados via correo electrónico con frecuencia de una vez por semana

Desarrollo
<ol style="list-style-type: none"> Tema: "Verificación con Documentic - notificación email al CDSTI. pendiente RFC por Set de pruebas para el 28-07-2018": Verificación con Documentic - notificación email al CDSTI. pendiente RFC por Set de pruebas para el 28-07-2018 o posterior, este RFC está proyectado para pasar a CAB el próximo 28-06-2018. Tema: "Verificación de ingresos terceros con Dexon de manera automática: En este momento la tarea no está ejecución, DELTA debe enviar a UGPP una comunicación sobre la métrica de la misma y se retomará una vez se haya desplegado la mejora de la reconciliación con Documentic. Tema: "Verificación de campo en blanco en el DA en "remoto sin sede" para incluirlo en IAM y DA, fecha tentativa de fin 18-07-2018": a la fecha de la reunión se llevan 540 políticas de las 1200, con promedio ed ajuste de 100 políticas semanales, avance del 45% al 50%. Incidentes: 2 incidentes abiertos a la fecha, solicitudes dadas por el CDSTI en estado en proceso, 1 por un informe solicitado y otra por la sede de contáctenos a lo cual la DGTI explica que se debe hacer el tratamiento de "Remoto sin sede" por ser una sede TK: 249345 Tema: "Revisión fechas de facturación": Se debe hacer el pago en el mes de Julio de acuerdo con lo especificado en el contrato y a las circulares internas para el mismo.

Compromisos Generados			
No.	Compromiso Establecido	Área y Responsable	Fecha de seguimiento de compromiso
1	Seguimiento y control	DGTI – Cristhian Pinzón	N/A
2	Ejecución de las tareas pendientes	DELTA IT	De acuerdo ANS

Decisiones / Conclusiones
Se recomienda seguimiento con los ANS(s) pactados.
Se valida que efectivamente el proveedor ha hecho el envío de los informes de gestión con frecuencia semanal para la ejecución del contrato.
Se requiere una nueva reunión
Si (X)
No
Fecha provisional de próxima reunión: 27-07-2018 Videoconferencia.
Firmas: (si aplica)