



INFORME DE INTERVENTORIA O SUPERVISION

Código:
F-220-06

Versión: 06

Fecha de Aprobación: 30 de enero de 2017



FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	DÍA	27	MES	ABRIL	AÑO	2022
--------------------------------------	-----	----	-----	-------	-----	------

CONTRATO O CONVENIO No.	320.20.1.029			FECHA	22/01/2022
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO	IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE EXTENSIÓN QUE PERMITA EL DESARROLLO AGROPECUARIO SOSTENIBLE DE NUESTRA GENTE EN EL MUNICIPIO DE TULUÁ				
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.	TRES (3)				
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	GUSTAVO ROJAS CEBALLOS				
OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	PRESTACION DE SERVICIOS A NIVEL TECNICO, CON EL FIN DE FORTALECER LA SOBERANIA ALIMENTARIA Y LA PRODUCTIVIDAD AGROPECUARIA EN EL MUNICIPIO DE TULUA				
NOMBRE DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	DIRECTO		DELEGADO	GONZALO MEDINA PATIÑO	
CARGO DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	Técnico Operativo				

No. Actividad	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	EVALUACIÓN ACTIVIDAD REALIZADA	OBSERVACIONES Y/O PLAN DE MEJORAMIENTO
1	Realizar acompañamiento técnico a un total de setenta y cinco (75) predios agropecuarios, con el fin de tratar de fortalecer la soberanía alimentaria y el abastecimiento de alimentos en los mercados locales y regionales. Cada predio debe recibir dos (2) acompañamientos durante la vigencia del contrato, en el primero se debe identificar los proyectos productivos más importantes, determinando sus necesidades y en el segundo, se debe establecer un plan de trabajo de acuerdo a las necesidades identificadas en cada proyecto productivo, enfocado a las Buenas Prácticas Agropecuarias (BPA). Estos predios deben estar ubicados en los corregimientos Tochteco y El Retiro o en donde se requiera la prestación del servicio, en común acuerdo con el Secretario (a) de despacho de la SEDAMA y/o el supervisor del contrato.	Se verificó la realización de 25 visitas a igual número de pequeños productores en los corregimientos de Tochteco y el Retiro así: Alfonso Castañeda Sierra, Andrea Viviana Chapeño, Armando Quilindo, Carlos Rodríguez Quiceno, Darwin García, Edison Rafael Peña, Elvira Milena Aguirre, Gildardo Ramírez, Hernando García, Jaime Upegui Vallejo, José David Valencia, Luis Hernán Jaramillo, Milton Euclides Cuartas, Pablo Guerrero, Víctor Amórtégui, Viviana María Quintero, Fernando González, Ludivía Beltrán, Sandra Mantilla, José Ferney Quiceno, Mónica Sepúlveda, Jorge González, Angelica Restrepo, Dubeny Rodríguez y Guillermina Cano.	Aporta como evidencias los formatos F-320-02 Asistencia técnica. F-330-10 Registro fotográfico. Estos soportes se encuentran entre los folios 102 al 131 de la carpeta N° 1 del expediente "Programa agropecuario 320.52.26" correspondiente a las evidencias del contrato 320.20.1.029.

[illegible]



Versión: 06

Fecha de Aprobación: 30 de enero de 2017

INFORME DE INTERVENTORIA O SUPERVISION

Código:
F-220-06

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	DÍA	27	MES	ABRIL	AÑO	2022
--------------------------------------	-----	----	-----	-------	-----	------

CONTRATO O CONVENIO NO.	320.20.1.029	FECHA	22/01/2022
-------------------------	--------------	-------	------------

PROYECTO PLAN DE DESARROLLO	IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE EXTENSIÓN QUE PERMITA EL DESARROLLO AGROPECUARIO SOSTENIBLE DE NUESTRA GENTE EN EL MUNICIPIO DE TULUÁ
-----------------------------	--

INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN NO.	TRES (3)
---------------------------------	----------

NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	GUSTAVO ROJAS CEBALLOS
-------------------------------------	------------------------

EVALUACION E IMPACTO SOCIAL	La intervención en el corregimiento permite reforzar las iniciativas de carácter alimentario dirigidas a la población campesina, donde es fundamental el complemento de la actividad productiva principal de café, plátano y banano, apoyando el desarrollo de huertas caseras.	EFICIENTE	EFICAZ	SOPORTE DOCUMENTAL
		X	X	X

MATRIZ DE RIESGOS IDENTIFICADOS

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la Ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría
1	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	No hacer la adecuada prestación del servicio de asistencia técnica agropecuaria	Dificultad para lograr la meta establecida en el Plan de Desarrollo del Municipio de Tuluá en cuanto a número de pequeños y medianos productores agropecuarios beneficiados	Posible	Moderado	Medio	Media
2	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	No informar de manera oportuna al supervisor las situaciones o problemas que encuentre en el desarrollo de su trabajo y que le impidan realizarlo con calidad y de manera oportuna (factores climáticos y de orden público, entre otros)	Dificultad para lograr la meta establecida en el Plan de Desarrollo del Municipio de Tuluá en cuanto a número de pequeños y medianos productores agropecuarios beneficiados	Posible	Moderado	Medio	Media
3	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Riesgos asociados al incumplimiento de la publicación en el SECOP.	Generación de hallazgos de los entes de control y Posibles sanciones al Municipio de Tuluá	Posible	Moderado	Medio	Media

¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del Tratamiento				¿Afecta el equilibrio económico del Contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
		Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?

	INFORME DE INTERVENTORIA O SUPERVISION		Código: F-220-06	
	Versión: 06		Fecha de Aprobación: 30 de enero de 2017	

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	DÍA	27	MES	ABRIL	AÑO	2022
---	------------	-----------	------------	--------------	------------	-------------

CONTRATO O CONVENIO No.	320.20.1.029		FECHA	22/01/2022
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO	IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE EXTENSIÓN QUE PERMITA EL DESARROLLO AGROPECUARIO SOSTENIBLE DE NUESTRA GENTE EN EL MUNICIPIO DE TULUÁ			
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.	TRES (3)			

GUSTAVO ROJAS CEBALLOS						
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	Posible	Mayor	Alto	Media	Si	Supervisor o interventor del contrato
Contratista	Posible	Mayor	Alto	Media	Si	Supervisor o interventor del contrato
Contratista	Posible	Mayor	Alto	Media	Si	Supervisor o interventor del contrato
Entidad Contratista	Improbable	Moderado	Medio	Media	No	Encargado e contratación

* NOTA: De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 0103 de 2015, el presente formato debe ser publicado en Colombia Compra eficiente ver Guía Manual de riesgos en Mapa de Procesos/Jurídica.

PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA - ENTIDAD PRESTADORA	
SALUD	NUEVA EPS
PENSIÓN	PROTECCION
ARL	SURA

FIRMA DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR
NOMBRE: GONZALO MEDINA PATIÑO

FIRMA DEL SECRETARIO DE DESPACHO
NOMBRE: HAROLD JULIAN PÉREZ GUTIERREZ