

(ANEXO 2) OBJETO

ADQUISICIÓN DE KITS DE DERRAME PARA LAS SEDES DE LA PERSONERÍA DE BOGOTÁ D.C

N	C			Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento					Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento						Monitoreo y revisión					
1	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Que se presenten protestas, situaciones de índole socio político que impidan la normal ejecución del contrato	Inicio de procesos de incumplimiento, litigios de carácter administrativo y / judicial, retrasos en la adecuación requerida	1	2	3	bajo	Contratista/Entidad	Requerir al contratista oportunamente para que presente planes de contingencia o soluciones alternativas.	1	1	2	bajo	si	Contratista /Entidad Estatal	Desde el inicio de la ejecución contractual	Al finalizar la ejecución contractual	Seguimiento y debido ejercicio de la supervisión del contrato.	Constante durante la ejecución del contrato.
2	Específico	Externo	Ejecución	operacional	Que no se firme del contrato	Reajustes al contrato. - Falta de disponibilidad presupuestal. -Retraso en la ejecución del contrato	1	2	3	bajo	Contratista/Entidad	-Realizar un buen análisis del sector. - Estar revisando los cambios económicos y financieros que afecten al contrato - Dar aplicación y cabal cumplimiento a los principios de selección objetiva y planeación para la escogencia del perfil idóneo para ejecutar el contrato, constituir pólizas de cumplimiento	1	1	2	bajo	si	Entidad Estatal/ contratista	En la planeación de la contratación	Al suscribir el acta de inicio	Planeación de la contratación	Diaria hasta que se suscriba el contrato
3	Específico	Externo	selección	operacional	que se presenten cambios en la normatividad y en la variación de impuestos que soportan el valor de la prestación del servicio	afecta la ejecución del contrato	2	2	4	bajo	Entidad y contratista	estudio de la normatividad y llevar a cabo la aplicación de las medidas gubernamentales.	1	1	2	bajo	no	Entidad Estatal/ y contratista	aprobación de la garantía única de cumplimiento y acta de inicio	Hasta antes del cumplimiento de la vigencia de la póliza de garantía	Cuando ocurra	Cuando ocurra
4	Específico	Externo	selección	Económico	Que no se presenten ofertas	Que se adelante el proceso de contratación y no se alleguen ofertas, por tanto, se retrasa la prestación del servicio	2	2	4	Bajo	Entidad	Declarar desierto e iniciar uno nuevo a través de la modalidad de contratación correspondiente	1	1	2	Bajo	No	Entidad Estatal y contratista	Al culminar el termino de presentación de las propuestas.	Al termino de adjudicación del nuevo proceso	Al termino de presentación de las ofertas	Durante el proceso de selección.