

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : ee54ba772707ced215d129318ddd88f02aab704b94bc16e55b9f51f48b983f50525352cf03c1675ceb2cfc45090663a2

Número de Factura: WB-12

Fecha de Emisión: 28/04/2022

Fecha de Vencimiento: 28/04/2022

Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado

Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria

Orden de pedido:

Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: BLANDON CORTES WILSON YUBER

Nombre Comercial: BLANDON CORTES WILSON YUBER

Nit del Emisor: 7552271

Tipo de Contribuyente: Persona Natural

Régimen Fiscal: R-99-PN

Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

Actividad Económica: 4220

País: Colombia

Departamento: Quindío

Municipio / Ciudad: Armenia

Dirección: CON NISA BULEVAR BL 2 AP 102

Teléfono / Móvil: 7469251

Correo: ingyuber@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Razón Social: DEPARTAMENTO DEL QUINDIO

Nombre Comercial: DEPARTAMENTO DEL QUINDIO

Tipo de Documento: NIT

Número Documento: 890001639

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Régimen fiscal: O-23

Responsabilidad tributaria: 1 - IVA

País: Colombia

Departamento: Quindío

Municipio / Ciudad: Armenia

Dirección: CL 20 13 22

Teléfono / Móvil: 6067417700

Correo: contabilidad@quindio.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	01 COSTO DIRECTO	ACTA PARCIAL No. 1 CONTRATO DE OBRA 002-2022. OBJETO OPTIMIZACION DE REDES DE ALCANTARILLADO EN DIFERENTES SECTORES DEL MPIO DE SALENTO, DPTO QUINDIO	NIU	1,00	\$ 142.749.010,40							\$ 142.749.010,40
2	03 ADMINISTRACION-Implementación Protocolo de Bioseguridad(2.5%)	ACTA PARCIAL No. 1 CONTRATO DE OBRA 002-2022. OBJETO OPTIMIZACION DE REDES DE ALCANTARILLADO EN DIFERENTES SECTORES DEL MPIO DE SALENTO, DPTO QUINDIO	NIU	1,00	\$ 129.081,00							\$ 129.081,00
3	04 ADMINISTRACION COSTOS DIRECTOS SIN CAPITULO PROTOCOLO (26.41%)	ACTA PARCIAL No. 1 CONTRATO DE OBRA 002-2022. OBJETO OPTIMIZACION DE REDES DE ALCANTARILLADO EN DIFERENTES SECTORES DEL MPIO DE SALENTO, DPTO QUINDIO	NIU	1,00	\$ 36.336.402,00							\$ 36.336.402,00
4	05 IMPREVISTOS(1%)	ACTA PARCIAL No. 1 CONTRATO DE OBRA 002-2022. OBJETO OPTIMIZACION DE REDES DE ALCANTARILLADO EN DIFERENTES SECTORES DEL MPIO DE SALENTO, DPTO QUINDIO	NIU	1,00	\$ 1.375.858,00							\$ 1.375.858,00
5	06 UTILIDAD 5%	ACTA PARCIAL No. 1 CONTRATO DE OBRA 002-2022. OBJETO OPTIMIZACION DE REDES DE ALCANTARILLADO EN DIFERENTES SECTORES DEL MPIO DE SALENTO, DPTO QUINDIO	NIU	1,00	\$ 6.879.289,00							\$ 6.879.289,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor
------	------	--------	-------------	---	-------

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo
-----	--------------	-------------

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido
-----	-------	----------------

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia
------------------------------	-------------------	------------------

Notas Finales

SON:CIENTO OCHENTA Y SIETE MILLONES CUATROSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS CON CUARENTA CENTAVOS

Linea de negocio: TOTAL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD \$ 5.163.240

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2022-04-28 11:26:52

Documento generado el: 2022-04-28 11:26:51

Generado por: Solución Gratuita DIAN

Nit: 800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	187.469.640,40
Total Bruto Factura	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	187.469.640,40
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 187.469.640,40

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

Numero de Autorización: 18764022415713

Rango desde: 7

Rango hasta: 100

Vigencia: 2022-06-06